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Till Statsrådet och chefen för inrikesdepartementet 

Byggindustrialiseringsutredningen har i upp­
drag att utreda och föreslå åtgärder för 
främjande av byggnadsbranschens industri­
alisering. Utredningen har i olika samman­
hang framlagt förslag och synpunkter i den­
na fråga. Bl. a. har utredningen i yttrande 
över bostadsstyrelsens petita för budgetåret 
1966/67 framlagt förslag till en särskild 
planeringsram för förhandsbesked till stora 
industriellt byggda bostadsprojekt. Samti­
digt framfördes synpunkter på lånefonden 
för maskinanskaffning inom byggnadsindu­
strin. I promemorian Standardisering, nor-
mering, typgodkännandeverksamhet (In 
Stencil 1966:5) som publicerades i sep­
tember 1966, behandlas för industrialise­
ringen angelägna frågor. 

Vid utredningens fortsatta överväganden 
har bl. a. byggandets organisationsfrågor ak­
tualiserats. Främst har organisationen av 
efterfrågan inom bostadsbyggandet samt re­
lationerna mellan beställare och producent, 
dvs. efterfrågestrukturen och upphandling­
en, ansetts viktiga att penetrera. De där­
vid framkomna synpunkterna och försla­
gen redovisas härmed i delbetänkandet Upp­
handling av stora bostadsprojekt. 

Utredningen har som utgångspunkt vid 
behandlingen av upphandlingsfrågorna haft 
att söka finna former som med tillgodo­
seende av kravet på funktionellt fullvär­
diga bostäder anpassade till konsumentens 
önskemål ger nödvändiga förutsättningar 
för en rationell produktion. 

Utredningen vill dock understryka att 
stora bostadsprojekt inte kan lösa problemen 
med rationell produktion av alla slag av 
bostäder i alla delar av landet. Byggande 
i stora enheter kan sålunda inte i någon 
större utsträckning tillämpas vid sanering 
och förnyelse av äldre bostadsbestånd. För 
småhusbyggandet gäller i viss utsträckning 
speciella förutsättningar. Det är självklart 
ett starkt önskemål att allt byggande kan 
ske rationellt även om det inte kan ske i 
stora enheter. Det fortsatta utredningsarbe­
tet berör en rad av de problem som en 
rationalisering av ytterligare delar av byg­
gandet aktualiserar. Arbetet med småhus­
byggandets problem har sålunda avancerat 
relativt långt. Utredningen avser även att 
behandla frågor om utvecklingsarbetet inom 
byggnadsindustrin och föreslå åtgärder så 
att industrin kan möta de krav som kommer 
att ställas i en industrialiserad produktion 
gällande olika slag av byggnader. 

Utredningen vill i detta sammanhang ock­
så erinra om sina tidigare förslag inom 
standardiseringsområdet som berör byggan­
det mera totalt. Byggande i stora enheter 
gör sålunda inte behovet av en generell 
standard för olika byggkomponenter mind­
re angelägen. Genom en sådan möjliggörs 
en industriell produktion av komponenter, 
vilket innebär en ökad grad av generell 
industrialisering inom byggandet. 

Diskussionen kring stora bostadsprojekt 
har utredningen fört mot bakgrund av nu-
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varande institutionella förhållanden på bygg­
herresidan och entreprenörsidan. Utredning­
en föreslår åtgärder syftande till förbätt­
ringar i första hand i fråga om efterfråge-
strukturen utan att dock gå in på frågorna 
om mera radikala omstöpningar av den in­
stitutionella ramen. 

Genom beslut av Kungl. Maj:t i janua­
ri och juni 1968 har dels en inom statens 
pris- och kartellnämnd utförd utredning 
Samordning och splittring inom byggområ­
det, dels Bostadsproduktionen i Malmö-
Lundregionen, en redogörelse för vissa stu­
dier som nämnden låtit utföra avseende 
byggnadsverksamheten inom Malmö-Lund­
regionen, överlämnats till utredningen för att 
tas under övervägande i arbetet. 

Vid utarbetandet av detta betänkande 
har som sekreterare medverkat civilingenjör 
Per-Axel Bergman (kap 4, 6), arkitekt Gösta 
Ericson (kap 9, 10) och sekreterare Tage 
Öh (kap 1-3, 5, 7, 8, 11). 

I beslut i detta ärende har deltagit leda­
möterna Cederwall (ordf.), Bergman, Holm, 
Jönsson, Källenius och Tobé. 

Som experter i utredningen har ingått 
professor Nils Ahrbom, överingenjör Harry 
Bernhard, direktör Boris Blomgren, arkitekt 
Erik Dahlberg, professor Gunnar Henriks­
son, departementsråd Hans Håkansson, 
direktör Gunnar Leo och planeringschef 
Göte Svenson. 

Särskilda yttranden har avgetts av leda­
möterna Holm, Källenius och Tobé samt 
experterna Ahrbom, Blomgren, Dahlberg 
och Henriksson. 

Stockholm den 25 september 1968. 

Gustav Cederwall 
/Olle Westin 
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Sammanfattning av synpunkter och förslag 

Utredningens synpunkter 

Byggindustrialiseringsutredningen (BIU) har 
i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder 
som främjar byggandets industrialisering. 
Det har för utredningen tidigt framstått som 
sannolikt att direkta statliga insatser på den 
byggnadstekniska sidan skulle få mycket 
begränsade effekter från industrialiserings-
och rationaliseringssynpunkt. Industrialise­
ringsfrågan har i hög grad befunnits vara 
en organisationsfråga. Med en ändamåls­
enlig organisation av byggandet skapas 
grundläggande betingelser för en snabb in­
dustrialisering och för en nödvändig tek­
nisk anpassning. 

Det är främst organisationen av efter­
frågan och organisationen av relationerna 
mellan beställare och producent, dvs. 
efterfrågans struktur och upphandlingen, 
som har ansetts vara centrala. En ändamåls­
enlig efterfrågestruktur och en upphand­
lingsordning som medger en klar ansvars­
fördelning och en integrerad tillverknings­
process är grundbetingelserna för en indu­
strialiserad byggnadsproduktion. 

Av investeringarna i byggnader och an­
läggningar svarar bostäderna för ungefär 
en tredjedel. Bostadsbyggandet är den i sär­
klass största byggnadssektorn. Därigenom, 
men också genom bostadsbyggandets in­
verkan på annan byggnads- och anläggnings­
verksamhet, intar bostadsbyggandet en nyc­
kelroll i hela byggnadsverksamheten. Dess­
utom är att konstatera att bostadsbyggandet 
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i relativt hög grad är styrt genom offentliga 
myndigheter - statliga och kommunala - och 
olika intresseorganisationer. En påskyndad 
anpassning av bostadsbyggandets organisa­
tion till en struktur som främjar ett ratio­
nellare byggande är därför möjlig att åstad­
komma och bör ha en gynnsam effekt på 
det totala byggandet. 

Förslagen, rekommendationerna och syn­
punkterna som BIU lägger fram avser i 
första hand stora bostadsprojekt men torde 
i betydande grad ha tillämpning på eller 
vara av intresse även för annat bostads­
byggande eller byggandet över huvud. Be­
greppet stora projekt är då taget i vidsträckt 
bemärkelse. Med den relativt stora koncen-
centration bostadsbyggandet har geografiskt 
sett är det fullt rimligt att tänka sig att en 
betydande del av bostadsproduktionen re­
dan om några år kan komma att genom­
föras som stora projekt, uppskattningsvis 
mellan en tredjedel och hälften. 

Det i det följande redovisade utrednings­
materialet behandlar sålunda bostadsbyggan­
det. Inledningsvis redovisas nuvarande 
struktur i fråga om projektstorlek, bygg­
herrar och upphandlingssätt. Vidare görs en 
genomgång av vissa delar av byggandets 
förutsättningar, dvs. planering, finansiering, 
serieekonomi samt möjligheterna att genom 
byggherresamordning åstadkomma de stora 
enheter som kontinuitet i efterfrågan och 
produktion kräver. I anslutning härtill be-
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handlas upphandlingen och formerna för 
denna mot bakgrund av de krav i detta 
avseende som främst stora bostadsprojekt 
aktualiserar. Slutligen diskuteras krav och 
konsekvenser i fråga om bebyggelseplane­
ring och upphandlingsprocess, den senare 
med avseende på anbudsunderlag, anbud 
och anbudsbedömning. 

Nuvarande bostadsbyggande och upphand­
lingspraxis 

Bostäderna byggs i små enheter. Av upp­
gifterna om det statligt belånade byggandet 
att döma omfattar projekten i genomsnitt 
endast 55-60 lägenheter för flerfamiljshusen 
och ca 20 lägenheter för de gruppbyggda 
småhusen. Projekteringen och upphandling­
en torde dock ske i något större enheter, 
eller för flerfamiljshusen omfattande i ge­
nomsnitt ett 70-tal lägenheter. De koopera­
tiva byggherrarna har de i genomsnitt störs­
ta enheterna och de enskilda de minsta. 

När det gäller byggherrarnas sätt att an­
skaffa bostäder - i egenregi eller på entre­
prenad - kan konstateras att ungefär en 
fjärdedel av flerfamiljsbostäderna byggs i 
egenregi. Det är främst de enskilda bygg­
herrarna som svarar för egenregibyggandet 
men också de allmännyttiga företagen byg­
ger i viss utsträckning i egenregi. Såväl de 
allmännyttiga och kommunala byggherrarna 
som de kooperativa bygger dock till helt 
övervägande del genom entreprenadupp­
handling. För de enskilda byggherrarna do­
minerar egenregi. Av de gruppbyggda små­
husen byggs ca 40 % i egenregi av enskilda 
byggherrar. Ds allmännyttiga och kooperati­
va bygger nästan enbart på entreprenad. 

Delad entreprenad är den dominerande 
upphandlingsformen för flerfamiljshusen. 
Av all entreprenadupphandling svarade år 
1966 denna form för över hälften. För 
30 % av entreprenadprojekten tillämpades 
generalentreprenad och för 15 % totalentre­
prenad. Den delade entreprenaden tillämpa­
des mest av de allmännyttiga och koopera­
tiva byggherrarna. De enskilda använder 
sig av generalentreprenad i närmare hälften 
av sitt entreprenadbyggande. Totalentrepre­

nad användes minst - 12 % - av de koope­
rativa byggherrarna och mest - 20 % - av 
de enskilda. 

För de gruppbyggda småhusen var den 
delade entreprenaden ännu mer domineran­
de, eller svarade för drygt 60 % av projekt 
och lägenheter. Totalentreprenad tillämpa­
des för något mer än 20 % och general­
entreprenad för något mindre. Några större 
skillnader mellan olika byggherregrupper 
fanns inte bortsett från de enskilda som an­
vände totalentreprenad i närmare en tredje­
del av sitt småhusbyggande och då närmast 
på generalentreprenadens bekostnad. 

Anbudsinfordran är för såväl flerfamiljs­
hus som för gruppbyggda småhus relativt 
jämnt fördelad på öppen anbudsinfordran, 
inbjuden anbudsinfordran och underhands-
infordrat anbud. 

Uppgifterna om entreprenadform är 
grundade på byggherrarnas egen bedöm­
ning. Speciellt uppgifterna om totalentrepre­
nad torde vara osäkra och inte alltid avse 
projekt där en och samme entreprenör sva­
rar för såväl projektering som byggande och 
installation. 

Bostadsbyggandets planering 

Bostadsbyggandet är föremål för en omfat­
tande planering och reglering. Bakgrunden 
härtill är såväl samhällsekonomisk och stats­
finansiell som sysselsättningspolitisk. Även 
bostadspolitiska och - på det lokala och 
företagsmässiga planet - samhällsbyggnads-
och produktionssynpunkter gör sig gällande 
i planeringens uppläggning och funktion. 

På central nivå fastställer statsmakterna 
årligen bostadsbyggnadsplan och låneram 
för statliga lån för det löpande kalen­
deråret och de två följande åren. Senare 
sker en fördelning på län, kommunblock 
och kommun för vart och ett av åren. Detta 
innebär att det på kommunal nivå är möj­
ligt att planera bostadsbyggandet inom en 
minimiram för drygt två år framåt. 

Enligt en central överenskommelse skall 
igångsättningen under året av de enskilda 
projekten bestämmas genom en särskild 
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regional sysselsättningsplanering så att jämn 
sysselsättning erhålls. 

Denna planeringsverksamhet fungerar än­
nu inte tillfredsställande. En effektivisering 
av sysselsättningsplaneringen förordas så att 
besked om lämplig igångsättningstidpunkt 
kan lämnas för varje projekt senast ett år 
före byggstarten. I ett senare avsnitt för­
ordas förlängda planperioder för bostads-
byggnadsplan och låneram. 

Bostadsbyggandets finansiering 

En av de viktigaste förutsättningarna för 
ett planmässigt och kontinuerligt byggande 
är en till byggandets krav anpassad finan­
siering. BIU har tidigare i ett yttrande över 
bostadspolitiska utredningens betänkande 
anförts synpunkter på organisationen av 
bostadsbyggandets finansiering. En särskild 
utredning, delegationen för bostadsfinan­
siering, har behandlat problemen kring bo­
stadsbyggandets kreditförsörjning och fram­
lagt vissa förslag i juni månad detta år. BIU 
kommer senare att avge yttrande över dele­
gationens betänkande. 

Serieeffekt 

Begreppet serieeffekt avser främst den tids­
förkortning som erhålls vid upprepning av 
lika arbetsmoment. Begrepp som vana, kun­
skap, skicklighet m. m. är nästan alltid ut­
tryck för någon form av tidsförkortning. 

Storleken av serieeffekten beror på ar­
betets komplexitet och graden av yttre stör­
ningar. Då byggbranschen och inte minst 
bostadsbyggandet har många störningsfak­
torer och stor variation i produktsortimentet 
(byggdelar, hus, bostadsområden) har det 
förelegat svårigheter att utnyttja serieeffek­
ten. 

Inte endast inom den direkta produktio­
nen kan serieeffekten utnyttjas. Gjorda un­
dersökningar pekar på att om flera enhet­
liga bostadsområden planeras och uppförs 
i en kontinuerlig följd blir vinsterna av 
serieeffekten i det produktionsförberedande 
och produktionsplanerande skedet påtagliga. 

Flera stora byggföretag har sökt utveckla 

produktionsenheter med bestämd kapacitet. 
Som undre gräns för enhetens produktion 
anges för flerfamiljshus ca 200 lägenheter/ 
år och för småhus ca 50 lägenheter/år. Un­
der denna gräns uppträder klara tröskel­
effekter i form av stegvis ökande kostnader. 

Stora projekt i bostadsbyggandet för att 
möjliggöra utnyttjandet av bl. a. serieeffek­
ten bör fattas i vidsträckt bemärkelse. Så­
lunda bör uppförandet av en enhetlig bo­
stadsbebyggelse på flera mindre geografiskt 
skilda områden i en kontinuerlig följd be­
traktas som ett stort bostadsprojekt. Med ett 
stort projekt bör avses en flerårig kontinuer­
lig serieproduktion med permanent arbets­
organisation som bildar en enhet från pro­
duktionssynpunkt. Det väsentliga är föl­
jande faktorer: 

Förplanering av hela byggprocessen, sär­
skilt själva byggandet. 

Kontinuitet i byggandet så att de olika 
delprojekten avlöser varandra utan förse­
ningar eller forceringar. Alla fluktuationer 
i byggtakten i pågående projekt måste und­
vikas. 

Enhetlighet i produktutformningen, vilket 
dock inte är detsamma som helt identiska 
produkter, mot bakgrund av produktions­
system och den variantbegränsning som är 
önskvärd. 

Tidigare utredningar i upphandlingsfrågor 

Upphandlingen av byggnader och därmed 
sammanhängande frågor har varit föremål 
för en rad utredningar av offentliga organ 
och olika organisationer. 

Flera utredningar har syftat till att finna 
en upphandlingsordning som ger en ratio­
nell roll- och ansvarsfördelning för bygg­
processen i sin helhet samtidigt som kon­
kurrensaspekten beaktas. Därvid har i någ­
ra fall olika former av totalentreprenad dis­
kuterats och rekommenderats. I ett par fall 
har även en utvidgning av totalentreprenad­
formen till att även omfatta andra moment 
än byggandet, nämligen förvaltning och 
markfördelning, diskuterats och föreslagits. 
Det kan konstateras att flertalet av dessa 
utredningar diskuterar totalentreprenad i oli-
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ka varianter och gäller bostadsbyggande i 
stora enheter. 

Ett par utredningar har syftat till att 
inom ramen för i stort sett konventionell 
rollfördelning i byggprocessens planerings-, 
projekterings- och upphandlingsskeden 
åstadkomma den behövliga samordningen 
av projektering och produktion. Genom 
s. k. tidig upphandling avses detta kunna 
uppnås. 

Andra utredningar har huvudsakligen be­
handlat vissa begränsade aspekter av upp­
handlingsproblematiken såsom konkurrens-, 
pris- eller kostnadsfrågor, entreprenadupp­
handlingens formella uppläggning etc. 

Studerade upphandlingar 

BIU har särskilt studerat upphandlingen i 
fyra stora bostadsprojekt; Vallby (Västerås), 
Salem (Stockholmsområdet), Råslätt (Jön­
köping) och Vivalla (Örebro). 

Upphandlingarna i de fyra projekten har 
i vissa sammanhang betecknats som total­
entreprenader. Om med totalentreprenad 
menas upphandling där anbudsunderlaget 
i huvudsak utgörs av ett byggnadsprogram 
och entreprenören svarar för projektets ut­
formning, är beteckningen inte i något av 
dessa fyra fall korrekt. 

Byggherrens krav har endast i obetydlig 
omfattning redovisats i skriftlig form. I de 
fall anbudsgivarna kunnat lämna alterna­
tiva förslag har de varit tvungna att med 
utgångspunkt från anbudsunderlaget söka 
sluta sig till de krav som skulle tillgodoses. 

Friheten att inkomma med egna förslag 
har utnyttjats av anbudsgivarna. Det antag­
na anbudet har dock i samtliga fall varit 
baserat på byggherrens förslag i anbuds­
underlaget. 

Några mera bestämda krav på hur anbud 
skulle redovisas har inte ställts av bygg­
herrarna. Detta har lett till en ojämn kvali­
tet på redovisningen av anbuden med åt­
följande behov av relativt omfattande kom­
pletteringar och svårigheter vid bedömning­
en. 

Anbudsbedömningen har krävt ett mer 
omfattande och noggrannare arbete än vid 

konventionell upphandling. Den har inne­
fattat förutom ekonomiska överväganden 
en teknisk granskning av föreslagna utfö­
randen. 

Splittring och samordning inom bygg-
herreledet 

En genomgång av bostadsbyggandets och 
beställarsidans struktur visar att byggandet 
geografiskt sett är relativt väl samlat till ett 
begränsat antal områden. Den adminisra-
tiva uppdelningen på kommuner samt inom 
kommunerna på olika byggherresektorer 
och på olika företag inom varje sektor ger 
dock till resultat en stor splittring av bo­
stadsbyggandet. 

Antalet projekt som årligen påbörjas är 
sålunda stort liksom också antalet byggher­
rar. Under 1966 påbörjades 1 600 projekt 
- flerfamiljshus och gruppbyggda småhus 
- med över 66 000 lägenheter. Antalet bygg­
herrar var närmare 1 000. Även kontinui­
teten från ett år till ett annat är låg. 

Betydande ansträngningar görs från så­
väl olika myndigheters som från olika bygg­
herreorganisationers sida för att få till stånd 
koncentration och samordning av byggherre­
funktionerna. Mot bakgrund av de krav på 
kontinuitet och projektstorlek som indus­
triellt byggande ställer, måste dock ytter­
ligare åtgärder vidtas för att samordna bygg­
herrarnas insatser. Utredningen konstaterar 
här behov av åtgärder för samordning av 
dels byggherrar inom en och samma bygg­
herresektor, dels av företag inom olika bygg­
herresektorer, dels också av företag inom 
olika administrativa områden. I detta syfte 
framlägger BIU vissa rekommendationer till 
byggherrar och kommuner samt förslag till 
ändringar i statliga regionala och centrala 
myndigheters handläggningsrutiner. 

Byggherrarna bör fortsätta det påbörjade 
arbetet att åstadkomma en samordning -
helt eller delvis - av olika företags verk­
samhet. Även möjligheterna till samordning 
av företag och byggande inom olika bygg­
herresektorer och administrativa områden 
bör beaktas. Kommunerna har stora möj­
ligheter att främja en samordning av bostads-
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byggandet genom att vid bebyggelseplane­
ringen, planeringen av bostadsförsörjningen, 
fördelningen av mark och låneramar samt el­
jest vid kontakterna med byggherrarna be­
akta samordningsaspekterna. I fråga om 
statliga åtgärder bör länsbostadsnämnderna 
arbeta mer aktivt för att få till stånd samord­
ning. I kontakterna med kommuner och 
byggherrar i frågor om bl. a. kommunala 
bostadsbyggnadsprogram, låneramar och 
gällande enskilda låneärenden bör samord­
ningsbehovet aktualiseras. För att under­
lätta en flerårig planering och samordning 
av bostadsbyggandet föreslår BIU vidare att 
bostadsbyggnadsplan och låneram skall fast­
ställas för fyra kalenderår utöver löpande 
år. Detta ger då också underlag för låne­
beslut till projekt med en flerårig byggtid. 
Möjligheter till temporärt ökad låneram till 
kommuner för att möjliggöra en i särskilda 
projekt konkretiserad byggherresamordning 
bör övervägas. 

Bostadsstyrelsen bör få i uppdrag att ver­
ka som ett centralt lednings- och uppfölj­
ningsorgan för arbetet med byggherresam­
ordningen. Åtgärder och resultat bör år­
ligen redovisas till Kungl. Maj:t. 

Upphandlingsordning för bostadsprojekt 

De synpunkter och förslag om nya upp-
handlingssätt som i olika sammanhang re­
dovisats har i regel utgått från produktio­
nens krav och förutsättningar. En för stora 
bostadsprojekt lämplig upphandlingsordning 
måste dock även uppfylla bestämda krav i 
en rad andra avseenden. Upphandlingspro­
ceduren måste sålunda anpassas till sam­
hällsplaneringen, beställarföretagets plane­
ring, beställarens möjligheter att bestämma 
produktens egenskaper och funktion samt 
rationell produktion och byggandets utveck­
ling. Vidare skall upphandlingsordningen 
medge effektiv konkurrens. Mot bakgrund 
av dessa krav gör BIU en värdering av olika 
upphandlingssätt. I detta sammanhang be­
handlas också egenregibyggandet samt den 
upphandlingsmodell som skisserats av en 
arbetsgrupp inom statens pris- och kartell­
nämnd. 

Även om det inte är möjligt att gene­
rellt förorda ett visst upphandlingssätt finns 
det betydande skillnader mellan olika upp­
handlingssätt, som gör att de är mer eller 
mindre lämpliga i olika fall. Utom upp­
handlingssättet inverkar också den kunnig­
het med vilken upphandlingen sker på re­
sultatet. 

En grundförutsättning för en tillfreds­
ställande upphandlingsordning är att den 
skall tillåta en integrerad produktionspro­
cess med en klar roll- och ansvarsfördel­
ning. En sådan ordning kan åstadkommas 
på olika sätt och organiseras av såväl bygg­
herren som av entreprenören. 

För stora utvecklade byggherreföretag 
kan egenregi vara ett rationellt sätt att an­
skaffa byggnader även i framtiden. Delad 
entreprenad i sin traditionella form bedöms 
inte medge tillräcklig integration för att 
kunna generellt rekommenderas för stora 
bostadsprojekt. Inte heller generalentrepre­
naden är ett helt tillfredsställande alterna­
tiv. Totalentreprenaden har däremot goda 
förutsättningar att tillgodose de krav på 
integration som industriellt byggande ställer 
och även kravet på konkurrens är möjligt 
att tillgodose. Entreprenadformen som så­
dan är dock relativt outvecklad och fordrar 
därför omfattande utvecklingsarbete hos så­
väl byggherrar som entreprenörer. 

Bebyggelseplanering 

För att dela upp det långa steget mellan 
den översiktliga planen, generalplanen, och 
den detaljerade stadsplanen har en ny plan­
form, dispositionsplanen, prövats på flera 
orter. Dispositionsplanen ger goda förut­
sättningar att få en bebyggelseplanering 
som är anpassad till industriellt byggan­
de. Utredningen skisserar planeringsrutiner 
för exploatering på råmark som innebär 
ett tvåstegsförfarande. I ett första steg ut­
nyttjas dispositionsplanen som instrument 
för kommunens styrning och programme­
ring av stadsplanearbetet. I dispositions­
planen skall då ingå ett program för stads­
planernas utformning, där kommunen an­
ger vilka kvalitetskrav som skall tillgodo-
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ses. Stadsplanearbetet sker i ett andra steg 
i anslutning till husprojekteringen. 

När det gäller den formella behandling­
en av planerna enligt byggnadslagen bör 
dispositionsplanen kunna ge tillräckligt un­
derlag för att fastställa en elastisk stads­
plan. De möjligheter som lagstiftningen ger 
att göra planerna elastiska synes inte ha 
utnyttjats i full utsträckning. Den elastiska 
stadsplanen kan sedan ligga till grund för 
en lämplig fastighetsbildning med sikte på 
kreditförsörjningen under byggtiden. 

Det kan bli nödvändigt att i ett sent skede 
av byggprocessen ersätta den elastiska pla­
nen med en detaljerad stadsplan, t. ex. om 
vissa delar av kvarter i den elastiska pla­
nen skall läggas ut till bostadsgator, led­
ningsområden eller parkmark. Den formel­
la planen torde som regel inte kunna ut­
arbetas förrän i nära anslutning till byggan­
det och är närmast att betrakta som en 
registrering. Samordningen med samhälls-
byggandet i övrigt måste vara avklarad på 
ett tidigare stadium. 

De planeringsrutiner som utredningen 
skisserat kan tillämpas inom ramen för nu­
varande lagstiftning. En modernisering av 
lagstiftningen är dock nödvändig för att 
inte hindra byggandets utveckling. Det pla­
neringsystem som antyds i direktiven till 
utredningen om översyn av byggnadslag­
stiftningen ligger i linje med de av BIU för­
ordade planeringsrutinerna. Vissa mindre 
ändringar i nuvarande lagstiftning borde 
genomföras för att på kort sikt underlätta 
det beskrivna planeringsförfarandet som ett 
led i en utveckling mot ett modernt plan­
väsen. 

Anbudsunderlag, anbud och anbuds­
bedömning 

Mot bakgrund av normer, administrativ 
praxis och dagens kunskapsnivå diskuterar 
BIU principerna för anbudsunderlag, an­
bud och anbudsbedömning vid upphandling 
på byggnadsprogram och ger vissa rikt­
linjer för det praktiska tillvägagångssättet. 

Det är önskvärt att få till stånd en viss 
enhetlighet i rutinerna vid sådan upphand­

ling. Detta gäller särskilt arbetet med bygg­
nadsprogram, som utgör stommen i an­
budsunderlaget och bedömningen av de 
olika anbudens kvaliteter. Metoderna för 
kvalitetsbestämning genom byggnadspro­
gram är relativt outvecklade. Utredningen 
anser dock att det bör vara möjligt att 
åstadkomma en tillräckligt kvalificerad pro­
gramskrivning som ger den önskade styr­
ningen av projektets utformning. Som hjälp­
medel för anbudsbedömningen skulle värde­
skalor för enskilda kvalitetsegenskaper kun­
na utarbetas. Ett generellt värderingssystem 
för en totalbedömning av anbuden kan ge 
en alltför stark styrning av bostädernas 
utformning och verka låsande på utveck­
lingen. Bedömningen måste i viss utsträck­
ning bli en fråga om subjektiv värdering. 
En skriftlig redovisning av den kvalitativa 
bedömningen av anbuden skulle ge anbuds­
givarna möjlighet att bättre tillgodose bygg­
herrarnas önskemål och skulle kunna spela 
en väsentlig roll för erfarenhetsåterföring 
från förvaltning till produktutformning. 

Många av problemen och svårigheterna 
med programarbetet och anbudsbedömning­
en är likartade för de olika byggherrarna. 
Det kan därför finnas anledning för bygg­
herreorganisationerna att bedriva en ser­
viceverksamhet inom detta område. 

En vidgad tillämpning av totalentrepre­
nad och utveckling av formerna för sådan 
upphandling kräver ett omfattande utveck­
lingsarbete och aktualiserar ändringar i de 
administrativa rutinerna. Utvecklingsarbetet 
gäller bl. a. kontraktsbestämmelser, formu­
lering av samhällets krav och formerna 
för kontroll av byggandet, metoder för 
byggnadsprogram och anbudsbedömning 
samt God Bostads och AMA:s roll vid 
egenskapsbestämning i byggnadsprogram. 

Frågan om kontraktsbestämmelser vid 
upphandling på totalentreprenad måste lö­
sas av byggherre- och entreprenörorganisa­
tionerna. Entreprenörens produktansvar bör 
vidgas i förhållande till vad som gäller vid 
konventionell upphandling. Arbetet med 
kontraktsbestämmelser och en revidering av 
det kapitel i AMA som rör administrativa 
entreprenadföreskrifter bör koordineras. 
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När det gäller formulering av samhäl­
lets krav och formerna för kontroll av 
byggandet är ett omfattande utvecklings­
arbete nödvändigt. En konsekvent övergång 
till funktionskrav i byggnads- och lånebe­
stämmelser ger bättre möjligheter att säker­
ställa de eftersträvade kvalitetsegenskaperna. 
Vid omarbetningen av God Bostad måste 
denna normsamlings stora betydelse som 
underlag för byggherrens program beaktas. 
Den bostadstekniska granskningens roll bör 
även övervägas. I fråga om byggnadsnämn­
dens kontroll anser BIU att vissa delar av 
byggnadslovsprövningen och besiktningarna 
under byggtiden kan bli obehövliga i sådana 
fall där entreprenörens produktansvar vid­
gats att gälla en längre tidsperiod, t. ex. 
fem år. Den nyligen tillsatta utredningen 
om översyn av byggnadslagstiftningen bör 
pröva om den möjlighet till befrielse från 
byggnadslovsprövningen som BS medger för 
vissa industriområden kan utvidgas till att 
gälla bostadsprojekt där en tillfredsställande 
garanti ges. 

Metoderna för byggnads program och an­
budsbedömning måste utvecklas. Svårighe­
terna att formulera kraven i byggnadspro­
grammet i mätbara termer är av samma 
slag som i fråga om byggnadsbestämmel­
serna. Kravens formulering återverkar på 
utformningen av de tidigare nämnda värde­
skalorna som hjälpmedel vid anbudsbedöm­
ningen och möjligheterna till kontroll av att 
kraven uppfylls. Det är viktigt att bygg­
herre- och entreprenörorganisationerna stal­
er sig bakom och deltar i ett utvecklings­
arbete inom detta område. Det fordras sam­
ordnade insatser av de olika organisatio­
nerna och myndigheterna. För detta än­
damål bör en grupp bildas med represen­
tanter för berörda parter och med bygg­
forskningsinstitutet som sekretariat. 

AMA:s roll vid egenskapsbestämning i 
byggnadsprogram bör beaktas vid den fort­
gående revideringen av AM A. En fullstän­
dig samordning av ByggAMA, EL AMA, 
VVS AMA och VA AMA bör genomföras. 

Projekteringsbidrag vid totalanbud 

Totalentreprenad innebär bl. a. att anbuds-
lämnarna utarbetar förslag angående hus­
utformning och markarbeten samt eventuellt 
också stadsplan och arbeten på allmän 
mark. Entreprenörerna övertar då större 
delen av byggherrens hittillsvarande pro­
jekteringsarbete. Detta medför betydande 
kostnader för entreprenörerna vid anbuds-
givningen, åtminstone temporärt sett. Detta 
kan leda till en benägenhet att inte avge 
anbud eller att avge ofullständiga anbud och 
sålunda bromsa utvecklingen mot ökad an­
vändning av totalentreprenad. 

För att motverka detta anser BIU att 
byggherrarna bör överväga frågan om pro­
jekteringsbidrag. Sådant skulle utgå till in­
bjudna anbudsgivare som utarbetat full­
ständiga anbud i enlighet med anbudsunder­
laget. 

Det kan antas att entreprenadföretagen 
med tiden i allt högre grad tar fram egna 
standardlösningar och använder dessa vid 
utarbetande av totalanbud. Behovet av pro­
jekteringsbidrag är då inte längre så stort. 

Utredningens förslag 

BIU finner således att statsmakterna bör 
vidta åtgärder så att 

a. besked om lämplig igångsättningstid­
punkt för bostadsprojekt kan lämnas minst 
ett år i förväg. 

b. bostadsbyggandets kreditförsörjning 
får en tillfredsställande lösning så att stora 
bostadsprojekt inte motverkas som nu i viss 
mån är fallet och att avbrott i en påbörjad 
produktion undviks 

c. bostadsbyggnadsplanen bestäms för 
längre tidsperiod än f. n. och fördelningen 
på regional och kommunal nivå tar klart 
sikte på att - med beaktande av lokala 
förutsättningar - skapa fleråriga, tillräckligt 
stora projekt 

d. den angelägna byggherresamordningen 
beaktas vid arbetet med bostadsbyggnads-
plan och planeringen av bostadsbyggandet 
i övrigt. Bostadsstyrelsen bör få i uppdrag 
att verka som ett centralt lednings- och 
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uppföljningsorgan för arbetet med bygg­
herresamordningen. 

Statsmakterna bör vidare verka för att 
formerna för upphandling av bostadsprojekt 
blir rationella. 

Möjligheterna att uppnå önskad plane­
ring och samordning är i hög grad beroende 
på olika parters medverkan. Byggherrar, 
kommuner och andra berörda parter måste 
därför medverka i detta arbete. 

Vid upphandling av stora bostadsprojekt 
kan det vara lämpligt att använda total­
entreprenad. Denna entreprenadform är ny 
och aktualiserar många problem som även 
är betydelsefulla för byggandets utveckling 
mera allmänt. För att underlätta tillämp­
ningen av totalentreprenad finns det anled­
ning för byggherreorganisationerna att be­
driva en serviceverksamhet när det gäller 
programskrivning och anbudsbedömning. 
Byggherrarna bör också överväga att under 

ett övergångsskede utbetala projekterings­
bidrag till inbjudna anbudsgivare. 

Ett omfattande utvecklingsarbete krävs 
för att utveckla formerna för upphandling 
på totalentreprenad. Arbetet bör inriktas på 
följande frågor. 
1. Samordning mellan byggande och be­

byggelseplanering, 
2. formulering av byggnadsprogram, 
3. normering av anbudsbedömning, 
4. formulering av statliga normer och me­

toder för kontroll, speciellt mot bakgrund 
av en vidgad garanti för entreprenören, 

5. kontraktsbestämmelser för totalentrepre­
nad. 

För samordning och ledning av utveck­
lingsarbetet bör en grupp bildas med re­
presentanter för berörda myndigheter och 
organisationer och med byggforskningsin­
stitutet som sekretariat. 
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Nuvarande upphandlingsordning inom bostads­
byggandet 

1.1 Egenregi — entreprenad 

Det finns i princip två olika sätt för en 
byggherre att anskaffa nya byggnader, att 
bygga själv eller att upphandla genom ett 
entreprenadförfarande. I verkligheten finns 
dock olika varianter som kan göra det osä­
kert om den ena eller andra beteckningen 
är den rätta. 

Omfattningen av egenregibyggandet är 
relativt betydande, ca 23 % av den totala 
pågående byggnadsverksamheten enligt ta­
bell 1. Detta gäller såväl husbyggnad som 
anläggningsarbete. Egenregiverksamheten är 
större inom anläggningsverksamheten än in­
om husbyggandet. 

Egenregiverksamhet återfinns inom alla 
de tre kategorier som byggherrar brukar 
indelas i, offentliga, kooperativa och en­
skilda. Den offentliga egenregiverksam­
heten avser främst anläggningsarbeten och 
är av liten omfattning inom husbyggandet. 

I bostadsbyggandets egenregiproduktion, 
som är en fjärdedel av den totala produk­
tionen, ingår såväl de allmännyttiga bo­
stadsföretagens byggande i egenregi som de 
privata entreprenadföretagens projekt av­
sedda att ingå i egen bostadsförvaltning 
eller att säljas. 

År 1966 beviljades. preliminärt bostads­
lån för totalt 1 020 flerfamiljshusprojekt 

Tabell 1. Byggandets fördelning på entreprenad och egenregi, arbeten pågående i maj 1967. 
Statistiska centralbyråns byggnadsinventering. 

Byggnadsområde 

Bostadshus (exkl. småhus) 
Industri 
Kraft- och belysningsverk 
Samfärdsel 
Handel 
Förvaltning, soc. ändamål m. m. 
Skolor, samlingslokaler m. m. 
Vägar o gator, vatten o avlopp 

m. m. 
övriga områden 
Samtliga 

Staten 
Kommuner 
Enskilda 

Byggnadskostnader milj kr 

Entreprenad 

6 183 
1 835 

619 
618 

1497 
2 271 
1 705 

1 701 
599 

17 028 

1 542 
3 898 

11 588 

Egenregi 

2 108 
302 

1242 
177 
485 
43 

100 

642 
8 

5 107 

1333 
933 

2 841 

Totalt 

8 291 
2 137 
1 861 

795 
1 982 
2 314 
1 805 

2 343 
607 

22 135 

2 875 
4 831 

14 429 

Andel egenregi 
i procent av 
det totala 
byggandet 

25,4 
14,1 
66,7 
22,2 
24,2 

1,8 
5,5 

27,4 
1,3 

23,1 

46,3 
19,3 
19,7 
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Tabell 2. Antal projekt och lägenheter fördelade på entreprenad och egenregi samt byggherre­
sektor. Flerfamiljshus år 1966. 

Byggherresektor 

Allmännyttiga och kommu­
nala 
Procent 

Kooperativa 
Procent 

Enskilda 
Procent 

Samtliga 
Procent 

Entreprenad 

Projekt 

484 
89 

229 
99 
47 
19 

760 
75 

Lägen­
heter 

25 947 
85 

16 055 
99 

1 287 
14 

43 289 
77 

Egenregi 

Projekt 

60 
11 
3 
1 

197 
81 

260 
25 

Lägen­
heter 

4 594 
15 

200 
1 

7 980 
86 

12 774 
23 

Totalt 

Projekt 

544 
100 
232 
100 
244 
100 

1020 
100 

Lägen­
heter 

30 541 
100 

16 255 
100 

9 267 
100 

56 063 
100 

med 56 063 lägenheter. Därav byggdes 260 
projekt med 12 774 lägenheter i egenregi. 
Detta utgjorde 25 % av projekten och 23 % 
av lägenheterna, tabell 2. Ett projekt är i 
detta sammanhang lika med låneenheten 
och inte identiskt med projekt i statistiska 
centralbyråns byggnadsinventeringar. 

Av egenregibyggandet - 260 projekt 
med 12 774 lägenheter - svarade de en­
skilda byggherrarna för 7 980 lägenheter 
eller 62 % och de allmännyttiga för 4 594 
lägenheter eller 36 %. De kooperativa bygg­
herrarna svarade endast för 2 % av egen­
regibyggandet. 

Av tabell 2 framgår vidare att av de 
allmännyttiga företagens totala produktion 
utgjorde egenregibyggandet 15 % (i lägen­
heter räknat). För de kooperativa företagen 
var andelen 1 %, men för de enskilda inte 

mindre än 86 %. 
För småhusen finns jämförbar statistik 

endast för statsbelånade gruppbyggda små­
hus. Tabell 3 visar antal projekt och lägen­
heter fördelade på entreprenad och egenregi 
samt företagsform för de gruppbyggda små­
hus som år 1966 preliminärt beviljades 
statliga bostadslån. Antalet projekt var 583 
omfattande 10 283 lägenheter. Av detta 
byggande var ca 50 % enskilt, 25 % allmän­
nyttigt och 25 % kooperativt (i lägenheter 
räknat). 

Av de gruppbyggda småhusen var 209 
projekt och 4 103 lägenheter egenregiarbe-
ten. Detta utgjorde 36 % av projekten och 
39 % ac lägenheterna. Egenregibyggandet 
finns främst inom den enskilda sektorn. Av 
denna sektors andel var 64 % av projek­
ten och 72 % av lägenheterna egenregi-

Tabell 3. Antal projekt och lägenheter fördelade på entreprenad och egenregi samt byggherre­
sektor. Gruppbyggda småhus år 1966. 

Byggherresektor 

Allmännyttiga och kommu­
nala 
Procent 

Kooperativa 
Procent 

Enskilda 
Procent 

Samtliga 
Procent 

Entreprenad 

Projekt 

193 
90 
76 
97 

105 
36 

374 
64 

Lägen­
heter 

2 338 
93 

2 476 
98 

1 456 
28 

6 270 
61 

Egenregi 

Projekt 

21 
10 
2 
3 

186 
64 

209 
36 

Lägen­
heter 

163 
7 

43 
2 

3 807 
72 

4 013 
39 

Totalt 

Projekt 

214 
100 
78 

100 
291 
100 
583 
100 

Lägen­
heter 

2 501 
100 

2 519 
100 

5 263 
100 

10 283 
100 
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arbeten. Av de allmännyttiga och koope­
rativa företagens byggande var egenregi-
andelen liten. Av alla egenregiprojekt var 
närmare 90 % enskilda projekt. 

De allmännyttiga och kooperativa före­
tagens gruppbyggande av småhus var till-
90 % entreprenadarbeten. 

Jämfört med flerfamiljshusen har de en­
skilda en betydligt större andel av byggandet. 
Med detta följer då också att egenregi har 
större omfattning i fråga om gruppbyggda 
småhus än inom flerfamiljshusbyggandet. 

Egenregi innebär inte att allt arbete 
utförs av byggherrens egen personal. I vissa 
fall utförs en stor del av arbetet av fri­
stående konsulter och underentreprenörer. 
Egenregi innebär då att byggherren huvud­
sakligen svarar för den administrativa sam­
ordningen med ansvar för detaljerna i högre 
grad än vad fallet är vid traditionellt entre­
prenadförfaranden. Gränserna mellan de 
båda formerna kan därför sägas vara fly­
tande. 

Motivet för val av den ena eller andra 
produktionsformen växlar från fall till fall 
och torde endast undantagsvis aktualiseras 
i det enskilda projektet. Avgörandet sker 
ofta mera generellt. Det har t. ex. förekom­
mit att ett byggherreföretag ansett sig ha 
svårt att få priserna under kontroll vid upp­
handling av entreprenader och därför skaf­
fat sig en egen byggande avdelning. Jäm­
sides kan dock en del av projekten läm­
nas ut till anbudsräkning hos olika entre­
prenörer. Ett annat motiv är att ett spe­
ciellt byggnadsbehov kräver en specialise­
rad entreprenör. Det kan då ligga nära till 
hands för byggherren att skaffa sig en egen 
byggande avdelning. Vidare torde det i vis­
sa fall finnas företag som finner entrepre­
nadförfarandet så omständligt, speciellt när 
det gäller underhåll, ombyggnad o. d., att en 
egen byggande avdelning synes ändamåls­
enlig. I dessa fall kan då också smärre 
nybyggnadsarbeten ske med egen personal. 

Företag vars huvudsakliga verksamhet är 
entreprenadbyggande betraktar ofta egen­
regiprojekt som önskvärda utfyllnadsaroe-
ten och dessutom som betydelsefulla för 
det egna utvecklingsarbetet. 

1.2 Olika entreprenadformer 

Om gränserna mellan egenregi och entre­
prenad kan sägas vara flytande, så gäller 
detta i minst lika hög grad de olika entre­
prenadformerna. Föränderligheten och va­
riationerna är också stora, bl. a. samman­
hängande med den tekniska, ekonomiska 
och organisatoriska utvecklingen inom byg­
gandet. Stora fleråriga byggnadsprojekt, där 
industriell teknik och organisation utnytt­
jas, innebär ändrad rollfördelning i fråga 
om planering, projektutformning och till­
verkning. Detta påverkar upphandlingsför­
farandet och för med sig en omfattande 
försöksverksamhet. Upphandling på entre­
prenad uppvisar därför f. n. en rikt varierad 
bild. 

Med utgångspunkt från entreprenörens 
åtagande beträffande projektets genomfö­
rande kan trots allt urskiljas tre olika huvud­
former av entreprenader; 

delad entreprenad, 
generalentreprenad, 
totalentreprenad. 

Skillnaderna mellan de olika entreprenad­
formerna ligger huvudsakligen i fördelning­
en och lokaliseringen av ansvaret för och 
arbetet med projektutformning, samordning 
av projektering och byggande samt upp­
handling av entreprenader. 

1.2.1 Delad entreprenad 

Denna entreprenadform innebär att utfö­
randet av ett byggnadsprojekt är uppdelat 
på ett antal specialentreprenader. Bygg­
herren utser en av de anlitade entreprenö­
rerna till huvudentreprenör. Denne har till 
speciell uppgift att svara för arbetsplatsens 
organisation. En entreprenör, vanligen hu­
vudentreprenören, svarar för de egentliga 
byggnadsarbetena medan ett antal olika 
entreprenörer - gentemot huvudentrepre­
nören och varandra sidoordnade - svarar 
för andra delar av byggandet, exempelvis 
värme-, ventilations,- sanitets-, kyl- el- och 
hissanläggningar. Vvs- eller el-entreprenören 
kan i undantagsfall fungera som huvud­
entreprenör. Såväl huvud- som sidoentre-
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prenör kan för vissa delar av sina åtagan­
den anlita underentreprenörer. 

Vid delad entreprenad är det beställaren­
byggherren som inte bara upphandlar de 
olika delentreprenaderna utan också ytterst 
svarar för samordningen av de olika entre­
prenörernas arbeten. 

Vid delad entreprenad svarar byggherren 
helt för produktutformningen dvs. för pro­
jekteringen, antingen genom anlitade kon­
sulter eller genom egen personal. Projekte­
ringen måste inriktas på att utarbeta hand­
lingar lämpade som anbuds- och produk­
tionsunderlag för varje särskild entreprenad. 
Detta innebär bl. a. långtgående krav i frå­
ga om handlingarnas fullständighet, dvs. 
en fullständig och slutförd projektering. 
Kraven kan dock variera med hänsyn till 
det prisbestämningssätt som tillämpas. All­
mänt kan sägas att handlingarna vid fast-
prisupphandling måste klart och entydigt 
redovisa entreprenadernas omfattning, ut­
förande och kvalitet medan kraven i dessa 
avseenden blir mindre stränga vid upphand­
ling på löpande räkning. Teoretiskt sett 
skulle i det senare fallet inte behövas någon 
närmare konkretisering av den önskade pro­
dukten. Skall emellertid byggherren ha möj­
lighet till kontroll av kostnaderna (priset) 
krävs dock ett klart formulerat byggnads­
program samt kontinuerligt samarbete och 
samråd mellan byggherre och entreprenö­
rer. Här kan gränsen till egenregiverksam-
het tangeras, dvs. byggherren svarar för 
administration och samordning medan en­
treprenörerna blir mer eller mindre under­
entreprenörer åt byggherren/ byggledaren. 

1.2.2 Generalentreprenad 

Det förekommer inte sällan att byggnads­
projekt upphandlas i andra delar eller kom­
binationer än de som exemplifierats i be­
skrivningen av delad entreprenad. Sålunda 
kan egentliga byggnads- och vvs-arbeten 
upphandlas som en enhet medan el-arbeten 
upphandlas i en särskild entreprenad. Det 
är då fråga om en mellanform mellan 
delad entreprenad och generalentreprenad, 

som skulle kunna kallas begränsad gene­
ralentreprenad. 

Med generalentreprenad menas vanligen 
att ansvaret för utförandet av hela eller 
åtminstone större delen av byggnadsprojek­
tet lagts på en entreprenör, dvs. på en gene­
ralentreprenör. Vanligen är det byggnads­
entreprenören, som utför arbetena till en del 
i egenregi och till en del genom underentre­
prenörer. Mera sällan utför entreprenören 
alla arbeten i egenregi. Samordningsuppgif­
terna vid byggandets genomförande ligger 
helt på generalentreprenören. 

Inte sällan gör byggherren själv upphand­
lingen av vissa delar av projektet och före­
skriver att den blivande generalentrepre­
nören skall förbinda sig att överta och 
samordna de på detta sätt upphandlade spe­
cial- eller underentreprenaderna. Denna 
form kan kallas delupphandlad generalen­
treprenad. 

Liksom vid delad entreprenad svarar 
byggherren i regel ensam för projekteringen. 
Kraven på anbudsunderlaget är i stort sett 
motsvarande som vid delad entreprenad. 

1.2.3 Totalentreprenad 

Totalentreprenad innebär att byggherren 
överlåter hela ansvaret för projektering och 
byggande till en entreprenör, totalentrepre­
nören. Denne genomför arbetet med egen 
projekterande och byggande personal eller 
med anlitande av konsulter och underen­
treprenörer i större eller mindre omfatt­
ning. Totalentreprenören svarar för alla pla­
nerings- och samordningsuppgifter. 

Vid renodlad totalentreprenad utarbetar 
byggherren ett byggnadsprogram som defi­
nierar kraven på mängd, funktion och kva­
litet. Programmet utgör projekterings- och 
anbudsunderlag och skall redovisa, huvud­
sakligen i beskrivande text, projektets di­
mensionering, utformning och utrustning 
och är därför av avgörande betydelse för 
det förslag till utformning som entreprenö­
rerna har att utarbeta och därmed också 
för kostnaderna. Programmet kan även in­
nefatta vissa ritningar i syfte att konkreti­
sera byggnadsprogrammets text. 
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1.3 Prisbestämning (ersättningsform) 

Sättet att bestämma entreprenaders pris va­
rierar. Två huvudformer kan urskiljas, 

fast pris 
löpande räkning. 

Inom dessa två former finns emellertid 
en mängd varianter. Dessa är i viss mån 
beroende av upphandlingssättet men ofta 
ännu mer beroende av organisatoriska och 
byggnadstekniska förhållanden eller av tids­
faktorn. 

1.3.1 Fast pris 

Vid fast pris bestäms kostnaderna för entre­
prenaden till en fast summa i samband med 
att entreprenadanbudet antas. Vid delad 
entreprenad eller generalentreprenad har an­
budsgivaren räknat fram anbudssumman på 
basis av ett bestämt och detaljerat anbuds­
underlag som byggherren arbetat fram och 
redovisat. 

Vid totalentreprenad innefattar det fasta 
priset både projektering och byggande av 
projektet. Anbudet är baserat på anbuds-
givarens eget förslag som utarbetats på 
grundval av byggherrens program. För 
att byggherren skall kunna bedöma priset 
mött bakgrund av det fastställda program­
met och den föreslagna produktutformning­
en måste anbudet förutom priset även in­
nehålla en detaljerad beskrivning av hur 
produkten avses att utformas. 

Med fast pris menas oftast att priset 
hänför sig till kostnadsläget vid en viss tid­
punkt, vanligen anbudsdagen. Efter denna 
tidpunkt inträffade kostnadsändringar index-
regleras, i regel efter det officiella entre­
prenadindexet (H 63). Ett icke indexregle-
rat pris, dvs. ett definitivt pris redan från 
början, har fått beteckningen fixt pris. Inte 
sällan förekommer att reservation görs för 
arbeten som är svåra att kvantifiera i för­
väg. Kostnaden för dessa arbeten bestäms 
då i efterhand efter särskild mätning och 
beräkning med hjälp av överenskommen 
å-prislista. 

1.3.2 Löpande räkning 

Denna form innebär att entreprenören får 

betalt för verifierade kostnader och dess­
utom ett tillägg bestämt på visst sätt -
entreprenörarvode. Vid tillämpning av den­
na ersättningsform måste man i förväg fast­
ställa hur de med projektet sammanhängan­
de kostnaderna skall bestämmas samt hur 
arvodet skall beräknas. Arvodet kan vara 
ett procentuellt påslag på samtliga kost­
nader eller ett fast belopp. Arvodet varierar 
med uppdragets art och omfattning och är 
därmed bl. a. beroende på vilken entrepre­
nadform som tillämpas. 

En mellanform mellan fast pris och lö­
pande räkning är löpande räkning med 
kostnadstak. Kostnadstaket, i vilket entre­
prenörarvodet ingår, utgör ett maximipris 
för entreprenaden. För att stimulera entre­
prenören till kostnadssänkande åtgärder be­
räknas arvodet ibland så att entreprenören 
får viss andel av det belopp med vilket 
kostnadstaket underskrids. En annan mel­
lanform är att byggherren infordrar anbud 
i form av å-prislista, där antingen entre­
prenörarvode inkluderas eller grunderna för 
dess beräkning är särskilt angivna. 

Vid löpande räkning behöver inte samt­
liga handlingar vara färdiga. Förfarandet 
används därför då det av tidsskäl eller av 
tekniska skäl inte är möjligt att färdigställa 
handlingar som noggrant definierar den 
önskade produkten innan entreprenör mås­
te utses. För att kostnadstak eller maximi­
pris skall kunna bestämmas krävs dock re­
lativt utförliga handlingar. 

1.4 Anbudsinfordran 

Infordran av anbud kan vara 
öppen eller 
begränsad. 

1.4.1 Öppen anbudsinfordran 

Öppen anbudsinfordran innebär att den 
som så önskar får avge anbud. Infordran 
sker vanligen genom annonsering i dags-
eller fackpress, varvid bl. a. ort och entre­
prenadens omfattning anges i korthet. I re­
gel utarbetas färdiga bygghandlingar som 
anbudsunderlag. 
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1.4.2 Begränsad anbudsinfordran 

Begränsad anbudsinfordran innebär att 
byggherren väljer vissa entreprenörer som 
bereds tillfälle att lämna anbud. Det ge­
nomförs på flera olika sätt. Vanligen in­
bjuder byggherren genom särskild skrivelse 
ett antal entreprenörer att avge anbud. Ett 
annat sätt är att anbudsinfordran sker ge­
nom ett underhandsförfarande, dvs. bygg­
herren tar upp förhandling med endast en 
entreprenör, varvid villkoren för arbetet 
fastställs. Vidare förekommer det att bygg­
herren utarbetar färdiga bygghandlingar 
med detaljerad förkalkyl, som ett entrepre­
nadföretag erbjuds anta. 

När projekteringen av tekniska skäl eller 
tidsskäl inte är klar innan entreprenör ut­
ses, tillämpas i regel någon form av begrän­
sad anbudsinfordran. Byggherren vänder sig 
till entreprenör eller entreprenörer, som han 
har erfarenhet av och som han vet har 
önskade kvalifikationer. 

1.5 Författningar, överenskommelser och 
praxis som reglerar upphandlings­
förfarandet 

1.5.1 1952 års upphandlingskungörelse 

Endast den statliga upphandlingen är när­
mare reglerad i författning. Genom 1952 
års upphandlingskungörelse (UK) ges in­
gående föreskrifter om förfarandet vid 
statliga myndigheters upphandling av bygg­
nads- och anläggningsarbeten. Föreskrif­
terna är dock inte av den karaktären att 
upphandlingen binds till ett i alla delar 
uniformt förfarande. På en rad punkter 
medges alternativa förfaranden eller undan­
tag när »särskilda omständigheter» gör det­
ta erforderligt. 

Föreskrifterna i UK säger inget om att 
viss entreprenadform skall tillämpas. Visser­
ligen sägs att »större arbete bör utbjudas 
både i sin helhet och i sådana delar, som 
finnas kunna utföras oberoende av varand­
ra» men detta uppfattas inte som förord 
för den ena eller andra entreprenadformen. 

Beträffande sättet för prisbestämning fö­

reskrivs klart att fast pris skall vara det 
normala. 

Detta pris kan avse hela arbetet eller del 
därav och antingen vara beräknat på an­
budsgivarens egen beräkning av ingående 
mängder eller på beställarens mängdförteck­
ning. Undantagsvis får ersättningen regle­
ras efter å-prislista. Där »synnerliga skäl» 
föreligger får löpande räkning användas. 

Enligt särskilt cirkulär, senaste lydelse 
den 30 juni 1958 (nr 360), har Kungl. Maj:t 
medgett att entreprenadsumma får index-
regleras med hänsyn till under byggtiden 
inträdande löne- och prisändringar. 

När det gäller sättet för infordrandet av 
anbud, ger UK inte förord för något av 
alternativen öppen eller begränsad anbuds­
infordran. Det sägs att »infordrande av an­
bud sker genom annonsering eller genom 
särskilda skrivelser, varvid det tillvägagångs­
sättet skall väljas, som med hänsyn till ar­
betets art och omfattning samt kravet på 
affärsmässighet i varje särskilt fall prövas 
lämpligt». Under särskilt angivna förhållan­
den får anbud infordras under hand. 

Även i fråga om anbudshandlingarnas ut­
formning innehåller UK vissa föreskrifter. 
»Före erbjudande av arbete skola efter nog­
granna förberedande undersökningar upp­
rättas fullständiga programhandlingar inne­
fattande erforderliga beskrivningar, ritning­
ar och kartor för arbetets utförande, samt 
innehållande icke blott uppgifter om ar­
betets omfattning och de fordringar, som 
ställes på utförande och material, utan även 
de upplysningar i övrigt, som anses behöv­
liga för arbetets kostnadsberäkning. I sist­
nämnda avseende böra, där så utan svårig­
heter kan ske, uppgifter i förekommande 
fall lämnas angående mark- och grundför­
hållanden, såsom terrängens höjdläge, före­
komst och läge av berg eller annan fast bot­
ten, samt den fasta bottnens bärighet.» 

Om öppnande av anbud föreskrivs att 
detta skall ske snarast möjligt efter anbuds­
tidens utgång vid en förrättning, där minst 
tre personer skall delta. På begäran av 
anbudsgivare äger handelskammare rätt utse 
en opartisk person att närvara. Anbuden 
skall vid öppningen uppföras på en för-
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teckning som undertecknas av de tre förrätt­
ningsmännen. Prövningen skall sedan ske 
snarast, varvid även anbud från inte till­
frågade anbudsgivare skall upptas till pröv­
ning. Vid prövningen skall protokoll föras 
som förutom anbudsförteckningen även skall 
ange vilka anbud som antagits och vilka som 
av särskilda skäl förkastats samt »skälen 
för antagandet eller förkastandet ävensom 
vad i övrigt förekommit av betydelse vid 
prövningen». 

Beträffande valet mellan avgivna anbud 
gäller, att det anbud skall antas som med 
beaktande av samtliga omständigheter är 
det för staten förmånligaste. Således skall 
inte endast priset vara avgörande utan även 
andra faktorer. För val mellan likvärdiga 
anbud kan nya anbud infordras från de an­
budsgivare som lämnat de likvärdiga anbu­
den. När myndigheten finner att anbuden 
är för höga eller eljest kan anses vara oför­
delaktiga kan samtliga anbud förkastas. 

Upphandlingskungörelsen har som nämnts 
giltighet endast för statliga myndigheters 
upphandling. Indirekt har dock UK en nor­
merande inverkan på annan såväl kommu­
nal som enskild upphandling. Kungörelsen 
har sålunda utgjort förlaga för de förslag 
och överenskommelser om upphandlings­
regler som utarbetats för dessa sektorer. 

1.5.2 Normalförslag för kommunal upp­
handling 

För kommunerna finns sedan 1965 ett Nor­
malförslag för kommunal upphandling. Det 
utarbetades av en kommitté med represen­
tanter från Svenska stadsförbundet, Svenska 
kommunförbundet och Svenska landstings­
förbundet och har godtagits av respektive 
förbunds styrelse. Varje kommun har dock 
att själv besluta om förslaget skall tillämpas 
av kommunens organ. Förslaget är till stor 
del grundat på UK men vissa avvikelser 
har gjorts. 

Dessa avvikelser syftar i regel till en 
mindre hård bindning av upphandlingsför­
farandet än UK. I fråga om infordrandet 
av anbud finns exempelvis inga särskilda 
regler för när eller hur alternativet med 

underhandsinfordran skall tillämpas. När 
det gäller anbudsunderlaget sägs endast att 
»upphandlingsunderlag och programhand­
lingar skall vara så fullständiga som möj­
ligt». 

1.5.3 Andra normerande handlingar 

Även för den privata sektorn har den stat­
liga UK haft en viss normerande inverkan. 
Förfarandet har dock varierat betydligt mer 
än på den statliga sidan. En fastare praxis 
har ansetts önskvärd. På enskilt initiativ 
bildades år 1957 en arbetsgrupp, Upphand­
lingsgruppen (U-gruppen). Sedan år 1961 
har gruppen haft anslag från byggforsk­
ningsrådet och arbetat med sikte på enhet­
liga upphandlingsregler och regler för en 
rationell och samordnad redovisning av de 
uppgifter som behövs för upphandling av 
byggnadsentreprenader. 

I slutet av år 1966 framlades U-gruppens 
förslag till upphandlingsordning. Förslaget 
sägs i första hand syfta till att utgöra en 
vägledande instruktion och en grund för 
ett mera enhetligt uppträdande vid entre­
prenadupphandling. 

Även om UK legat till grund för U-
gruppens förslag kan det konstateras att 
detta - bortsett från ett par enskilda punk­
ter - avser att vara avsevärt mindre bindan­
de och styrande än UK. Sålunda är U-
gruppens förslag inte vägledande för valet 
av vare sig entreprenadform, ersättnings­
form eller sättet för anbudsinfordran. För­
slagen och rekommendationerna gäller i hu­
vudsak tillvägagångssättet när upphandlings-
förfarandet är bestämt. 

Vissa begränsade delar av U-gruppens 
förslag har införts i Allmän material- och 
arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten 
(ByggAMA) och Råd och anvisningar till 
By gg AM A. Även i övrigt har dessa före­
skrifter en inte oväsentlig betydelse för upp­
handlingsförfarandet genom den normering 
av material och arbete som hänvisningen 
till ByggAMA i entreprenadhandlingarnas 
byggnadsbeskrivning innebär. 

Normerande betydelse vid upphandlingen 
har också Allmänna bestämmelser för bygg-
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nåds-, anläggnings- och installationsentrepre­
nader (AB 65), som utgör en sammanställ­
ning av de bestämmelser som vanligen ingår 
i entreprenadkontraktet för angivande av 
entreprenadens omfattning, utförande, or­
ganisation, tider, ansvar, ekonomi, besikt­
ning, hävande och tvist. AB 65 är utarbetad 
av en kommitté, i vilken ingår representan­
ter för såväl statliga och kommunala myn­
digheter som enskilda organisationer inom 
byggnadsverksamheten. 

För kontrakt gällande konsultuppdrag 
finns en liknande sammanställning, nämli­
gen Allmänna bestämmelser för konsult­
uppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverk­
samhet (ABK 1966). 

I övrigt bör nämnas att Byggherreför­
eningen för sina medlemmars räkning -
större byggherrar inom industri och handel 
- har utarbetat vissa hjälpmedel för under­
lättande av en ändamålsenlig upphandling. 

mindre tillfredsställande och därför prövas 
mer eller mindre försöksvis nya former. 
I synnerhet torde detta gälla inom andra 
byggnadsområden än bostadsbyggandet, 
framför allt i fråga om engångsbyggherrar 
inom exempelvis industri och handel. För 
de större byggherreföretagen eller byggher­
reorganisationerna inom bostadsbyggandet 
med en omfattande och kontinuerlig upp­
handling av entreprenader torde rutinerna 
vara relativt fasta. Även här har under se­
nare tid förekommit allt fler försök med 
nya upphandlingsmetoder. 

Bortsett från det statsbelånade bostads­
byggandet är statistiska uppgifter om till-
lämpade tillvägagångssätt vid entreprenad­
upphandling mycket knapphändiga. Före­
komst av olika entreprenadformer, prisbe-
stämningssätt eller sätt för anbudsinfordran 
kan anges närmare endast för bostadsbyg­
gandet. 

1.6 Upphandlingsförfarandet hos olika 
byggherrar 

Möjligheterna att variera och tillämpa olika 
upphandlingsförfaranden är stora och de 
tycks också utnyttjas i allt större omfatt­
ning. Till detta bidrar en rad tekniska, orga­
nisatoriska och ekonomiska förhållanden 
som gör att ett traditionellt enhetligt möns­
ter för entreprenadupphandling bedöms som 

1.6.1 Flerfamiljshus 

Enligt den tidigare nämnda bearbetningen 
av uppgifterna om preliminära beslut om 
bostadslån till flerfamiljshus år 1966 upp­
handlades 760 projekt med 43 289 lägenhe­
ter genom olika former av entreprenad, 
tabell 4. Mer än hälften eller 61 % av 
projekten och 55 % av lägenheterna upp­
handlades genom delad entreprenad. Gene­

rade// 4. Antal projekt och lägenheter fördelade efter entreprenadform och byggherresektor. 
Flerfamiljshus år 1966. 

Byggherresektor 

Allmännyttiga och 
kommunala 
Procent 

Kooperativa 
Procent 

Enskilda 
Procent 

Samtliga 
Procent 

Delad 
entreprenad 

Lägen-
Projekt 

314 
65 

127 
55 
26 
55 

467 
61 

heter 

15 212 
59 

8 348 
52 

420 
33 

23 980 
55 

General­
entreprenad 

Lägen-
Projekt 

94 
19 
69 
30 
14 
30 

177 
23 

heter 

6 513 
25 

5 727 
36 

614 
48 

12 854 
30 

Total-1 

entreprenad 

Lägen-
Projekt 

76 
16 
33 
14 
7 

15 
116 
15 

heter 

4 222 
16 

1 980 
12 

253 
20 

6 455 
15 

Totalt 

Projekt 

484 
100 
229 
100 
47 

100 
760 
100 

Lägen­
heter 

25 947 
100 

16 055 
100 

1 287 
100 

43 289 
100 

1 Totalentreprenadbegreppet överensstämmer här inte med den numera accepterade innebörden varför 
andelen torde vara något för stor. 
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ralentreprenaderna svarade för 23 % re­
spektive 30 % och totalentreprenaderna för 
15 % av projekten och 15 % av lägenhe­
terna. 

Statistiken är baserad på byggherrens 
egna uppgifter och bedömningar. Detta tor­
de bl. a. innebära att avgränsningen mellan 
olika entreprenadformer inte alltid har 
gjorts i överensstämmelse med de beskriv­
ningar av entreprenadformerna som läm­
nats tidigare i detta kapitel. Det synes bl. a. 
ha lett till en för stor andel totalentreprena­
der i statistiken. 

Av tabellen framgår vidare att de all­
männyttiga svarar för större delen av en­
treprenadbyggena, dvs. för 25 900 lägenhe­
ter eller 60 % av hela antalet. De koopera­
tivas andel var 15 900 eller 37 % och de 
enskilda endast 1 300 lägenheter eller 3 %. 
De enskilda har relativt sett större andel 
general- och totalentreprenader än de öv­
riga. Mellan allmännyttiga och kooperativa 
byggherrars val av entreprenadform finns 
endast mindre skillnader. 

Som jämförelse kan nämnas att i de 1966 
ingivna ansökningarna om förhandsbesked 
om statliga lån för stora industriellt bygg­
da bostadsprojekt har uppgifter om entre­
prenadform inkommit för 83 083 lägenhe­
ter som avses byggas under åren 1966-71. 
Av dessa avsågs 26 000 eller 31 % att byg­
gas i egenregi. De övriga skulle upphandlas 
på följande sätt enligt uppgifter från de sö­
kande. 

Lägenheter 

Enligt lånestatistiken upphandlas den helt 
övervägande delen av entreprenaderna eller 
97 % till fast pris. De båda andra alterna­
tiven »löpande räkning» och »annan pris­
bestämning» svarar vardera för 2 respektive 
1 %,tabell 5. 
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Tabell 6. Antal projekt och lägenheter fördelade efter entreprenadform och byggherresektor. 
Gruppbyggda småhus år 1966. 

Byggherresektor 

Allmännyttiga och 
kommunala 
Procent 

Kooperativa 
Procent 

Enskilda 
Procent 

Samtliga 
Procent 

Delad 
entreprenad 

Lägen-
Projekt 

125 
65 
46 
61 
66 
63 

237 
63 

heter 

1 399 
60 

1 541 
62 

854 
59 

3 794 
61 

General­
entreprenad 

Lägen-
Projekt 

38 
20 
16 
21 
14 
13 
68 
18 

heter 

469 
20 

479 
19 

131 
9 

1 079 
17 

Total-1 

entreprenad 

Lägen-
Projekt 

30 
16 
14 
18 
25 
24 
69 
18 

heter 

470 
20 

456 
18 

471 
32 

1 397 
22 

Totalt 

Projekt 

193 
100 
76 

100 
105 
100 
374 
100 

Lägen­
heter 

2 338 
100 

2 476 
100 

1 456 
100 

6 270 
100 

1 Se anm. tabell 4. 

I tabellen redovisas sättet för anbudsin-
fordran, dvs. öppen anbudsinfordran eller 
någon form av begränsad anbudsinfordran. 
Totalt svarade öppen och inbjuden anbuds­
infordran för nästan lika stora andelar eller 
en tredjedel var och övriga former, under­
handsförfaranden, förhandlingsentreprenad 
och kalkylentreprenad, för ungefär en tred­
jedel tillsammans (i lägenheter räknat). 

De allmännyttiga företagen har relativt 
sett den största andelen öppen anbudsräk­
ning och de enskilda den minsta andelen. 
De kooperativa företagen har stor andel 
inbjuden anbudsräkning men också de båda 
formerna för underhandsinfordran är van­
liga. Samma gäller för de enskilda byggher­
rarna men där ligger tyngdpunkten starkare 
på förhandlingsentreprenad. 

Det kan också konstateras att det finns 
samband mellan entreprenadform och sätt 
för anbudsinfordran. Öppen anbudsräkning 
och delad entreprenad följs åt. Inbjuden 
anbudsräkning och generalentreprenad är 
vanlig kombination liksom underhandsin­
fordran av anbud och totalentreprenad. 

1.6.2 Gruppbyggda småhus 

Av de gruppbyggda småhusen upphandla­
des år 1966 374 projekt med 6 270 lägen­
heter genom någon form av entreprenad. 
Vanligast var, som framgår av tabell 6, de­

lad entreprenad som svarade för 63 % av 
projekten och 61 % av lägenheterna. Ge­
neralentreprenadformen svarade för 18 re­
spektive 17 % och totalentreprenadformen 
för 18 respektive 22 %. Av samma anled­
ning som för flerfamiljshusen torde ande­
len totalentreprenader vara för hög i statisti­
ken. 

Fördelningen av projekten på olika en­
treprenadformer är i stort sett lika hos de 
olika byggherrekategorierna. Det kan dock 
noteras att andelen totalentreprenad inom 
den enskilda sektorn är jämförelsevis stor. 

Jämfört med flerfamiljshusen är grupp­
byggda småhus till en något större andel 
upphandlade genom delad entreprenad och 
totalentreprenad. Däremot är generalentre­
prenaden vanligare inom flerfamiljshusbyg­
gandet. I likhet med flerfamiljshusen upp­
handlas de gruppbyggda småhusen till helt 
övervägande del - 96 % - till fast pris, 3 % 
upphandlas på löpande räkning och 1 % på 
annat sätt. 

I tabell 7 redovisas sättet för anbudsin­
fordran för gruppbyggda småhus. Vanligast 
är inbjuden anbudsinfordran som tillämpa­
des i 43 % av entreprenadprojekten (37 % 
av lägenheterna). Öppen anbudsinfordran 
tillämpades i något färre projekt, som dock 
omfattade fler lägenheter. Dessa två former 
för anbudsinfordran tillämpades i ca 80 % 
av samtliga projekt. Övriga former för an­
budsinfordran, som inom flerfamiljshusbyg-
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gandet svarade för ca 30 %, svarar inom 
småhusbyggandet således för ca 20 % • 

De allmännyttiga företagen svarade såväl 
inom flerfamiljshusbyggandet som inom 
småhusbyggandet för största andelen öppen 
anbudsinfordran. Av denna sektors entre­
prenadbyggande av gruppbyggda småhus 
tillämpades öppen anbudsinfordran för 
51 % av projekten (60 % av lägenheterna). 
Inom den enskilda sektorn var motsvarande 
procenttal endast 17 respektive 16. Såväl in­
bjuden anbudsinfordran som förhandlings­
entreprenad var vanligare. 

1.7 Upphandlings- och projektstruktur 

Som framgått av tabellerna 2 och 3 bevilja­
des år 1966 preliminärt bostadslån till drygt 
1 000 flerfamiljshusprojekt med ca 56 000 
lägenheter och 580 projekt avseende grupp-
byggda småhus med 10 300 lägenheter. Det­
ta innebär att flerfamiljshusprojekten i me­
deltal omfattade 55 lägenheter och grupp-
byggeprojekten 18 lägenheter. Fördelningen 
av egenregi och entreprenad på olika bygg­
herresektorer framgår av tabellerna 8 och 9. 

Inom flerfamiljshusbyggandet är entre­
prenadprojekten större än egenregiprojek-
ten. De olika företagens projekt uppvisar 
dock ännu större skillnad i storlek. De 
kooperativa projekten är i det närmaste 
dubbelt så stora som de enskilda. Även de 
allmännyttiga företagens projekt är större 
än de enskilda företagens. 

Småhusbyggandet i grupp uppvisar vissa 
olikheter jämfört med flerfamiljshusen. Så­
lunda är egenregiprojekten något större än 
entreprenadprojekten - 19 respektive 17 lä­
genheter per projekt. Vidare är de allmän­
nyttiga och kommunala företagens projekt 
avgjort de minsta, endast 12 lägenheter per 
projekt mot 32 för de kooperativa och 18 
för de enskilda. 

Projektbegreppet inom bostadsbyggandet 
är inte entydigt eller alltid detsamma. De 
här redovisade uppgifterna avser låneob­
jekt, dvs. de enheter för vilka byggherrarna 
sökt statliga lån. På grund av olika admi­
nistrativa förhållanden, främst låneramar-
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Tabell 8. Genomsnittligt lägenhetsantal per projekt fördelat på entreprenad och egenregi samt 
olika byggherresektorer. Flerfamiljshus år 1966. 

Byggherresektor 

Allmännyttiga och kommunala 
Kooperativa 
Enskilda 
Samtliga 

Antal lägenheter per projekt. 

Entreprenad Egenregi 

54 77 
70 67 
27 41 
57 49 

Aritmetiskt medeltal 

Totalt 

56 
70 
38 
55 

na som fördelar tillgängliga lånemedel (ut­
tryckt i antalet lägenheter) på kommun och 
kalenderår men också beroende på kredit­
marknadens bristande kapacitet finns det 
en benägenhet att uppdela byggandet i små 
låneobjekt med relativt begränsad byggtid. 
Lånestatistikens projektbegrepp överens­
stämmer därför inte alltid, eller endast i 
begränsad utsträckning, med det projekt­
begrepp som är aktuellt för byggherrens 
planering och upphandling, för konsulter­
nas projektering eller för arbetsmarknads­
myndigheternas sysselsättningsplanering. 

Med uppgifter hämtade från det pågåen­
de byggandet i augusti 1966 uttryckta i 
antalet projekt och byggnadskostnad kan 
projektstorleken för flerfamiljshus beräk­
nas till ca 70 lägenheter per projekt. Den­
na statistik är från sysselsättnings- och an­
nan planeringssynpunkt och sannolikt också 
från upphandlingssynpunkt mer relevant än 
låneobjektstatistikens uppgift om 55 lägen­
heter per projekt. 

Utifrån en genomsnittlig projektstorlek av 

70 lägenheter och den variation mellan olika 
byggherresektorer som tabell 8 visar skulle 
exempelvis de kooperativa företagens pro­
jektstorlek i genomsnitt uppgå till ca 100 
lägenheter. Detta stämmer också med upp­
gifter från HSB och Riksbyggen om att 
den genomsnittliga projektstorleken i re­
spektive organisations produktion uppgår 
till omkring eller något över 100 lägenheter. 

De redovisade uppgifterna ger ingen full­
ständig bild av projekt- och upphandlings­
strukturen. Även om projekten formellt, 
från lånesynpunkt, är många och små kan 
reellt betydande samordning av planering, 
projektering och byggande förekomma. Sto­
ra och kontinuerligt verksamma byggherrar 
eller byggherreorganisationer kan i växlande 
grad samordna sin verksamhet genom ex­
empelvis intern standardisering, långsiktigt 
samarbete med bestämda projektorer, ma­
terialtillverkare och entreprenörer och på 
detta sätt till en del neutralisera de nega­
tiva konsekvenser som en uppsplittring på 
småprojekt eljest innebär. 

Tabell 9. Genomsnittligt lägenhetsantal per projekt fördelat på entreprenad och egenregi samt 
olika byggherresektorer. Gruppbyggda småhus år 1966. 

Byggherresektor 

Allmännyttiga och kommunala 
Kooperativa 
Enskilda 
Samtliga 

Antal lägenheter per projekt. 

Entreprenad Egenregi 

12 8 
33 22 
14 20 
17 19 

Aritmetiskt medeltal 

Totalt 

12 
32 
18 
18 
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2 Bostadsbyggandets 
planeringen 

2.1 Bostadsbyggandets planering 

Riksdagen fastställer årligen bostadsbygg-
nadsplan och låneram för det löpande ka­
lenderåret samt för de två följande åren. 
Bostadsbyggnadsplanen omfattar allt bo­
stadsbyggande, låneramen endast det stats-
belånade bostadsbyggandet. Besluten är för 
det löpande kalenderåret av mera definitiv 
karaktär men för de två följande åren pre­
liminära med syftet att ange en minimi­
nivå för den kommunala planeringen av 
bostadsbyggandet. 

1967 års beslut omfattade sålunda 1967 
samt preliminärt åren 1968 och 1969. 1968 
års beslut innebar en förnyad prövning och 
justering av planen och ramen för 1968 
och 1969 års byggande samt en ny plan 
och ram för 1970. 

De för hela landet angivna låneramar­
na, uttryckta i antal lägenheter, fördelas 
efter riksdagsbeslutet av bostadsstyrelsen ef­
ter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen på 
dels de tre storstadsområdena tillsamman­
tagna, dels länen i övrigt. Fördelningen av 
1969 års byggande redovisades i skrivelse 
till länsbostadsnämnderna i september 1967. 
Fördelningen på vart och ett av de tre stor­
stadsområdena görs något senare. Bostads­
styrelsens fördelning på län för 1968 gjor­
des redan sommaren 1966. 

Länsbostadsnämnderna skall snarast efter 
bostadsstyrelsens beslut fördela lägenhetsra­
men på kommunblock och kommuner. Där-
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vid förutsätts att fördelning först görs på 
kommunblock varefter kommunblockens 
samarbetsnämnder gör ett förslag till för­
delning på kommuner vilket då skall vara 
utgångspunkten för respektive länsbostads­
nämnds fördelning. Där samarbetsnämnden 
inte anser sig kunna upprätta ett fördelnings­
förslag svarar länsbostadsnämnden för för­
delningen. Länsbostadsnämndens fördelning 
på kommunblock och kommuner sker i sam­
råd med länsarbetsnämnd. Även planerings­
råden har tillfälle att lämna synpunkter på 
ramarnas fördelning. 

Fördelningen skall vara genomförd om­
kring årsskiftet, vilket innebär att kommu­
nerna omkring ett år före ingången av det 
år, som fördelningen avser, får kännedom 
om sin låneram. 

Grunden för fördelningen på län (inkl. 
storstadsområden) samt på kommunblock 
och kommuner är bostadsbyggnadsbehovet. 
Utgångspunkten för fördelningsarbetet är 
fördelningen för det löpande året. På riks­
planet prövas denna med hänsyn till ak­
tuella uppgifter om förändringar i befolk­
ning och bostadsmarknadsläge samt utvidg­
ningar och nyetablering av större industri­
företag och samhälleliga institutioner. Vi­
dare beaktas uppgifterna i de länsvis sam­
manställda kommunala bostadsbyggnads-
programmen och annat material som länen 
redovisat som stöd för sin argumentering 
för ökat bostadsbyggande. På länsplanet 
beaktas uppgifter av i princip samma art 
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som på riksplanet. I mycket större utsträck­
ning blir det emellertid här fråga om att 
ta hänsyn till föreliggande planer på indu­
striell och samhällelig utbyggnad samt på 
sanering av undermålig bebyggelse. Vidare 
beaktas möjligheterna att rationellt genom­
föra större bostadsbyggnadsprojekt. 

Inom den ram som tilldelats en kommun 
skall kommunen turordna byggnadsprojek­
ten, dvs. ange vilka projekt som anses böra 
komma i fråga för bostadslån. Dessa s. k. 
turordningsförslag skall kort tid efter det 
kommun fått besked om ramen meddelas 
länsbostadsnämnden. Förslagen skall inne­
hålla uppgift om byggherre, fastighet, hus­
typ, antal lägenheter och tidigast möjliga 
starttidpunkt. 

Dessa turordningsförslag skall grundas på 
de kommunala bostadsbyggnadsprogram­
men. Dessa program skall redovisas till läns­
bostadsnämnderna den 15 februari varje 
år och avse det löpande året plus de föl­
jande fyra åren. I programmen skall anges 
bl. a. de bostadsprojekt som efter en be­
dömning av kommunens resurser samt pla­
nerings- och projekteringsläget är avsedda 
att påbörjas under vart och ett av de fem 
åren programperioden omfattar. I de pro­
gram som gäller perioden 1968-1972 skall 
för de två första åren särskilt anges vilka 
projekt som är avsedda att inrymmas i de 
beslutade ramarna, vilka som utgör »re­
servprojekt» samt vilka som avses att byg­
gas utan statligt stöd. 

2.2 Sysselsättningsplaneringen 

Enligt beslut av regering och riksdag år 
1963 skulle igångsättningsregleringen ersät­
tas med en frivillig planering av sysselsätt­
ningen inom byggandet. Arbetsmarknads­
styrelsen träffade därför 1964 överenskom­
melse med byggnads- och anläggningsindu­
strins arbetstagare- och arbetsgivareparter 
om regler för lokal planering av sysselsätt­
ningen inom byggandet. Till överenskom­
melsen har Svenska stadsförbundet och 
Svenska kommunförbundet anslutit sig. 

Syftet med överenskommelsen och pla­
neringen är att trygga byggnadsindustrins 

behov av arbetskraft och att bereda denna 
jämn sysselsättning. Rekommendation om 
lämplig igångsättningstid är ett av medlen 
att planera sysselsättningen. 

Landet är uppdelat i ett 70-tal plane­
ringsområden. Inom varje område finns en 
byggarbetsnämnd bestående av representan­
ter för länsarbetsnämnd, arbetsgivare, ar­
betstagare och kommuner. Sekreterare är 
den tjänsteman inom länsarbetsnämnden 
som svarar för det egentliga planeringsar­
betets bedrivande inom länsarbetsnämndens 
planeringsavdelning. Inom denna avdelning 
utarbetas prognoser om den väntade bygg­
nadsverksamheten och tillgängliga arbets­
kraftsresurser samt förslag om nödvändiga 
åtgärder dvs. bl. a. rekommendationer om 
lämplig igångsättningsmånad för de indi­
viduella byggnadsprojekten. Prognoserna 
och förslagen till åtgärder behandlas sedan 
vid byggarbetsnämndens sammanträde vil­
ket i regel hålls en gång i månaden. 

Systemet med frivillig samverkan inom 
regionala byggarbetsnämnder trädde i kraft 
den 1 juli 1966 och omfattar bl. a. bostads­
hus som uppförs med statligt stöd. 

Byggarbetsnämndens rekommendation om 
lämplig igångsättningsmånad gäller de in­
dividuella byggnadsprojekten och är grun­
dade på särskilt insamlade uppgifter för 
varje projekt. Länsarbetsnämnden lägger 
därför upp en akt för varje projekt. I denna 
ingår ett objektkort där bl. a. en rad olika 
planeringsuppgifter samt uppgifter om pro­
jektets tekniska och övriga beskaffenhet 
samlas vilka är av betydelse för bedömning 
av möjlig och lämplig igångsättningstid­
punkt. 

Uppgifter rörande det kommande byg­
gandet insamlas från många håll. För bo­
stadsbyggandet är de kommunala bostads­
byggnadsprogrammen av väsentlig betydel­
se. De i programmen erhållna uppgifterna 
kompletteras genom kontinuerliga kontak­
ter med byggherrar, kommunala och andra 
myndigheter, företag och enskilda personer. 
I och med att projekten av de kommunala 
myndigheterna turordnats inom låneramen 
för igångsättning under de närmaste två 
åren kan en mer intensiv och kontinuerlig 
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uppföljning av projektens utveckling än ti­
digare ske. 

Beträffande planeringen till grund för 
projektens igångsättningstidpunkt sägs i ar­
betsmarknadsstyrelsens anvisningar om sys­
selsättningsplaneringen bl. a. följande: 

Frågan om när ett objekt tidigast kan på­
börjas och när det från arbetsmarknadssyn­
punkt bör påbörjas skall diskuteras med bygg­
herren på ett tidigt stadium. I allmänhet öns­
kar denne börja så snart förberedelserna är 
klara. Diskussionen får föras med utgångs­
punkt från vad som är känt om objektets 
planeringsläge. LAN har härvid att informera 
om de arbetsmarknadsmässiga förutsättning­
arna. Med beaktande av önskemålet om sä­
songutjämning skall byggherren föreslås be­
driva projekteringen så att objektet är färdig-
planerat i god tid så att detsamma kan på­
börjas när det är lämpligt från arbetsmark­
nadssynpunkt. 

Frågan om lämplig påbörjandetid får bedö­
mas från flera synpunkter. Bakgrunden är dels 
de uppgifter om det förväntade arbetsmark­
nadsläget som kan erhållas med ledning av 
sysselsättningsprognoserna, dels objektets sys­
selsättningseffekt som får bedömas med led­
ning av beräknat arbetskraftsbehov, dels också 
LAN:s kännedom om objektets planeringslä­
ge. Planeringsläget bestäms både av hur stor 
del av förberedelsearbetet som återstår och 
av hur lång tid som beräknas återstå innan 
objektet är startberett. 

Som huvudregel gäller att alla objekt skall 
inplaceras så att tyngdpunkten i sysselsättning­
en förläggs till lågsäsongen. Från teknisk syn­
punkt torde numera all byggnadsverksamhet 
kunna bedrivas oberoende av årstid. Vissa ty­
per av arbeten, speciellt där risken för en 
kvalitetsförsämring är stor eller vintermerkost­
naden är särskilt hög i förhållande till objek­
tets byggnadskostnad, bör dock rimligen inte 
utföras under alltför otjänliga väderleksför­
hållanden. Hit hör exempelvis utvändiga puts-
ningsarbeten, takomläggningar, beläggningsar­
beten och låga schaktningsarbeten. 

Av stor betydelse för såväl sysselsättning 
som möjligheterna att uppnå ett mer indu­
strialiserat byggande är kontinuiteten i pro­
duktionen. Detta förhållande liksom de an­
ställdas krav på större trygghet i anställningen 
ställer ökade anspråk på de enskilda byggnads­
företagarnas såväl produktions- som resurspla­
nering. Det är således av vikt att hänsyn tas 
till byggherrars och byggnadsföretagares önske­
mål om kontinuerlig verksamhet för att söka 
åstadkomma en jämn sysselsättning för sina 
anställda. 

Om sättet för uppgiftsinsamlandet och 
samarbetet med bostadsmyndigheterna sägs 
det vidare i ansvisningarna: 

Beträffande bostadsbyggandet behöver både 
länsbostadsnämnderna (Lbn) och LAN för sin 
verksamhet informationer om planeringsläget 
för de enskilda bostadsbyggnadsobjekten inom 
länet. För att undvika dubbelarbete och irri­
tation hos uppgiftslämnarna skall insamlingen 
av data samordnas mellan de båda myndig­
heterna. Följande arbetsgång skall därvid gälla. 

1. Lbn svarar för sammanställningar och 
efter samråd med andra länsorgan, för bedöm­
ning av de uppgifter om kommande bostads­
byggande som redovisas i de kommunala bo­
stadsbyggnadsprogrammen och för den fort­
löpande kontakten med kommunerna i frågor 
som gäller upprättande av dessa program. 

2. När bostadsbyggnadsprogrammen har re­
dovisats till Lbn översänds ett exemplar av pro­
grammen jämte sammanställning och bedöm­
ning av dessa till LAN. 

3. LAN åligger att med utgångspunkt från 
uppgifterna i programmen följa planeringsläget 
för de enskilda objekten genom regelbundna 
kontakter med kommuner och byggherrar. 

4. LAN lägger upp objektkort för samtliga 
kommande objekt avseende flerfamiljshus och 
gruppbyggda småhus. På dessa kort noteras 
erhållna uppgifter om planeringsläget. 

5. LAN översänder kopia av upplagt objekt­
kort till Lbn. Varje kvartal översänds till Lbn 
ny kopia på kortet med aktuella data införda. 
Tidigare översänd kopia makuleras därvid av 
Lbn. 

6. Sådana uppgifter om planeringsläget be­
träffande enskilda objekt som kommer till 
Lbn:s kännedom bl. a. i samband med över­
läggningar i lånefrågor och vid behandling av 
låneansökningar och som kan komplettera de 
uppgifter som har erhållits från LAN, skall 
meddelas dit. Detta gäller även bostadsbyg­
gandet inom kommuner som inte upprättar 
bostadsbyggnadsprogram. 

Utöver ovannämnda samarbete beträffande 
insamling av planeringsdata skall samråd äga 
rum mellan de båda nämnderna vid fördelning 
av ramarna för den statliga lånegivningen mel­
lan länets kommuner. Därvid skall LAN redo­
visa dels de omständigheter rörande närings­
livets arbetskraftsförsörjning, som kan komma 
att påverka behovet av bostäder i olika kom­
muner, dels omfattningen av övrig inom länet 
placerad byggnadsverksamhet och den vänta­
de utvecklingen på byggnadsarbetsmarknaden. 
För att främja en säsongutjämning på bygg­
nadsarbetsmarknaden skall nämnderna vidare 
samråda beträffande lämpliga igångsättnings­
tider för projekt som avser flerfamiljshus och 
gruppbebyggelse av småhus. 
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När planeringsmyndigheten - länsarbets­
nämnden - anser sig kunna bedöma pro­
jektens planeringsläge så väl att lämplig 
igångsättningstidpunkt kan rekommenderas 
skall förslag härom fastställas av byggar­
betsnämnden. Om denna del i planerings­
processen sägs i anvisningarna: 

Skriftlig rekommendation om påbörjandetid 
utfärdas så snart denna har fastställts (blan­
kett AMS nr B 14). Motivet för att rekom­
mendation lämnas i så god tid är att bygg­
herren skall få möjlighet att anpassa sin pla­
nering efter denna. Helst bör således detta ske 
redan i början av projekteringsskedet. Om de 
planeringsmässiga förutsättningar, som har le­
gat till grund för bedömning av påbörjandeti-
den, ändras så att avsevärd förskjutning upp­
står, får ärendet tas upp till förnyad behandling 
och ny rekommendation lämnas. I sådana fall 
skall mottagaren uppmanas att makulera den 
tidigare erhållna. Kopia på rekommendation 
skall alltid tillställas berört arbetsförmedlings­
kontor. 

2.3 Sammanfattning och utredningens 
synpunkter 

Huvudsyftet med sysselsättningsplaneringen 
är att på grundval av ett på kort och lång 
sikt planerat byggande bidra till en säsong­
mässig sysselsättningsutjämning. Ett av med­
len härvid är att rekommendera sådana 
igångsättningstider att den maximala sys­
selsättningen erhålls under vintern, dvs. när 
övrig icke påverkbar byggnadsverksamhet 
har låg sysselsättning. Däremot har denna 
planeringsverksamhet inte till uppgift att 
ransonera eller begränsa det totala årliga 
byggandet. Detta regleras genom andra åt­
gärder. Det angivna huvudsyftet med pla­
neringen innebär att rekommendation om 
igångsättningstidpunkt kan ges så fort upp­
gift föreligger om när projektet kan vara 
färdigt för igångsättning samt om byggtid 
och arbetskraftsåtgång. Inom ramen för en 
långsiktig och övergripande prognos är det 
sålunda nödvändigt att det finns en kon­
kret projektplanering. Först när resultatet 
av denna kan överblickas kan rekommen­
dation om igångsättningstid utfärdas. 

Genom den turordning som upprättas för 

det med statligt stöd bedrivna bostadsbyg­
gandet nomineras projekten av kommun och 
bostadsmyndighet minst två år före beräk­
nad igångsättning. Är projekplaneringen 
någorlunda överblickbar kan redan vid den­
na tidpunkt klarsignal, dvs. rekommenda­
tion om igångsättningstidpunkt, ges av det 
sysselsättningsplanerade organet. Erfaren­
heterna har emellertid visat att så i regel ej 
är fallet. Därför följs och registreras den in­
dividuella projektplaneringens utveckling. 
Denna uppföljning omfattar bebyggelsepla­
nering och andra planfrågor sammanhängan­
de med projekt, vidare projekteringen, fi­
nansieringen och upphandlingen. Speciellt 
planfrågorna har inneburit ett mycket osä­
kert moment i igångsättningsplaneringen och 
ofta medfört att möjlig igångsättningstid­
punkt inte kunnat fixeras. Betydande för­
bättringar i dessa avseenden har dock kun­
nat noteras under de senaste två åren. Även 
finansieringsförhållandena har särskilt un­
der 1965 och 1966 medfört stor osäkerhet 
i igångsättningsplaneringen och i många fall 
varit den enda hindrande orsaken till en 
tidig rekommendation. Förhållandena inom 
detta område har varit sådana att plane­
ringsorganet inom vissa områden, mot cen­
tralt givna direktiv, funnit det meningslöst 
att ge rekommendation om igångsättnings­
tid innan kreditivintyg kunnat företes. Även 
fastighetsbildningen kan förorsaka betydan­
de svårigheter vid igångsättningsplanering­
en. I de fall fastighetsbildningen inte löper 
smidigt tvingar den fram administrativt be­
tungande nödlösningar av finansieringspla­
neringen vid igångsättningen. 

De många skilda förhållanden och skilda 
planeringsrutiner som påverkar och bestäm­
mer möjlig igångsättning har gjort att en 
bestämd objektiv beslutsrutin inte ansetts 
möjlig att tillämpa inom syselsättningspla-
neringen. Bedömningen när rekommenda­
tion om igångsättningstid kan lämnas är i 
stort sett beroende av de subjektiva slut­
satser som planeringstjänstemannen drar av 
dels de registrerade faktiska uppgifterna om 
projektet och planeringsläget, dels den yt­
terligare information som erhålls genom 
kontinuerliga kontakter med byggherren, 
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kommunala organ och andra parter som är 
inkopplade på projektet. 

Någon särskild undersökning om när, 
dvs. hur lång tid före den faktiska igång­
sättningen som rekommendationen faktiskt 
utfärdats, har inte gjorts. Olika rutiner torde 
i viss grad ha utvecklats i olika län. Det 
avsedda mycket nära samarbetet mellan 
länsarbetsnämnden och länsbostadsnämnden 
beträffande bostadsbyggandet har av olika 
orsaker inte alltid kunnat komma till stånd. 

Enligt en av länsarbetsnämnderna gjord 
uppskattning torde ca hälften av rekommen­
dationerna utfärdas mindre än ett kvartal 
före rekommenderad igångsättningsmånad. 
Rekommendation mer än ett år före igång­
sättning torde i regel inte förekomma. Va­
riationerna länsvis är härvidlag anmärk­
ningsvärt stora, exempelvis ges rekommen­
dationerna i Stockholms stad och län knap­
past i något fall ens ett kvartal i förväg me­
dan i Malmöhus län ca 80 % av bostads­
byggandet får besked mer än ett kvartal 
i förväg. 

Sysselsättningsplaneringen inom byggnads­
verksamheten befinner sig ännu i ett upp­
byggnadsskede. De redan i sig betydande 
svårigheterna att beräkna sysselsättningen 
inom byggnadsindustrin har i hög grad kom­
plicerats på grund av otillfredsställande för­
hållanden främst i fråga om markförsörj­
ningen, bebyggelseplaneringen, fastighets­
bildningen samt finansieringsförhållandena. 
Det senaste året har emellertid i dessa av-
seendne medfört förbättringar. Med en yt­
terligare förbätrad beredskap av byggfär-
dig mark, ett snabbare fungerande fastig­
hetsbildningsväsen och en rationellare kre­
ditorganisation för bostadsbyggandet bordet 
finnas goda möjligheter att också erhålla en 
tillfredsställande planering inom byggherre­
ledet och därigenom också för entreprenö­
rerna. Därvid skulle också goda förutsätt­
ningar finnas för att, förutom en effektivi-
sering av sysselsättningsplaneringen som så­
dan, kunna bedriva denna planering på ett 
sådant sätt att den inte endast förorsakar 
extra kostnader för byggherrar och entre­
prenörer utan i stället medverkar till en 
effektivisering av dessa parters verksamhet. 

För att ytterligare förbättra förutsättning­
arna för byggherrarnas projektplanering bör 
vissa förändringar i sysselsättningsplanering­
en övervägas. För att byggherren på ett tidi­
gare stadium än för närvarande skall kunna 
inrikta sin planering på en bestämd igång­
sättningstid, varigenom även entreprenörer­
na får möjlighet till ett längre planerings­
perspektiv, bör en preliminär igångsätt­
ningsrekommendation kunna erhållas. Även 
om detta redan för närvarande torde kunna 
erhållas under hand bör förfarandet norma­
liseras. Detta kan lämpligen ske i samband 
med den kommunala turordningen av bo­
stadsprojekt med statligt stöd. Vid första 
turordningen, som i regel skall ske minst 
två år före igångsättningen, bör sålunda 
byggarbetsnämnden avgse en preliminär re­
kommendation om önskvärt igångsätttnings-
kvaral. Byggherren kan därigenom på ett 
relativt tidigt stadium inrikta sitt fortsatta 
arbete med projektplaneringen på en till 
kvartalet bestämd igångsättning. Med en 
successivt förbättrad planering inom alla 
led bör även den slutliga definitiva rekom­
mendationen om igångsättningsmånad kun­
na tidigareläggas jämfört med nuvarande 
förhållanden. En slutlig rekommendation ca 
ett år före igångsättningen synes vara fullt 
möjlig för huvuddelen av bostadsbyggandet. 

En mindre del - 5-10 % - av det totala 
bostadsbyggandet kommer säkerligen även 
framdeles liksom för närvarande att be­
handlas som en investerings- eller projekt­
reserv. För denna del kan tiden mellan re­
kommendation och igångsättning b i betyd­
ligt kortare eller ned till en å två månader. 

SOU 1968: 43 33 



3 Vissa frågor kring bostadsbyggandets finansiering 

3.1 Kredit försörjningens betydelse 
för bostadsbyggandet 

Nödvändigheten att rationalisera byggandet 
har alltmer aktualiserat frågorna om lång­
siktighet och kontinuitet i de dispositioner 
som bestämmer byggandet. Endast med 
hjälp av långa och kontinuerliga produk­
tionsserier kan en effektiv produktion er­
hållas. Sådana serier är också en nödvän­
dig förutsättning för en användning av för­
tillverkade byggdelar i större omfattning. 

Det är därför en väsentlig uppgift i främ­
jandet av byggandets rationalisering i all­
mänhet och dess industrialisering i synner­
het att skapa och säkra förutsättningar i 
olika avseenden för långsiktighet och kon­
tinuitet i byggnadsproduktionen. Grundläg­
gande härför är en alla parter omfattande 
planering samordnad med åtgärder för att 
säkerställa planernas genomförande. Vid 
uppgörandet av produktionsplanerna måste 
hänsyn tas till de resurser i form av bygg­
nadsmaterial, arbetskraft och kapital, som 
står till förfogande. Vidare måste erforder­
liga åtgärder vidtas för att tillse att resur­
serna verkligen finns att tillgå vid rätt tid­
punkt och på rätt plats när den planerade 
produktionen skall sättas i gång. 

En ändamålsenlig kreditförsörjning för 
bostadsbyggandet är en av de väsentligaste 
betingelserna för rationellt bostadsbyggande. 
Problemet, som inte endast är en fråga om 
den totala tillgången på krediter utan också 

formerna för krediternas fördelning, har ti­
digare diskuterats i olika sammanhang. Riks­
dagen framhöll sålunda - på förslag av 
statsutskottet - år 1965 i skrivelse till Kungl. 
Maj:t och riksbanksfullmäktige vilken av­
görande betydelse försörjningen av bostads­
byggandet med krediter har för en konti­
nuerlig och störningsfri produktion och där­
med indirekt även för utvecklingen av pro­
duktionskostnaderna. Utskottet framhöll 
också att det fanns skäl att närmare under­
söka möjligheterna till en förbättring av 
förhållandena i berörda avseende. Frågan 
var även uppe vid 1966 års vårriksdag. Ett 
sammansatt stats- och bankoutskott fram­
höll att bostadsbyggnadsplanen måste utfor­
mas med hänsyn också till kreditmarkna­
dens möjligheter att förse bostadsproduktio­
nen med krediter i erforderlig omfattning 
utan att målsättningen för kreditpolitiken 
uppges. Utskottet ansåg vidare att, sedan 
bostadsbyggnadsplanen sålunda fastställts av 
statsmakterna, det är angeläget att kredit­
politiken utformas så att krediter kanali­
seras till bostadsbyggandet i den utsträck­
ning som är nödvändigt för att den upp­
ställda planen skall kunna fullföljas. 
Frågan om bostadsbyggandets kreditförsörj­
ning behandlades även i bostadspolitiska 
kommitténs betänkande Bostadspolitiskt 
kreditstöd (SOU 1966: 44). Efter remiss av­
gav byggindustrialiseringsutredningen i ok­
tober 1966 yttrande i denna fråga. 
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3.2 Delegationen för bostads­
finansiering (DFB) 

Redan innan remissbehandlingen av bo­
stadspolitiska kommitténs förslag slutförts 
hade en särskild utredning, delegationen för 
bostadsfinansiering, tillkallats den 30 sep­
tember 1966. Delegationen fick bl. a. i upp­
drag att bereda och avge förslag avseende 
vissa spörsmål och ärenden som har sam­
band med bostadsbyggandets finansiering. 

Delegationen har i betänkandet, Bostads­
byggandets planering och kreditförsörjning 
(SOU 1968: 30), i juni 1968 framlagt syn­
punkter och förslag i berörda frågor. 

Delegationen konstaterar i sitt betänkande 
att nuvarande system för bostadsproduk­
tionens kreditförsörjning bygger på med­
verkan av flertalet befintliga kreditinstitut. 
Denna medverkan är dock av formella skäl 
eller av tradition i hög grad specialiserad 
i första hand med hänsyn till kreditgiv-
ningens grad av långfristighet men också 
med hänsyn till byggnadernas art och ka­
raktären av den upplåning som ligger till 
grund för kreditgivningen. 

Ett av målen för efterkrigstidens kredit­
politik har varit att garantera en tillfreds­
ställande finansiering av bostadsbyggandet. 
Även de åtgärder som satts in för att be­
gränsa kreditgivningen som ett led i kon­
junkturpolitiken har innehållit element som 
avsett att ge bostadssektorn en gynnad ställ­
ning. Delegationen konstaterar dock att un­
der vissa år av 1950- och 1960-talen har 
igångsättningen av bostadsbyggen i varie­
rande grad fått en otillfredsställande sä­
songmässig fördelning. En av orsakerna här­
till har varit att kredittillförseln inte funge­
rat störningsfritt. Bostadsbyggandets starka 
beroende av kreditmarknaden gör att stör­
ningar i kreditförsörjningen blir snabbt 
märkbara och särskilt påtagliga. Bristerna 
i kreditförsörjningen har för många byggen 
lett till en förskjutning av den igångsätt­
ningstidpunkt som hade varit motiverad 
med hänsyn till planerings- och projekte­
ringsläget samt till önskemålet om en tids­
mässig fördelning av igångsättningen som 
främjar en jämn sysselsättning på byggnads­

marknaden. Vidare konstaterar delegationen 
att små bostadsprojekt i orter med mindre 
framträdande bostadsbyggnadsbehov inte 
sällan gynnats på bekostnad av andra ange­
lägnare men i förhållande till kreditsystemet 
mera komplicerade projekt. 

Vid en genomgång av de företeelser på 
kreditmarknaden som enligt delegationen 
försvårar en rationell kreditförsörjning av 
bostadsbyggandet behandlas kreditmarkna­
dens uppdelning på ett relativt stort antal 
självständiga institut. Detta medför bl. a. att 
utlåningsresurserna hos en kreditgivare 
många gånger är för snäva för att en bygg­
herre skall kunna få hela sitt kreditbehov 
tillgodosett. Erfarenheten visar att krediter 
till större bostadsprojekt inte sällan får an­
skaffas med anlitande av flera kreditgivare, 
ibland genom konsortialarrangemang. Be­
gränsningar i kreditkapaciteten i förening 
med ovilja att binda sig för framtiden har 
också medfört att kreditfrågan för projekt 
som är avsedda att genomföras över flera år 
ofta kunnat lösas endast för en första etapp. 

Även den bristande samstämmigheten 
mellan planeringen av byggandet och kredit­
tillförseln som tidvis förelegat sägs till en del 
kunna förklaras av uppdelningen av kredit­
givningen på ett stort antal institut i för­
ening med de former för bostadsfinansie­
ring som sedan lång tid tillämpas. 

En annan av de företeelser som försvårar 
bostadsbyggandets kreditförsörjning är det 
dubbla kreditsystem som är ett faktum för 
större delen av bostadsbyggandet. Detta 
sammanhänger med att kreditsystemet i 
stort sett förblivit oförändrat från den tid 
då det utbildades. Detta innebär bl. a. att 
bostadskrediterna fortfarande är uppdelade 
på byggnadskredit för byggtidens kreditbe­
hov och särskilda fastighetslån för förvalt­
ningstiden. De förhållanden som tidigare 
kunde anföras som skäl för en sådan upp­
delning är inte aktuella idag. 

Delegationen konstaterar att speciellt i 
ett tillstånd av knapphet på kreditmarkna­
den i förening med en uppsplittring av 
denna på många institut är arbetet med an­
skaffande av dels byggnadskrediter, dels fas­
tighetslån omständligt och tidskrävande. Ar-
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betet kompliceras ytterligare av bristen på 
samordning mellan den kortfristiga kredit-
givningen och fastighetslångivningen. 

Delegationen redovisar även kostnaderna 
för byggnadskrediterna. Genom det system 
som i regel tillämpas med särskild kreditiv-
avgift och i vissa fall även andra avgifter 
blir den effektiva räntan på byggnadskre-
ditiv 2,5-3 % högre än den ränta som ut­
går på disponerat belopp. Vid en kreditiv-
ränta av 6,5 % blir således den effektiva 
räntan 9 å 9,5 %. Denna ränta jämförs med 
fastighetslånens som vid obunden räntesats 
i genomsnitt är ca 7,1 % för primär- och 
sekundärlån. Bakom denna jämförelse ligger 
konstaterandet att uppdelningen av kredi­
terna på byggnadskredit och fastighetslån 
numera är omotiverad bl. a. därför att för­
lustrisken knappast är större för den förra 
krediten jämfört med den senare. 

Delegationen behandlar särskilt frågan 
om krediter till stora, fleråriga bostads­
projekt. Man konstaterar att fleråriga bo­
stadsprojekt drabbas av särskilda problem 
vid finansieringen. Hittills har inte utveck­
lats något genomgående system för stora 
projekts finansiering. Lösningarna har haft 
karaktären av specialfall som fordrat myc­
ket arbete. Vanligen har man redan från 
planeringen tvingats göra en uppdelning av 
projekten i mindre enheter för att kunna lö­
sa finansieringen. Kreditinstituten har så­
lunda inte anpassat sina engagemang till de 
krav som stora projekt ställer. 

Kreditsystemets dubblering av krediterna 
på dels byggnadskrediter, dels fastighetslån 
medför vidare att de direkta kreditkostna­
derna per lägenhet räknat i regel blir be­
tydligt större för stora projekt än för små. 
Av ett antal studerade stora projekt fram­
går det att kreditivavgiften ofta medför en 
förhöjning av räntan med ca 3 %. Detta in­
nebär - jämfört med om fastighetslån kun­
nat erhållas redan under byggtiden - att kre­
ditivavgiften medför en kostnadsfördyring 
av ca 1 % av produktionskostnaderna. 
Variationerna i de studerade projekten är 
dock stora - från 0,4 till 1,2 %. 

3.3 Delegationens synpunkter och förslag 

Beträffande kreditförsörjningen säger de­
legationen att kreditsystemet bör fungera så 
att bostadsbyggandet får den andel av det 
samlade kreditutbudet som svarar mot stats­
makternas bostadsbyggnadsplan och med en 
tidsmässig och geografisk fördelning som är 
anpassad till den konkreta produktionspla­
neringen. 

Delegationen konstaterar att kreditgiv-
ningen förlöpt tillfredsställande under 1967 
och den gångna delen av innevarande år. 
Detta anses kunna tillskrivas det allmänna 
kreditmarknadsläget och de överenskommel­
ser som i början av 1967 och 1968 träffa­
des med företrädare för kreditinstituten rö­
rande bostadsbyggandets kreditförsörjning. 
Kreditmarknadsläget har under denna tid 
kännetecknats av särskild lätthet och det 
kan visa sig att problemen i ett mera åt­
stramat kreditmarknadsläge inte går att lösa 
genom överenskommelser med kreditinsti­
tuten. Det föreslås dock att ytterligare er­
farenheter avvaktas innan vidare åtgärder 
vidtas i detta avseende. 

Delegationen konstaterar emellertid att 
det finns andra företeelser än tillgången på 
krediter som hindrar en friktionsfri bo­
stadsfinansiering och som i synnerhet drab­
bar bostadsproduktion i långa serier. Dessa 
sammanhänger med finansieringens uppdel­
ning på byggnadskreditiv under byggnads­
arbetet och fastighetslån efter byggnadsar­
betets färdigställande. 

Delegationen uppställer följande önske­
mål i fråga om bostadsbyggandets kreditför­
sörjning. 

1. De negativa effekterna av uppdelningen 
på byggnadskredit och fastighetslån bör elimi­
neras. 

2. Kreditgivningens former och villkor bör 
utformas så att de främjar ett rationellt byg­
gande och underlättar genomförande av stora, 
fleråriga projekt. 

I syfte att tillgodose dessa önskemål har 
delegationen övervägt inrättandet av ett nytt 
statligt kreditinstitut. Detta skulle inrikta sig 
på att svara för kreditförsörjningen till fler­
familjshus och i första hand till fleråriga 
projekt av den typ som nu erhåller förhands-
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besked om bostadslån. Genomförandet av 
ett sådant förslag anses göra det möjligt att 
i betyda de utsträckning nå de angivna syf­
tena. Delegationen anser dock att i nuläget 
bör andra vägar prövas för att åstadkomma 
en rationell kreditförsörjning. De resultat 
som 1967 och 1968 nåtts genom överens­
kommelserna med representanter för kredit­
instituten anses motivera att man i första 
hand söker lösa frågorna förhandlingsvägen. 

De ändringar som i första hand bör 
komma till stånd är följande. 

1. S-stemet med särskilda avgifter för bygg­
nadskrediter slopas. 

2. Byggnadskrediterna ersätts med fastig­
hetslån i en mera rationell ordning. Bindningar 
i samband med teckning av obligationer av­
vecklas. Möjligheterna ökas till integrerad fi­
nansiering, varmed avses att samma kredit­
givare lämnar såväl byggnadskredit som fastig­
hetslån eller i varje fall löfte om sådant lån. 

3. Fastare former för samarbete mellan kre­
ditinstituten vid konsortialavtal skapas i syfte 
att lösa de stora fleråriga bostadsprojektens 
speciella kreditproblem. 

Delegationens betänkande Bostadsbyggan­
dets planering och kreditförsörjning (SOU 
1968: 30), har remitterats till BIU för ytt­
rande som senare kommer att avlämnas. 
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4 Serieeffekt i byggnadsproduktionen 

4.1 Serieeffektens innebörd, begreppsbe­
stämningar 

Upprepning av en arbetsoperation ger ett 
för varje gång bättre resultat på så sätt att 
operationen blir bättre och snabbare utförd. 
Detta exemplifieras ständigt men knyts nor­
malt inte till begreppet serieeffekt. Begrepp 
som vana, kunskap, skicklighet m. fl. är 
nästan alltid uttryck för någon form av 
serieeffekt. Termen serie innebär endast 
en följd av händelser medan serieeffekt 
syftar på ett upprepande av lika händelser 
eller operationer. Det engelska uttrycket 
»effect of repetition» understryker i sin 
ordagranna översättning att det behandlar 
en upprepad, repetitiv process. 

Upprepningen kan ske i många olika for­
mer: specialisering, mekanisering, automa-
tisering etc. Serieeffekt kan uppnås såväl 
i den direkta produktionen, tillverkningen, 
som i produktionsförberedelser och pro­
duktionsplanering, exempelvis administra­
tion, planering och projektering. Det är i 
den direkta produktionen som kunskaperna 
om serieeffekten brukar hämtas eftersom 
den där är lättast att studera. Det är 
t. ex. möjligt att på byggplats studera enkla 
och väldefinierade operationer i tillräckligt 
antal och registrera uppkommande stör­
ningar. I samband med utvecklingen av 
lönesystem och mätningar av arbetspresta­
tioner har också viss forskning skett kring 
serieeffekten. Serieeffekten vid mera kom­

plexa operationer, som ofta tar lång tid och 
där många personer är inblandade, är svåra­
re att mäta och registrera. Störningar av 
olika slag skapar därvid svårigheter att 
åstadkomma tillräckligt många lika opera­
tioner. 

Kunskaperna om serieeffekten inom den 
indirekta produktionen är därför inte lika 
stora. Mera konkret uttryckt så vet man 
rätt väl hur serieeffekten påverkar exem­
pelvis läggning av takplattor medan man 
för t. ex. ett upprepat byggande av lika 
trevåningshus på ett eller flera områden 
vet mindre om hur serieeffekten påverkar 
byggnadstakten. Svårigheterna är ännu stör­
re att mäta och extrapolera serieeffekten 
inom administration och planering på grund 
av okontrollerbara störningar. Inom bostads­
byggandet där ett mycket stort antal organ 
är inblandade finns många sådana stör­
ningar. 

Begreppet serieeffekt åskådliggörs med 
kurvan i figur 1. För att få en enhet­
lig terminologi har TNC i Arbetskunskaps-
terminologi (TNC 34) angett följande be­
skrivning av termerna: 

Inlärning avser att lära sig något så att 
man behärskar det. I inlärning ingår upplär-
ning och inkörning. 

Upplärning avser att en operatör inhämtar 
undervisning och lär sig utföra en operation 
som han tidigare icke känt till eller haft er­
farenhet av. 

Inkörning avser anpassning till viss opera­
tion av en i denna operation fullständigt upp­
lärd operatör. 
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Figur 1: Inlärningskurvan 

Då gränsen mellan upplärning och in­
körning ingalunda är klar och de flesta 
situationer som behandlas gäller inkörning 
används huvudsakligen detta begrepp i fort­
sättningen. 

4.2 Undersökningar av serieeffekten 

Den amerikanske forskaren Wright var den 
som först visade lagbundenheten hos serie­
effekten. Är 1938 visade han att vid upp­
repning av arbetsmoment sjunker det lö­
pande tidsmedelvärdet med ett visst pro­
centtal vid varje fördubbling av antalet 
moment. Det kan också uttryckas som att 
medeltiden för totala antalet delar minskar 
med ett visst procenttal vid tillverkning av 
dubbla antalet enheter. Wrights undersök­
ningar utfördes inom flygplansindustrin, 
dvs. inom en stationär industri med ett re­
lativt ostört förlopp hos processerna i en 
kontrollerad miljö. Giltigheten i Wrights 
forskning har visat sig vara mycket stor 
och de siffror han kom fram till har visat 
sig relevanta även för verkstadsindustrin 
idag. Wright fann att vid en fördubbling av 
produktionsvolymen minskar genomsnittsti­
den per producerad enhet till 80 % av den 
ursprungliga (den s. k. 80 %-regeln). För 
ett mycket stort antal enheter närmar sig 
kurvan asymptotiskt noll. Detta föranledde 
den holländske forskaren de Jong att kom­
plettera Wrights formel. Han ansåg att tids­
åtgången borde ses som tvådelad, bestående 
av en reducerbar och en oreducerbar del. 

Wrights formel skulle därvid appliceras på 
den reducerbara delen. 

Som tidigare berörts avgörs kurvans form 
av operationens karaktär. Kurvans form be­
stäms av storleken på det procenttal till 
vilket genomsnittstiden reduceras vid en för­
dubbling av antalet enheter. Varje operation 
är i sig en sammanvägning av mindre del­
operationer. Ett procenttal för en viss 
bransch är därför ett resultat som gäller 
summan av ett antal operationer. För verk­
stadsindustrin och annan fast industri av 
motsvarande karaktär brukar man över-
slagsmässigt räkna med att 80 %-regeln gäl­
ler. Är 1962 gjordes en undersökning av in­
körningsförloppet vid serieproduktion av 44 
småhus.1 Denna visade att för småhusbyg­
gandet 80 %-regeln borde ersättas med en 
90 % -regel. Orsaken härtill är att komplexi­
teten och störningsgraden vid småhusbyg­
gande skiljer sig från den som gäller för 
den fasta industrin. Särskilt pekade man i 
undersökningen på de dagligen förekomman­
de omdisponeringarna av arbetskraft på en 
byggplats. 

Att en 90 % -regel skulle gälla för bygg­
nadsindustrin bekräftas av flera undersök­
ningar, bl. a. av en rapport från ECE (Eco­
nomic Commission for Europe) Effect of 
Repetition on Building Operations and 
Processes on Site, New York 1965. I denna 
har samlats erfarenheter från flertalet euro­
peiska länder med en utvecklad byggnads­
industri. Rapporten inskränker sig till att 
behandla serieeffekten och inkörningsför­
loppet på byggplats och ger utifrån de sam­
lade erfarenheterna förslag till hur man kan 
utnyttja serieeffekten till att uppnå lägre 
kostnader särskilt genom planering och or­
ganisation. I rapporten dras bl. a. följande 
slutsatser. 

Allmänt gäller att processen med ökande 
arbetsproduktivitet genom upprepning av serier 
av identiska byggnadsoperationer inte skiljer 
sig från vad som observerats inom annan in­
dustriell tillverkning. Storleken av ökningen 
beror mycket av arbetets karaktär, antalet i 
arbetsoperationen inblandade och stimulansen 

1 Artiklar av Boestad och Göransson i Bygg­
nadsindustrin nr 8 o 9, 1962. 
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av dessa dvs. exempelvis hur lönesystemet är 
konstruerat. Det som huvudsakligen skiljer 
byggnadsindustrin från andra är storleken på 
de utanförliggande störningsfaktorerna. Det 
räcker inte med att i byggnadsproduktionen 
ge förutsättningar för repetitivt arbete i stora 
serier. Det är lika viktigt att de nödvändiga 
villkoren för att uppnå en serieeffekt är upp­
fyllda. 

Det finns klara bevis för att arbetsledare 
och kontrollanter, och ibland också myndig­
heter, grovt underskattar betydelsen av kon­
tinuitet i arbetet. Tidsavbrott, personalbyten, 
flyttandet av arbetslag från en uppgift till en 
annan och andra åtgärder vidtagna för att ut­
nyttja tillgängliga resurser maximalt kan alla 
motverka sitt syfte. Nyckeln till maximal pro­
duktivitet i repetitivt arbete är motsatsen till 
improvisation, nämligen genomarbetad för­
planering, noggrann organisation och en kom­
promisslös bevakning av kontinuiteten i ar­
betet. Vissa sektorer inom byggandet och då 
särskilt husbyggandet är särskilt väl ägnade 
att anpassas till industriella produktionsprin­
ciper. 

Med utgångspunkt från detta uttalas i 
rapporten att länderna kommer att finna 
det lönsamt att satsa på de möjligheter som 
finns till att förbättra byggnadsindustrins 
effektivitet genom utnyttjandet av serieef­
fekten. ECE rekommenderar långsiktig fi­
nansieringsplanering och åtgärder för att 
åstadkomma en stabil efterfrågan på varor 
och tjänster hos byggnads- och material­
industrin så att onödiga fluktuationer för­
hindras. 

Ett flertal svenska undersökningar har 
under senare år ytterligare bekräftat lag­
bundenheten hos serieeffekten. Inom ett 
flertal byggföretag följer man upp sin pro­
duktion och uppläggning av denna genom 
studium av serieeffekter. Inom BAS (Bygg­
nadsindustrins Arbetsforskningsstiftelse) på­
går forskning av grundläggande karaktär 
kring inlärningsförloppet. Man har gjort 
en förstudie innehållande litteratursamman­
ställning, analyser och hittills framtagna re­
sultat. Denna forskning är helt inriktad på 
serieförloppet för arbete på byggplats. 

En undersökning som Svenska Byggnads­
industriförbundet utfört på uppdrag av 
BIU, Byggnadsindustrins Arbetsproduktivi­
tet, Stockholm 1967, innehåller vissa upp­
gifter av intresse i detta sammanhang. Det 

görs inte något försök att explicit samman­
koppla serieeffekten och produktivitetsut­
vecklingen. Orsaken torde vara att materia­
let inte ger tillräcklig information om pro­
duktionsuppläggning, störningsfaktorer, re-
petivitet etc. I stället läggs stor vikt vid att 
studera förhållandet mellan byggnadsobjek­
tens storlek och produktiviteten. Resultatet 
av undersökningen kan i korthet sägas vara 
att produktiviteten ökar karaktäristiskt och 
starkt med ökande volym hos objekten. 
Detta tolkas av utredarna på följande sätt: 
»De erhållna produktivitetsvärdena för 
olika objektsstorlekar återspeglar serieeffek­
tens inverkan, men får icke utan vidare 
tolkas som ett mått på denna på grund av 
viss heterogenitet av byggen inom samma 
storleksklass.» 

Inverkan av serieeffekt på planering, in­
köp, arbetsledning etc. är mindre studerat 
än själva byggplatsarbetet. Ett stort företag 
i Stockholmsområdet har dock genom kon­
tinuerlig uppföljning av sitt småhusbyggan­
de fått vissa erfarenhetsdata. Produktivitets­
medeltalen har sammanställts för ett flertal 
under 5 år uppförda ungefär lika stora små­
husområden med i stort sett samma hus­
typ, markförutsättningar, produktionsmeto­
der och arbetslag. Varje område omfattade 
ca 50 småhus. Det visar sig att dessa medel­
värden i stort sett överensstämmer med en 
80 %-ig inlärningskurva. Detta skulle kun­
na tolkas så att planeringen och projekte­
ringen samt uppläggningen av arbetet snara­
re vore att jämföra med den fasta industrins 
betingelser i fråga om störningsgrad och 
komplexitet. Det är inte möjligt att enbart 
av en undersökning dra en sådan slutsats. 
En extrapolering av gjorda undersökningar 
av serieeffekten på byggplats till förbere­
delsearbetet för varje nytt område får stöd 
av denna undersökning. Detta innebär att 
om flera områden kunde göras lika med 
kontinuerlig produktion skulle tiden för för­
beredelsearbetet för varje område bli kortare 
och tiderna fördela sig utmed en Wright-
kurva. 

Statens pris- och kartellnämnds byggnads­
utredning, februari 1968, om bostadspro­
duktionen i Malmö-Lundregionen behand-
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lar relativt ingående frågan om stordrifts-
fördelar inom bostadsbyggandet. Man för­
klarar stordriftsfördelarna med tre olika 
faktorer. 

Inlärningseffekten enligt TNCs definition, 
dvs. serieeffekten. 

Specialiseringen som blir möjlig vid pro­
duktion i stor skala ses som den andra faktorn. 
Det gäller specialisering av såväl arbetskraft 
som kapitalutrustning. 

Odelbara produktionsfaktorer utgör den tred­
je faktorn. Därmed menas olika slag av kapital­
utrustning som byggnadsmaskiner och element­
fabriker. Även projekteringsarbetet för ett bo­
stadshus kan föras till denna kategori. Kost­
naden per enhet blir mindre ju större antal 
enheter som byggs. 

Stordriftsfördelar är således ett överord­
nat begrepp som innefattar serieeffekten. 
Det finns sålunda vid stordrift även ytter­
ligare faktorer som kan utnyttjas för att 
åstadkomma en mer rationell och per enhet 
billigare produktion. 

4.3 Betingelser för att erhålla serieeffekt i 
byggandet 

En av norska regeringen tillkallad kommitté 
överlämnade år 1966 en andra del av en 
utredning benämnd Rasjonalisering av byg-
gevirksomheten, Bergen 1966. I denna in­
gick ett kapitel om seriebyggande där man 
även sammanfattade villkoren för att upp­
nå serieeffekt vid byggande. 

Det är ett vanligt missförstånd att byggna­
derna nödvändigtvis måste vara identiska om 
man skall uppnå serieeffekt i byggandet. All­
mänt kan man säga att det är tillräckligt att 
planlösningar och konstruktioner valts så att 
de möjliggör största antal identiska arbetsope-
rationer. 

I praktiken betyder detta att man skall an­
vända ett konstruktionssystem. Så länge man 
har ett system kan man använda samma ut­
rustning, samma arbetsmetoder och samma ar­
betsorganisation. Man bör inte blanda flera 
olika material och arbetsprocesser då den 
uppsplittring i arbetet detta innebär medför 
en mer komplicerad arbetsorganisation och 
brott på kontinuiteten för enskilda arbetslag. 

Det har upprepade gånger visat sig att om 
ett lag måste tas från en bestämd arbetsupp­
gift en viss period för att därefter sättas in på 
samma arbete igen förloras en stor del av in­
körningseffekten. Vid övergång från ett kon­
struktionssystem till ett annat steg timförbruk-

ningen per lägenhet i ett holländskt projekt 
till det dubbla för att därefter avta ner till den 
tidigare nivån. Även byte av medlemmar i laget 
har lett till liknande resultat. 

En annan viktig förutsättning är att arbetet 
organiseras så att arbetsoperationer före eller 
efter den eller de arbetsoperationer ett lag ut­
för inte stör lagets arbete. 

En summering av de diskuterade faktorerna 
får följande utseende. 

1. Ensartat konstruktions- och materialval 
och ett begränsat antal hustyper. 

2. Så stora objekt att arbetet kan speciali­
seras och det enskilda laget arbeta kontinuer­
ligt så lång tid som möjligt. 

3. En skicklig produktionsplanläggning och 
organisation från byggföretagets sida samt en 
uppföljning av denna. 

Kontinuitet i produktionsvolym och kon­
tinuitet i lika arbetsoperationer är de grund­
läggande krav som måste uppfyllas för att 
ett utnyttjande av serieeffekten skall bli 
möjligt. Förändringar i produktionsvolym 
innebär att man måste minska eller öka 
sysselsatt tid. Arbetslagen förändras då van­
ligen över hela linjen och produktiviteten 
sjunker för samtliga operationer. Detta finns 
det många exempel på. Det finns även and­
ra sätt att möta detta problem. Om vid ett 
flerårsbygge den inkörda arbetsstyrkan har 
eller gradvis får större kapacitet än vad 
tillstånd och låneutrymme medger, drar 
byggföretaget under vissa perioder starkt 
ner byggtakten för att under övrig tid köra 
med full kapacitet, i stället för att lägga 
produktionen på den något lägre nivån. 

Av samhällsekonomiska skäl varieras 
ibland byggtakten. En varierande byggtakt 
slår lätt sönder en inkörd och tidsstuderad 
organisation och ger då minskad effektivi­
tet. Vid en ansökan om ökad kommunal 
bostadslåneram angavs merkostnader på 
4 % för en produktion på 160 lgh/ år i 
stället för 275 lgh/ år för en väl studerad 
arbetsorganisation. Exemplet belyser vikten 
av noggrann och tillräckligt långsiktig pro­
duktionsplanering hos stat, kommun och 
byggherrar - beställare. Samhällsekonomiskt 
motiverade variationer bör aviseras så tidigt 
som möjligt då de av nämnda skäl kan ge 
kraftigt ökade byggnadskostnader. Detta 
gäller såväl höjningar som sänkningar i 
produktionsvolymen. 

SOU 1968:43 41 



4.4 Effekt på kostnaderna 

Att organisera och genomföra ett byggande 
som ger kontinuitet i volym, kontinuitet i 
produktionsmetoder och upprepning av hus­
typer, planlösningar, material etc. ger stark 
effekt på kostnadssidan. Byggnadskostnaden 
avser projektering, organisation, arbete, ma­
terial, maskiner m. m. och påverkas på 
flera olika sätt. Den rena arbetskostnaden 
utgör idag ca 25 % vid husbyggande. Om 
90 %-regeln antas gälla skulle detta ge ca 
2.5 % lägre totalkostnader vid en fördubb­
ling av projektet. Detta skulle teoretiskt 
uppnås vid byggandet av två lika områden 
likaväl som genom en fördubbling på sam­
ma byggplats. Materialkostnadsdelen på­
verkas genom minskat spill och ökade rabat­
ter på grund av längre tillverkningsserier. 
Den kan påverkas ytterligare vid mer en­
hetlig produktion genom den variantbe­
gränsning som då blir möjlig. Ett stort bygg­
företag har i planeringsskedet uppgivit den 
totala kostnadsminskningen till ca 10 % vid 
en ökning från 120 till 210 lgh/år. Av den­
na kostnadsminskning anges 3-4 % falla 
på minskade materialkostnader beroende på 
»högre varurabatter och mindre spill». 

Som tidigare berörts påverkas även ad­
ministration och organisation av serieeffek­
ten vid en upprepning i flera projekt. Pla­
neringen tar hänsyn till gjorda erfarenheter. 
Organisationen innefattande leverantörer, 
underentreprenörer, myndigheter m. fl. blir 
intrimmad. Även projekteringskostnaderna 
påverkas genom att tidigare utförd projek­
tering kan utnyttjas och den projektanknut­
na projekteringen inskränkas till ett mini­
mum. 

I en diskussion om serieeffekt inverkar 
många faktorer som här inte kunnat be­
handlas. Sålunda påverkar lönesystemets 
konstruktion kostnadsbesparingen vid serie­
byggande. Dessa frågor är f. n. föremål för 
intensivt studium. 

4.5 Möjligheterna att utnyttja serieeffekt i 
dagens bostadsbyggande 

Framför allt de stora företagen har sökt 
utveckla produktionsmetoder och arbets­

organisationer byggda på väl studerade pro­
duktionssystem och arbetsoperationer. Vissa 
företag går i dag konsekvent ut med dessa 
som produktionsenheter och kan vid anbud 
relativt noggrant ange kostnad och kapa­
citet under förutsättning att produkten, bo­
stadsområdet, är utformad så att den kan 
utföras med företagets teknik. Dessa enhe­
ter varierar i viss utsträckning från företag 
till företag. 

Begreppen projektstorlek, kontinuerlig 
produktion och långa serier blandas ofta och 
får liknande innebörd. Kontinuerlig pro­
duktion avser viss produktion per tidsenhet 
utan variationer eller med planerad jämn 
variation i byggtakten. Av naturliga skäl 
används normalt tidsenheten år (årsproduk­
tion). Projektstorleken bestäms av det antal 
år produktionen med viss byggtakt pågår. 
Även den långa serien bestäms av antalet 
år produktionen pågår men även av den 
totala omfattningen. För en lång serie krävs 
dock en enhetlig produktion. Den behöver 
inte nödvändigtvis vara bunden till ett och 
samma projekt. 

Med dagens byggteknik finns en minsta 
projektstorlek och byggtakt för att uppnå 
full serieeffekt och fullt kapacitetsutnytt­
jande. Kring denna gräns uppträder klara 
tröskeleffekter. Då byggtakten är en funk­
tion av projektets uppbyggnad, husens kon­
struktion m. m. är det inte möjligt att ange 
denna gräns i generellt giltiga tal. Vid kon­
takter och diskussioner med olika företag 
har framkommit att den ligger på nivån 
200 lgh/år för flerfamiljshus men att det 
för småhus kan räcka med 50 hus/år. 

Kapaciteterna hos de tidigare nämnda 
produktionsenheterna hos olika byggföretag 
ligger mellan 200 och 300 lgh/år. Man får 
anta att företagen sökt konstruera dessa 
enheter så små som möjligt då normalstor­
leken för bostadsprojekt idag inte är högre 
än ca 50-100 lägenheter. Dimensionerande 
för dessa produktionsenheter är vid element­
byggen normalt kranutrustningen och vid 
mer traditionellt bygge, vanligen betonggjut-
ningen (betonggjutningscykeln). Markarbe­
tena görs lämpligt etappindelade före de 
egentliga byggnadsarbetena medan dessa ut-
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förs kontinuerligt under hela byggtiden. Det 
dimensionerande momentet enligt ovan är 
det för vilket den högsta byggtakten måste 
hållas för att hålla kranen, maskinen eller 
arbetarna i detta moment sysselsatta. I öv­
riga moment ökas endast insatsen i multiplar 
så att man uppnår denna byggtakt. 

Frågan är sedan om det finns en övre 
gräns för hur stora projekten bör vara. Det 
torde ge bättre ekonomiskt resultat ju fler 
år en produktion kan pågå kontinuerligt. 
Det blir andra faktorer som begränsar pro­
jektstorleken. Byggtakten däremot torde 
man inte kunna driva högre än till ca 400 
lgh/år med ett förbättrat ekonomiskt resul­
tat. Ytterligare ökning torde bäst åstadkom­
mas genom multiplar av produktionsenhe­
ten. Att forcera en inkörd produktions­
enhet bryter arbetslagens tempon och ger 
ett sämre ekonomiskt resultat. Det före­
kommer ibland uttalanden om att det ger 
ett bättre resultat att bygga snabbare, men 
detta kan i så fall sammanhänga med fak­
torer som uppväger den fördyring en for-
cering innebär. Sålunda kan t. ex. fakto­
rer som kreditkostnader eller ledig kapa­
citet hos entreprenören i det speciella fal­
let föranleda dessa resultat. 

B. Broms anför i sin doktorsavhandling 
Byggföretaget i expansion och stagnation: 

En ökad projektstorlek får dock inte be­
tecknas som en trollformel för högre arbets­
produktion, som tidigare nämnts är faktorer 
som arbetsmiljö, mekanisering och inte minst 
kontinuitet i arbetet betydelsefulla. En force-
ring av arbetet bryter lätt den stordriftseffekt 
som eftersträvas, alltför stora lag med gemen-
samhetsackord kan också vara av ondo. För 
byggande av flerfamiljshus anses t. ex. lag­
storlekar om 40-60 man i en kontinuerlig 
produktion under flera år ge de bästa förut­
sättningarna för att nå full serieeffekt, ett dy­
likt lag kan med nuvarande konventionell tek­
nik producera ett par hundra lägenheter per 
år och får en sådan produktion utsträckas un­
der en period av tre å fyra år och alltså om­
fatta en serie på 500 å 1 000 lägenheter har 
effekten av serieverkan utnyttjats så långt det 
är praktiskt möjligt. 

Det går således inte att generellt ange en 
optimal storlek för projekt av olika slag. 
endast vissa gränser inom vilka de bästa 
resultaten sannolikt nås. 

4.6 Serieeffekt och stora bostadsprojekt 

Möjligheterna att utnyttja serieeffekt är 
goda vid stora bostadsprojekt. Begreppet 
stora projekt bör därvid fattas i vidsträckt 
bemärkelse. Sålunda bör uppförandet av en 
enhetlig bostadsbebyggelse på flera mindre 
geografiskt skilda områden i en kontinuer­
lig följd betraktas som ett stort bostadspro­
jekt. Med ett stort projekt avses en flerårig 
kontinuerlig serieproduktion med perma­
nent arbetsorganisation bildande en pro­
duktionsenhet. Det väsentliga måste vara 
följande tre faktorer: 

Förplanering av hela byggprocessen för 
varje projekt där alla nödvändiga yttre fak­
torer finns med liksom inköp, leveranser 
etc. Det krävs en noggrant tidsstuderad 
nätverksplan för hela byggprocessen och 
särskilt för själva byggandet. 

Kontinuitet i byggandet så att de olika 
delprojekten kan avlösa varandra utan för­
seningar eller forceringar. Alla fluktuationer 
i byggtakten i pågående projekt måste und­
vikas. Arbetslag måste hållas väl samman 
så att lagmedlemmar inte flyttas under oli­
ka moment. Störningar för ett lag får inte 
påverka andra lag. 

Enhetlighet i produktutformningen, vilket 
inte är detsamma som helt identiska pro­
dukter. Produktutformning måste ske med 
kunskap om produktionssystem och den va-
riantbegränsing som är önskvärd. Enhetlig­
heten skall vara motiverad från produktions­
synpunkt så att samma byggplatsorganisa­
tion och maskinutrustning kan användas 
och arbetsmomenten upprepas i ett visst 
mönster. 

Det är viktigt att konstatera att ingen av 
dessa faktorer behöver stå i motsatsförhål­
lande till de höga miljökrav som bör ställas 
på samhällsbyggandet. Med fantasi och kun­
skap om dessa faktorer finns utrymme för 
de variationer i material, utseende, utrust­
ning etc. som inre och yttre miljökrav stäl­
ler. Miljökraven bör också tillmätas samma 
betydelse som de produktionstekniska kra­
ven vid programmering och projektering. 
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5 Nya upphandlingssätt — tidigare utredningar och 
förslag 

Utvecklingen inom byggandet har aktuali­
serat frågan om rollfördelning och tillväga­
gångssätt inom byggprocessen främst då vid 
projektering och upphandling. Diskussioner­
na har gällt såväl offentligt som enskilt byg­
gande och både bostadsbyggande och an­
nat husbyggande. En rad olika utredningar 
och förslag i dessa frågor har framlagts. 

5.1 Statens byggnadsbesparingsutredning: 
Ekonomiskt byggande (1964) 

Byggnadsbesparingsutredningen (generaldir. 
S. ödeen) hade i uppdrag att göra en över­
syn av den statliga och statsunderstödda hus­
byggnadsverksamheten samt avge förslag till 
åtgärder för att nedbringa kostnaderna. I 
utredningens slutbetänkande Ekonomiskt 
byggande (SOU 1964: 26) behandlades bl. a. 
upphandlingsfrågan. 

Det framhålls att den vanligaste upphand­
lingsformen, nämligen delad entreprenad 
karaktäriseras av en starkt splittrad arbets-
och ansvarsfördelning. Förfarandet medför 
att byggherren utöver huvudentreprenör har 
direkta relationer med två till fem ytterli­
gare entreprenörer eller leverantörer och 
tre eller flera konsultföretag, vilkas arbeten 
han skall samordna och kontrollera och till 
vilka han skall göra avräkningar och utbe­
talningar. Han måste för ändamålet ha en 
omfattande organisation med fackkunskap 
på olika områden. Gentemot detta innebär 

generalentreprenad en väsentlig rationali­
sering genom att byggnadsentreprenören 
svarar för hela leveransen. Genom att pro­
jekteringen dock fortfarande utförs av sepa­
rata företag kvarstår betydande hinder för 
en rationell produktion. 

Vid delad entreprenad och generalentre­
prenad förs projekteringen fram till färdiga 
bygghandlingar där alla för utförande, ma­
terialval och således kostnader bestämman­
de ritningar och andra handlingar inklusive 
en detaljerad kostnadsberäkning ingår, in­
nan entreprenör antas. Detta förhållande 
medför enligt utredningen vissa nackdelar. 
Tiden från program till färdig byggnad 
blir lång. Projekteringen måste ske utan att 
produktionstekniska och produktionsekono­
miska krav har något direkt inflytande om 
konkurrens skall möjliggöras vid upphand­
lingen. 

Det påpekas i fråga om byggnadsstyrel­
sens upphandling att konkurrensen också 
begränsas av att styrelsens kostnadsberäk­
ning används som riktpunkt för anbuden. 

Utredningen framhåller att ett växande 
antal större byggföretag har en så utveck­
lad organisation och egna byggsystem att 
de på grundval av beställarens i byggnads­
program formulerade krav i fråga om funk­
tion, lokaler och standard kan träffa bindan­
de avtal om uppförande av byggnader till 
bestämt pris och med bestämd leveranstid. 
Genom en sådan totalentreprenad kommer 
hela ansvaret för byggnadens projektering 
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och utförande på leverantören-entreprenö­
ren. 

Följande fördelar med detta upphand-
lingssätt anges av utredningen. Utformning­
en av byggnaden sker under tvång att ta 
hänsyn till produktionstekniska och pro­
duktionsekonomiska krav. Någon kostnads­
beräkning som underlag för medelsäskanden 
erfordras ej och någon riktpunkt för entre­
prenörernas anbud föreligger således inte. 
Kort tid erfordras efter programstadiet till 
dess tillförlitlig kostnadsuppgift föreligger. 
Tiden från program till inflyttning kan för­
kortas. Byggherrens kontroll av projektering 
och byggande gäller endast i förhållande 
till ett projekterings-entreprenadföretag. 

Utredningsmannen föreslog att systemet 
med totalentreprenad snarast borde prövas. 
Därvid borde i första hand väljas projekt 
av en typ som byggts i större omfattning. 
Utredningen nämnde förvaltningsbyggnader 
av kontorstyp, byggnader för humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och matematiska hög­
skoleinstitutioner, vidare laboratoriebyggna­
der och fångvårdsanstalter. 

Beträffande program för totalentreprenad 
framhölls att detta måste göras väsentligt 
mera omfattande än de byggnadsprogram 
som annars förekommer. Som bilaga redo­
visades ett utkast till vad ett sådant pro­
gram borde innehålla. Där framhölls att 
programhandlingar för totalentreprenad bor­
de, utöver ekonomiska, rättsliga och all­
männa bestämmelser i ett blivande entre­
prenadavtal, innehålla detaljerade uppgifter 
och krav i en rad funktionella frågor. 

Beträffande konkurrens och bedömning 
av konkurrerande anbud framhölls att total­
entreprenaden komplicerade förfarandet då 
bedömningen måste omfatta såväl pris som 
leveranstid, kvalitet, funktion, utformning 
etc. Speciella fördelar i dessa avseenden 
kunde tänkas vara knutna med ett visst före­
tags eget och exklusiva byggsystem och kun­
de då motivera en direkt beställning hos 
detta företag utan infordrande av konkur­
rerande anbud. 

5.2 Arbetsgrupp inom finansdepartementet 
för vissa byggnadsekonomiska frågor (1965) 

Den 15 oktober 1963 höll ekonomiska pla­
neringsrådet och byggrådet gemensamt sam­
manträde varvid behandlades olika möjlig­
heter att dämpa byggnadskostnadernas steg­
ring. Efter sammanträdet tillkallades en ar­
betsgrupp bestående av de föredragande vid 
sammanträdet, direktör Sven Dahlberg, do­
cent Lennart Holm, arkitekt Hans-Ancker 
Holst samt generaldirektör Stig ödeen. 
Gruppen kompletterades senare med bygg­
nadsrådet Olof Eriksson, direktör Erik Se­
verin, direktör Bo Ekelund och tekn. dr 
Hjalmar Olsson. Arbetsgruppen fick i upp­
drag att under ordförandeskap av Olsson i 
en promemoria sammanfatta de framförda 
synpunkterna och därav föranledda för­
slag till åtgärder som kunde ge ökade möj­
ligheter att följa kostnads- och prisutveck­
lingen samt verka kostnadsbegränsande in­
om husbyggnadsområdet. Promemorian av­
lämnades till chefen för finansdepartemen­
tet den 3 mars 1965. I promemorian som 
i första hand avsåg offentligt husbyggande 
behandlades även upphandlingsfrågan. 

Det framhölls inledningsvis att upphand­
lingsformerna förändras i takt med utveck­
lingen i övrigt inom byggnadsindustrin. I 
viss utsträckning kunde dock upphandlings­
formerna utnyttjas som medel att påskynda 
en önskvärd utveckling. Flera olika entre­
prenadformer kunde därvid tänkas. Total­
entreprenaden var en sådan form. Försöks­
verksamhet med denna form hade påbörjats 
inom byggnadsstyrelsen. Det underströks 
också att entreprenadformen i och för sig 
inte minskade önskvärdheten av konkurrens, 
dvs. anbudstävlan vid upphandlingen. 

Erfarenheterna av totalentreprenader var 
begränsade, bl. a. behövdes undersökningar 
om vilka objektkategorier som var lämp­
liga för totalentreprenadupphandling. Ett 
kriterium var att objektet måste kunna de­
finieras i ett program så att beställaren er­
höll betryggande säkerhet för att produk­
ten tillgodoser de funktionella, kvalitativa 
och miljömässiga krav han ställer. Program­
met måste emellertid å andra sidan utfor-
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mas så att entreprenören får frihet att välja 
konstruktion, detaljutformning m. m. i över­
ensstämmelse med sin specifika produk­
tionsmetod. 1 de fall beställaren måste kom­
plettera programmet med en »grundprojek­
tering» avseende t. ex. lokalstorlekar, lokal­
samband, hustypval, utrustningsstandard 
osv. uppstår varianter av totalentreprenad­
formen. 

Arbetsgruppen konstaterar att under över­
skådlig tid kan totalentreprenad endast till-
lämpas för vissa typer av byggnadsprojekt 
och i förhållande till endast ett fåtal entre­
prenadföretag. Totalentreprenadbyggandet 
kan därför endast omfatta en mindre del av 
byggnadsverksamheten varför rationalise­
ringseffekten av denna entreprenadform i 
varje fall på kort sikt blir ringa. 

Större effekt på byggandets rationalise­
ring och industrialisering bedömde arbets­
gruppen att en standardisering, måttsam-
ordning samt samordning av byggherrarnas 
upphandling och planering skulle få. Med 
hänsyn härtill »torde ett tillämpande av 
totalentreprenad inom det statliga byggan­
det innebära risk för försvagning och för­
dröjning av effekten». Arbetsgruppens slut­
sats blev därför: 

Användande av totalentreprenadformen tor­
de för överskådlig tid inom det statliga byggan­
det i huvudsak endast kunna tillämpas inom 
de tre ovan nämnda byggnadsområdena för­
valtning, undervisning och fångvård. Någon 
enhetlighet i fråga om teknisk utformning kan 
då på kort sikt knappast åstadkommas och 
kontinuitet i beställningarna till komponent­
industrin är då inte heller möjlig. Först på 
längre sikt kan inom ett entreprenadföretag 
samlas ett tillräckligt underlag för förenhet-
ligande och produktionspåverkan. Även ett 
splittrande av den stadiga produktionen så 
att vissa objekt avsattes för en försöksverksam­
het med totalentreprenad kan starkt minska 
möjligheterna att stimulera den önskade ut­
vecklingen. Riskerna i detta avseende bör där­
för noga övervägas innan en ytterligare för­
söksverksamhet med denna speciella entrepre­
nadform igångsattes. 

En minoritet (Dahlberg, Ekelund och 
Ödeen) inom arbetsgruppen redovisade dock 
i en särskild skrivning en annan ståndpunkt 
i denna fråga. 

I huvudsaklig överensstämmelse med de 

synpunkter och förslag som redovisats i 
byggnadsbesparingsutredningens slutbetän­
kande framhöll reservanterna totalentrepre-
nadsystemets fördelar. Vidare anfördes att 
totalentreprenaden borde kunna vara ett 
medel för snabbare industrialisering av byg­
gandet. Den kunde också komma att med­
föra ökad vertikal integration med åtföljan­
de samordnad teknisk utveckling, leverans­
planering etc. 

Det framhölls dock att totalentreprenad­
formen inte var tillämpbar på allt byggande 
utan närmast kunde komma i fråga för så­
dana byggnadsområden där en långvarig 
och i stort sett funktionellt och kvalitativt 
enhetlig byggnadsverksamhet pågått och på­
går. Sådana områden inom det statliga byg­
gandet avsåg främst kontorshus, vissa insti­
tutionsbyggnader för högre utbildning och 
forskning, fångvårdsanstalter, förläggnings-
och kasernbyggnader, tjänstebostäder och 
dylikt. Inom dessa grupper rekommendera­
des därför fortsatt och utökad tillämpning 
av totalentreprenadformen. 

Det bedömdes dock nödvändigt att upp­
handlingsformen blev föremål för ett ut­
vecklingsarbete bl. a. för att garantera be­
ställaren en produkt som tillgodoser de 
funktionella, kvalitativa och miljömässiga 
krav han ställer. Utvecklingsarbetet borde 
ske i samråd med byggindustrialiserings-
utredningen. Resultat borde läggas till grund 
för former, organisation m. m. lämpade för 
totalentreprenad eller för modifiering i den­
na entreprenadform. 

Avslutningsvis anförde reservanterna att 
totalentreprenaden ej finge betraktas som 
den viktigaste vägen att nå en ytterligare 
rationalisering. Den stora effekten kunde 
nämligen väntas av en långt driven standar­
disering och måttsamordning inom byggan­
det. Därför underströks vikten av att detta 
arbete fortsattes och att resultaten snabbt 
fördes ut till berörda parter. 

5.3 Sakkunnig inom försvarsdepartemen­
tet: Om upphandling av försvarsmaterial 
(1965) 

Vid statens upphandling av försvarsmaterial 
uppkommer ofta problem som har stora lik-
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heter med dem som föreligger vid upphand­
ling av byggnadsobjekt, i synnerhet stora 
industriellt byggda objekt. Upphandlingarna 
avser ofta mycket stora projekt, i regel av 
seriekaraktär. Konkurrens saknas eller är 
begränsad och i uppdraget ingår ofta ett 
betydande moment av produktutveckling. 
Därför skall här vissa slutsatser i betänkan­
det Om upphandling av försvarsmaterial 
(SOU 1965: 69) refereras. Betänkandet ut­
arbetades av dåvarande experten inom för­
svarsdepartementet S-G Olhede som den 
3 april 1964 förordnats att som utrednings­
man göra en utredning om insyn i svenska 
försvarsmateriallevererande företag. Utom 
insynsfrågorna kom utredningen även att 
innehålla en kritisk granskning av upphand­
lingsförfarande, kontraktsformer och vinst­
filosofi. 

Allmänt konstateras att i rådande ekono­
miska samhällssystem torde ett läge med 
effektiv fri konkurrens vara det marknads­
förhållande som, även när det gäller militär 
upphandling, ger bästa produkt till förmån­
ligaste pris. Moderna vapensystem karak­
täriseras emellertid av en mångfald kom­
plicerade komponenter, avancerad teknik 
samt av höga utvecklings- och produktions­
kostnader. Detta har lett till en så stark 
specialisering av företagen att de upphand­
lande myndigheterna i stor utsträckning 
ställs inför en mer eller mindre utpräglad 
monopolsituation. 

Vid fri konkurrens är den grundläggande 
upphandlingsformen ett anbudsförfarande 
som leder till avtal om fast pris. Då till­
fredsställande konkurrens ej föreligger mås­
te upphandlingen ske efter förhandlingar 
som ställer stora krav på köparens kompe­
tens i fråga om tekniskt och merkantilt 
kunnande. 

Gäller det upphandling av en komplex 
produkt, ett utvecklingsprojekt eller en serie­
tillverkning vilket ofta är fallet vid försvars­
leveranser, kan ett huvudavtal eller princip­
avtal ingås vilket sedan specificeras i del­
avtal eller serieavtal. 

Vid upphandling enligt anbudsförfarande 
förutsätts att endast fastpriskontrakt före­
kommer. Vid upphandling genom förhand­

lingar är kontraktsförhållandena inte lika 
självklara. En rad olika alternativ diskuteras 
och värderas i utredningen. Allmänt föror­
das att någon form av priskontrakt i första 
hand tillämpas, dvs. en kontraktsform där 
priset inklusive vinst i förväg fixeras på 
något sätt. Kostnadskontrakt - en form där 
leverantörens redovisade kostnader plus på 
särskilt sätt beräknad vinst utgör kontrakts­
summan - bör användas i minsta möjliga 
omfattning. 

Om fastpriskontrakt sägs, att det är den 
typ som har det starkaste ekonomiska in­
citamentet för leverantören. Denne erhåller 
ensam hela vinsten av effektivitetsbesparing­
en men står också för hela risken vid kost-
nadsöverskridanden. Vid ofullständig kon­
kurrens innebär kontraktstypen för beställa­
ren en väsentlig risk för överpris. Om han 
ändå skall använda denna kontraktsform 
förutsätts att utförliga förhandskalkyler ger 
vid handen att priset verkligen är »pressat». 

Som ett alternativ till fastpriskontrakt re­
kommenderas maximipriskontråktet. Den­
na form innebär att överenskommelse träf­
fas om ett högstpris på en tjänst eller vara 
och om kostnaden blir lägre så skall för­
delningen ske på ett i kontraktet fastställt 
sätt. Leverantören svarar ensam för even­
tuella merkostnader. Användningen av den­
na kontraktsform som principiellt bör inne­
hålla ett starkt ekonomiskt incitament för 
leverantören att uppnå lägre kostnader, för­
utsätter noggrann och riktig förkalkylering 
av kostnaderna. Leverantören bör i regel 
erhålla 40-50 % av mindrekostnaderna. 

Som en lämplig form av kompromiss 
mellan fastpriskontrakt och kostnadskon­
trakt anger utredningen rikt priskontraktet. 
Innebörden av denna form är att båda par­
ter enas om en sannolik kostnad samt en 
skälig procentuell vinst, dvs. ett riktpris. 
Om de vanliga kostnaderna senare visar 
sig bli lägre eller högre än de förkalkyle­
rade så delas mindrekostnaderna respektive 
merkostnaderna på ett i kontraktet före­
skrivet sätt. Den i kontraktet fastställda 
vinstprocenten skall alltid utgå på de efter-
kalkylerade kostnaderna och inte på de för­
kalkylerade. Leverantören bör vid denna 
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kontraktsform i princip ej tillerkännas mer 
än 50 % av mindrekostnaderna och ej hel­
ler stå större risk än 50 % av merkostna­
derna. En förutsättning för användning av 
denna kontraktsform är att det finns till­
räckligt underlag för en bedömning av san­
nolika kostnader. 

När det på grund av svårigheterna att 
utarbeta en någorlunda tillförlitlig förkal­
kyl av kostnaderna inte är möjligt att till-
lämpa något av de nämnda priskontrakten 
måste en kostnadskontraktsform tillämpas. 
Den form som därvid i första hand bör 
tillämpas är enligt utredningen kostnads­
kontrakt med variabelt vinstbelopp. Vid 
denna kontraktsform erhåller leverantören 
under alla förhållanden betalt för kostna­
derna, såvida kostnadstak inte överenskom-
mits. Vinsten görs emellertid omvänt pro­
portionell mot kostnaderna. Även i detta 
fall förutsätts alltså att en viss förkalkyle-
ring kommer till stånd. Vinstberäkningen 
innebär att om kostnaderna överstiger eller 
understiger de kalkylerade minskar respek­
tive ökar vinsten. Om kontraktet stipulerar 
att vinsten skall vara 10 vid en kostnad på 
100, men kostnaden pressas ned med 
10 % till 90 skall vinsten öka med 10 % 
till 11. Företagarens vinstprocent ökar då 
från 10 till 12,2. Om kostnadsutfallet blir 
det omvända dvs. överstiger det beräknade 
med 10 % sjunker vinsten till 9 vilket ger 
en procentuell vinst av endast 8,2 %. För 
att öka det ekonomiska incitamentet kan 
relationerna mellan kostnadsavvikelsen och 
vinstprocenten ändras så att proportioner­
na exempelvis blir 1: 2, dvs. vid 10 % för­
ändring av kostnaderna åt ena hållet för­
ändras vinsten med 20 % åt det andra. 

Även formen kostnadskontrakt med fast 
vinstbelopp kan i vissa fall tillämpas, dvs. 
då parterna är synnerligen osäkra i bedöm­
ningen av kostnaderna vilket främst kan 
förekomma vid utvecklingsuppdrag men i 
undantagsfall också vid varuproduktion. 
Kontraktsformen innebär alltså att det över­
enskomna vinstbeloppet är fast och oberoen­
de av de efterkalkylerade verkliga kostna­
derna i förhållande till de förkalkylerade. 
Det ekonomiska incitamentet är svagt och 

kontraktsformen kan inte komma ifråga 
där följd- eller serieproduktion senare under 
andra kontraktsformer kan aktualiseras. 

Kostnadskontrakt med fastställd procen­
tuell vinst på kostnaderna förekom enligt 
utredningen relativt ofta vid försvarsupp­
handling i Sverige. Utredningsmannen be­
dömer denna form vara synnerligen olämp­
lig och föreslår att den endast får förekom­
ma i sällsynta undantagsfall vid utvecklings­
uppdrag där det visat sig omöjligt att i för­
väg få en verklighetsbetonad uppfattning 
av kostnaderna. 

De nämnda formerna kan varieras och 
kompletteras på flera olika sätt exempel­
vis genom kostnadstak, maximerad vinst, 
bonus- eller vitesklausul för prestanda eller 
leveranstid, prisvariationsklausuler etc. Vi­
dare framhålls att det finns möjligheter att, 
även där andra huvudformer än fastpris-
kontrakt tillämpas, låta inslag av fastpris 
förekomma exempelvis som fasta å-priser 
eller fasta timpriser för arbeten, maskin-
utnyttjning etc. 

Beträffande ekonomisk och teknisk insyn 
framhåller utredningsmannen att, när det 
gäller direktinköp, inköp enligt uppgjort 
pris och rabattandel eller inköp enligt egent­
ligt anbudsförfarande torde det normalt inte 
finnas behov av insyn hos leverantören. 
Man måste förutsätta att denna typ av upp­
handling sköts med tillräcklig omsorg, dvs. 
att de ansvariga upphandlarna har sådana 
kvalifikationer att de kan bedöma och att 
de därtill verkligen övertygar sig om att 
tillfredsställande konkurrens föreligger i det 
enskilda fallet. Vid marknadshushållning 
bör man kunna förutsätta att bästa produkt 
erhålls till lägsta pris. 

Vid upphandling enligt ett förhandlings­
förfarande föreligger emellertid inte full­
ständig konkurrens. Även annars kan av 
olika skäl fullständig konkurrens ej alltid 
och kontinuerligt upprätthållas under hela 
upphandlingsprocessen, dvs. från produkt­
utveckling till slutleverans. Under sådana 
förhållanden är det enligt utredningen abso­
lut nödvändigt att rätt till ekonomisk och 
teknisk insyn finns för beställaren redan 
från offertstadiet. 
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Där konkurrensen är ofullständig och 
marknadshushållningens prismekanism så­
lunda är satt ur spel och priset därför be­
stäms genom förhandlingar mellan två par­
ter måste båda parterna ges i stort sett sam­
ma möjligheter att bedöma kostnaderna. 
De måste ha tillgång till likvärdigt grund­
material för bedömandet. Detta förutsätter 
idealt att den potentielle tillverkaren ställer 
allt underlag, som han själv använt som 
grundval för sin offertgivning, till förfogan­
de för beställaren. Även de tilläggsuppgif­
ter som kan behövas för bedömning av of­
ferten måste kunna erhållas. Utredningen 
föreslog därför att fullständig rätt till insyn 
skulle föreligga vid försvarets upphandling. 

Samtidigt underströks nödvändigheten av 
att beställaren hade tillgång till kvalificerad 
ekonomisk och produktionsteknisk expertis 
som kunde infordra, värdera och bedöma 
grundmaterial och tilläggsuppgifter. Bestäl­
laren måste vara en kompetent köpare. 

Utredningen redovisar även riktlinjer för 
beräkning och fastställande av kostnader 
och vinst samt för revisions- och gransk­
ningsförfarande. 

5.4 TU-gruppen: Tidig upphandling (1965) 

I syfte att finna en upphandlingsform som 
- oavsett om delad entreprenad, general­
entreprenad eller totalentreprenad används 
- ger byggherren bästa möjliga resultat i 
fråga om planering och samordning av hela 
produktionsförloppet med bibehållande av 
konkurrens mellan anbudsgivare tillsatte 
Svenska Konsulterande Ingenjörers Före­
ning (SKIF) och Svenska Byggnadsentrepre­
nörföreningen (SBEF) år 1963 en arbets­
grupp (TU-gruppen). Arbetsgruppen som 
diskuterat upphandlingsformen för i första 
hand industribyggnader och andra icke bo­
stadsbyggnader framlade 1965 förslag till 
en upphandlingsform Tidig upphandling. 

Bakgrunden till att upphandlingsfrågan 
aktualiserats, dvs. frågan om formerna för 
samarbetet mellan byggherrar, konsulter och 
entreprenörer, angavs vara strukturföränd­
ringarna inom byggnadsindustrin. Till bygg­
nadsindustrin skulle därvid inte enbart de 

egentliga byggföretagen räknas utan hela 
kedjan - planering, projektering, konstruk­
tion, materialtillverkning och byggande. 
Strukturförändringen har inneburit ökad 
specialisering inom såväl projektering som 
byggande, större krav på planering av in­
köp och produktion, ökad användning av 
förtillverkade och standardiserade produk­
ter och en övergång till mer renodlat mon­
teringsarbete på arbetsplatsen samt ökad 
mekanisering. 

Traditionell upphandling sker i regel först 
när projekteringen är i det närmaste färdig. 
Detta innebär att det finns små möjligheter 
för entreprenörerna att låta sina speciella 
produktionserfarenheter och produktionsre­
surser påverka projektutformningen. Vidare 
blir i regel tiden för entreprenörernas pla­
nering och upphandling av underentrepre­
nader och material mycket kort. TU-grup­
pen föreslår en upphandlingsordning som 
innebär att upphandlingen kommer på ett 
betydligt tidigare stadium, nämligen under 
det som betecknas som huvudplanläggnings-
skedet. Byggherren har vid denna tidpunkt 
med egen personal eller med anlitade kon­
sulter redan gjort en s. k. förprojektering 
omfattande utredningar och program samt 
förberedande planläggning. Den förberedan­
de planläggningen innebär att huvudritning­
ar i skala 1:100 utförts på vanligt sätt, vilka 
klargör byggnadens utformning, konstruk­
tion och omfattning. Dessa ritningar kom­
pletteras i första hand med en detaljsektion 
i skala 1:50 och därutöver vid behov med 
ytterligare detaljer. Vidare ingår byggnads­
beskrivning upprättad på basis av huvud-
ritningarna. I beskrivningen kan vissa arbe­
ten som skall upphandlas senare, exempel­
vis målning, plattsättning, plåtarbeten, en­
dast anges till ungefärlig omfattning. Slut­
ligen ingår också en byggdelsspecifikation 
omfattande fyra olika slag av mängdposter, 
nämligen mängdberäknade poster, komplet­
terade mängdposter, budgeterade poster och 
s. k. kryssposter. Skillnaderna ligger bl. a. 
i om mängderna är garanterade av bygg­
herren, gäller delar som skall upphandlas 
i särskild ordning eller avser mängder som 
skall uppskattas av byggentreprenören. 
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Upphandlingen sker på basis av dessa 
handlingar. Anbud lämnas med fasta å-pri­
ser på entydigt bestämda arbeten. På de 
arbeten för vilka endast uppskattade kost­
nader angivits lämnar entreprenören ett fast 
pris avseende administration, ledning, hant-
langning, ställningsbyggnader och andra lik­
nande hjälparbeten samt ansvarar för att 
arbetena utförs kontraktsenligt. Eventuellt 
kan först endast en grov sammanställning 
av anbudskostnaderna infordras vilken se­
dan efter anfordran kompletteras med de­
taljerade å-priser. 

När detalj projekteringen sedan gör det 
möjligt att exakt beräkna mängderna samt 
gjorda under- och ev. sidoentreprenader 
upphandlats kan anbudssummorna regleras 
och ett definitivt pris fastställas. 

Upphandlingen av underentreprenader 
och leveranser förutsätts bli lagd på en 
hand - på huvudentreprenören. Anbud in­
fordras dock efter samråd med byggherren. 
Enligt arbetsgruppen bör upphandlingsfor­
men utan svårighet kunna utsträckas till att 
utom byggnadsarbetena även omfatta vvs-
och el-anläggningar i en entreprenad, dvs. 
en generalentreprenad. En sådan ordning 
och omfattning bör eftersträvas. 

Formen »tidig upphandling» förutsätter 
att byggherren accepterar att vid upphand­
lingstillfället inte få ett slutligt totalpris och 
att entreprenören accepterar att lämna fasta 
å-priser utan att detaljutformningen är klar­
lagd och redovisad och utan att mängderna 
är definitiva. Byggherren uppnår i stället 
redan under det s. k. huvudplanläggnings-
skedet att den uppgjorda kostnadsplanen 
till stora delar kan avstämmas mot verkliga 
kostnader samt möjlighet att därefter följa 
upp kostnadsutvecklingen vid den fortsatta 
upphandlingen av underentreprenaderna. 

Fram till upphandlingen har byggherren 
svarat för projekteringen. För det fortsatta 
projekteringsarbetet efter upphandlingen 
finns två alternativ, antingen svarar bygg­
herren själv för den fortsatta detaljprojek­
teringen eller också övergår ansvaret för 
detaljprojekteringen till den antagne entre­
prenören. 

Arbetsgruppen konstaterar att värdet av 

att få ansvaret på en hand, dvs. att entre­
prenören även svarar för detaljprojektering­
en är av mindre vikt vid vissa typer av an­
läggningar, nämligen i de fall andra leveran­
törer eller entreprenörer samtidigt förekom­
mer i större omfattning (exempelvis process­
industrin) eller där byggherren är förmedla­
re av andra intressenter i byggnaden (exem­
pelvis affärshus). Vid sådana anläggningar 
måste byggherren vara den ansvarige för 
samordningen och då också för den fort­
satta detaljprojekteringen. Vid överförande 
av ansvaret till entreprenören är det lämp­
ligt att den av byggherren anlitade projek-
törsgruppen anlitas av entreprenören för 
detaljprojekteringen. Även i detta fall måste 
dock byggherren vara ansvarig för samord­
ningen mellan olika leverantörer. 

Ett överförande till entreprenören av an­
svaret för detaljprojekteringen bör därför 
enligt arbetsgruppen endast komma i fråga 
vid lager- och förrådsbyggnader, enklare 
verkstadsbyggnader och kontorsbyggnader 
etc. Vid anläggningar med komplicerad ut­
rustning från andra leverantörer eller där 
av andra skäl många parter är inblandade 
bör ansvaret för detaljprojekteringen ligga 
kvar hos byggherren. 

En överföring bör endast komma i fråga 
när upphandlingen görs i form av general­
entreprenad och alltså ansvaret för projek­
teringsarbetet i sin helhet kommer att åvila 
generalentreprenören. Görs upphandlingen 
i form av delad entreprenad måste ansva­
ret ligga kvar hos byggherren. 

5.5 Kungl. Byggnadsstyrelsen: Bygg­
process och verks planering (1966) 

Byggnadsstyrelsen fick 1965 i uppdrag att 
utforma ett verksplaneringssystem. Då ett 
sådant även ställer besFämda krav på bygg­
processens utformning togs även denna frå­
ga upp i utredningsarbetet. I en rapport 
Byggprocess och verks planering redovisa­
des i september 1966 det dittills gjorda ut­
redningsarbetet. 

Det karaktäristiska för den statliga bygg­
processen sådan den genomförs inom bygg­
nadsstyrelsen är den relativt hårda knyt-
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ningen till det årliga budgetarbetet och där­
med sammanhängande besluts-, kontroll-
och planeringssystem. Målet för utredning­
en var bl. a. att utforma en byggprocess 
som anpassar besluts-, kontroll- och pla­
neringssystemet till de krav som ett ratio­
nellt byggande ställer. Härvid aktualiseras 
givetvis också upphandlingssystemet. 

Byggnadsstyrelsen är en av landets största 
byggherrar inom husbyggnadsområdet. Stör­
re delen av nybyggandet - huvudsakligen 
byggandet för förvaltning, undervisning, 
forskning och vård - är av så enhetlig ka­
raktär att det kan normeras. Denna del upp­
skattas motsvara en årlig investeringsvolym 
av 300-400 miljoner kronor. Detta byggan­
de är dessutom koncentrerat till ett fåtal 
huvudorter. Utredningen uttalar därför att 
detta byggande är väl lämpat för industri­
ell produktion. 

Vidare sägs att den normeringsbara pro­
duktionen också lämpar sig för utveckling 
av en byggherrestandard som grund för en 
rationalisering i olika led. En sådan stan­
dard bör inte låsas till någon egen teknisk 
lösning eller något företagseget system för 
hela byggnader. Byggherrestandarden bör 
i stället så långt möjligt tillåta sammansätt­
ning av delar som tillverkas inom flera olika 
företagsegna delsystem och av standardi­
serade delar i s. k. öppna system. 

Beträffande projekteringen sägs i utred­
ningen att denna måste styras av bl. a. kost­
nadserfarenheter hämtade ur den lokalkost­
nadsstatistik som byggherren har. Entre­
prenörerna har däremot normalt sett inte 
sådan statistik. Därför bör projekteringen i 
princip administreras av byggherren och 
vara det medel som han har för att an­
passa den totala produkten till produktions­
kraven genom val av lämpliga total- eller 
delsystem. Projekteringen i byggherreledet 
skall alltså avse val av system och samman­
sättning av dessa till komplexa produkter. 
Om systembyggandet omfattar hel byggnad 
bör byggherreprojekteringen omfatta val av 
system och systemprodukternas infogande i 
landskap och miljö, deras inbördes sam­
ordning, samt de val i övrigt som systemet 
tillåter. Byggnadsprojekteringen i en träng­

re mening faller dock helt på producent­
ledet. 

Det framhålles emellertid att producen­
ter av delsystem och komponenter samt 
entreprenören bör kopplas in tidigare än 
vad som nu är vanligt genom utvecklande 
av former för s. k. tidig upphandling even­
tuellt i kombination med entreprenadbe­
skrivning, s. k. beskrivande mängdförteck­
ning. På detta sätt kan producent och 
entreprenör väljas genom anbudsförfarande 
i ett sådant skede att tid finns för erfor­
derlig projektanpassning till produktions­
synpunkter. 

Det sägs slutligen att den av finansmi­
nistern tillsatta arbetsgruppen för vissa bygg­
nadsekonomiska frågor (se avsnitt 5.2) be­
handlade denna fråga och fann att den nor­
meringsbara delen av byggnadsstyrelsens 
produktion lämpligen borde hanteras på 
det sätt som här skisserats. 

I övrigt nämns att förupphandling av 
byggnadsdelar, t. ex. vid komponentbyggan­
de kan vara nödvändig. Speciellt kan detta 
vara nödvändigt - eventuellt också kom­
pletterat med lagerhållning av de upphand­
lade komponenterna - för projekt ingående 
i en sysselsättningsreserv vilka måste upp­
handlas med kort varsel. 

Antydningsvis berörs också vissa utveck­
lingslinjer som kan skönjas och är intres­
santa från byggnadsstyrelsens synpunkt. En 
av dessa utvecklingslinjer innebär produk­
tion i slutna system som starkt styr bygg­
nadens utformning inom totalt integrerade 
produktionsföretag. En annan innebär ett 
ytterligare utvecklat underentreprenadsy-
stem som tenderar att förvandla general­
entreprenören till en organisation för sam­
ordning, finansiering och upphandling av 
exempelvis olika delsystem för markarbe­
ten, stomme, komplettering, installationer 
som i tillämpliga delar levereras montera­
de. Detta kan också tänkas leda till en ut­
veckling där huvud- eller generalentrepre­
nören ersätts med en organisation inom 
byggherreföretaget för upphandling och 
samordning. 

Några direkta initiativ i denna fråga an­
ses det dock inte ankomma på byggnads-
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styrelsen att ta, utöver vad som kan göras 
för att genom projektering och upphand­
ling efterfråga och möjliggöra rationell pro­
duktion. 

5.6 XJ-gruppen: Entreprenadupphandling 

(1966) 

Som redan nämnts i kapitel 1 framlade den 
på enskilt initiativ bildade arbetsgruppen, 
»Upphandlingsgruppen» (U-gruppen), i slu­
tet av 1966 vissa synpunkter och förslag 
angående upphandlingsförfarande i två 
skrifter från Byggforskningen, Entrepre­
nadupphandling (Rapport 22/66) och En­
treprenadbeskrivning (Rapport 23/66). 

Arbetsgruppen som arbetar med anslag 
från byggforskningsrådet har haft till upp­
gift att arbeta för enhetliga upphandlings­
regler, för en rationell och samordnad re­
dovisning av sådana uppgifter som krävs 
vid upphandling av byggnadsentreprenader 
samt utreda huruvida det i anbudsunder­
laget bör ingå uppgifter om de i en entre­
prenad förekommande mängderna och hur 
dessa i så fall bör systematiseras. Uppgif­
ten har sålunda inte varit att föreslå nya 
upphandlingsformer utan förbättringar i nu 
tillämpade former. Avsikten är att de av 
gruppen föreslagna principerna och rekom­
mendationerna angående entreprenadupp­
handling skall vara ett första steg mot en 
frivillig och allmän tillämpning av en fast 
upphandlingsordning för den enskilda sek­
torn och att de skall kunna tjäna som 
grundval för ett fortsatt utvecklingsarbete. 

Avsikten synes alltså vara att för den en­
skilda sektorn skapa sådana regler för en­
treprenadupphandling som för den statliga 
sektorn finns i 1952 års upphandlingskun­
görelse och för den kommunala sektorn 
i Normalförslag för kommunal upphand­
ling. 

U-gruppens förslag till upphandlingsord­
ning följer också i väsentliga drag den stat­
liga upphandlingskungörelsen men är av 
betydligt mindre omfattning och mindre 
detaljerat. 

Beträffande anbudsunderlag sägs i för­
slaget att beställaren vid anbudsinfordran 
skall tillhandahålla fullständiga och väl ge­

nomarbetade handlingar vilka med hänsyn 
till upphandlingsform entydigt redovisar de 
uppgifter om entreprenadens omfattning, 
utförande och kvalitet som krävs för ut­
arbetande av anbud. Vidare understryks att 
anbudsunderlaget skall vara lika för alla 
anbudsräknare och att i övrigt samma upp­
gifter och upplysningar skall lämnas till 
alla anbudsräknare. 

Anbudsinfordran kan vara öppen eller 
begränsad. 

Anbud skall avges på grundval av i an­
budsunderlaget givna förutsättningar ge­
nom skrivelse eller telegram. Anbud base­
rade på avvikelser från anbudsunderlaget 
skall redovisas skilda från huvudanbudet 
och vara prissatta. 

Öppnande av anbud skall ske vid sär­
skild öppningsförrättning omedelbart efter 
anbudstidens utgång. Härvid skall anbuds­
givare eller hans ombud ha rätt närvara. 
Tidpunkt och plats för förrättningen skall 
därför meddelas anbudsgivare. Vid förrätt­
ningen skall protokoll föras och anbuden 
uppföras på en anbudsförteckning. Proto­
kollet skall uppta de närvarandes namn, 
sätt och dag för anbudsinfordran, dag för 
anbudstidens utgång, tid för förrättningen 
och antal anbud samt om anbuden vid 
öppningstillfället var obrutna. Protokollet 
skall undertecknas av två av dem som be­
ställaren utsett att handlägga ärendet. 

I anbudsförteckningen anges när anbu­
den mottagits, anbudsgivarnas namn, huvud-
anbudssummor, eventuella avvikelser från 
anbudsunderlaget samt kostnaderna för des­
sa. Endast avvikelsernas art och pris får 
uppges för övriga anbudsgivare. 

Anbudsgivare äger rätt att ta del av öpp­
ningsprotokollet och anbudsförteckningen. 

Prövning av anbud skall ske utan dröjs­
mål efter öppningen. Härvid får endast de 
som är utsedda att handlägga prövningen 
vara närvarande. 

De anbud som inte skall komma i fråga 
för antagande är de, 

som inkommit försent, 
som avviker från anbudsunderlaget och 

innefattar obestämt pris, 
vars pris uppenbarligen är baserade på 
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felskrivning eller felräkning, eller annars är 
orimligt låga, 

anbud där anbudsgivaren uppenbarligen 
saknar tekniska eller ekonomiska förutsätt­
ningar att genomföra entreprenaden eller 

där anledning finns att anta att anbuds­
tävlan hindrats av kartellbildning eller an­
nan överenskommelse mellan anbudsgivar­
na. 

Det anbud skall antas som med beaktan­
de av alla omständigheter är att anse som 
förmånligast för beställaren. Enbart priset 
är sålunda inte avgörande. 

Vid prövningen skall protokoll föras som 
upptar dag för förrättningen, de närvaran­
des namn, sätt och dag för anbudens in­
fordrande, uppgifter om vilka anbud som 
förkastats, vilka som kommit i fråga för an­
tagande och vilket som slutligen antagits. 
Även skälen för förkastande samt vad i 
övrigt förekommit av betydelse vid pröv­
ningen skall redovisas. 

Anbudsgivare äger rätt att ta del av pröv­
ningsprotokollet sedan antagen entreprenör 
underrättats. 

Beträffande beslut vid anbudsprövning 
föreskrivs att detta utan dröjsmål skall med­
delas såväl antagen som inte antagen an­
budsgivare. Slutligen sägs att under vissa 
förutsättningar kan samtliga anbud förkas­
tas och anbudsinfordran upphävas. 

Även om U-gruppens förslag till större 
delen kodifierar en relativt allmänt prakti­
serad ordning går det i vissa avseenden läng­
re än vad som för närvarande accepteras 
av flertalet byggherrar. Främst gäller detta 
frågan om offentlig öppningsförrättning och 
redovisning av prövningsförrättningen. För­
slaget att anbudsgivare eller hans befull-
mäktigade ombud skall äga rätt att när­
vara vid öppningsförrättningen eller att an­
budssummor skall anges i en anbudsför­
teckning som anbudsgivare skall ha rätt att 
ta del av går längre än vad som gäller en­
ligt 1952 års upphandlingskungörelse för 
statliga upphandlingar. 

5.7 HSB: Industriellt byggande 
av flerfamiljshus (1966) 

I anslutning till HSB:s kongress 1966 publi­

cerade förbundet en skrift Industriellt byg­
gande av flerfamiljshus som behandlade så­
väl de yttre marknadsmässiga förutsätt­
ningarna som de mer branschmässiga, tek­
niska och ekonomiska förutsättningarna för 
en industrialisering av flerfamiljshusbyggan-
det. Även konsekvenserna för HSB:s verk­
samhet i fråga om projektering och upp­
handling behandlades i skriften. 

Det erinras om att i det tidigare hant­
verksmässiga byggandet kunde projekte­
ringen ske utan hänsyn till vilka entrepre­
nörer som skulle svara för utförandet. Den 
utsedde entreprenören svarade för material­
upphandlingen som alltid bestod av i mark­
naden förekommande lagervaror med rela­
tivt små prisawikelser. Även sedan byg­
gandet blivit mer tekniskt avancerat har 
upphandlingen i stort sett kunnat ske ef­
ter samma mönster. 

I och med att det industriella byggandet 
leder till att byggplatsen i allt större ut­
sträckning blir en monteringsplats för för­
tillverkade byggdelar ställs emellertid helt 
andra krav på såväl projektering som upp­
handling. Kort byggtid och lång förtillverk-
ningstid motiverar bl. a. tidig och välpla-
nerad upphandling. 

Det framhålls att under nuvarande skede 
med genomgripande förändring är det ofrån­
komligt att uppfattningarna om hur ut­
vecklingen bör drivas skiljer sig hos olika 
medverkande parter. Hos entreprenörer som 
företräder egna byggsystem, särskilt »slut­
na» system med egen elementtillverkning, 
finns det en tendens att själva vilja svara 
för en stor del av projektering och upp­
handling av delentreprenader. Det bedöms 
också som troligt att detta förfarande snab­
bast leder till en total samordning av de 
olika funktionerna inom byggprocessen och 
att det temporärt leder till lägre byggnads­
kostnader. Samtidigt innebär det emeller­
tid att det blir entreprenörerna som i allt 
högre grad avgör bostadens standard och 
miljö. 

Den hävdvunna principen att projekteringen 
och därmed styrningen av projektet drivs ef­
ter objektiva grunder genom fristående kon­
sult eller genom konsult knuten till byggher-

SOU 1968: 43 53 



ren förloras. I stället sätts produktionssyn­
punkter i förgrunden. 

Då standard och miljö för ett bostadspro­
jekt är en social och ekonomisk avvägnings­
fråga som måste influeras av bostadskonsu­
menten bör den enligt vår mening i lika hög 
grad avgöras av byggherreledet som av en­
treprenör- och producentledet. Frågan åter­
verkar förutom på de enskilda projekten även 
på det framtida, långsiktiga utvecklingsarbetet. 

Då det är de stora byggherreorganisa­
tionerna, och då främst de kooperativa och 
allmännyttiga företagen, som kan erbjuda 
de avsättningsgarantier som erfordras för 
en industriell tillverkning av byggelement 
är det uppenbart att dessa byggherrar mås­
te delta i styrningen av produktutformning­
en. Såväl konsument- som producentsidan 
är bäst betjänt av ett utvecklat samarbete 
via projekteringsledet mellan konsument/ 
byggherre å ena sidan och byggnadsbran­
schens industrier å den andra. Ledningen 
av projekteringen måste då ligga hos bygg­
herren som också måste svara för en ökad 
upphandling av element och delentrepre­
nader. Detta innebär för HSB:s del, att 
den nuvarande egna upphandlingen av bl. a. 
snickerier, ventilations- och el-utrustning 
och, enligt ramavtal med elementtillverka­
re, elementbyggda stommar även kan kom­
ma att gälla ytterväggselement, lätta mel­
lanväggar samt kompletta trapphus och bal­
konger. 

Enligt ett sådant utvecklat delentrepre-
nadsystem skulle följande gälla. 

Projekteringen drivs i byggherrens regi. 
Upphandling sker i delade entreprena­

der direkt av byggherren. 
Material och byggdelar monteras till stor 

del av respektive leverantör. 
Samordning av byggarbetet liksom ad­

ministration och ledning av byggprocessen 
handhas av utsedd entreprenör. 

Upphandlingen kan omfatta följande del­
entreprenader. 

1. Mark- och exploateringsarbeten 
2. Stombyggande 
3. Montering av stomkomplettering 
4. Installationsarbeten såsom 

ws-installation, 
el-installation 

5. Målningsarbeten 
6. Finplanering av marken 

Avslutningsvis understryks angelägenhe­
ten av en omsorgsfull koordinering av pro­
jekterings- och upphandlingsfunktionerna 
samt att därutöver en tids- och resurspla­
nering sker på ett tidigt stadium för att 
möjliggöra en förupphandling av vissa bygg­
delar. 

5.8 Riksbyggen/BPA: Projektering i sam­
verkan (1967) 

Svenska Riksbyggen och Byggfackens Pro­
duktions AB genomförde 1966 en utred­
ning i syfte att klarlägga tidpunkter och 
former för samarbetet mellan samhälle, 
byggherre, projektorer och byggare under 
byggnadsprojektens projekterings- och upp­
handlingsskeden. Syftet var bl. a. att mot 
bakgrund av de i varje särskilt fall gällande 
mark- och planförutsättningar samt byggfö­
retagens produktionsbetingelser utarbeta en 
sådan ordning för projekteringen och upp­
handlingen att tillförlitliga kostnadsuppgif­
ter kunde erhållas på tidigast möjliga sta­
dium i projekteringsprocessen. Arbetet re­
dovisades 1967 i en skrift Projektering i 
samverkan. 

Utredningen föreslår en projekteringspro­
cess med i princip generell tillämpbarhet, 
dvs. den skall kunna användas oavsett om 
beställaren är bostadsrättsförening, ett all­
männyttigt företag, Riksbyggen enligt ex­
ploateringsavtal med kommun eller annan 
byggherre eller om marken är planerad ge­
nom generalplan, dispositionsplan, stadspla­
neförslag eller fastställd stadsplan. Den ut­
arbetade processordningen kan i tillämp­
liga delar användas även för begränsade 
uppdrag såsom stadsplanering, anläggnings­
projektering, administration och anlägg­
ningsentreprenader för arbeten utom kvar­
tersmark. Målsättningen är dock att den 
skall användas i sin helhet, dvs. för offert 
med fast pris på hel exploatering omfat­
tande planläggning, projektering samt an­
läggnings- och husbyggnadsarbeten. 

Den fullständiga projekteringsprocessen 
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utarbetas och planeras med hjälp av följan­
de fyra dokument. 

Strukturplan, nätverksplan som upptar ak­
tiviteters ordningsföljd samt sambandet mel­
lan aktiviteter och händelser. 

Aktivitetsbeskrivningar. En fullständig pla­
nering fordrar att aktiviteterna beskrivs. För 
att kunna beskriva aktiviteterna inom struktur­
planen detaljerat fordras i vissa fall en sänk­
ning till lägre nivå med bl. a. delnätverk. 

Tidplanering. De aktiviteter som ingår i 
strukturplanen skall även tidbestämmas. Detta 
innebär i regel att för varje aktivitet fastställs 
tidigaste respektive senaste startdag samt tidi­
gaste respektive senaste färdigställningsdag. 

Beskrivning av de ansvariga. De organ och 
personer som är ansvariga för strukturplanens 
olika aktiviteter identifieras och redovisas. 

Planen för projekteringsprocessen ger allt­
så besked om vad som skall göras, när det 
skall göras, och av vem. Det framgår sålun­
da när upphandlingen kan göras, vad den 
kan omfatta och på vilket underlag den 
skall ske men exempelvis inte sättet för 
anbudsinfordran eller prisbestämning. 

Som ett önskemål anförs att hela mark­
projekteringen, dvs. både allmänna arbeten 
utanför kvartersmark och markarbeten in­
om kvartersmark utförs av en och samma 
projektor. Samma gäller även för utföran­
de, endast en entreprenör bör svara för 
alla markarbeten utom och inom kvarters­
mark. 

Som en grundtanke anges att alla ansva­
riga i byggprocessen skall komma in så ti­
digt som möjligt. Således förprojekteras an­
läggningar och byggnader parallellt med 
stadsplanen. Planförfattaren utför därför 
sin projektering i samråd med de övriga pro­
jektorerna. Även mark- och byggnadsentre­
prenören skall medverka från början, vil­
ket innebär att den eller de måste utses 
på ett tidigt stadium. 

Den skisserade projekteringsprocessen 
förutsätter sålunda en tidig upphandling. 
Denna är i princip delad på två upphand­
lingar, en för markarbeten och en för hus­
byggnads arbeten. 

Markupphandlingen sker när stadsplane­
arbetet i princip är färdigställt. Det av 
byggherren tillhandahållna anbudsunderla­
get består av 

a) Grundkarta i skala 1 :1 000 med nivåkurvor. 
b) Aktuell stadsplan eller stadsplaneförslag. 
c) Översikdig geoteknisk undersökning med ut­

låtande. 
d) Rutavvägning c/c 10 m inom kvartersmark. 
e) I förekommande fall anvisningar, där vik­

tiga förutsättningar för bl. a. markarbeten 
anges, t. ex. externa anläggningar i mark el­
ler bestämda önskemål som byggherren har 
beträffande material eller funktion inom 
området. 

f) Ritningar på befindiga och planerade all­
männa gator, va-anläggningar, fjärrvärme­
ledningar, el- och teleledningar, som kan 
komma att beröras av det aktuella projek­
tet. 

Under anbudstiden kompletteras anbuds­
underlaget med vissa handlingar av över­
siktskaraktär som utarbetats av projektören 
och entreprenören som samarbetar med an­
budsgivaren. 

Det inlämnade anbudet skall vara upp­
delat på allmänna anläggningar respektive 
anläggningar på kvartersmark. Delen av­
seende allmänna anläggningar skall bl. a. 
omfatta följande handlingar. 

a) Översiktlig gatuplan i skala 1 :1 000. 
b) Utredningsprofiler för gata. 
c) Översikdig rörnätsplan i skala 1 :1 000. 
d) Utredningsprofiler för va-ledningar. 
e) Dispositionsplan för parkmark. 
f) Teknisk beskrivning som redogör i detalj 

för den tekniska standarden gällande mark­
arbeten på allmän mark. 

Anbudet avseende markarbeten inom 
kvartersmark skall omfatta bl. a. följande 
handlingar. 

a) Illustrationsplan i skala 1 :1 000, där om-
rtdets yttre miljö redovisas. 

b) Översiktsplan för det yttre rörnätet i skala 
1:1000. 

c) Översiktsplan för värmekulvertnät i skala 
1:1000. 

d) Översiktsplan för el- och telekabelnät i ska­
la 1 :1 000. 

e) Bottenplaner för hus i skala 1 :100 eller 
1 :50. 

f) Teknisk beskrivning för den tekniska stan­
dard på markarbeten som entreprenören 
förbinder sig att utföra. 

För den ytterligare projektering som er­
fordras för arbetets utförande, dvs. bygg­
handlingar för markarbetena svarar den an­
tagne entreprenören. 

Även husbyggnadsarbetena upphandlas 
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enligt planen för projekteringsprocessen på 
ett tidigt stadium eller närmast efter skiss-
eller förslagshandlingsstadiet. De utgör en 
entreprenad omfattande byggmästeri, mål­
ning, vvs och el. Följande handlingar skall 
finnas framarbetade och vara anbudsunder­
lag. 

a) Situationsplan i skala 1:400. 
b) Husplaner, fasader och sektioner i skala 

1 :200. 
c) Lägenhetsplaner i detalj i skala 1 :50. 
d) Teknisk beskrivning inkl. Rb 100 (Riks­

byggens material- och utrustningsstandard). 
e) Rumsbeskrivning. 

Vilka krav som ställs på husbyggnads­
anbudets handlingar eller omfattningen av 
dessa har inte redovisats. Allmänt torde 
utredarna anse att för bostadsbyggnader 
inte erfordras någon nämnvärd ytterligare 
projektering för kalkyl och anbudsräkning. 
När emellertid entreprenören genom upp­
handlingen är utsedd åligger det denne att 
fortsätta projekteringen med utarbetande 
av huvudhandlingar och bygghandlingar. 
Det förutsätts att de antagna anbuden skall 
kunna justeras när slutprojekteringen gjorts 
och innan byggnadsarbetena påbörjats. 

Genom den föreslagna förläggningen av 
upphandlingen till en tidpunkt när arbetet 
med stadsplan och förslagshandlingar är 
färdigt erhålls enligt utredningen på ett ti­
digt stadium tillförlitliga uppgifter om pro­
jektets pris. Endast ungefär en fjärdedel av 
det totala projekteringsarbetet är nedlagt 
varför en med hänsyn till kostnadsutfallet 
motiverad omprojektering inte behöver för­
orsaka alltför stora nackdelar. Byggherrens 
möjligheter till kostnadsbevakning förbätt­
ras således. Samtidigt anses entreprenören 
eller entreprenörerna bli garanterade till­
fredsställande möjligheter att påverka pro­
jektutformningen i produktionsfrämjande 
riktning genom den tidiga upphandlingen. 

5.9 Svenska Byggnadsentreprenörförening­
en om upphandlingsformer (1967) 

Svenska Byggnadsentreprenörföreningen är 
såsom branschorganisation av naturliga skäl 
intresserad av upphandlingens utformning. 

Man har sålunda vid flera tillfällen uttalat 
att entreprenadförfarandet bör användas i 
största möjliga utsträckning. Det bör, där 
så är möjligt, utformas så att anbudsgivare 
får erbjuda egna lösningar i fråga om pro­
jektering, planlösningar och material. För­
eningens synpunkter har bl. a. presenterats 
i en skrivelse till »Kommittén för förvärv 
och exploatering av Järvafältet» men synes 
ha relativt generell giltighet. I skrivelsen 
sägs bl. a. följande om upphandlingsfor­
merna. 

Som framgått av vad tidigare anförts efter­
strävar vi former för produktion och förvalt­
ning som befrämjar konkurrensen i byggpro­
cessens alla led. Som en följd härav borde all 
produktion upphandlas genom entreprenad. 
Med hänsyn till de institutionella förhållande­
na på byggmarknaden - framför allt på 
grund av de egenregibyggande kommunala bo­
lagen - torde ett konsekvent genomförande 
av en sådan konkurrenslinje vara svår att upp­
nå. Vi vill dock starkt understryka önskvärd­
heten av att tävlan genom entreprenad till-
lämpas, då inte speciella skäl hindrar detta. 
Sålunda bör entreprenadformen användas för 
huvuddelen av den kommunala sektorn, hela 
den kooperativa sektorn och för sådana en­
skilda byggherrar som ej bygger för egen för­
valtning. Villkor angående upphandlingsfor­
men torde kunna ställas i samband med mark­
upplåtelsen. 

Inom den enskilda kooperativa sektorn har 
produktionen hittills som regel utförts i sam­
verkan med och under överinseende av AB 
Bostadsgaranti, men dock utan egentlig entre­
prenadtävlan. De former som ovan förordats 
för den kooperativa sektorn bör gälla enhet­
ligt för hela sektorn. Detta kan åstadkommas 
genom att AB Bostadsgaranti upphandlar den 
enskilda kooperativa produktionen efter entre­
prenadtävlan. I entreprenadåtagandet bör störs­
ta möjliga utrymme lämnas för anbudsgivare 
att prestera egna lösningar i fråga om pro­
jektering, planlösningar och materialval. Så­
dana lösningar behöver självfallet inte vara 
helt specifika för det aktuella projektet utan 
kan baseras på typlösningar och erfarenheter 
från objekt i företagets tidigare produktion. 

Anbud på färdigprojekterat objekt bör allt­
så inte förekomma i annan mån än då detta 
på grund av speciella omständigheter är moti­
verat. Den här förordade anbudsordningen ger 
byggherren möjlighet att välja mellan alter­
nativa lösningar och byggföretagen att använ­
da rationella produktionsmetoder, grundade 
på egna system, vilket tillsammans bör ge den 
bästa helhetslösningen av bebyggelsen. Stads-
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planering bör föregå anbudsinfordran. Därvid 
måste beaktas att planen erhåller tillräcklig 
flexibilitet för att möjliggöra att olika lösningar 
skall kunna anpassas till planen. För därtill 
särskilt lämpade områden kan även prövas 
att i åtagandet inrymma utformningen av 
stadsplanen, dvs. hela byggprocessen från rå-
mark till färdig byggnad. Byggande och för­
säljning av småhus synes kunna ske enligt 
gängse former genom att byggföretagen gör 
exploateringsavtal med vederbörande kommu­
nala organ. Härvid kan olika företag beredas 
möjlighet att presentera skilda förslag till lös­
ningar med angivande av slutligt försäljnings­
pris. 

Beträffande det praktiska förfarandet vid 
entreprenadupphandlingen har den ordning 
som beskrivs i den statliga upphandlings­
kungörelsen rekommenderats som tillämp-
bar även för andra beställare. I fråga om 
anbudsöppningen har dock krävts större 
offentlighet än vad upphandlingskungörel­
sen föreskriver. Entreprenörföreningens 
krav i denna fråga överensstämmer med 
de synpunkter som framförts i U-gruppens 
förslag. 

5.10 Statens pris- och kartellnämnd: Sam­
ordning och splittring inom byggområdet 
(1967) 

I december 1964 beviljades Statens pris-
och kartellnämnd medel för att genom en 
särskild arbetsgrupp göra en utredning om­
fattande hela byggnadsbranschen. Avsikten 
var att söka ge en sammanfattande och 
översiktlig bild av de förhållanden och om­
ständigheter som utgör grunden för dagens 
och morgondagens verksamhet inom om­
rådet. Därvid skulle lokaliseras de grund­
läggande orsakerna till branschens svårig­
heter att rationalisera sin verksamhet efter 
mer industriella riktlinjer på ett sådant sätt 
att en förbättrad resursanvändning och ökad 
kostnadspress kunde uppnås. 

Utredningsresultatet presenterades i nämn­
dens tidskrift Pris- och kartellfrågor nr 1/2 
1967 under rubriken Samordning och splitt­
ring inom byggområdet. 

Arbetsgruppen fann att byggnadsbran­
schen karaktäriserades av stor splittring mel­
lan olika arbetsuppgifter och parter. Detta 

medför dels stora svårigheter att överblicka 
branschen, dels svårigheter att upprätthålla 
branschens totala effektivitet, även om del­
branscherna var för sig kan vara effektiva. 
Vidare saknas tillräckliga incitament till 
kostnadspress, bl. a. på grund av indexregle­
ringen av entreprenadsummorna och obe­
stämda (»leveransdagens») materialpriser. 

Från denna utgångspunkt har arbetsgrup­
pen som avslutning redovisat en »idéskiss» 
bestående av ett förenklat flödesdiagram 
med förklarande text för kommunalt bo­
stadsbyggande, dvs. kommunal upphandling 
av bostadsprojekt. Denna skiss visar hur 
arbetsgruppen anser det vara möjligt att 
producera nya bebyggelseområden, som in­
nebär bättre hushållning med resurserna 
än nu och på ett sådant sätt att totalt sett 
lägsta boendekostnad uppnås. 

Idéskissens huvuddrag är följande. 
Upphandlingen handhas av ett särskilt 

kommunalt organ. Detta organ skall göra 
upp ett bebyggelseprogram som verbalt och 
numeriskt men utan tekniska lösningar pre­
ciserar kraven på produkten. Programmet 
utgör en utveckling av en översiktlig plan 
i de delar som berör ett bebyggelseområde. 
Dessutom anger programmet kraven be­
träffande bostäder, social och kommersiell 
service, kommunikationer samt principer­
na för hur bebyggelsen skall utformas. De 
politiskt ansvariga skall godkänna program­
met. 

Upphandlingen sker i två steg. Först in­
fo judes ett antal företag att lämna in ett 
bebyggelseanbud enligt programmet. Anbu­
det skall utgöra ett totalanbud med förslag 
till utförande och pris för alla arbeten 
från råmark till färdigt område. 

Anbuden granskas först från funktionell 
och estetisk synpunkt, varefter prisgransk­
ning sker. På basis av dessa granskningar 
rangordnas anbuden. Sedan det kommuna­
la organet valt ut ett antal av bebyggelse­
anbuden infordras förvaltningsanbud på 
dessa som det andra steget i upphandling­
en. Förvaltningsanbudet är ett för viss 
tid och till visst bebyggelseanbud bundet 
anbud omfattande bebyggelsens kapital- och 
driftskostnader inklusive hyresförluster. Ett 
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förvaltningsföretag bör kunna lämna för­
valtningsanbud på såväl eventuellt eget tidi­
gare inlämnat bebyggelseanbud som på and­
ra bebyggelseanbud. 

Den konstellation av bebyggelse- och för­
valtningsanbud som det kommunala orga­
net anser ger det bästa bebyggelse- och 
förvaltningsalternativet antas för genomfö­
rande. Detta innebär att marken överlåts 
eller upplåts av kommunen till förvaltnings­
företaget, vilket i sin tur träffar avtal med 
bebyggelseanbudsgivaren om byggandet. 

Avsikten med denna modell är att sam­
tidigt som en renodling av funktioner och 
ansvar kommer till stånd ge förbättringar 
för en totaloptimering av bebyggelse och 
förvaltning. Detta innebär bl. a. att nuva­
rande principer för den kommunala mark­
fördelningen ersätts med en fördelning efter 
kvalitetsmässiga och ekonomiska bedöm­
ningsgrunder. Skissen förutsätter att kom­
munen äger marken. 

Vid utredningens överlämnande till che­
fen för handelsdepartementet anförde Sta­
tens pris- och kartellnämnd att idéskissen 
inte var ett konkret förslag till ny upp­
handlingsordning utan endast ett underlag 
för en diskussion om formerna för anskaff­
ning av byggnader och anläggningar. 

Utredningen har remissbehandlats varvid 
skilda uppfattningar, främst om idéskissen, 
redovisats. 

Vissa remissorgan har dock inte ansett 
sig böra ta ställning till denna del av ut­
redningen. HSB.s Riksförbund anser att 
idéskissen är så konturlöst tecknad, att den 
inte kan ligga till grund för en menings­
full diskussion. Svenska Riksbyggen är ne­
gativ till idéskissen och hemställer att ut­
redningen inte måtte föranleda någon 
Kungl. Maj:ts åtgärd. Andra remissinstan­
ser anser dock att idéskissen utgör ett vär­
defullt uppslag. Stor tveksamhet uttalas 
emellertid om idéskissen i större utsträck­
ning kan realiseras i praktiken. Ett flertal 
remissinstanser framhåller vikten av att fort­
satta, detaljerade undersökningar med sikte 
på konkreta och praktiskt tillämpbara lös­
ningar kan komma till stånd. 

Byggnadsstyrelsen anser att idéskissen 

inte är tillräckligt allmängiltig och redovisar 
i yttrandet en egen mer generell modell 
som omfattar hela samhällsbyggnadsproces­
sen, från samhällsplaneringen till produk­
tion och drift av enstaka byggnader. 

Beträffande konkurrenssituationen anförs 
behovet av livlig konkurrens. Svenska Bygg­
nadsentreprenörföreningen och Svenska 
Byggnadsindustriförbundet anser att det in­
om produktionsledet redan finns konkur­
rens i full omfattning, men att idéskissen 
syftar till att skapa konkurrens inte bara 
inom byggprocessens olika led utan också 
mellan helhetslösningar, vilket vore en ef-
fektivisering av konkurrensen. Andra, så­
som statskontoret, bostadsstyrelsen, Svens­
ka Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 
Kommunförbundet samt Riksbyggen är 
dock tveksamma om det går att genom idé­
skissen åstadkomma ökad konkurrens. Det 
föreslagna systemet ställer nämligen så stora 
krav på anbudsgivarnas resurser att endast 
ett fåtal anbudsgivare kan tänkas vilja avge 
anbud. Vissa remissinstanser understryker 
behovet av samt svårigheterna för en ob­
jektiv anbudsbedömning. SABO instämmer 
i utredningens kritik mot nuvarande kon­
kurrens rörande pris på exakt samma ar­
bete och finner det från den utgångspunk­
ten inte helt logiskt att förorda anbuds­
konkurrens om förvaltningstjänsterna. 

Flera av remissinstanserna understryker 
idéskissens krav på betydande resurser hos 
såväl kommuner som anbudsgivare och att 
därför endast ett fåtal kommuner och före­
tag kan tänkas delta i sådana upphandling­
ar. Byggnadsentreprenörföreningen och 
Byggnadsindustriförbundet är dock av Gen 
uppfattningen att tillräckliga resurser finns 
på företagarsidan. 

Enligt idéskissen skall kommunen svara 
för bebyggelseprogrammet medan anbuds­
givare/by ggproducent svarar för planering­
en och planläggningen i övrigt. Detta in­
nebär att stadsplanefrågorna flyttas från 
kommunen till producenten. Flera remiss­
organ, Riksbyggen, bostadsstyrelsen, arbets­
marknadsstyrelsen samt Kommunförbundet, 
är tveksamma inför en sådan utveckling, 
SABO uttalar viss förståelse för att på lång 
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sikt flytta över mer av stadsplanearbetet 
till byggnadsföretagen. Det påpekas dock 
att det inte kan vara realistiskt att flera före­
tag utarbetar tävlingsbidrag i form av en 
fullständig totalprojektering. Även Närings­
livets Byggnadsdelegation finner att upp­
handlingsmodellen leder till ett alltför om­
fattande och kostnadskrävande dubbelarbe­
te i fråga om stadsplanearbetet. Bl. a. där­
för finner delegationen liksom Byggnads­
entreprenörföreningen och Byggnadsindu­
striförbundet att det vore önskvärt att be­
byggelseprogrammet innehåller en fastställd 
stadsplan, som dock i sin flexibilitet ger 
utrymme för miljö- och produktionsteknis­
ka aspekter. 

I fråga om förvaltningsanbuden, som syf­
tar till att skapa en form av förvaltnings­
konkurrens samt förvaltaransvar, framhål­
ler Byggnadsarbetareförbundet, Riksbyggen, 
Stadsförbundet samt SABO att det synes 
mer eller mindre orealistiskt att söka binda 
ett förvaltande företag vid ett engagemang 
under den långa tidsperiod som åsyftas. 

Enligt Kommunförbundet torde den skis­
serade förvaltningskonkurrensen vara svår 
att genomföra bl. a. med tanke på de olika 
låne- och skattevillkor, som gäller för skilda 
typer av bostadsförvaltningar. Näringslivets 
Byggnadsdelegation, Byggnadsentreprenör­
föreningen och Byggnadsindustriförbundet 
påpekar att en förutsättning för att model­
len skall kunna fungera i detta hänseende 
är att konkurrensen på lika villkor åstad­
kommes mellan olika företagsformer i för­
valtningsledet genom lika regler i fråga om 
lånevillkor och beskattning. 

Beträffande markfördelningen påpekar 
HSB att kommunerna redan nu har rådig­
het över huvuddelen av marken. De be­
fogenheter och styrningsmöjligheter kom­
munerna således redan i dag har utgör en­
ligt förbundets mening en vida bättre ga­
ranti för god bostadsproduktion till lägsta 
möjliga boendekostnad än den idéskiss som 
utredningen antytt. Vid tillämpning av skis­
sen säger sig Byggnadsentreprenörförening­
en och Byggnadsindustriförbundet utgå från 
att kommunala bostadsföretag och bostads­
stiftelser kommer att tävla på samma villkor 

som övriga i fråga om kommunalägd mark. 
Statens vägverk framhåller att man ge­

nom vägväsendets organisation har ett sam­
lat grepp inom vägsektorn av planering, 
projektering, byggande samt underhåll och 
förvaltning. Mot bakgrund av detta fram­
hålls, att det torde ha varit en fördel om 
utredningen vid sidan av idéskissen även 
behandlat det alternativ som innebär att 
såväl projektering och produktion som för­
valtning utförs i egenregi av det kommu­
nala organet, med möjligheter och skyldig­
heter att utnyttja konsulter, entreprenörer 
och förvaltningsföretag där detta är eko­
nomiskt motiverat. 

Sedan sålunda SPK:s utredning remiss-
behandlats och remissvaren sammanställts 
inom finansdepartementet till vilket depar­
tement dessa frågor överförts från handels­
departementet, har utredningen överläm­
nats till byggindustrialiseringsutredningen 
för att tas under övervägande i utredning­
ens arbete. 

5.11 Storlandstingskommittén: Utredning 
angående principbeslut om inrättande av ett 
regionalt bostadsorgan (1968) 

Stockholmsområdets storlandstingskommitté 
tillsatte i mars 1967 en expertgrupp med 
uppgift att belysa olika problem aktualise­
rade i en särskild promemoria om regio­
nala åtgärder för stöd åt bostadsbyggan­
det. Expertgruppens förslag framlades i 
februari 1968 i en Utredning angående 
principbeslut om inrättande av ett regionalt 
bostadsorgan. 

Utredningen innehåller bl. a. förslag i vis­
sa administrativa och organisatoriska frå­
gor. Sålunda föreslås inrättandet av en par­
lamentarisk bostadsförsörjningsnämnd för 
ledningen och organisationen av viss del 
av bostadsbyggandet inom regionen. Dess­
utom redovisas vissa synpunkter på detta 
organs upphandling av entreprenader. 

I utredningen framhålls att upphandling­
en principiellt sett kan äga rum enligt två 
olika metoder, båda syftande till lägsta pris 
för bästa resultat. Den ena sägs innebära 
en långt driven integration. Denna åstad-
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korns genom att det byggföretag som an­
förtros uppgiften att genomföra bebyggelse 
tilldelas mark på ett så tidigt stadium att 
stadsplanen kan påverkas och den erfor­
derliga anpassningen till företagets hustyp 
och byggmetod ernås. Den andra metoden 
sägs vara det rena anbudsförfarandet. Ge­
nom att byggföretagen föreläggs färdigpro-
jekterade hus och anläggningar som under­
lag för anbudsgivningen ges utrymme för 
ett betydande mått av konkurrens. 

Expertgruppen söker skissera ett system 
som tillvaratar båda dessa metoders för­
delar. Som utgångspunkt gäller att det re­
gionala organet - bostadsförsörjningsnämn­
den - i samarbete med vederbörande kom­
mun upprättar anbudsprogram samt inford­
rar och antar anbud. Före anbudets an­
tagande svarar organet för byggherrens 
funktioner. I och med att anbudet är anta­
get är anbudsgivaren byggherre och svarar 
för de juridiska och ekonomiska förplik­
telser som sedvanligt ankommer på bygg­
herre. 

När anbud antagits har också avgjorts 
till vem markupplåtelse - tomträttsupplåtel­
se - skall ske. Att exploateringen sker en­
ligt antaget anbud garanteras genom tomt­
rättsavtalet som reglerar markupplåtelsen. 

Expertgruppen förutsätter i det praktiska 
genomförandet att byggnadsrätt fördelas 
mellan de tre byggherresektorerna allmän­
nyttiga, kooperativa och enskilda genom 
politiska beslut. Fördelningen skall gälla en­
heter tillräckligt stora för rationellt bostads­
byggande. Valet av byggherreföretag inom 
den allmännyttiga sektorn anses givet i och 
med beslutet om fördelning på byggherre­
sektor. Valet av byggherreföretag för de 
kooperativa och enskilda delarna föreslås 
ske genom anbudskonkurrens inom respek­
tive byggherresektor. Olika kooperativa 
byggherrar skall sålunda genom anbud på 
kostnaderna för mark-, grund- och hus­
byggnadsarbeten tävla om byggnadsrätten 
till den kooperativa sektorns projekt. Sam­
ma gäller den enskilda sektorn där enskilda 
företag (entreprenörer) får tävla om bygg­
nadsrätten. Det förutsätts vidare att genom 
anbudstävlan utsedd byggherre skall svara 

för förvaltningen av den färdiga bebyggel­
sen. 

Försök med val av byggherre enligt den­
na modell pågår för den enskilda bebyg­
gelsen på Norsborg-Hallundaområdet i Bot­
kyrka-staden. Det av kommunerna Botkyr­
ka och Stockholm gemensamt ägda all­
männyttiga företaget AB Botkyrka-Stock­
holm svarar i detta fall för anbudsinford-
ran och anbudsprövning. 

5.12 Byggnadsupphandlingsutredningen: 
Upphandling av byggnader. Del 1. Former­
na (1968) 

Byggnadsupphandlings utredningen (general-
dir. S. Ödeen) har i uppdrag att utreda for­
merna för avtal om husbyggande för statens 
räkning m. m. Utredningen behandlar dels 
frågor kring former och avtal, dels före­
tagsekonomiska frågor om kalkyler, redo­
visning m. m. Utredningens första delbetän­
kande Upphandling av byggnader. Del 1. 
Formerna (SOU 1968: 20) tar upp de först­
nämnda frågorna. 

Inledningsvis påpekas i delbetänkandet 
att utredaren funnit det riktigast att föra 
principiella resonemang som sträcker sig 
utöver vad som gäller för upphandling av 
statliga husbyggnader. 

Utredaren har som utgångspunkt att de 
förhållanden som i ett samhälle av vår eko­
nomiska typ på olika områden av närings­
livet visat sig kunna befrämja en snabb 
teknisk utveckling, en stark rationalisering 
i olika hänseenden och en ständigt förbätt­
rad behovstillfredsställelse borde kunna till-
lämpas även inom byggnadsbranschen med 
enahanda resultat. 

Efter en genomgång av upphandlingsfor­
merna i olika steg med hjälp av ett antal 
delvis nya begrepp anger utredaren vissa 
krav på en rationell upphandling. Han har 
därvid skilt mellan den kontinuerliga mark­
nad som finns för flertalet produkter och 
den diskontinuerliga marknad som gäller 
för vissa kapitalvaror, bl. a. byggnader, och 
som initieras av köparens förfrågan. Utre-
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dåren konstaterar att den konkurrens som 
bör finnas på denna marknad är en kon­
kurrens om såväl pris som produkt vilket 
i dag saknas i byggbranschen. Produktut­
formning och produktutveckling är från 
funktions- och produktionssynpunkt vikti­
ga medel i denna konkurrens. En utveck­
ling mot producentutformade byggen har 
dock skett under senare tid. 

För att jämföra och exemplifiera med en 
näraliggande bransch har förhållandena in­
om varvsindustrin beskrivits. Utredaren 
konstaterar att anbudsunderlag och anbuds-
givning har enkla former, att producenten 
helt svarar för produktutformning och pro­
duktutveckling samt att producenten har 
det fulla ansvaret för produkten. 

Den upphandlingsform som bäst fyller 
uppställda krav är totalentreprenad upp­
handlad i konkurrens och »till avtalat ob­
jektpris». De invändningar mot totalentre­
prenad som anförts diskuteras, t. ex. att 
endast ett fåtal företag i dag torde ha till­
räcklig teknisk och ekonomisk kapacitet 
för totalentreprenader, att stora svårighe­
ter finns för byggherren att formulera sina 
krav och att värderingen av anbuden blir 
svår och omständlig. Utredaren anser flera 
av dessa invändningar relevanta men fin­
ner ändå vid en totalbedömning att denna 
entreprenadform är mest ändamålsenlig. 
Frågan om ökade anbudskostnader bemöts 
av utredaren. 

Rekommendationen om övergång till to­
talentreprenadformen vid upphandling av 
byggnader följs av konstaterandet att detta 
endast kan ske successivt. Den enda från 
rationell synpunkt försvarbara entreprenad­
formen anses då vara generalentreprenad. 
Även inom ramen för denna entreprenad­
form finns vissa möjligheter att ge entre­
prenören ett större inflytande över produkt­
utformningen, nämligen genom s. k. tidigt 
upphandlad generalentreprenad. I det sta­
dium då projektet är möjligt att kostnads­
beräkna kan entreprenören överta projek­
teringen. Tidigt upphandlad generalentre­
prenad kan bereda väg för totalentrepre­
nadformen. Andra entreprenadformer än de 
två nämnda bör inte förekomma. 

I fråga om upphandling av projekt, var­
med utredaren avser tjänster från konsul­
ter m. fl. (normalt kallat projekteringsar­
bete), förordar utredaren upphandlingsfor­
men generalprojekt. Utredaren avser där­
med upphandling från ett företag efter öp­
pen anbudsinfordran och till avtalat pro-
jektpris. Rationaliseringsfrämjande konkur­
rens bör enligt utredaren införas även på 
detta område. Löpande räkning och taxe­
systemet bör därför som regel inte använ­
das i fortsättningen. 

Utredaren anser att projektprogram (när­
mast motsvarande byggnadsprogram) är av 
så grundläggande betydelse för ett fram­
gångsrikt tillämpande av totalentreprenad­
formen att de måste bli föremål för ett 
systematiskt utvecklings- och forskningsar­
bete. Särskilt funktionskraven är svåra att 
entydigt formulera, liksom också i stor ut­
sträckning kvalitetskraven. En möjlig lös­
ning i dag är användandet av »referens­
objekt» . 

I fråga om ansvaret för produkten kon­
staterar utredaren att »det är en grundläg­
gande förutsättning för att de nya ratio-
naliseringsfrämj ande upphandlingsformerna 
skall kunna slå igenom, att byggnadsbran­
schen och varje företag därinom från första 
början inser de krav på ett utvidgat pro­
duktansvar, som dessa upphandlingsformer 
ställer.» Det sägs att byggherren vid avtal 
om totalentreprenad bör ställa större krav 
på säkerhet för avtalets fullgörande än vid 
andra entreprenadformer. 

5.13 Industrins Byggutredning: Ny bygg­
marknad (1968) 

Industrins Byggutredning (IBU) har bildats 
av Sveriges Industriförbund, Svenska Bygg­
nadsentreprenörföreningen och Svenska 
Byggnadsindustriförbundet. IBU publicera­
de i april 1968 utredningen Ny Byggmark­
nad som har koncentrerats på byggsektorns 
produktionsbetingelser, särskilt bostadsbyg­
gandet och de för detta byggande gällande 
administrativa förutsättningarna. Utredning­
en har i stor utsträckning programkaraktär 
och behandlar utvecklingen på något längre 
sikt. 
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Utredningen anger att de tre faktorerna 
produktansvar — konkurrens — kontinuitet 
utgör de principiella förutsättningarna för 
en rationell produktionsprocess. 

Utgångspunkt har varit att enda sättet 
att tillfredsställa byggnadsbehoven är en för­
bättrad produktivitet. I högre grad än tidi­
gare bör man vid analyserna av byggnads­
verksamhetens problem bygga på den sta­
tionära industrins erfarenheter och syn på 
utvecklingen. 

Utredningen anför som principiell för­
utsättning att ansvaret för en byggnads slut­
liga utformning och framställning måste 
åvila ett och samma företag. Härigenom 
skulle byggföretagets möjligheter att påver­
ka produktens utformning väsentligt ökas. 
Produkten skulle bättre än nu kunna an­
passas till de behov marknadsefterfrågan 
ger uttryck för och de produktionsmetoder 
som är mest rationella. 

Nuvarande anbudssystem som endast in­
nefattar priskonkurrens bör ersättas med en 
upphandlingssituation som innefattar kon­
kurrens om såväl pris som produktutform­
ning, kvalitet, leveranstid och produktgaran­
ti. Konkurrensen mellan materialproducen­
ter och underleverantörer kommer då att 
förändras så att köpbesluten fattas av bygg­
företag, i stället för som nu ofta sker av 
byggherrar biträdda av konsulter. Mark­
nadsföringen får på detta sätt en upplägg­
ning som är mer lik den som är vanlig in­
om industrin i övrigt. 

En effektiv konkurrens sägs vara en vik­
tig förutsättning för snabb produktivitetsut­
veckling. När konkurrensen fungerar bra 
leder den till att företagen genom bl. a. 
produkt- och metodutveckling, rationalise­
ring, effektiv kostnadskontroll och mark­
nadsföring söker tillhandahålla de produk­
ter som bäst tillgodoser kundernas önske­
mål. 

Betydelsefullt är att konkurrensen sker 
på lika villkor i alla led. Utredningen fram­
håller att konkurrensbegränsning mellan fö­
retag förekommer i byggbranschen, dock 
inte i större utsträckning eller på annat sätt 
än i andra branscher. På byggnadsmateri­
alområdet finns konkurrensbegränsande av­

tal som dock i förhållande till den totala 
marknadssituationen spelar en underordnad 
roll. Konkurrensbegränsningsfrågorna i re­
lationerna mellan samhälle, byggherrar och 
byggproducenter är dock specifika för bygg­
branschen och sägs gälla flerfamiljshusbyg­
gandet i större utsträckning än småhusbyg­
gandet. Önskemålet om konkurrens från en­
skilt håll kan enligt utredningen svårligen 
infrias med rådande finansierings-, beskatt­
nings- och hyresförhållanden. En någorlun­
da god balans mellan utbud och efterfrågan 
krävs också för att konkurrensen i bygg­
branschen skall bli tillräckligt slagkraftig. 

Kontinuitet ger effektivitetsvinster. Kon­
tinuitetsbegreppet innefattar såväl produ­
centsidans långsiktiga produktionsplanering 
vilken blir möjlig om byggföretagen får på­
verka projektutformningen, som den för 
företagen nödvändiga jämna efterfrågan. 
Genom att efterfrågan inom byggbranschen 
i hög grad är avhängig offentliga myndig­
heters åtgärder och dessa på många sätt 
påverkar det enskilda projektet måste höga 
krav ställas på samhällets byggpolitik. 

De affärsformer som bäst fyller ställda 
krav sägs vara försäljning av typhus, to­
talentreprenader samt andra former av ti­
dig upphandling. Dessa affärsformer stäl­
ler nya krav på beställarsidan, t. ex. att 
beställaren måste ange funktionskrav i stäl­
let för att utarbeta detaljritningar och de­
taljbeskrivningar. Även byggnadsbestämmel­
serna måste utformas som funktionskrav. 
Eftersom underlaget för funktionskraven 
är bristfälligt i dag borde som ett första 
steg ett antal konventionella programhand­
lingar analyseras. Även åtgärder för att un­
derlätta bedömningen vid totalentreprenad 
bör vidtas. 

Det nödvändiga ansvaret för produkten 
bör enligt utredningen lösas på så sätt att 
byggföretaget ställer en produktgaranti. Ut­
redningen diskuterar frågan om var pro­
duktgaranti övergår i underhållsgaranti. Oli­
ka sätt för garantins utformning är möjlig. 
Utredningen skisserar en produktgaranti där 
byggföretaget från början har det fulla an­
svaret för produkten men efterhand som 
det går att bestämma att olika funktioner 
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uppfyllts avlastas ansvaret gradvis genom 
olika former av besiktningar. Ansvaret för 
»dolda fel» kvarstår längst men detta bör 
upphöra efter exempelvis 5 år. I samband 
med behandlingen av ansvars- och garan­
tifrågorna påpekas nödvändigheten av sam­
ordning mellan de olika kontraktsvillkor 
och leveransbestämmelser som nu finns 
framför allt i materialledet. 

Utredningen behandlar även avtalens ut­
formning. I dag utgör Svenska Teknolog-
föreningens Allmänna Bestämmelser (AB) 
normalt kontraktsramen trots att dessa är 
utformade med utgångspunkt från konven­
tionell upphandling. Nya mer tillfredsstäl­
lande normer för avtal måste utarbetas. Ut­
redningen framhåller att det faktum att 
större tvister inte uppstått vid totalentrepre­
nader torde bero på att dessa ofta haft 
karaktär av förtroendeuppdrag, där par­
terna besjälats av totalentreprenadens idé 
och inte på att underlaget för entreprenad­
formen varit tillfredsställande. 

Ifråga om den fysiska planeringen ut­
talar utredningen att den flexibla stadspla­
nen fyller de krav som ställs från produk­
tionssynpunkt och tillgodoser önskemålet 
om konkurrens på lika villkor. Någon form 
av fastställd stadsplan måste ligga till grund 
för anbud. Även från tidplaneringssynpunkt 
är detta nödvändigt. 

För att öka möjligheterna till kontinuitet 
i produktionen föreslår utredningen att be­
ställaren vid infordrande av anbud bör läm­
na möjlighet till alternativa leveranstider. 
Detta kan få betydande kostnadseffekt. 
Exempelvis kan frågan om en produktion 
med ett lag eller med dubbla lag på halva 
tiden påverkas av företagets orderstock. 

Utredningen fäster mycket stor vikt vid 
de administrativa betingelserna och behand­
lar ingående marknadsfrågor, konkurrens­
situation och efterfrågepolitik. Utredningen 
understryker önskemålet om en mer balan­
serad efterfrågan på byggnader. Byggandets 
roll som konjunkturinstrument bör begrän­
sas. En användning av byggandet som kon-
junkturutjämnande faktor får dessutom i 
framtiden dålig effekt på grund av på­
gående strukturförändringar i branschen. 

En mer långsiktig planering med möjlighet 
för företagen att bygga upp en orderstock 
skulle göra det möjligt att utnyttja det in­
dustriella byggandets fördelar. Exempelvis 
är förekomsten av partiell tillståndsgivning 
för större projekt oförenlig med modern 
arbetsplanering och modernt byggande. Be­
sked om igångsättning minst ett halvår i 
förväg är ett önskemål för att möjliggöra 
planering. 

Marknadsprisbildning är enligt utred­
ningen incitament till resursfördelning en­
ligt konsumentönskemål och en förutsätt­
ning för balans mellan tillgång och efter­
frågan. Den viktigaste åtgärden för att nå 
detta är hyresregleringens avskaffande. För 
att öka kunskaperna om marknaden före­
slås att ett på kommersiell basis uppbyggt 
marknadsinstitut inrättas. Detta skulle få 
betydelse även för ett ökat utlandsbyg­
gande. 

Även frågan om lönesystemet behand­
las av utredningen. Nuvarande kollektiva 
prislistesystem går inte att förena med in­
dustriellt byggande. Ett lönesystem som inte 
motsvarar produktionsförutsättningarna ger 
felaktiga förtjänstutslag och försvårar pro­
duktionsutvecklingen. Prislistorna bör dif­
ferentieras med hänsyn till byggnadsobjek­
tens olika typ och storlek. 

I fråga om utlandsbyggande anser utred­
ningen att svensk byggnadsindustri borde få 
samma möjligheter till exportfinansiering 
som andra länders byggnadsindustri. Ett 
fortsatt arbete för att göra standard och 
byggnadsbestämmelser internationella är 
önskvärt. I första hand bör man inom 
Norden kunna enas om gemensamma be­
stämmelser. 
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6 Vissa av BIU studerade upphandlingar 

6.1 De studerade projektens förutsättningar 
i förhållande till bostadsbyggande 
i konventionella former 

Under hösten 1966 och våren 1967 har 
BIU specialstuderat fyra bostadsprojekt, val­
da att illustrera annorlunda upphandlings-
sätt. Samtliga har haft en för svenska för­
hållanden stor omfattning, såväl i fråga om 
totala antalet lägenheter som i fråga om 
utbyggnadstid. Dessa projekt har inte kun­
nat komma till stånd om inte särskilt gynn­
samma förutsättningar funnits i fråga om 
marktillgång, låneramar osv. och inte heller 
utan ett gott samarbete mellan kommun 
och byggherre och den vilja att åstadkomma 
något extra som funnits i samtliga fall. De 
särskilda förutsättningarna har också gett 
möjligheter att tillämpa nya upphandlings­
former där man i högre grad än tidigare 
strävat efter att tillgodogöra sig de vinster 
som stordrift kan ge. De fyra upphandling­
arna skiljer sig från varandra i olika av­
seenden, och en genomgång av projekten 
från olika utgångspunkter görs i det följan­
de. 

6.2 Markfördelning, projektens storlek 
och utbyggnadstid 

I samtliga fall avser projekten nyexploate-
ring som ett led i respektive tätorts expan­
sion. I Jönköping och Örebro har projek­
ten med hänvisning till god planering och 
samordning och låga kostnader använts som 
argument för att erhålla större låneramar 
till kommunerna emedan tilldelade ramar 
ansetts begränsa expansionsmöjligheterna. 
Projektet i Salem ingår som en del i ut­
byggnaden av Söderbyområdet i Salems 
kommun utanför Stockholm. Stockholms 
stad ägde den mark som behövdes för ut­
byggnaden i kommunen. I övriga projekt 
var marken kommunägd. 

Marken har i samtliga fall överförts, ef­
ter mer eller mindre omfattande planerings­
arbete, till stora allmännyttiga företag. 
Kommunens inflytande över projektens upp­
läggning har fått olika form vilket avspeglar 
sig i rollfördelningen mellan kommun och 
byggherre, där byggherreföretagens organi­
sation och ställning inom kommunen av 
naturliga skäl haft stor inverkan. 

Projekt 

Vallby, 
Västerås 
Salem, 
Stockholm 
Råslätt, 
Jönköping 
Vivalla, 
Örebro 

Storlek 

1 450 lgh 

1 367 lgh 
(småhus) 
2 541 lgh 

2 538 lgh 

Utbyggnadstid 

1965—1969 
4 år 
1966—1970 
4 år 
1966—1971 
5 år 
1967—1970 
3 år 

Årsproduktion 

ca 380 

ca 340 

ca 500 

ca 830 

Kommunens 
låneram 1967 

1 531 lgh 

17 035 lgh 
(Stor-Sthlm) 
755 lgh 

1 516 lgh 
(varav 216 student­
bostäder) 
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Råslätt, Jönköping 

Byggnadsaktiebolaget Mimer i Västerås renhet av bostadsproduktion och även av 
som är byggherre för Vallbyområdet har stora bostadsprojekt. Är 1966 byggde Svens-
tidigare kunnat påräkna ca V4 av flerfa- ka Bostäder ca 1 000 lägenheter varav 700 
miljshusbyggandet inom kommunen. Pro- i egenregi. 
jektet går inte utöver denna andel utan Stiftelsen Bostadshus i Jönköping, som 
skillnaden ligger i att byggandet sker i ett 1964 fick uppdraget att vara byggherre för 
enda projekt under en tid av tre år. Före- Råslättsprojektet, hade till skillnad från 
taget ville gärna satsa på ett nytt produk- byggherrarna i de övriga studerade projek-
tionssätt för detta projekt, emedan under- ten ingen erfarenhet av byggande i stor 
belåningen till följd av kostnadsstegringar skala. Stiftelsens produktion hade legat nere 
under en följd av år varit mycket besvä- sedan 1961 och hade tidigare varit av mind-
rande. re omfattning. 

AB Svenska Bostäder fick genom bo- Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro, som 
stadsaktiebolaget Salem-Stockholm, ett är byggherre för Vivallaprojektet, torde vara 
byggherreföretag bildat av Stockholms stad den av byggherrarna som har störst erfa-
och Salems kommun speciellt för exploate- renhet av byggande i stor skala. Örebro 
ringen av Söderbyområdet i Salem, upp- stad har sedan ett tiotal år genomfört ny-
draget att vara byggherre för Salemprojek- exploateringen i stora enheter på av staden 
tet. Bolaget hade tidigare omfattande erfa- inköpta stora sammanhängande markområ-
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den med stadens stiftelse som byggherre. 
Vivalla är visserligen större än något av de 
tidigare projekten men byggherren har en 
mycket stor erfarenhet från bostadsproduk­
tion av liknande karaktär. 

Man kan säga att det i samtliga fall va­
rit kommunen som drivit fram och skapat 
förutsättningar för dessa fyra projekt ge­
nom att lämna uppdraget att exploatera ett 
stort nybyggnadsområde till en byggherre. 
I Salem var mönstret inte lika klart bl. a. 
emedan Stockholms stad ägde marken. Ge­
nom konstruktionen med ett speciellt bolag 
för denna exploatering ägt av Stockholms 
stad och Salems kommun försäkrade sig 
kommunen om inflytande över projektet. 

I dagens byggande ställs kommunerna 
ofta inför rättvisekrav vid fördelningen av 
mark och låneram på olika byggherrar. 
Ofta löses detta på så sätt att varje bygg­
herre får sin bit av varje markområde och 
bygger där en andel av kommunens till­
delade låneram. Detta har ofta lett till ett 
ekonomiskt mindre lyckat resultat. I Jön­
köping där man tidigare tillämpat en långt 
gående uppdelning hade vid flera tillfällen 
uttryckts missnöje med markfördelningen. 
Sålunda ansågs t. ex. fördelningen mellan 
insatslägenheter och hyreslägenheter bli fel­
aktig. Man önskade fler hyreslägenheter. 
Salemprojektet torde inte ha påverkats av 
fördelningsdiskussioner då projektet är en 
relativt liten del av bostadsproduktionen 
inom Stor-Stockholm. I Vallby har det när­
mast varit frågan om att satsa byggherrens 
hela andel av kommunens låneram på ett 
projekt genom att avdela ett sammanhäng­
ande, stort markområde till en byggherre. 
Jönköping är den ort där man starkast 
ändrat på invanda mönster genom att ändra 
på fördelningen mellan olika byggherre­
intressenter till förmån för ett stort sam­
manhållet projekt. I Örebro har sedan länge 
det egna allmännyttiga företaget tilldelats 
merparten av stadens låneram och fått sto­
ra sammanhängande markområden att be­
bygga. 

Från olika håll har svårigheten att få 
tillräcklig entreprenörkonkurrens vid myc­
ket stora projekt betonats. I Örebro, Jön­

köping och Västerås stärker den entrepre­
nör som får ett anbud för ett stort projekt 
antaget sin ställning respektive får den för­
svagad om entreprenören inte lyckas få an­
budet antaget. Detta innebär att byggher­
ren vid nästa upphandling har en på or­
ten väl etablerad entreprenör med stor ka­
pacitet medan övriga entreprenörer inte är 
etablerade på samma sätt och inte har lika 
stor kapacitet. Skulle någon av dessa trots 
allt slå ut det etablerade företaget kan det­
ta få ekonomiska och sysselsättningsmässiga 
konsekvenser för orten. Här kommer även 
frågan om företagsbunden eller lokalt bun­
den arbetskraft in i bilden. 

6.3 Rollfördelning i byggprocessen 

För Vallby gällde följande. 
1. Översiktlig planering. I Västerås är 

det normala förfarandet att staden gör en 
dispositionsplan varefter byggherren över­
tar arbetet med projektet. Planförutsätt­
ningarna för Vallby var något oklara, eme­
dan vissa trafiklösningar och ledningsdrag­
ningar med följdverkningar för stora delar 
av staden ännu inte hade lösts. 

2. Detaljplaneringen. Två månader efter 
det att byggherren övertagit projektet kon­
taktade byggnadsnämnden i samråd med 
byggherren ett stort konsultföretag för ut­
arbetande av stadsplan. Företaget önskade 
samarbete med husprojektör för att få fram 
en gemensam målsättning och byggherren 
engagerade en arkitektfirma för husprojek­
teringen. Efter vissa kontakter mellan stads­
planekonsulten och husprojektören färdig­
ställdes stadsplanen. 

3. Projektering. Byggherren har beteck­
nat upphandlingen av Vallby som total­
entreprenad. I anbudsunderlaget ingick il-
lustrationsplan, hus- och lägenhetstyper samt 
standardkrav men dessutom fanns en klau­
sul att den kontrakterade arkitektfirman 
skulle upprätta byggnadslovsritningar, vil­
ket ungefär motsvarar huvudritningar. Dess­
utom var standardkraven så tekniskt kon­
kretiserade att någon valfrihet i egentlig 
mening inte fanns. Efter en relativt kom­
plicerad anbudsgranskning innefattande yt-
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terligare projekteringsarbete antogs Bygg­
nadsproduktion i Västerås AB som »total­
entreprenör». Företaget anlitade den av 
byggherren kontrakterade arkitektfirman 
för att fullfölja projekteringsarbetet och till­
sammans med ytterligare konsulter färdig­
ställa bygghandlingar. 

4. Gator och ledningar på allmän mark. 
Projekteringen och byggandet har på van­
ligt sätt skötts av gatukontoret skilt från 
husbyggnadsentreprenaden. 

I Salem var rollfördelningen följande. 
1. Översiktlig planering. Rollfördelning­

en är svårt att ange, då Stockholms stad 
såsom markägare och Salems kommun så­
som värdkommun med intresse för expan­
sion men utan ekonomiska resurser till­
sammans fullgör byggherrefunktionen. 
Svenska Bostäder har anlitats som ledare för 
projektet och har även svarat för utarbe­
tandet av dispositionsplan. 

2. Detaljplanering. Denna utfördes, lik­
som husprojekteringens skisstadium, av 
Svenska Bostäder. 

3. Projektering. Projekteringen för husen 
gick inte längre än till planlösningar. Där-
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emot gjordes fullständiga handlingar för 
markarbeten och ledningar samt grunder. 

4. Gator och ledningar på allmän mark 
innefattades i sin helhet i entreprenaderna. 

Råslätt genomfördes på följande sätt. 
1. Översiktlig planering. Vid överlåtelsen 

av marken på stiftelsen hade staden redan 
utarbetat förslag till stadsplan. Det fortsatta 
arbetet med projekteringen tillsammans med 
en teknisk-ekonomisk granskning visade 
emellertid på ogynnsamma konsekvenser av 
stadens stadsplaneförslag. Projekteringen av­
bröts och ny stadsplan utarbetades av stif­
telsen. 

2. Detaljplanering. Som konsekvens av 
ovanstående stod av staden antaget stads­
planeförslag mot en av stiftelsen förordad 
stadsplan. Efter förhandlingar accepterades 
stiftelsens plan med vissa modifikationer. 

3. Projektering. Önskemålet om indu­
striella byggmetoder hade föranlett den sär­
skilda satsningen från stadens sida. Ett för­
sök att upphandla stomelement på den pro­
jektering som utförts i anslutning till stads­
planen misslyckades. Projekteringen fördes 
därför av stiftelsen fram till praktiskt ta­
get fullständiga handlingar, dock med viss 
frihet för entreprenörens egen elementbygg­
nadsteknik. 

4. Gator och ledningar på allmän mark. 
Projekteringen av gator och vägar liksom 
va-anläggningar inom området utfördes av 
stiftelsens konsult. Gator och va ingick i 
den utlysta entreprenaden och dessa anlägg­
ningar upphandlades av byggherren åt kom­
munen. Kostnaderna regleras efter färdig­
ställandet mellan stiftelsen och staden. 

I Vivalla slutligen hade rollfördelningen 
följande struktur. 

1. Översiktlig planering. Samtidigt som 
staden ställde Vivallaområdet till stiftelsens 
disposition utlystes en arkitekttävling an­
gående utformningen av området. Denna 
tävling sköttes av stiftelsen och staden ge­
mensamt. Stiftelsen uppdrog sedan åt första-
pristagarna att projektera området. Detta 
mönster har tidigare tillämpats i flera pro­
jekt i Örebro. 

2. Detaljplanering. Under hänsynstagan­
de till de krav som restes från stiftelsens 

sida, att möjligheter till både industriella 
och traditionella produktionsmetoder skulle 
finnas, utarbetades en stadsplan som efter 
justeringar accepterades av kommunen. 

3. Projektering. I en första omgång togs 
endast principlösningar för husen fram för 
att därigenom öppna möjlighet för anbuds­
givarna att ge förslag till tekniska lösningar 
som sedan granskades av stiftelsen. Man 
hade delat upp entreprenaden på fem grup­
per. Gatu- och ledningsarbeten projektera­
des av stadens byggnadskontor till färdiga 
handlingar, medan finplaneringen projekte­
rades av särskild konsult. El och vvs pro­
jekterades såsom programhandlingar med 
principförslag. Man ansåg sig ha lämnat öp­
pet för entreprenörerna att bygga husen som 
de själva önskade, samtidigt som man ge­
nom granskningsförfarandet kunde kontrol­
lera att kvalitetskraven blev uppfyllda. Av­
slutande projektering uppdrog den antagne 
entreprenören åt den av stiftelsen an­
litade arkitektfirman. Resterande projekte­
ring av vvs och el utfördes dock av entre­
prenadföretaget. 

4. Gator och ledningar på allmän mark. 
Dessa utgjorde en särskild grupp i anbuds­
förfrågan, men projekteringen gjordes -
formellt på stiftelsens uppdrag - av stadens 
byggnadskontor. Entreprenören bygger såle­
des de kommunala anläggningarna åt stif­
telsen som därefter överlåter dessa till kom­
munen när kostnaderna slutgiltigt klarlagts. 

Som framgår av de för varje projekt re­
dovisade uppgifterna har rollfördelningen, 
särskilt mellan kommun och byggherre, väx­
lat i de olika projekten. Av naturliga skäl 
är denna beroende av tidigare relationer och 
kontaktvägar liksom av att det inom kom­
munen finns flera olika ansvars- och på­
verkansfunktioner. Sålunda skall byggnads­
nämnden särskilt värna om planfrågor och 
byggnadstekniska frågor, drätselkammaren 
om det ekonomiska och fastighetskontoret 
t. ex. om frågor gällande lägenhetsfördel­
ning m. m. Kommunens fullmäktige, som 
skall väga dessa åsikter mot varandra, kom­
mer under arbetets gång vid mycket få till­
fällen i kontakt med ett bostadsprojekt. De 
olika intressena inom kommunen kan där-
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för komma att påverka projektet i sinsemel­
lan skilda riktningar. Samtidigt som man 
kan konstatera att kommunen i samtliga 
fall på något sätt hållit kontakt med projek­
ten, kan man konstatera att mycket litet 
aktivt arbete utförts av kommunala organ 
utan byggherren har i samtliga fall varit den 
drivande i projekten. Svårigheterna är stora 
att fullständigt klarlägga rollfördelningen i 
projekten. Beslut går att hänföra till be­
stämda instanser, medan klarhet i vem som 
drivit och påverkat det löpande arbetet inte 
klart kan urskiljas. 

6.4 Finansiering 

Finansieringen av projekt av denna storleks­
ordning ställer stora och delvis nya krav 
på formerna för kreditförsörjning. Kredit­
formerna, räntor, kreditavgift, knytningen 
till fastighet m. m. är anpassade till relativt 
små projekt. Kreditanskaffning och kostna­
derna för kreditförsörjningen under bygg­
tiden har framstått som ett problem för 
byggherrarna och kreditanskaffningen har 
därför lagts in i entreprenaderna i Vallby 
och Råslätt. 

I Vallby lät byggherren kostnaderna för 
kreciitiven ingå i anbudet. Entreprenören 
valde att utnyttja egna tillgångar och bank­
förbindelser vilket enligt uppgift har ned­
bringat kostnaderna. Finansieringen av de 
långa lånen ordnades på sedvanligt sätt. 

I Salem ordnades finansieringen genom 
Stockholms Sparbank mot att denna fick 
förmedla viss del av de producerade småhu­
sen via sin bostadsstiftelse Ekkronan. Det­
ta ombesörjdes genom avtal med byggher­
ren varför entreprenören aldrig blev inkopp­
lad. 

I Råslätt valdes en lösning som även kom 
att påverka stadsplaneuppläggningen. Re­
dan på ett tidigt stadium stod det klart för 
byggherren att det skulle bli mycket svårt 
att !åna upp det nödvändiga kapitalet, lik­
som att kostnaderna för kreditiv skulle kom­
ma att kraftigt belasta projektet. För att 
nedbringa kreditivkostnaderna utformades 
stadsplanen så att avlyft till långa lån kun­
de ske snabbast möjligt, dvs. så att man 

på kortast möjliga tid kunde bygga färdigt 
på varje fastighet för sig. Vidare krävde 
byggherren att entreprenören dels skulle ord­
na kreditiven, dels även betala kostnader­
na för krediterna under byggtiden. Betal­
ningen för utfört arbete skulle med andra 
ord komma att ske först sedan varje fas­
tighet färdigställts. För att entreprenören 
på detta sätt skulle kunna svara för finan­
sieringen måste byggherren successivt ställa 
säkerheter i form av inteckningar i fastig­
heterna. Kostnaderna för kreditförsörjning­
en under byggtiden uppges ha blivit låga 
genom att entreprenören kunnat utnyttja 
egna tillgångar och bankförbindelser på ett 
sätt som byggherren inte kunnat göra. 

Beträffande Vivalla har det faktum att 
byggherren redan tidigare skött finansiering­
en av stora bostadsprojekt tillsammans med 
att byggstart kom att ske vid en från kre­
ditsynpunkt lämplig tidpunkt inneburit att 
några egentliga svårigheter att finansiera 
projektet inte förelegat. Stiftelsen utnytt­
jar fyra kreditinstitut då kredtivolymen är 
så stor att det bedömts lämpligt att fördela 
den. Den mycket stora kostnad som är 
förknippad med finansieringen har även 
föranlett särskilda överväganden om möj­
ligheterna att minska denna. Ett av moti­
ven för den snabba utbyggnaden av områ­
det har angivits vara att minska räntekost­
naderna. 

Avslutningsvis kan sägas att samtliga pro­
jekt på sitt sätt valt speciella lösningar för 
att söka minska de mycket stora kostna­
der som är förknippade med finansieringen 
under byggtiden. Orsaken torde stå att 
finna i det faktum att formen med sär­
skild kreditivavgift inte är lämpad för stora 
industriellt byggda projekt utan konstrue­
rats för mindre projekt i ett tidigare byg­
gande. 

6.5 Upphandling 

6.5.1. Anbudsunderlagets utformning 

Vallby. Lägenhetsplaner, förslag till stads­
plan och en PM med krav på utrustning, 
material etc. Byggherren syftade till att ge 

SOL1 1968: 43 69 



entreprenören frihet beträffande val av kon­
struktionssystem. Markarbeten redovisades 
schematiskt. 

Salem. Lägenhetsplaner och fasader i två 
alternativ, uppställningsritningar för köks­
inredning, fönster- och dörrsnickerier, dis-
positionsplan för området i sin helhet och 
förslag till stadsplan för del av området. 
Beskrivning med hänvisningar till BABS, 
God Bostad, ByggAMA etc. Beträffande 
markarbeten fullständiga handlingar. An­
budsgivarna skulle själva bestämma bygg­
metod och konstruktion för husen och in­
bjöds även komma med egna förslag på lä­
genhetslösningar m. m. 

Råslätt. Praktiskt taget färdiga bygghand­
lingar (ritningar och beskrivningar) för hus­
byggnadsarbeten. Anbud infordrades i två 
omgångar. I andra omgången krävdes att 
anbudsunderlaget inte skulle frångås bort­
sett från vad som kunde erfordras för an­
passning till »av anbudsgivare föreslaget 
industriellt stombyggnadssystem». Beträf­
fande markarbeten innehöll anbudsunder­
laget endast en redovisning i stora drag. 

Vivalla. I vissa avseenden färdiga hu­
vudhandlingar beträffande husbyggnadsar­
beten. För el och vvs inom husen förelåg 
fullständiga handlingar. Beträffande mark­
arbeten fullständiga handlingar. Anbudsgi­
varna fick själva föreslå konstruktioner, ma­
terial m. m. Bortsett från markarbeten hade 
anbudsgivaren frihet att frångå anbudsun­
derlaget och föreslå egna lösningar. 

6.5.2. Anbudsunderlagets indelning 

Vallby. Generalanbud infordrades på hus­
byggnadsarbeten och markarbeten på kvar­
tersmark. 

Salem. Anbud infordrades på följande 
delar: 

a) husbyggnadsarbeten inkl. el och vvs 
men exkl. husgrunder. 

b) mark- och ledningsarbeten på allmän 
mark. 

c) mark- och ledningsarbeten på kvarters­
mark inkl. husgrunder. 

Anbud kunde lämnas på någon av des­
sa delar eller samtliga. Anbud kunde även 

lämnas på etapp av projektet inom grup­
pen a). 

Råslätt. Generalanbud infordrades på 
projektet i sin helhet. Särskilda anbudssum­
mor skulle ges för en utbyggnadstid av 3, 
4 eller 5 år. 

Vivalla. Anbud infordrades på följande 
delar: 

a) mark- och ledningsarbeten på allmän 
mark och kvartersmark exkl. finplanering 

b) husbyggnadsarbeten exkl. el och vvs 
men inkl. husgrunder 

c) vvs-installationer inom husen 
d) el-installationer inom husen 
e) finplanering 
Anbud kunde lämnas på någon av dessa 

delar eller på samtliga. 

6.5.3 Krav på anbudens utformning och de-
taljering, tid för anbudsräkning 

Vallby. Inga krav specificerade. Tid för 
anbudsräkning 3 mån. med förlängning yt­
terligare 1 mån. 

Salem. Inga krav specificerade. Tid för 
anbudsräkning 3 mån. 

Råslätt. Inga krav specificerade. Tid för 
anbudsräkning 1 + 1 mån. 

Vivalla. »De av Er lämnade tekniska 
handlingarna för anbud bör utformas så att 
de skänker klar uppfattning om förslaget 
och eventuellt med mindre överarbetning 
och komplettering lämpar sig som bilagor 
till sedvanligt entreprenadkontrakt» (Ur 
skrivelse till anbudsgivarna från byggher­
ren). 

Tid för anbudsräkning 1 mån. med för­
längning ytterligare en halv månad. An­
budsgivarna fick under ett års tid före an-
budsinfordran successivt ta del av handling­
ar beträffande projektets utformning. 

6.5.4 Inkomna anbud och anbuds-
bedömning 

Vallby. Anbud infordrades från ett begrän­
sat antal entreprenörer. Sex anbud inläm­
nades. Fyra av anbuden var baserade på 
lägenhetslösningar och hustyper i enlighet 
med anbudsunderlaget. Två av dessa inne-
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Vivalla, Örebro 

höll även alternativa förslag med egna lös- tält lämnades 16 anbud. Sex omfattade samt-
ningar beträffande hus- och lägenhetstyper. liga delar (a, b och c enligt ovan), fem en-
Av de återstående var ett anbud baserat på bart gatu- och ledningsarbeten och fem en-
ett eget förslag och ett anbud innehöll er- bart husbyggnadsarbeten. Två av anbuden 
bjudande om att utföra entreprenader på innehöll egna förslag till lägenhetslösningar 
löpande räkning. Lägsta anbud, baserat på och ett av dessa även ett eget stadsplane-
anbudsunderlaget, antogs. förslag. Det antagna anbudet, som var lägs-

Salem. Anbudsinfordran var öppen. To- ta anbud, var baserat på anbudsunderlaget. 
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Råslätt. Fyra entreprenörer inbjöds att 
lämna generalanbud. Efter förfrågan gavs 
ytterligare fyra entreprenörer möjlighet att 
lämna anbud. Fem anbud lämnades. I en­
lighet med byggherrens krav var samtliga 
anbud i sista omgången helt baserade på 
anbudsunderlaget. Två anbud redovisade 
elementbyggda stommar och övriga anbud 
platsbyggda. Lägsta anbud antogs. Anbu­
den angav relativt obetydliga skillnader vid 
de olika alternativen på utbyggnadstid 3, 
4 eller 5 år. 

Vivalla. Anbudsinfordran var öppen. I 
ett tidigt skede begärde byggherren en re­
dovisning av entreprenörernas förslag till 
teknisk utformning av husen (del b ovan). 
Nio förslag inlämnades. Förslagen granska­
des och byggherrens synpunkter lämnades 
i ett yttrande varefter kompletterande upp­
gifter begärdes från entreprenören. Efter 
granskning av dessa godkändes alla förslag. 
Vid den slutliga anbudsinfordran lämnades 
fyra generalanbud och ett flertal anbud på 
delentreprenaderna. Anbuden granskades 
tekniskt och ekonomiskt. Ett försök till 
poängbedömning av anbudens tekniska kva­
liteter kunde inte fullföljas. Samtliga anbud 
var baserade på byggherrens lägenhetslös­
ningar. Anbudsgivarnas frihet att själva fö­
reslå tekniska lösningar ledde till att anbu­
den beträffande konstruktioner, material, 
installationer o. d. avvek på vissa punkter 
från det delvis mycket detaljerade anbuds­
underlaget. Lägsta generalanbud antogs. Ut­
byggnadstiden är tre år. Vid förfrågan har 
den antagne entreprenören uppgivit att läng­
re utbyggnadstid skulle medföra högre kost­
nader. 

6.5.5 Efterprojektering 

Vallby. Byggherrens arkitekt var kontrak­
terad att utarbeta byggnadslovshandling­
ar. Entreprenören skulle svara för övrig 
projektering efter upphandlingen. Entrepre­
nören anlitade byggherrens arkitekt men 
använde i övrigt andra konsulter. 

Salem. Entreprenören svarar för färdig­
projekteringen efter upphandlingen. 

Råslätt. Byggherren svarar för den pro­

jektering som erfordras efter upphandling­
en i samråd med entreprenören. 

Vivalla. Entreprenören svarar för pro­
jektering efter upphandling men ritningar­
na skall godkännas av byggherren. 

6.5.6 Sammanfattning av upphandlingarna 

Upphandlingarna i de fyra projekten har i 
vissa sammanhang betecknats som totalen­
treprenader. Om man med totalentreprenad 
menar upphandling där anbudsunderlaget 
i huvudsak skall utgöras av ett byggnads­
program och entreprenören svarar för pro­
jektets utformning så är beteckningen inte 
i något av dessa fyra fall korrekt. 

I samtliga fall ingick i anbudsunderlaget 
ritningar och beskrivningar av olika detal-
jeringsgrad, från förslags- till bygghandling­
ar. Man har varit noga med att framhålla 
att anbudsgivarna hade möjlighet att in­
komma med förslag till egna lösningar. I 
Råslätt inskränkte sig den möjligheten i sis­
ta upphandlingsomgången till att frångå det 
detaljerade anbudsunderlaget till vad som 
erfordrades för anpassning till eget »indu­
striellt stombyggnadssystem». 

I Salem gavs anbudsgivarna möjlighet att 
inkomma med egna förslag till utformning 
av projektet i sin helhet. Inte ens det före­
liggande stadsplaneförslaget var bindande. 
I Vivalla och Vallby begränsades möjlighe­
terna till att i stort sett gälla val av kon­
struktioner och material. 

Byggherrens krav har endast i obetyd­
lig omfattning redovisats i skriftlig form. 
I de fall anbudsgivarna kunnat lämna alter­
nativa förslag har man varit tvungen att 
med utgångspunkt från anbudsunderlaget 
söka sluta sig till de krav som skulle till­
godoses. Det är uppenbart att detta har 
inneburit dåliga förutsättningar för anbuds­
givarna att utforma egna förslag. 

Friheten att inkomma med egna förslag 
har utnyttjats av anbudsgivarna. Antaget 
anbud har i samtliga fall varit baserat på 
byggherrens förslag i anbudsunderlaget. Av­
vikelserna inskränker sig till detaljer. Detta 
kan förklaras av att förutsättningarna för 
att få fram konkurrenskraftiga förslag från 
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Vallby, Västerås 

anbudsgivarna inte varit särskilt goda. Det budsgivarna torde också ha haft misstan-
förefaller också som om anbudsgivarna i ken att byggherren skulle vara bunden till 
en del fall varit tveksamma om det skulle den i anbudsunderlaget föreslagna utform-
vara meningsfullt att satsa på alternativa ningen och bedöma avvikelser negativt. Ett 
förslag. Detta kan i viss utsträckning bero problem har också varit att samma konsul-
på de oklara programförutsättningarna. An- ter som utarbetat byggherrens förslag i fle-
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ra fall även svarat för den tekniska anbuds­
bedömningen. 

När det gäller uppdelningen av anbuds-
infordran har olika vägar valts, från att 
infordra anbud på projektet i sin helhet 
med mark- och ledningsarbeten (Råslätt och 
Vallby), till en ganska långt gående upp­
delning på olika delar (Vivalla), där möj­
lighet gavs att inkomma med delanbud. Det 
är oklart hur man i Vivalla tänkt sig att 
kunna kombinera delanbud på el och vvs 
med anbud på husbyggnadsarbeten, när an­
buden baserats på egna konstruktioner. Pro­
blemet blev aldrig aktuellt. 

Några mera bestämda krav på hur an­
bud med egna förslag skulle redovisas har 
inte ställts av byggherrarna. Detta har lett 
till en ojämn kvalitet på redovisningen av 
anbuden med åtföljande behov av omfat­
tande kompletteringar och svårigheter vid 
bedömningen. 

Anbudsbedömningen beträffande de kva­
litativa egenskaperna hos föreslagna lösning­
ar har redovisats skriftligt endast i Vivalla-
projektet. Där tillämpades ett speciellt för­
farande. Anbudsgivarna fick på ett tidigt 
stadium inkomma med förslag till produk­
tionsmetoder, material och konstruktioner, 
på underlag av stadsplan och förslagshand­
lingar för husen. Förslagen granskades av 
en av stiftelsen utsedd arbetsgrupp i vilken 
även extern teknisk expertis ingick. I ett 
skriftligt yttrande från denna påpekades 
oacceptabla utföranden. Efter komplette­
ringar och ändringar av förslagen kunde 
samtliga godkännas. Efter den slutliga an-
budsinfordran på grundval av ett mera de­
taljerat anbudsunderlag skedde en slutlig 
teknisk fingranskning av förslagen. Ett för­
sök till poängbedömning av anbudens tek­
niska egenskaper kunde inte fullföljas. Be­
dömningen stannade vid att bli en fråga 
om kontroll av att anbuden kunde accepte­
ras från tekniska utgångspunkter. 

I övriga projekt (Vallby, Salem, Råslätt) 
gjordes bedömningen av personal inom 
byggherreföretaget med biträde av konsul­
ter sedan anbuden lämnats in. I samtliga 
fall begärdes ett flertal kompletterande upp­
gifter dels vid sammanträffanden med an­

budsgivare, dels i form av skriftliga för­
frågningar. 

Eftersom fullständiga handlingar inte in­
gick i anbudsunderlaget har bedömningen 
av anbuden krävt ett mer omfattande och 
noggrannare arbete än vid konventionell 
upphandling. Bedömningen har innefattat, 
förutom ekonomiska överväganden, en tek­
nisk granskning av föreslagna utföranden. 
Byggherren måste således i sin organisation 
ha eller kunna knyta till sig sådan kvalifi­
cerad personal att en bedömning enligt ovan 
blir möjlig. 
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7 Byggherrestruktur och byggherresamverkan 

7.1 Bostadsbyggandets lokalisering 

Trots landets stora yta är byggandet i rela­
tivt hög grad koncentrerat till ett begränsat 
antal geografiska och administrativa områ­
den. Detta gäller inte minst bostadsbyggan­
det. Under några år i början av 1960-talet 
svarade sålunda de tre storstadsområde­
na, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och 
Malmö-Lundområdet för 30 % av antalet 
färdigställda lägenheter. Under de två se­
naste åren har andelen stigit till 34 % och 
en ytterligare ökning kan väntas då antalet 
påbörjade lägenheter i storstadsområdena 
år 1967 uppgick till 39 % av samtliga. I 
absoluta tal innebär detta att det under 
1967 i de tre storstadsområdena påbörja­
des närmare 9 000 lägenheter i småhus och 
29 400 lägenheter i flerfamiljshus och and­
ra hus. 

Övriga 15 städer med mer än 50 000 in­
vånare svarade 1967 för ca 20 % av påbör­
jade bostäder, dvs. 3 200 lägenheter i små­
hus och 15 200 lägenheter i flerfamiljshus 
och andra hus. 

Sammanlagt svarar sålunda storstadsom­
rådena samt övriga städer med mer än 
50 000 invånare för närmare 60 % av lan­
dets bostadsbyggande. År 1967 innebar det­
ta drygt 12 000 lägenheter i småhus och 
45 000 lägenheter i flerfamiljshus och andra 
hus. 

Från industrialiseringssynpunkt är det 
med tanke på möjligheterna att organisera 

ett kontinuerligt seriebyggande av väsent­
lig betydelse hur bostadsbyggandet är lo­
kaliserat och koncentrerat. Byggindustria-
liseringsutredningen gjorde därför 1965 en 
undersökning av dessa frågor avseende 1963 
och 1964 års byggande. Resultatet finns 
redovisat i bilaga 1 till utredningens ut­
låtande över bostadsstyrelsens petita för 
budgetåret 1966/67. 

Undersökningen avsåg att belysa byggan­
dets omfattning inom ett antal geografiska 
produktionsområden. Dessa områden bestod 
av en centralort med omgivande region. 
Regionavgränsning hade gjorts schematiskt 
med cirkellinjer med 50 och 100 km ra­
die från centralorten. Valet av centralorter 
hade inte gjorts på grundval av närmare 
undersökningar om »bästa» lokaliserings­
ort eller »naturliga» bebyggelseområden 
utan endast för att visa byggandets om­
fattning i vissa områden. Det större områ­
desalternativet, 100 km-radien, valdes som 
övre gräns på grund av att detta avstånd 
ofta angetts vara maximala transportläng­
den för tunga betongelement. 

Figurerna 2 och 3 visar regionerna och 
bostadsbyggandet 1964. 

Undersökningen kom att omfatta 13 re­
gioner från Luleå i norr till Malmö i söder. 
Inom 50 km-regionerna byggdes 1963 och 
1964 32 000 respektive 35 000 lägenheter i 
flerfamiljshus. Detta motsvarade 60-62 % 
av landets totala flerfamiljshusbyggande 
nämnda år. Inom de olika regionerna va-
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rierade byggandet från 10 000-11000 
lägenheter i Stockholmsregionen till 700-
800 i Halmstads- och Luleåregionerna. 

Enligt det större regionalternativet, 100 
km-radien, byggdes inom de tretton regio­
nerna 1963 och 1964 48 000 respektive 
53 000 lägenheter i flerfamiljshus. (Härvid 
har byggande som täcks av flera regioner 
endast räknats en gång.) Detta motsvarar 86 
respektive 95 % av flerfamiljshusbyggandet 
dessa år. Inom de enskilda regionerna va­
rierade byggandet från 12 500-13 500 lä­
genheter i Stockholmsregionen till 1 000-
1 300 lägenheter i Umeå- och Luleåregio­
nerna. 

Även en bearbetning av arbetsmarknads­
styrelsens byggnadsinventering i november 
1964 gav ungefär samma uppgifter om de 
valda regionernas sammanlagda »täcknings­
grad», dvs. drygt 60 % vid 50 km-avgräns-
ningen och över 90 % vid 100 km-avgräns-
ningen. Byggnadsinventeringsmaterialet be­
arbetades också för annat husbyggande än 
flerfamiljshus och det visade sig att det öv­
riga husbyggandet i något högre grad än 
bostadsbyggandet var koncentrerat till de 
valda regionerna. 

Slutsatsen av den refererade undersök­
ningen är att byggandets omfattning och 
lokalisering i och för sig ger goda förut­
sättningar för ett kontinuerligt byggande i 
stora serier. Byggandet och då inte minst 
flerfamiljshusbyggandet är nämligen så loka­
liserat att det kan ingå i ett begränsat antal 
regioner vilka från transportsynpunkt och 
övrig produktionsplaneringssynpunkt bör 
kunna betraktas som tillräckligt stora en­
heter. Större delen av byggandet kan in­
rymmas i 10-15 sådana regioner och trans­
portavstånden behöver i regel inte över­
stiga 100 km. Den totala årliga produktio­
nen av flerfamiljshus torde inom var och 
en av regionerna inte understiga 1 000 lä­
genheter. Från denna synpunkt finns såle­
des utrymme för två eller flera rationella 
produktionsenheter inom var och en av re­
gionerna. 

Här har dock bortsetts från administra­
tiva förhållanden såsom länsgränser, kom­
munblocks- och kommungränser. Inte heller 

de organisatoriska förhållandena, främst då 
på byggherresidan där olika byggherregrup­
per är verksamma, har beaktats. Dessa ad­
ministrativa och organisatoriska förhållan­
den spelar emellertid en så stor roll för 
byggandet att de inte kan förbigås i detta 
sammanhang. 

De administrativa förhållanden som 
främst berör bostadsbyggandet har sin grund 
i kommunernas huvudansvar för bostads­
försörjningen. Detta har gjort att den en­
skilda kommunen blivit naturlig planerings­
enhet för bostadsbyggandet. 

Det ligger i sakens natur att endast ett 
begränsat antal av dagens 900 kommuner 
ensamma kan svara för ett bostadsbyggan­
de som är av sådan omfattning att det ut­
gör underlag för en industriell produktion. 
En mer aktuell och ändamålsenlig plane­
rings- och administrationsenhet för bostads­
byggandet är då kommunblocket. 

Hur den totala bostadsproduktionen fak­
tiskt fördelades i storlek per kommunblock 
och län framgår av tabell 10. Flerfamiljs­
hus och småhus redovisas separat. 

Som framgår av tabellen färdigställdes i 
28 kommunblock mer än 500 lägenheter i 
flerfamiljshus år 1966. Sammanlagt upp­
gick antalet färdigställda lägenheter i dessa 
kommunblock till 36 000, dvs. 58 % av det 
totala antalet lägenheter i flerfamiljshus. 
Endast fyra kommunblock byggde mer än 
500 småhus år 1966. Utifrån serieekono­
miska överväganden synes man kunna ac­
ceptera färre enheter (lägenheter) inom in­
dustriellt småhusbyggande än inom indu­
striellt flerfamiljshusbyggande. Utgående 
från att ett årligt byggande av samman­
lagt 200 småhuslägenheter per kommun­
block ger utrymme för industriell småhus­
produktion skulle år 1966 28 kommunblock 
ha haft ett tillräckligt stort småhusbyggande 
för att inom det egna blocket planera ett 
rationellt småhusbyggande. Dessa block sva­
rade för 10 800 lägenheter i småhus, dvs. 
40 % av det totala småhusbyggandet. 

Om den direkta produktionsplaneringen 
av bostadsbyggandet måste begränsas till 
byggande inom respektive kommunblock 
och det inom varje kommunblock erfordras 
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en årlig byggnadsvolym om ca 500 lägen­
heter i flerfamiljshus och 200 lägenheter i 
småhus, finns det sålunda möjligheter att 
planera industriellt flerfamiljshusbyggande 
i 25-30 kommunblock och industriellt små­
husbyggande i lika stort antal kommun­
block. 

Även om nämnda 25-30 kommunblock 
tillsammans svarar för cirka hälften av allt 
bostadsbyggande, finns det en rad faktorer 
som gör att detta byggande inte i sin helhet 
kan bli aktuellt för industriellt byggande. 
Geografiska förhållanden och stadsplane­
förhållanden försvårar ofta den planering 
i stora enheter och kontinuerliga serier som 
en industriell produktion förutsätter. Sam­
ma är förhållandet beträffande splittringen 
av markägandet liksom byggherrestrukturen. 
En geografisk och administrativ begräns­
ning av bostadsbyggandets planering till 
enbart kommunblocksenheter försvårar där­
för en mer omfattande och allmän övergång 
till industriell planerings- och produktions­
process inom bostadsbyggandet. I den mån 
större enheter kan skapas förbättras möj­
ligheterna till industriellt byggande. 

Sådana större enheter kan lämpligen vara 
de A-regioner som bildats på arbetsmark­
nadsstyrelsens initiativ. Antalet koramun-
blocksanpassade A-regioner är f. n. 70. Viss 
planering är redan anpassad till denna re­
gionindelning. 

7.2 Byggherrestruktur 

Inom bostadsbyggandets organisation har 
byggherresidan en nyckelposition. Bygg­
herresidan karaktäriseras emellertid av stor 

heterogenitet. Även om perspektivet in­
skränks till bostadsbyggandet kan stor splitt­
ring konstateras. Det finns tre olika bygg­
herresektorer, nämligen offentliga byggher­
rar omfattande statliga, kommunala och 
allmännyttiga beställare, kooperativa bygg­
herrar omfattande bostadsrättsföreningar in­
gående i HSB eller Svenska Riksbyggen 
eller med entreprenörorienterad inriktning 
samt slutligen också olika enskilda bygg­
herrar som till stor del består av bygg­
företag. 

Bostadsbyggandets fördelning på olika 
kategorier byggherrar framgår närmare av 
tabell 11. 

Med den uppdelning som bostadsbyggan­
det sålunda har, dvs. dels geografiskt på 
kommunblock, dels organisatoriskt på olika 
byggherrar erhålls en betydande splittring. 
Denna belyses närmare av tabell 12 som 
visar i hur många kommunblock som det 
1966 färdigställdes 200 eller fler lägenhe­
ter inom respektive byggherresektor. 

I flerfamiljshus färdigställde offentliga 
byggherrar minst 500 lägenheter i 15 block, 
kooperativa byggherrar i 7 block och en­
skilda byggherrar i 5 block, tillsammans 
25 000 lägenheter. Sättes gränsen vid 200 
lägenheter per kommunblock tillkommer 
för de offentliga byggherrarna 26 block, 
för de kooperativa 15 block och för de pri­
vata 22 block med tillsammans 19 000 lä­
genheter. 

Inom småhusbyggandet är den enskilda 
sektorn ensam om att färdigställa 200 eller 
fler lägenheter i ett kommunblock. I tre 
kommunblock färdigställdes sålunda över 
500 och i 16 mellan 200 och 500 lägen-

Tabell 11. Antal färdigställda lägenheter fördelade på flerfamiljshus (inkl. specialhus och icke­
bostadshus) och småhus samt byggherresektor år 1966. 

Flerfamiljshus Småhus Samtliga 

Byggherresektor 

Offentliga 
därav allmännyttiga 

Kooperativa 
därav rikskoop. 

Enskilda 
Samtliga 

Antal Igh 

35 304 
31 797 
15 787 
13 690 
11 149 
62 240 

% 

57 
51 
25 
22 
18 

100 

Antal Igh 

2 899 
1 857 
1 867 
1 205 

22 355 
27 121 

% 

11 
7 
7 
4 

82 
100 

Antal Igh 

38 203 
33 654 
17 654 
14 895 
33 504 
89 361 

% 

43 
38 
20 
17 
37 

100 
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Tabell 12. Antal kommunblock med minst 200 färdigställda lägenheter inom respektive bygg­
herresektor år 1966. 

Hustyp 
Byggherresektor 

Flerfamiljshus 
Offentliga 
Kooperativa 
Enskilda 
Samtliga 

Småhus 
Offentliga 
Kooperativa 
Enskilda 
Samtliga 

200—499 lgh 

Antal 
Antal 
kommun­
block 

26 
15 
22 
63 

— 
—-
16 
16 

färdig­
ställda 
lgh 

8 550 
4 165 
6 541 

19 256 

— 
— 

4 923 
4 923 

500 e. 

Antal 

fler lgh 

kommun­
block 

15 
7 
5 

27 

— 
—-

3 
3 

Antal 
färdig­
ställda 
lgh 

15 428 
5 417 
4 300 

25 145 

— 
— 

2 446 
2 446 

Summa 

Antal 
kommun­
block 

41 
22 
27 
90 

— 
— 
19 
19 

Antal 
färdig­
ställda 
lgh 

23 978 
9 582 

10 841 
44 401 

— 
— 

7 369 
7 369 

heter. Tillsammans uppgick antalet färdig­
ställda småhuslägenheter med enskilda bygg­
herrar i dessa kommunblock till drygt 7 000. 

Med fördelning av byggandet på inte 
bara kommunblock utan även byggherre­
kategorier blir sålunda enheterna - här illu­
strerade med antal färdigställda lägenheter 
år 1966 - relativt små och ofta otillräckliga 
för att ensamma utgöra underlag för ett 
industriellt byggande. Ännu tydligare blir 
detta om man går ytterligare ett steg i ana­
lysen av byggherrestrukturen, dvs. till före­
tagsstrukturen inom respektive byggherre­
sektor. 

7.2.1 Offentliga byggherrar 

Den offentliga sektorn består som redan 
konstaterats av statliga, kommunala och 
allmännyttiga beställare. Den statliga ande­
len är obetydlig och kan lämnas ur räkning­
en i detta sammanhang. Den kommunala 
andelen (inklusive landstingens) uppgick 
1966 till 4 500 lägenheter eller 5 % av allt 
bostadsbyggande och 12 % av det offent­
liga bostadsbyggandet. Detta kommunala 
bostadsbyggande omfattar till större delen 
olika slag av specialbostäder i ålderdoms­
hem, pensionärsbostäder och personalbo­
städer. De kommunala myndigheterna sva­
rar emellertid också för en inte obetydlig 
del av byggandet av småhus för försälj­

ning till kommunens bostadssökande. År 
1966 uppgick antalet på detta sätt byggda 
småhus till drygt 1 000. En undersökning 
av gruppbyggandet av småhus i novem­
ber 1966 visade att ett 50-tal kommunala 
myndigheter stod registrerade som bygg­
herrar för ungefär lika många projekt med 
tillsammans ca 1 000 lägenheter. Under 
samma år erhöll 19 kommuner preliminära 
beslut om statliga bostadslån för 19 fler­
familjshusprojekt med 400 lägenheter. 

Byggherreuppgifterna för kommunens 
eget bostadsbyggande handläggs i regel av 
kommunala förvaltningar och tjänstemän 
jämsides med andra uppgifter. Antalet som 
byggherrar fungerande kommunala förvalt­
ningar är totalt sett stort. Kontinuiteten och 
enhetligheten i verksamheten torde vara 
otillfredsställande, dvs. variationerna i verk­
samhetens omfattning från ett år till ett 
annat är stor, upphandlingssättet beträffan­
de projektering och byggande skiftande etc. 

Av det offentliga bostadsbyggandet sva­
rar de allmännyttiga företagen för den helt 
övervägande delen eller 88 %. De allmän­
nyttiga bostadsföretagen, vilkas associations­
form i regel är stiftelse eller aktiebolag, 
är företag där kommunen författningsen­
ligt skall ha det dominerande inflytandet i 
styrelsen. Enskilda entreprenörintressen får 
inte ingå i företagen. Däremot kan andra 
organisationer ingå i företagen såsom HSB, 
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Riksbyggen, lokala industriföretag, dock en­
dast som minoritetsintressenter. 

Antalet allmännyttiga bostadsföretag upp­
går till ca 800. År 1966 var 280 av dessa 
företag medlemmar i Sveriges Allmännytti­
ga Bostadsföretag, SABO. Av SABO-före-
tagen redovisade 1966 mer än två tredje­
delar eller 180 företag färdigställda lägen­
heter; tillsammans 24 300 lägenheter varav 
1 000 i småhus. Av den totala som all­
männyttig registrerade bostadsproduktionen 
svarade SABO-företagen samma år för 
72 %, av småhusen var andelen 54 % och 
av annat bostadsbyggande 74 %. Av övriga 
drygt 600 allmännyttiga företag hade upp­
skattningsvis 190 företag nyproducerat bo­
stadshus med tillsammans ca 6 500 lägen­
heter, varav ca 1 000 småhuslägenheter och 
resten - ca 5 500 - lägenheter i fler­
familjshus. Dessutom tillkom ca 2 500 lä­
genheter av karaktären studentbostäder och 
andra specialbostäder som statistiskt inräk­
nas i den allmännyttiga produktionen. 

SABO-företagen svarar således för den 
dominerande delen av det allmännyttiga bo­
stadsbyggandet. Detta understryks för övrigt 
av den pågående utvecklingen mot större 
företag inom byggherreledet som främst 
sker inom SABO-gruppen. År 1966 svarade 
sålunda 33 SABO-företag vart och ett för 
mer än 200 färdigställda lägenheter, eller 
tillsammans för 15 300 lägenheter. Detta in­
nebär att 12 % av företagen byggde 63 % 
av denna företagsgrupps produktion. År 
1967 hade antalet SABO-företag med mer 
än 200 lägenheters produktion ökat till 42 
och den sammanlagda produktionen stigit 
till 19 200 lägenheter. 

Det kan konstateras att flertalet allmän­
nyttiga företag med stor och kontinuerlig 
bostadsproduktion ingår i SABO. En myc­
ket stor andel av de företag som registre­
rats som allmännyttiga bedriver inte någon 
nybyggnadsverksamhet eller endast en myc­
ket begränsad sådan och då i flera fall 
inriktad på produktion av specialbostäder. 

Antalet allmännyttiga företag som 1966 
erhöll preliminärt beslut om statligt bo­
stadslån för flerfamiljshus var ca 320 och 
de fick lånebeslut för 520 projekt med 

30 100 lägenheter. Enligt byggnadsinvente­
ringen i november 1966 hade vidare ett 
60-tal allmännyttiga företag 80 gruppbygge-
projekt med 1 800 lägenheter under arbete. 

Av de uppskattningsvis 370 allmännyttiga 
företag som 1966 redovisade en samman­
lagd bostadsproduktion av 33 600 lägenhe­
ter hade 110 företag visst produktionssam­
arbete med HSB och Riksbyggen. De 60 
företag som samarbetade med HSB redovi­
sade en nyproduktion av 3 900 lägenheter 
och de 50 företag som samarbetade med 
Riksbyggen redovisade 4 300 lägenheter. Fö­
retagens produktion avsåg huvudsakligen 
lägenheter i flerfamiljshus, av de samman­
lagt 8 200 lägenheterna utgjorde endast 150 
lägenheter i småhus. 

Sammanfattningsvis kan det således kon­
stateras att den offentliga byggherresektorn, 
som svarar för 55-60 % av flerfamiljshus­
byggandet och 10 % av småhusbyggandet 
eller sammanlagt över 40 % av bostads­
byggandet, karaktäriseras av relativt stor 
heterogenitet. Antalet byggherrar är stort 
och det är inte ovanligt att kommunala 
förvaltningsorgan uppträder som byggher­
rar även för visst bostadsbyggande. Den 
helt övervägande delen av sektorns bostads­
byggande sker dock genom speciella före­
tag - allmännyttiga bostadsföretag. Även 
antalet sådana byggherrar är stort. Av de 
350^-00 allmännyttiga företag som årligen 
nybygger bostäder svarar emellertid ett 40-
tal företag för ungefär hälften av hela 
produktionen. Detta innebär att en jäm­
förelsevis stor del av denna sektors byggan­
de utförs av ett litet antal stora byggher­
rar med en relativt kontinuerlig produk­
tion. 

7.2.2 Kooperativa byggherrar 

Den kooperativa sektorn svarade 1966 för 
25 % av de färdigställda lägenheterna i 
flerfamiljshus och 7 % av lägenheterna i 
småhus, dvs. 15 800 respektive 1 850 lägen­
heter. De kooperativa byggherrarna utgörs 
huvudsakligen av bostadsrättsföreningar. 
Man kan urskilja tre olika kategorier, för­
eningar som är etablerade av och anslutna 
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Tabell 13. Preliminärt beviljade bostadslån år 1966. Det kooperativa bostadsbyggandet förde­
lat på HSB, Riksbyggen och övriga. 

HSB-föreningar 
Procent 

Riksbyggeföreningar 
Procent 

Övriga föreningar 
Procent 

Samtliga 
Procent 

Flerfamiljshus 

Projekt 

120 
52 
71 
31 
41 
18 

232 
100 

Lägenheter 

9 793 
60 

4 494 
28 

1 968 
12 

16 255 
100 

Gruppbyggda småhus Totalt 

Projekt 

55 
70 
16 
21 
7 
9 

78 
100 

Lägenheter 

1 619 
64 

668 
27 

232 
9 

2 519 
100 

Projekt 

175 
56 
87 
28 
48 
16 

310 
100 

Lägenheter 

11412 
61 

5 162 
27 

2 200 
12 

18 774 
100 

till HSB respektive Riksbyggen samt övriga 
föreningar. Av de 17 650 år 1966 färdig­
ställda kooperativa lägenheterna var 60 % 
byggda av HSB-föreningar, 25 % av Riks­
byggeföreningar och 15 % av övriga koope­
rativa föreningar. Fördelningen var i stort 
sett samma för flerfamiljshus och småhus. 

Tabell 13 visar fördelningen av projekt 
och lägenheter på olika kooperativa orga­
nisationer enligt 1966 års preliminära be­
slut om statliga bostadslån. 

De som byggherrar redovisade bostads­
rättsföreningarna kan endast från formell 
och juridisk synpunkt betraktas som bygg­
herrar. Beställ aruppgif tern a såsom plane­
ring, markanskaffning, projektering och 
upphandling sköts - för HSB- och Riks­
byggeföreningarna - i regel av en riksorga­
nisations centrala eller regionala organ. För 
övriga bostadsrättsföreningar svarar enskilda 
entreprenörföretag eller sådana företags lo­
kala samorganisationer för beställarfunktio-
nen. 

Det kooperativa byggandet kan därför 
vad avser HSB:s och Riksbyggens byggan­
de sägas ha en betydligt mer gemensam och 
enhetlig bakgrund i organisatoriskt, tekniskt 
och ekonomiskt avseende än det övriga 
kooperativa, enskilda och offentliga byggan­
det. I sammanhanget bör också observeras 
det allmännyttiga byggande som sker i visst 
samarbete med dessa båda organisationer. 
Som tidigare redovisats uppgick detta till 
3 900 lägenheter respektive 4 300 lägen­
heter. 

Att större delen av det kooperativa byg­
gandet är organiserat i två huvudorganisa­

tioner har dock inte kunnat hindra att även 
detta byggande i vissa avseenden är relativt 
splittrat. Byggandet sker på ett stort antal 
orter, med liten årlig produktion och inte 
sällan diskontinuerligt. För år 1966 redo­
visade HSB kooperativ bostadsproduktion 
i 67 orter och Riksbyggen i 51 orter (varje 
storstadsområde räknat som en ort). Av des­
sa var 26 orter gemensamma, dvs. både HSB 
och Riksbyggen redovisade produktion på 
dessa orter. 

HSB:s kooperativa produktion översteg 
500 lägenheter endast i de tre storstads­
områdena och uppgick i ytterligare fem 
orter till mellan 200 och 500 lägenheter. 
Riksbyggen hade en kooperativ bostads­
produktion om mer än 500 lägenheter en­
dast i ett storstadsområde och om 200-500 
lägenheter i ytterligare två orter. Tillsam­
mans hade organisationerna mer än 500 
lägenheters produktion i endast en ort ut­
över storstadsområdena och 200-500 lägen­
heters produktion i ytterligare nio orter. 

Den tredje gruppen kooperativa byggher­
rar består med undantag av Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening av bostads­
rättsföreningar bildade på initiativ av en­
skilda byggföretag. Av de föreningar som 
1966 erhöll preliminära beslut om statliga 
bostadslån är åtminstone en förening bildad 
av medlemmar i en lokal byggmästare­
förening. Denna bostadsrättsförening er­
höll lån för fyra etapper om sammanlagt 
322 lägenheter där varje etapp byggdes av 
olika entreprenörer. I övriga fall torde ini­
tiativtagarna vara enskilda byggföretag. Lå­
nebesluten var till antalet 41 och avsåg när-
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mare 2 000 lägenheter fördelade på 29 bo­
stadsrättsföreningar. Sammanlagt 20 bygg­
företag stod angivna som entreprenörer. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
även det kooperativa bostadsbyggandet är 
till sin struktur relativt splittrat. Det är dock 
till närmare 90 % knutet till två huvudor­
ganisationer och blir därigenom i viss ut­
sträckning samordnat. Det finns relativt 
goda förutsättningar för organisatorisk och 
teknisk kontinuitet i det kooperativa byg­
gandet. Bortsett från storstadsområdena sy­
nes dock de två organisationernas förutsätt­
ningar att var för sig och utan samordning 
med andra byggherrar driva ett industriellt 
och kontinuerligt byggande vara relativt 
begränsade. Detta gäller i ännu högre grad 
beträffande den icke rikskooperativa bo­
stadsrättsproduktionen. Denna synes från 
organisatorisk och teknisk synpunkt närmast 
ha anknytning till egenregibyggandet inom 
den enskilda byggherresektorn. 

7.2.3 Enskilda byggherrar 

Den enskilda byggherresektorn svarade 
1966 för 18 % av de färdigställda lägen­
heterna i flerfamiljshus och 82 % av lägen­
heterna i småhus eller 11 150 respektive 
22 350 lägenheter. 

Byggherrarna inom denna sektor är, så­
vitt gäller flerfamiljshusen, i stor utsträck­
ning byggnadsentreprenadföretag. Under 
1966 beviljades preliminära beslut om stat­
liga bostadslån till 244 enskilda lånepro­
jekt omfattande 9 300 lägenheter i fler­
familjshus. Av dessa har 197 projekt med 
8 000 lägenheter registrerats som egen-
regibyggen, dvs. ca 80 % av projekten och 
85 % av lägenheterna. Antalet egenregi-
företag var ca 170. Ett 40-tal företag var 
engagerade i arbeten åt andra enskilda bygg­
herrar. En del av dessa hade även arbeten 
för egen räkning under utförande. 

Som förut konstaterats är den enskilda 
sektorns projekt mindre än övriga bygg­
herrekategoriers. Enskilda byggföretag kan 
dock i vissa fall komma upp till mycket stor 
produktion för egen förvaltning eller för­
säljning. Under 1966 beviljades sålunda ett 

byggföretag statliga bostadslån för samman­
lagt 925 lägenheter fördelade på 18 projekt 
i 10 olika städer. Ytterligare ett företag 
hade egna projekt på sammanlagt mer än 
500 lägenheter under arbete. Tre byggföre­
tag hade vart och ett projekt på samman­
lagt mellan 200 och 500 lägenheter. I övrigt 
övervägde dock enskilda byggherrar med 
små projekt, 140 byggherrar byggde mindre 
än 50 lägenheter var i flerfamiljshus. 

Den enskilda sektorn inom småhusbyg­
gandet är stor. En betydande del är dock 
av engångskaraktär, självbyggeri av egna­
hem eller styckebyggande i övrigt. Mot 
ett totalt enskilt småhusbyggande av ca 
22 000 lägenheter år 1966 står prelimi­
närt beviljade bostadslån till 290 grupp-
byggeprojekt med 5 260 lägenheter. Av des­
sa byggdes större delen i egenregi eller 190 
projekt med 3 800 lägenheter, dvs. en egen-
regiandel på 64 respektive 72 %. 

Inom småhusbyggandet - även beträffan­
de gruppbyggen - är det enskilda byggandet 
i hög grad anknutet till lokala, mindre en­
treprenadföretag. Undantag måste göras för 
branschens största företag, som med ett 20-
tal gruppbyggeprojekt om ca 1 300 lägen­
heter står i en klass för sig. I övrigt kom 
år 1966 inget entreprenadföretag upp till 
200 lägenheter i egna gruppbyggeprojekt. 
Antalet byggherrar inom den enskilda sek­
torns gruppbyggande synes under året ha 
uppgått till ca 160 företag. 

Inom det enskilda småhusbyggandet finns 
också en byggherregrupp som i regel inte 
samtidigt är entreprenörer. Detta är de fö­
retag, trähusfabriker och andra, som säljer 
byggsatser. Vid byggnadsinventeringen i no­
vember 1966 pågick ett 60-tal sådana pro­
jekt med sammanlagt 650 lägenheter repre­
senterande ett 15-tal byggherrar/ småhus­
fabriker. I regel anlitas i dessa fall lokala 
byggmästare som entreprenörer. 

Allmänt kan konstateras beträffande den 
enskilda byggherresektorn att de enskilda 
byggföretagen har en helt dominerande roll 
som byggherrar. Det av enskilda bygg- och 
industriföretag bildade byggherreföretaget 
AB Stadsfastigheter har ännu inte någon me­
ra omfattande bostadsproduktion. Däremot 
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torde lokala byggmästareföreningar närstå­
ende företag av typen Byggmästarnas Ge­
mensamma Byggnads AB eller AB Västerås­
byggen, vilka har motsvarigheter på en rad 
orter spela en viss roll. Deras främsta upp­
gift är att anskaffa och fördela mark för 
den enskilda sektorns byggande. 

Även de största entreprenadföretagen 
uppträder i relativt stor utsträckning som 
byggherrar. Elva av landets tjugofem största 
privata entreprenadföretag stod år 1966 som 
byggherrar för statligt belånade flerfamiljs­
husprojekt omfattande ca 2 300 lägenheter, 
eller en fjärdedel av hela enskilda sektorn. 
I fråga om gruppbyggda småhus återfinns 
fjorton av storföretagen som byggherrar för 
ca 50 projekt om tillsammans 2 200 små­
hus, eller drygt 40 % av det enskilda grupp­
byggandet. Totalt sett är dock den privata 
sektorn mest splittrad med många byggher­
rar, många entreprenörer och många pro­
jekt. Kontinuiteten kan inte avläsas i till­
gängliga uppgifter. 

7.2.4 Sammanfattning 

Byggherrestrukturen har här huvudsakligen 
behandlats sektorsvis och inte företagsvis. 
Vad som framför allt varit av intresse att 
belysa har varit den totala bostadsproduk­
tionens fördelning på olika företagskatego­
rier samt på företagen inom respektive kate­
gori. Därvid har antalet nyproducerande 
företag, produktionen per företag, samar­
betet mellan olika företag samt kontinuite­
ten i verksamheten i mån av tillgängliga 
uppgifter belysts. Däremot har inte efter­
strävats att göra någon analys av de skilda 
företagens situation och funktion. 

I tabell 14 har en sammanställning gjorts 
av antalet byggherrar som 1966 erhöll pre­
liminärt beslut om statliga bostadslån för 
flerfamiljshus och gruppbyggda småhus 
samt antalet låneobjekt och lägenheter. 

Av tabellen framgår det att under 1966 
erhöll över 700 olika byggherrar statliga 
bostadslån för flerfamiljshusprojekt. Antalet 
låneobjekt var drygt 1 000 omfattande ca 
56 000 lägenheter. Samtidigt fick 420 bygg­
herrar lån till 580 gr uppbyggeprojekt med 

drygt 10 000 lägenheter. Sammanlagt torde 
970 olika byggherrar ha erhållit statliga 
lån till flerfamiljshus eller gruppbyggda 
småhus, fördelade på närmare 1 600 lån 
med över 66 000 lägenheter. Den del av 
bostadsbyggandet som ligger utanför det­
ta består dels av statsbelånat styckehusbyg­
gande, bl. a. egnahemsbyggandet, dels av 
icke-statsbelånat bostadsbyggande. 

7.3 Byggherrestrukturens utveckling -
aktuella tendenser 

Byggteknikens och byggkostnadernas ut­
veckling har under de senaste åren ak­
tualiserat byggherrestrukturens rationalitet. 
Kraven på ett enhetligt och kontinuer­
ligt byggande i relativt stora enheter har 
ställt beställarledets funktion i centrum. 
Från statligt håll har detta bl. a. föranlett 
vissa åtgärder för att underlätta en rationell 
planering av bostadsbyggandet. Bostads-
byggnadsplan och låneram fastställs så­
lunda för två år utöver löpande kalenderår 
vilket ger totalt sett en större volym att 
planera och fördela. Samma syfte har 1966 
års beslut att pröva kommunblocken som 
planeringsenheter för lånemedlens geogra­
fiska fördelning. 

I ännu högre grad inriktat på byggherre­
sidan är 1966 års beslut om en särskild 
planeringsram för industriellt byggande. Ge­
nom att det är en förutsättning för för­
handsbesked om bostadslån, att projekten 
bör omfatta minst 1 000 lägenheter samt 
vara enhetliga till sin karaktär, ställs sär­
skilda krav på byggherrarnas planering, 
projektering och upphandling. 

7.3.1 Offentligt bostadsbyggande 

Frågan om en samordning och koncentra­
tion av företagen inom den offentliga bygg­
herresektorn har sedan några år varit ak­
tuell såväl inom SABO som i vissa inter- och 
sekundärkommunala sammanhang. Bortsett 
från de byggnadstekniska och byggnadseko­
nomiska aspekterna är det därvid främst 
kommunblocksbildningen, kommunsam­
manläggningen och storlandstingsfrågor som 
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Tabell 14. Antal byggherrar, låneobjekt och lägenheter i flerfamiljshus och gruppbyggen 
Preliminärt beviljade bostadslån 1966. (Avrundade tal, delvis baserade på upp­
skattningar.) 

Byggherregrupp 

Offentligt byggande 
därav kommun m. fl. 

allmännyttiga 
därav i visst sam­

arbete med HSB 
Riksbyggen 

Kooperativt byggande 
därav HSB 

Riksbyggen 
övriga 

Enskilt byggande 
därav byggnadsentre­

prenörer 
andra 

Samtliga 

Flerfamiljshus 

Bygg- Låne­
herrar 

340 
20 

320 

50 
60 

1801 

1001 

501 

301 

190 

150 
35 

710 

objekt 

540 
20 

520 

60 
70 

230 
120 
70 
40 

240 

200 
40 

1010 

Lägen­
heter 

30 500 
400 

30 100 

3 400 
4 900 

16 300 
9 800 
4 500 
2 000 
9 300 

8 000 
1 300 

56 100 

Gruppbyggda 

Bygg­
herrar 

190 
80 

110 

5 
5 

701 

501 

101 

51 

160 

110 
50 

420 

Låne­
objekt 

210 
90 

120 

5 
5 

80 
55 
15 

5 
290 

190 
100 
580 

småhus 

Lägen­
heter 

2 500 
800 

1 700 

100 
100 

2 500 
1 600 

700 
200 

5 300 

3 800 
1 500 

10 300 

Totalt 

Bygg­
herrar 

450 
100 
350 

55 
60 

2501 

1501 

601 

351 

270 

200 
70 

970 

Låne­
objekt 

750 
110 
640 

65 
75 

310 
180 
90 
50 

530 

390 
140 

1 590 

Lägen­
heter 

33 000 
1 200 

31 800 

3 500 
5 000 

18 800 
11 400 
5 200 
2 200 

14 600 

11 800 
2 800 

66 400 
1 Antal bostadsrättsföreningar 

aktualiserat det offentliga bostadsbyggan­
dets byggherreorganisation. 

SABO tillsatte sålunda i september 1964 
en kommitté med uppdrag att utreda frå­
gan om samarbete över kommungränserna 
mellan de allmännyttiga bostadsföretagen. 
Kommittén skulle pröva under vilka for­
mer och på vilka områden ett sådant sam­
arbete skulle kunna komma till stånd. Kom­
mitténs förslag presenterades i juni 1966.1 

SABO:s kongress som hölls i augusti sam­
ma år anslöt sig till kommitténs synpunkter 
och förslag. Kommittén konstaterade bl. a. 
att det sammanlagt fanns över 800 allmän­
nyttiga företag. Med undantag för 18 kom­
munblock fanns vid slutet av 1964 allmän­
nyttiga företag i alla block, i 62 block 
fanns endast ett företag, och i inte mindre 
än 202 fanns således mer än ett företag. 
Av dessa hade 54 block 5 eller fler före­
tag. 

Med utgångspunkt från den roll inom 
bostadspolitiken som tilldelats det allmän­
nyttiga bostadsbyggandet, den pågående 
kommunblocksbildningen samt den före­
stående kommunsammanläggningen ansåg 
kommittén att ytterligare allmännyttiga fö­
retag inte borde etableras i kommuner där 
det redan fanns ett sådant företag. Inom 

kommunblocken borde ett samarbete för 
bostadsproduktionen komma till stånd. 
Kommittén anförde att detta kan ske på 
olika sätt, exempelvis genom att ett av 
de allmännyttiga företagen inom en blivan­
de storkommun övertar hela nyproduktio­
nen på övriga företags uppdrag. Olika fak­
torer talade dock enligt kommitténs mening 
för att de allmännyttiga företagen inom ett 
kommunblock förs samman till ett gemen­
samt företag. 

Kommittén framhöll vidare att en sam­
manläggning av kommunblock kan aktuali­
seras varför skäl fanns för ett samarbete 
över kommunblocksgränserna även ifråga 
om produktion och förvaltning av bostä­
der. Som alternativ till ett gemensamt fö­
retag som fungerar som byggherre, som för­
valtare och som ägare kan därvid tänkas 
att ägarfunktionen ligger kvar hos ett före­
tag inom den kommun där bostäderna 
byggs. Även en sekundärkommunal orga­
nisation kan i vissa fall vara lämplig för 
olika kommuners inflytande inom en ge­
mensam bostadsförsörjningspolitik. 

1 Samarbete, mellan allmännyttiga bostadsföre­
tag över kommungränserna, SABO, skriftserie 5, 
Göteborg 1966. 
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Kommittén föreslog bl. a. följande kon­
kreta åtgärder. 

1) SABO bör i samråd med Svenska stadsför­
bundet och Svenska kommunförbundet upp­
mana kommunblockens samarbetsnämnder och 
sammanläggningsdelegerade att vidta förbere­
delser för ett samgående mellan allmännyttiga 
bostadsföretag över nu gällande kommungrän­
ser och inom kommunblockens ram. 

2) SABO bör rekommendera samtliga all­
männyttiga bostadsföretag att vidta åtgärder 
för inbördes samverkan inom kommunblocken 
och företagsfusioner inom de blivande kommu­
nerna för att främja rationell bostadsproduk­
tion och bättre förvaltningsekonomi samt ska­
pa underlag för en hyresstruktur som är väl 
anpassad till bostädernas varierande bruksvär­
de inom ett större fastighetsbestånd. 

3) SABO bör rekommendera de allmännyt­
tiga bostadsföretagen att samverka över kom­
mungränserna för att genom enheUig projek­
tering och upphandling samt organisatoriskt 
sammanhållen bostadsproduktion i större en­
heter skapa förutsättningar för att minska åt­
gången på produktionsresurser i byggandet. 

4) Erforderliga resurser bör avdelas inom 
SABO för att kunna bistå kommunerna och 
företagen i frågor om samverkan och sam­
manförande av företag. 

Kongressen uttalade bl. a. följande med 
anledning av utredningens förslag. 

Kongressen finner att den beslutade kom­
munreformen liksom de motiv som legat till 
grund för beslutet påkallar en omprövning av 
de allmännyttiga bostadsföretagens organisato­
riska struktur. 

Styrelsen för SABO må efter samråd med 
styrelserna för Svenska stadsförbundet och 
Svenska kommunförbundet vidta åtgärder för 
att få till stånd överläggningar mellan berörda 
allmännyttiga företag angående formerna för 
samarbetet och den blivande sammanslag­
ningen. 

Kongressen finner dessutom att en samver­
kan mellan allmännyttiga bostadsföretag över 
kommungränserna i form av gemensam pro­
jektering och upphandling samt organisatoriskt 
sammanhållen produktion är ägnad att främja 
en utveckling mot industrialisering av bostads­
byggandet, vidare 

att styrelsen för SABO må ta de initiativ 
som erfordras för att få till stånd överlägg­
ningar mellan allmännyttiga företag angående 
ett produktionssamarbete över kommungrän­
serna. 

Med utgångspunkt från kommitténs för­
slag och kongressens uttalanden har åtgär­
der vidtagits av SABO och kommunförbun­

den för att genomföra intentionerna. Ge­
nom information och upplysning till berör­
da parter har koncentrations- eller samman­
läggningsfrågorna aktualiserats. SABO har 
anställt en särskild tjänsteman för att bistå 
kommuner och företag i dessa frågor. Vis­
sa resultat har också kunnat noteras. Ett 
20-tal sammanläggningar berörande mer än 
50 allmännyttiga företag har sålunda ge­
nomförts. 

Detta har resulterat i att antalet verk­
samma företag minskat med ett 30-tal. Yt­
terligare drygt 20 ärenden omfattande när­
mare 80 företag är under handläggning. 

Fusioneringen av flera företags verksam­
het har i regel aktualiserats av kommun­
sammanläggningar. Åtgärderna har därför 
kunnat ske inom en kommuns gränser. 
Diskussioner pågår dock i några fall om 
ett samarbete över gällande kommungrän­
ser. Sammanläggningen av allmännyttiga fö­
retag har i vissa fall övergångsvis begrän­
sats till den administrativa verksamheten 
avseende produktion och förvaltning, me­
dan sålunda de gamla företagen tills vidare 
bestått som fastighetsägande juridiska per­
soner. 

På initiativ av samarbetsnämnden i Jön­
köpings kommunblock har diskussioner och 
överväganden förekommit om ett samarbete 
inom hela eller större delen av länet för 
en samordnad småhusproduktion. Sedan ett 
betydande förhandsintresse konstaterats be­
slöts att uppdra åt SABO att närmare ut­
reda formerna för samarbetet. Sedan några 
av de största intressenterna anmält ändrad 
inställning till gemensamma insatser på det­
ta område har emellertid förutsättningarna 
för utredningsarbetet ändrats varför detta 
tills vidare lagts ned. 

Inom i synnerhet Stor-Stockholmsområ-
det har en rad olika former av interkom-
munalt samarbete på bostadsproduktionens 
område prövats eller föreslagits. Genom 
1959 års ändring av 1947 års lag om kom­
munala åtgärder till bostadsförsörjningens 
främjande, den s. k. Lex Bollmora, gavs 
vissa möjligheter för en kommun att enga­
gera sig i bostadsproduktion även inom en 
annan kommuns område. Stockholms stad 
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har genom tio avtal med åtta förortskom­
muner träffat överenskommelse om samar­
bete för produktion av drygt 31 000 lägen­
heter i dessa kommuner. Samarbetet avser 
sålunda genomförandet av vissa bestämda 
projekt och inte ett mer allmänt eller lö­
pande samarbete. Avtalen är i princip av 
två typer. I den ena typen avtal lämnar 
förortskommunen medgivande för ett all­
männyttigt företag i Stockholm att uppföra, 
äga och förvalta viss bostadsbebyggelse in­
om dess område. I den andra typen av avtal 
överenskommes att parterna gemensamt bil­
dar ett allmännyttigt bostadsföretag i ak­
tiebolagsform. Detta företag uppdrar sedan 
åt ett allmännyttigt företag i Stockholm att 
projektera, uppföra och förvalta fastighe­
terna. 

Detta för speciella projekt organiserade 
samarbete har emellertid inte varit tillräck­
ligt. Behov har ansetts föreligga av ett per­
manent regionalt organ som genom punkt­
visa insatser på härför lämpliga områden 
kan komplettera den primärkommunala ak­
tiviteten inom bostadsförsörjningens områ­
de. En expertgrupp med uppdrag att belysa 
olika problem i samband med regionala 
insatser inom detta område tillkallades i 
mars 1967 av storlandstingskommittén. Ex­
perternas arbete som enligt direktiven bor­
de »utmynna i konkret utformade alter­
nativa förslag till principiella lösningar» av­
lämnades i februari 1968. 

Expertgruppens förslag innebar inrättan­
det av ett regionalt organ till stöd för bo­
stadsproduktionen i Stor-Stockholm. Orga­
net borde ha följande uppgifter. 

Organet skall medverka till igångsättning och 
genomförande av ett bostadsbyggande i regio­
nen av den omfattning som vid olika tider 
bedömes lämplig och möjlig. I första hand 
synes organets insatser komma att inriktas på 
regionens mer perifert belägna kommuner, vil­
ka på grund av sin ringa befolkning och sin 
därmed begränsade ekonomiska bärkraft sak­
nar de härför nödvändiga resurserna men ock­
så att - punktvis - stödja samhällsbyggan-
det i andra kommuner. Ansvaret för bostads­
byggandet bör sålunda alltfort åvila primär­
kommunerna, men till deras förfogande ställs, 
utöver de instrument de själva redan har eller 
ämnar skaffa sig, ett regionalt bostadsorgan 

med resurser för markförvärv, planarbete, ex­
ploateringsarbeten, husprojektering och - i 
viss utsträckning - byggherrefunktion. Det 
skall sålunda kunna svara för upphandling 
med anbudsförfarande vid exploateringsföre­
tag som organet engageras i. Organet skall 
också kunna medverka i uppgörelser om fi­
nansieringsavtal beträffande fondinvesteringar 
samt ha möjlighet att lämna expansionslån. 

Bostadskostnaderna har på senaste åren ten­
derat att ta en ökad andel av realinkomsten 
i anspråk. Det förefaller troligt att man genom 
en ökad integrering av bebyggelseprocessens 
olika led i kombination med en effektiv kon­
kurrens mellan olika företag kan hindra eller 
i varje fall dämpa takten i stegringen av bygg­
nadskostnaderna och därmed motverka ökning­
en av bostadskostnaderna. Gruppen har pekat 
på en möjlig väg att uppnå detta genom ett 
förändrat förfarande vid upphandlingen av en­
treprenader. Skall verkningsfulla insatser kun­
na göras i detta syfte måste det regionala or­
ganet utrustas så, att det har möjlighet att 
noga följa utvecklingen inom byggnadsbran­
schen. 

Vid lokaliseringen av de insatser, som or­
ganet får möjlighet att göra för höjning av 
bostadsbyggandets omfattning i Stor-Stock-
holmsområdet och som avses ske i samråd 
med kommunerna är det naturligt att organet 
beaktar utvecklingstendenserna inom regionen 
såsom dessa kommer till uttryck i den regio­
nala planering som pågår på olika områden. 
Det fortsatta bostadsbyggandet bör sålunda i 
högre grad än hittills anpassas till utbyggna­
den av vägar, kollektiva kommunikationer, hu­
vudledningar för vatten och avlopp etc. 

Beträffande verksamhetens omfattning 
sägs att det regionala organet bör svara för 
den del av produktionen som utgör skill­
naden mellan den primärkommunala pro­
duktionen och den för regionen uppställda 
målsättningen för den totala bostadsproduk­
tionen. 

Om relationerna mellan det regionala or­
ganet och kommunerna sägs följande. 

Mellan det regionala organet och var och 
en av de berörda kommunerna måste ett nära 
samarbete etableras. Det bör i detta syfte ska­
pas en fast organisation för överläggningar 
och överenskommelser. Samarbetskommittéer 
ligger måhända närmast till hands men det 
kan också visa sig praktiskt i några fall att 
bilda ett gemensamt bolag, såsom skett vid 
Stockholms exploatering i Salem och Botkyr­
ka. Det ligger i sakens natur att i dessa sam­
arbetsorgan ingår de ledande personerna i 
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kommunens styrelse. - Rådgivning till kom­
munerna i frågor som är väsentliga för deras 
utbyggnad blir också en viktig uppgift för 
det regionala organet. 

Som organisationsform för det regionala 
organet föreslår gruppen en nämnd under 
KSL (Kommunförbundet för Stockholms 
stads och läns regionala frågor, som senare 
kommer att ombildas till ett s. k. storlands­
ting) med ett därtill knutet förvaltningskon­
tor. Uppgifternas nära anknytning till pri­
märkommunala förvaltningsuppgifter sägs 
göra en sådan organisation naturlig. Inom 
nämnden kan fattas de politiska avgöran­
den som blir riktgivande för organets verk­
samhet. Nämnden, som kallas bostadsför­
sörjningsnämnd, föreslås bli inrättad den 
1 januari 1969. 

Ett särskilt bolag föreslås bli bildat för 
markförvärv för olika regionala behov. Frå­
gan om ett särskilt regionalt allmännyttigt 
företag för förvaltning och eventuellt byg­
gande i egenregi får enligt gruppens me­
ning bli ett spörsmål för organets huvud­
man (KSL, senare storlandstinget). 

Även på andra håll och i andra former 
har ett interkommunalt samarbete etable­
rats för att underlätta bostadsproduktionen. 
På initiativ av Göteborgs förorters förbund 
har sedan 1961 ett antal kommuner inom 
Göteborgs och Bohus län tillsammans med 
landstinget i aktiebolagsform drivit mark-
exploateringsverksamhet. Bolaget, Bohus­
läns kommunala exploaterings AB (förkor­
tat Bokab), förvärvar för bebyggelse lämp­
lig mark, tillser att erforderlig planläggning 
och fastighetsbildning kommer till stånd, 
ombesörjer att erforderliga gatu- och led­
ningsarbeten blir utförda samt avyttrar den 
sålunda iordningsställda tomtmarken. 

Bolaget har av bostadsstyrelsen godkänts 
som allmännyttigt bostadsföretag. Denna 
möjlighet att fungera som byggherre för 
bostadsbyggande har dock inte utnyttjats. 

Bolagets uppgift är i första hand att be­
fria kommunerna från den komplicerade 
och arbetskrävande verksamhet - framför 
allt på det administrativa planet - som 
markexploateringen innebär. 

Relationerna mellan bolaget och de en­

skilda kommunerna regleras genom bolags­
ordningen och konsortialavtal. Särskilt ex­
ploateringsavtal upprättas för varje område. 

Fram till den 1 januari 1968 har tomt­
mark färdigställts för 3 440 lägenheter i 
fyra kommuner. Under 1968 väntas mark 
för ytterligare drygt 1 000 lägenheter fär­
digställas. 

Sedan 1964 finns ett liknande bolag bildat 
av förortskommuner inom Älvsborgs län, 
Älkab. De båda företagen har gemensam 
personal som delvis också är verksam inom 
fastighetskontoret vid Göteborgs förorters 
intresseförening, som är konsultföretag ägt 
av Göteborgs förorters förbund. 

Att Bokab inte börjat fungera som bygg­
herre för bostadsbyggande sammanhänger 
delvis med att ett särskilt allmännyttigt 
företag, Förorternas Bostads AB, bildats 
vilket är öppet för alla kommuner inom 
Göteborgs förortsområde. Företaget bedri­
ver byggherreverksamhet inom samtliga för­
ortskommuner som ansluter sig till företa­
get. 

7.3.2 Kooperativt bostadsbyggande 

Även inom den kooperativa byggherresek­
torn har vissa åtgärder vidtagits i syfte 
att skapa större och mer funktionsdugliga 
enheter. 

HSB:s produktion och förvaltning byggde 
ursprungligen i hög grad på lokala enheter, 
lokala HSB-föreningar. De större av dessa 
svarade själva för så gott som allt arbete 
med planering och administration av ny­
produktion och förvaltning av bostäder åt 
bostadsrättsföreningar, kommuner och all­
männyttiga företag. De mindre förening­
arna utnyttjade riksförbundets resurser för 
administrationen av nyproduktionen. An­
talet föreningar uppgick år 1962 till 188. 
En organisationsutredning inom HSB kon­
staterade till organisationens kongress år 
1963 att en koncentration av organisa­
tionens lokala enheter var nödvändig. En 
övergång till regionala enheter, samföre­
ningar, föreslogs. I huvudsaklig anslutning 
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till arbetsmarknadsstyrelsens dåvarande A-
regioner föreslogs en organisation om­
fattande ett 90-tal föreningar. Som en rikt­
punkt för föreningarnas administration och 
verksamhetens omfattning angavs en årlig 
nyproduktion av minst 300 lägenheter. För­
slagets riktlinjer som antogs av kongressen 
ligger till grund för den sedan år 1963 på­
gående sammanläggningen av HSB-före-
ningar till större enheter. Antalet föreningar 
uppgår för närvarande till ca 120. 

Samtidigt har en viss centralisering av 
funktionerna främst i fråga om projek­
tering och upphandling av entreprenader 
skett. Bortsett från de tre storstädernas ny­
produktion är centraliseringen i nämnda 
avseenden relativt omfattande. Vissa sär­
skilda åtgärder har vidtagits för att sam­
ordna storstadsområdenas bostadsproduk­
tion. Sålunda har åtgärder vidtagits för att 
nyproduktionen i Stor-Stockholm skall ske 
genom ett för de olika föreningarna gemen­
samt organ. I Stor-Stockholm har också 
i syfte att ge underlag för en rationell 
kontinuerlig bostadsproduktion HSB-före-
ningar träffat ramavtal med ett antal entre­
prenörer om ett femårigt samarbete om viss 
relativt stor årlig bostadsproduktion. 

Även Riksbyggens verksamhet baserades 
ursprungligen på lokala föreningar, eko­
nomiska föreningar med relativt stor själv­
ständighet. Redan i början av 1950-talet 
påbörjades dock en omorganisation som 
innebar att de lokala ekonomiska riksbygge­
föreningarna ombildades till ideella före­
ningar med huvudsakligen vissa informativa 
uppgifter. Den affärsmässiga verksamheten 
avseende produktion och förvaltning av 
bostäder överfördes till ett antal nyinrättade 
distriktskontor, dvs. avdelningskontor till 
den centrala riksbyggeorganisationen. Denna 
omorganisation genomfördes relativt snabbt 
bortsett från fyra ekonomiska föreningar 
som bestod ända till en omorganisation 
år 1967. 

Vid denna omorganisation skedde även 
viss omstrukturering av de centrala funk­
tionerna. Den projekterande verksamheten 
som dittills huvudsakligen legat hos Riks­
byggen knöts närmare till det byggande 

företaget, BPA Byggproduktion AB, på så 
sätt att den projekterande avdelningen 
gjordes till en gemensam enhet för de båda 
företagen. 

För närvarande sköts Riksbyggens lokala 
verksamhet genom 30 distriktskontor med 
distrikt tillsammans omfattande hela landet, 
ofta överensstämmande med länen. I likhet 
med HSB svarar Riksbyggen centralt för 
större delen av arbetet med projektering 
och upphandling av nya projekt medan 
distriktskontoren svarar för kontaktverksam­
het, uppdragsanskaffning, byggkontroll och 
bostadsförvaltning. I viss utsträckning är 
projekteringsverksamheten förlagd till tre 
regionala projekteringskontor. 

Det kan sålunda konstateras att inom 
den rikskooperativa byggherresektorn har 
skett eller pågår en anpassning av organisa­
tionen till de krav som ett rationellt bostads­
byggande ställer. Huruvida de vidtagna åt­
gärderna är tillräckliga eller inte beror bl. a. 
på den produktionsvolym som organisa­
tionerna tilldelas eller kan anskaffa. Utom 
tjänster åt andra byggherrar aktualiseras 
även frågan om samarbete mellan de två 
rikskooperativa organisationerna för en ra­
tionellare verksamhet. Någon generell över­
enskommelse om samarbete för produktion 
eller förvaltning finns inte. I vissa konkreta 
exploaterings- och byggnadsärenden har 
dock samarbete förekommit eller är föremål 
för diskussion. Därvid är i vissa fall även 
andra parter, t. ex. allmännyttiga eller en­
skilda företag, engagerade. 

7.3.3 Enskilt bostadsbyggande 

Utvecklingen inom denna byggherresektor 
är mer heterogen och svårbedömbar än 
inom övriga byggherresektorer, hit kan då 
också räknas den icke-rikskooperativa bo­
stadsproduktionen. 

Genom det relativt stora antalet presum­
tiva byggherrar inom denna sektor före­
ligger speciella svårigheter att få till stånd 
ett kontinuerligt byggande i tillräckligt stora 
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enlheter. Behovet av en samverkan är därför 
kanske större inom denna sektor än inom 
de båda andra byggherresektorerna. Sanno-
liktt är emellertid också svårigheterna att 
åstadkomma en samverkan betydande in-
omi denna sektor. 

Sedan länge finns i ett antal städer före­
tag bildade av på orten verksamma bygg­
mästare. I en del fall svarar dessa före­
tag för vissa byggherreuppgifter, t. ex. pla­
nerar, projekterar och gör vissa upphand­
lingar. Ofta torde emellertid deras verk­
samhet huvudsakligen bestå av att svara 
för fördelningen av den kommunala mark 
som reserveras för byggmästare på orten. 
Med hänsyn till det relatvit stora anta­
let byggmästare blir resultatet inte en 
byggherresamverkan för stora produktions­
enheter utan tvärtom en uppsplittring i små­
projekt. 

Andra organisations- och verksamhets­
former har prövats eller föreslagits för den 
enskilda sektorns byggande för att undvika 
en uppsplittring. Det riksföretag, AB Stads­
fastigheter, som bildats av de enskilda 
entreprenörerna och vissa industriföretag 
bör kunna spela en roll då det gäller att 
undvika splittrade produktionsförutsätt­
ningar. Vidare kan nämnas, att tre av 
landets största entreprenadföretag (AB 
Skånska Cementgjuteriet, Svenska Industri­
byggen AB och John Mattsons Byggnads 
AB) genom det gemensamma företaget Pro-
sako förvärvat ett antal större exploa­
teringsområden inom Stor-Stockholm. För 
exploateringen av varje sådant område 
svarar dock endast ett av delägarföretagen 
och byggandet kan därför ske i stora och 
långa serier. Det kan också nämnas att det 
samkommunala bostadsaktiebolaget Bot­
kyrka-Stockholm i stället för att låta mark­
fördelningen ske internt bland entrepre­
nörerna avser att fördela byggnadsrätten ge­
nom öppen konkurrens och i stora enheter. 

Inför exploateringen av Järvafältet har 
från entreprenörhåll uttalats att enheter i 
storleksordningen 1 000 lägenheter bör efter­
strävas vid markfördelning och upphandling 
för att rimliga krav på enhetlighet och upp­
repning skall tillgodoses. 

7.4 Byggherre funktionens organisation 
och verksamhet 

7.4.1 Det rationella byggandets krav 

Serieeffekterna inom byggnadsproduktionen 
har behandlats i kapitel 4. Sammanfattnings­
vis kan konstateras att även med en i dagens 
läge relativt konventionell byggteknik kan 
samordning, upprepning och kontinuitet 
ge betydande vinster i form av högre 
produktivitet och lägre kostnader. I hög 
grad synes detta krav på samordning, upp­
repning och kontinuitet också vara en förut­
sättning för en ytterligare utveckling av 
byggtekniken och byggandet överhuvud­
taget. 

Vilka krav på projektens omfattning och 
utformning som kan ställas i det enskilda 
fallet är beroende på en rad olika fak­
torer på såväl produktionssidan som ef-
terfrågesidan. Vid flerfamiljshusbyggande 
synes med nuvarande teknik baserad på 
platsgjutning av stomme och med den 
utrustning, som nu är vanlig inom stör­
re och medelstora företag, en årsproduk­
tion av 200-300 lägenheter ge ett gott 
resultat. Inom småhusbyggandet synes med 
nuvarande byggteknik och marknadsför­
hållanden betydligt mindre serier kunna 
byggas med gott resultat eller i storleks­
ordningen 50-100 lägenheter per år. Vid 
mindre produktion ökas i allmänhet kost­
naderna. Även en högre produktion kan ge 
sämre resultat om denna inte tar sikte 
på de ytterligare serieeffekter som kan er­
hållas eller om ökningen inte kan ske i 
hela multiplar av den nämnda volymen. 
Samtidigt har varje nytt projekt vissa eta-
blerings- och igångsättningskostnader, vilket 
innebär att byggandet bör ske kontinuerligt 
på ett och samma projekt så länge som 
möjligt. En byggtid på 3-5 år torde dock 
ofta anses tillräcklig. För att serieeffekterna 
skall uppnås krävs vidare att byggandet 
har hög grad av enhetlighet i fråga om 
såväl byggteknik som produktutforming. 

Det bör i detta sammanhang betonas att 
även om det är serieeffekterna på arbets-
operationerna på byggplats som är lättast 
att konstatera kan motsvarande effekter 
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även erhållas inom andra delar av bygg­
processen. Såväl samhället och byggherren 
som entreprenören kan sålunda nå betydan­
de kostnadsbesparingar genom de möjlighe­
ter till bättre planering, projektering, upp­
handling etc. som stora och långsiktiga pro­
jekt innebär. 

Projektstorlekens betydelse för ett ratio­
nellt byggande var ett motiv för stats­
makterna att år 1966 på byggindustriali-
seringsutredningens förslag inrätta en pla­
neringsram för industriellt byggande. Inom 
denna ram skulle förhandsbesked om stat­
liga bostadslån lämnas för stora och lång­
siktiga bostadsprojekt. 

Kungl. Maj:t meddelade den 27 maj 1966 
vissa föreskrifter i anslutning till riksdags­
beslutet. Enligt dessa föreskrifter skall pro­
jekten omfatta minst 1 000 lägenheter samt 
vara anordnade så att de innebär ett effek­
tivare utnyttjande av produktionsresurserna 
än med konventionella produktionsmetoder. 
Om de krav i övrigt som ställs har den av 
Kungl. Maj:t tillkallade delegationen som 
handlägger dessa frågor i ett yttrande den 
30 januari 1967 anfört följande principi­
ella synpunkter. 

Industriellt byggande karaktäriseras främst 
av samordning, upprepning och kontinuitet. En 
sådan uppläggning kan förväntas leda till en 
förbättrad hushållning med produktionsresur­
serna och till lägre kostnader. Kravet på sam­
ordning omfattar alla led i produktionsproces­
sen : fysisk planering, projektering, produktions­
planering och produktion. Samordning behövs 
inom företagen, mellan olika företag och mel­
lan företagen och berörda statliga och kom­
munala myndigheter. En sådan samordning 
ställer i sin tur särskilda krav på planeringen, 
särskilt i avseende på den tidsmässiga koordi­
neringen av produktionsprocessens olika led. 

Upprepningen är en grundläggande förut­
sättning för tillämpningen av industriell orga-
nisation i planering och genomförande samt 
rationella metoder för tillverkning och mon­
tering av byggdelar. Upprepningens gynnsam­
ma effekter kan bl. a. uppnås genom att byg­
gandet sammanförs i tillräckligt stora projekt. 
Detta kan ske på olika sätt. En byggherre 
kan inom ett sammanhängande område upp­
föra minst 1 000 lägenheter som en produk­
tionsenhet. Alternativt kan en byggherre sam­
ordna flera mindre projekt och på så sätt 
uppfylla storlekskravet. Slutligen kan flera 

byggherrar samordna sina projekt till en pro­
duktionsenhet av erforderlig storlek. 

Kontinuiteten kan i viss utsträckning upp­
nås inom den angivna storleksramen för pro­
jekt som skall erhålla förhandsbesked. En ännu 
högre grad av kontinuitet kan uppnås genom 
en koordinering i tiden av flera sådana projekt. 

7.4.2 Nuvarande förhållanden och brister 

Mot bakgrund av vad som ovan sagts är 
det tydligt att det nuvarande bostadsbygg­
andet i stor utsträckning sker i alltför små 
enheter. Även om uppgifterna är bristfäl­
liga om de nuvarande enheternas - pro­
jektens - storlek kan ändå konstateras 
att endast en mycket begränsad del av 
bostadsbyggandet sker i enheter som från 
produktionssynpunkt är tillräckligt stora 
och enhetliga. Från statistiken om pre­
liminärt beviljade bostadslån har uppgift 
om antal lägenheter per låneobjekt er­
hållits. Under senare år har flerfamiljs­
husens låneenheter i genomsnitt omfattat 
55-60 lägenheter. Den tidigare tendensen 
mot större enheter bröts 1965-1966. Låne­
objekten är som enhetsbegrepp tillämpliga 
framför allt i finansieringshänseende men 
även i viss mån i upphandlingssammanhang. 
Generellt sett torde enheterna dock från 
projekterings- och upphandlingssynpunkt i 
genomsnitt vara större, uppskattningsvis 
mellan 75 och 100 lägenheter. 

Beträffande spridningen i projektstor­
leken kan följande noteras. Av ca 1 000 
låneobjekt gällande 56 000 lägenheter i fler­
familjshus med preliminära beslut om bo­
stadslån år 1966, var endast 20 objekt större 
än 200 lägenheter eller tillsammans 5 250 
lägenheter. De gruppbyggda småhusen om­
fattade ca 580 låneobjekt med 10 300 
lägenheter. Av dessa var endast 8 objekt 
större än 100 lägenheter eller tillsammans 
1 100 lägenheter. Endast ca 10 % av bo­
stadsbyggandet skulle sålunda enligt denna 
enhetsbestämning finnas i projektstorlekar 
som medger en någorlunda rationell produk­
tion. 

Beträffande bostadsbyggandets geografiska 
spridning har i det föregående konstaterats 
att denna inte är större än att ett begränsat 
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antal regioner var för sig kunde ge ett till­
räckligt underlag för ett industriellt bygg­
ande, även om detta skulle vara baserat på 
användning av förtillverkade stomkompo-
nenter. 

Även med hänsyn till landets administra­
tiva indelning i kommuner och kommun­
block kan bostadsbyggandet anses vara 
relativt koncentrerat. Ungefär hälften av 
allt bostadsbyggande finns i 25 å 30 
kommunblock som vart och ett svarar för 
minst 500 lägenheter i flerfamiljshus och 
200 lägenheter i småhus. 

Först när man kommer ner på bygg­
herrenivå visar sig den splittring och hete-
rogenitet som försvårar ett rationellt bygg­
ande. Detta gäller delvis om man ser till 
varje byggherresektor för sig - offentliga, 
kooperativa och enskilda - men framför 
allt om man beaktar att det inom varje 
kommunblock och kommun oftast finns fle­
ra olika byggherrar i varje byggherresektor. 

Den offentliga sektorn svarade 1966 för 
en nyproduktion av mer än 500 lägenheter 
i flerfamiljshus i 15 kommunblock eller 
tillsammans 15 400 lägenheter och för 
200-500 lägenheter i ytterligare 26 block 
eller tillsammans 8 500 lägenheter. Antalet 
SABO-företag med mer än 500 respektive 
200-500 lägenheters produktion var sam­
tidigt 11 respektive 22. Sammanlagt fanns 
emellertid över 300 andra allmännyttiga fö­
retag och ett antal kommunala organ i öv­
rigt som detta år uppträdde som byggher­
rar. 

I sju kommunblock hade de kooperativa 
byggherrarna sammanlagt mer än 500 lägen­
heters produktion i flerfamiljshus. Antalet 
nybyggda lägenheter i dessa block var 5 400. 
I ytterligare 15 kommunblock uppgick 
produktionen till 200-500 lägenheter eller 
tillsammans 4 200. Av hela den kooperativa 
produktionen var 60 % administrerad av 
HSB, 25 % av Riksbyggen och 15 % av 
andra kooperativa företag. 

I fem kommunblock svarade de enskilda 
byggherrarna för mer än 500 lägenheter i 
flerfamiljshus och i tre block svarade de för 
mer än 500 småhus med tillsammans 6 700 
lägenheter. 200-500 lägenheter byggdes av 

de enskilda i 22 respektive 16 block med 
tillsammans 16 500 lägenheter. 

Detta innebär att i de kommunblock 
där var och en av de olika byggherre-
kategorierna byggde minst 500 lägenheter 
uppgick deras sammanlagda produktion till 
27 500 lägenheter, dvs. till drygt 30 % av 
1966 års produktion. Medtages också bygg­
andet i de kommunblock där de hade en 
produktion av 200-500 lägenheter stiger 
totalproduktionen till 51 800 lägenheter, 
eller till ca 60 % av hela årsproduktionen. 

För bedömandet av den organisatoriska 
koncentrationen samt kontinuiteten måste 
även antalet byggherrar beaktas. Det kan 
därvid konstateras att inom den del av det 
statligt stödda bostadsbyggandet som utgörs 
av flerfamiljshus och gruppbyggda småhus 
synes årligen närmare 1 000 olika bygg­
herrar förekomma. Många byggherrar byg­
ger inte kontinuerligt utan återkommer en­
dast med ett eller flera års mellanrum, 
vissa återkommer kanske aldrig. 

Det är uppenbart att det med nuvarande 
struktur inom byggherreledet inte finns för­
utsättningar för ett stort och kontinuerligt 
byggande av det slag som aktuell teknik 
och ekonomi både ger förutsättningar för 
och kräver. Utrymme finns sålunda inte för 
att ett 1 000-tal olika byggherrar årligen 
skall kunna starta nya projekt eller delar 
därav och kunna planerna och driva dessa 
på ett rationellt sätt. 

Med utgångspunkt från bostadsbyggan­
dets nuvarande lokalisering och fördelning 
på byggherresektorer samt med en planering 
inom kommunblocksenheter kan emeller­
tid en mycket stor del av bostadsbyggandet 
ske i stora och kontinuerliga serier. En 
ytterligare förutsättning är dock en om­
fattande och längre gående samordning 
av byggherrefunktionerna än för närva­
rande. 

För att åstadkomma en rationell struktur 
och funktion inom byggherreledet måste 
en rad åtgärder övervägas inom såväl de 
olika byggherresektorerna lokalt och cen­
tralt som hos de offentliga organ och myn­
digheter som genom sin verksamhet påver­
kar eller lägger grunden för de olika bygg-
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herreföretagens eller de olika byggherre­
sektorernas verksamhet. 

7.4.3 Byggherresamordning 

En byggherresamordning avser inte en enda 
åtgärd utan flera olika åtgärder beroende 
på de lokala förhållandena. Inte heller frå­
gan om vad som skall samordnas kan be­
svaras entydigt och generellt. 

Allmänt kan sägas att samordningen syf­
tar till en för ett större geografiskt område 
gemensam planering av bostadsbyggandet 
och till att upphandlingen kan ske i för ra­
tionell produktion lämpliga enheter. 

Även om en samordning sannolikt är 
angelägen från en rad olika synpunkter, 
förvaltningsmässiga, kommunalekonomiska, 
miljömässiga e tc , är det sålunda i detta 
sammanhang produktionssynpunkterna som 
är de starkaste. Detta innebär också att sam­
ordningsåtgärderna kan vara av mer eller 
mindre långtgående natur. I många fall kan 
det vara det naturligaste och riktigaste att 
samordning kommer till stånd genom en di­
rekt sammanläggning, en fusionering av fle­
ra byggherreföretag. I andra fall kan det va­
ra lämpligast att endast vissa byggherre­
funktioner exempelvis projektering, upp­
handling och byggkontroll samordnas per­
manent eller tillfälligt för visst projekt. Den 
minst långtgående samordningsåtgärden, 
som i många fall kan vara tillräcklig för ett 
tillfredsställande resultat, är en tidssamord­
ning, dvs. att byggandet är så tidsanpassat 
att det inte kolliderar med andra projekt i 
låneramshänseende utan projektet i sin hel­
het kan byggas kontinuerligt. 

En byggherresamordning kan i övrigt om­
fatta följande. 
1. Företag inom en och samma byggherre­

sektor 
2. Företag inom olika byggherresektorer 
3. Företag inom olika administrativa om­

råden 
4. Olika kombinationer av 1-3. 

Produktionen inom de nuvarande kom­
munerna ger i regel alltför begränsat under­
lag för ett samordnat och rationellt byg­
gande. Vidare pågår på många håll kom­

munsammanläggningar. Med hänsyn härtill 
synes det möjligt att utgå från det nuva­
rande kommunblocket som minsta geogra-
fisk-administrativa enhet för bostadsbyggan­
dets planering och samordning. 

En samordning av de många och spridda 
byggherreintressena inom ett kommunblock 
synes i första hand vara aktuell genom en 
samordning inom respektive byggherresek­
tor. Den samordning av de allmännyttiga 
företagen som påbörjades efter 1966 års 
SABO-kongress har en väsentlig uppgift att 
fylla inom den offentliga byggherresektorn. 
Samordningen kan ske genom en direkt 
sammanslagning av företag eller genom en 
koncentration till vissa företag av de egent­
liga produktionsaktiviteterna, såsom plane­
ring, projektering och upphandling. 

Inom den kooperativa byggherresektorn 
torde i första hand en samordning av de 
två rikskooperativa organisationernas lokala 
aktiviteter vara önskvärd och möjlig. Det 
samarbete som inletts för genomförandet 
av vissa stora projekt bör därför byggas 
ut. I andra fall torde betydande fördelar 
stå att vinna även genom ett samarbete 
som begränsar sig till viss tidssamordning. 
Genom en sådan samordning kan de två 
organisationernas igångsättning och byggan­
de saxas så att den rationella produktionens 
krav på volym och kontinuitet kan tillgodo­
ses i viss utsträckning. Möjligheterna att 
samordna det rikskooperativa byggandet 
med det icke-rikskooperativa synes vara små. 
Däremot torde på sina håll viss samordning 
kunna uppnås, eller snarare splittring kunna 
undvikas, vid genomförandet av vissa icke-
rikskooperativa projekt med enskilda bygg­
företag som initiativtagare. Genom från­
varon av en kontinuerligt verksam huvud­
organisation för dessa enskilda bostadsrätts­
företag blir samordningsåtgärderna inom 
detta område i första hand projektbundna. 

Behovet av samordning är påfallande 
inom den enskilda byggherresektorn. En 
uppsplittring av markområden, som pro-
duktionsmässigt kan betraktas som enheter, 
på flera olika producenter måste undvikas. 
De rättvise- eller andra skäl som kan tala 
för en uppdelning på flera byggföretag el-
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ler byggherrar måste tillgodoses på annat 
sätt. Även inom denna sektor torde åtmin­
stone viss tidssamordning kunna åstadkom­
mas. 

Ofta torde det emellertid inte vara till­
räckligt att samordna byggherreaktiviteter­
na inom respektive byggherresektor. Där­
utöver kan det ofta vara nödvändigt eller 
lämpligt att även samordna olika sektorers 
byggande sinsemellan. Det kan kanske ock­
så i vissa fall vara lättare att samordna två 
byggherrar inom skilda sektorer än två bygg­
herrar inom samma sektor. 

Det ligger i sakens natur att denna sam­
ordning över de olika byggherresektorernas 
gränser inte innebär att företagen slås sam­
man, utan samordningen avser åtgärder 
gällande nyproduktionen såsom planering, 
projektering och upphandling eller i vissa 
fall endast en tidssamordning. 

Även en samordning över de geogra-
fiskt-administrativa gränserna, dvs. över 
kommunblocksgränser måste i många fall 
aktualiseras för att man skall åstadkomma 
de stora och kontinuerligt byggda projekt 
som erfordras. Det ligger inom möjligheter­
nas ram när riksomfattande organisationer 
organiserar byggherreintressena. Även i den 
mån stora entreprenadföretag eller entrepre­
nörorganisationer uppträder som byggher­
rar kan en samordning över kommungränser 
vara möjlig. Inom den allmännyttiga sek­
torn har genom Lex Bollmora möjligheter 
skapats för ett direkt samarbete över kom­
mungränserna, vilket i stor utsträckning till-
lämpats inom Stor-Stockholm. En form av 
interkommunalt samarbete, som också mås­
te bedömas positivt, är gemensamma organ 
och andra åtgärder för markanskaffning 
och markexploatering. Speciellt för att 
åstadkomma ett rationellt småhusbyggande 
utanför storstadsområdena synes för flera 
kommuner, kanske hela län, gemensamma 
planerings- och samordningsorgan vara 
önskvärda. Ytterligare överväganden och 
försök behövs på detta område. 

Utom dessa tre former av byggherre­
samordning, dvs. en samordning inom re­
spektive byggherresektor, mellan olika bygg­
herresektorer samt över kommungränserna, 

är förhållandena ofta sådana att två eller 
alla tre formerna måste kombineras för att 
erforderlig samordning i produktionen skall 
uppnås. 

7.5 Utredningens synpunkter och förslag till 
åtgärder för byggherresamordning 

Det är angeläget att åtgärder vidtas för att 
åstadkomma eller påskynda en utveckling 
mot en sådan samordning av byggherrein­
satserna att bostadsbyggandet kan ske på 
rationellast möjliga sätt. Ansvaret för en så­
dan utveckling ligger i första hand hos 
byggherrarna själva och deras gemensam­
ma organisationer. Även kommunerna har 
ett direkt ansvar för samordningen av bygg­
herrarnas handlande. Kommunerna är an­
svariga för bostadsförsörjningen och dess 
planering, direkt engagerade som huvud­
män för de allmännyttiga företagen och 
fördelar dessutom mark och låneramar. 
Förutsättningarna för byggherrarnas och 
kommunernas handlande på detta område 
skapas emellertid i betydande utsträckning 
av staten genom åtgärder på läns- och riks­
nivå. Även detta måste beaktas vid diskus­
sionen av åtgärder för en bättre byggherre­
samordning. 

7.5.1 Byggherrarnas åtgärder 

Byggherrarna måste vidta åtgärder i syfte 
att förbättra respektive sektors företags­
struktur och åstadkomma en samordning 
med andra byggherresektorers byggande. 
Vidare måste de skilda företagens verksam­
het rationaliseras med hänsyn till de nya 
förutsättningar, som bl. a. en samordning 
med andra företag innebär. 

Inom den allmännyttiga byggherresektorn 
är det angeläget att SABO i samarbete med 
Kommunförbundet fortsätter och intensifie­
rar ansträngningarna genom sammanlägg­
ning av företag och samarbete mellan före­
tag för att samordna det offentliga bo­
stadsbyggandet. 

Samordningen har kommit längst inom 
den kooperativa byggherresektorn genom 
HSB och Riksbyggen. Dessa byggherrars 
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marknadsandelar är dock inte större än 
att de på ett betydande antal platser måste 
vara beredda att i någon form samordna 
sin produktion såväl sinsemellan som med 
byggherrar inom andra sektorer. Samord­
ning och samarbete mellan HSB och Riks­
byggen har hittills huvudsakligen varit be­
gränsat till vissa projekt. Ett mer perma­
nent samarbete gällande större delar av 
byggandet vore dock önskvärt. 

Även på den enskilda byggherresektorn 
måste krav ställas på åtgärder för samord­
ning av produktionen. Liksom i fråga om 
de allmännyttiga företagen synes det också 
inom den enskilda sektorn i första hand 
ankomma på de enskilda byggherrarnas, 
i första hand byggföretagens regionala och 
centrala organ, att vidta åtgärder för att 
åstadkomma den samordning som är möj­
lig. Samordningen är närmast aktuell för 
byggandet inom denna sektor. I enskilda 
projekt liksom i fråga om tidsanpassning 
bör en samordning också kunna komma 
till stånd med andra byggherresektorers 
byggande. 

7.5.2 Kommunala åtgärder 

Kommunerna har stora möjligheter att ge­
nom sin bebyggelseplanering, planering av 
bostadsförsörjningen, och genom sin mark­
politik (fördelning och upplåtelse av mark) 
samt såsom förmedlingsorgan (fördelning­
en av låneramar, prövning av låneärenden 
m. m.) åstadkomma en samordning av bygg­
herrarnas åtgärder inom bostadsbyggandet. 

Som närmare utvecklas i ett särskilt av­
snitt måste bebyggelseplaneringen ske på 
ett så tidigt stadium i byggprocessen att 
plan- och fastighetsbildningsärenden inte 
hindrar senare skeden i byggprocessen, dvs. 
projektering eller byggstart. Planeringen 
måste vidare ske så att bebyggelsen och 
Upphandlingen kan försiggå i stora och från 
produktionssynpunkt lämpligt avgränsade 
enheter. Bebyggelseplaneringen måste också 
ges en utformning som inte binder huspro­
jekteringen. 

Det är sålunda angeläget att byggherre-
och samordningsaspekterna beaktas redan 

vid programmeringen av bebyggelseplane­
ringen. En förutsättning vid bebyggelsepla­
neringen bör alltså vara att utformningen 
bl. a. skall medge ett byggande i tillräck­
ligt stora enheter. Det måste också få på­
verka den kommunala planeringen av bo­
stadsförsörjningen och de till denna knutna 
besluten och övriga åtgärder för fördelning 
av mark och statliga låneramar till olika 
byggherrar och projekt. Det är i dessa mo­
ment i den kommunala planeringen - vilka 
utåt sammanfattas och redovisas i de år­
liga bostadsbyggnadsprogrammen och tur­
ordningsförslagen för statliga bostadslån -
som de mest aktiva insatserna erfordras för 
en samordning av olika byggherrars intres­
sen och åtgärder för att åstadkomma ett 
rationellt bostadsbyggande. De kommunala 
myndigheterna bör årligen i samband med 
bostadsbyggnadsprogrammens utarbetande 
- med utgångspunkt från de aktuella pla­
nerna för bostadsbyggande på byggherre-
ägd mark och eventuella politiska beslut 
om principerna för den kommunala mar­
kens fördelning på olika byggherrekatego­
rier - ta upp diskussioner med berörda bygg­
herrar om hustyper, lägenhetsfördelning, 
tidpunkter för aktuella områdens exploate­
ring, bostadskostnader m. m. Genom att 
bostadsbyggnadsprogrammen är rullande 
och avser de närmaste fem kalenderåren 
kommer diskussionerna främst att beröra 
projekt som ligger relativt långt fram i ti­
den, dvs. fjärde och femte årens byggande. 
Detta får dock inte innebära att avvägnings­
frågorna endast avser eller omfattar dessa 
år. Dels bör projekten omfatta ett flerårigt 
- 3-5 års - byggande, dels måste avvägning­
en mellan olika byggherrar och byggherre­
kategorier i regel omfatta hela femårsperio­
den för att inte den för varje år begränsade 
volymen skall splittras på alltför många 
och små enheter. I många kommuner tor­
de emellertid inte ens ett femårigt plane­
ringsperspektiv vara tillräckligt för att med­
ge lämpliga produktionsenheter för alla 
byggherrar. I dessa fall bör kommunen söka 
åstadkomma ett samarbete mellan två eller 
flera byggherrar för ett gemensamt genom­
förande av ett större projekt. Som allmänt 
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villkor vid kommunal markupplåtelse bör 
gälla att exploateringen sker på ett ratio­
nellt sätt enligt redovisad och godkänd plan. 

En sådan planering av bostadsbyggandet, 
sålunda innefattande överenskommelser om 
fördelningen och samordningen av bostads­
byggandet torde kräva vissa justeringar i 
gällande praxis och föreskrifter om upp­
rättandet och utformningen av bostadsbygg­
nadsprogram. 

7.5.3 Länsmyndigheternas åtgärder 

Länsbostadsnämnden är den länsmyndighet 
som i första hand är engagerad i byggpro­
cessen på ett sådant sätt att den direkt kan 
påverka byggherresamordningen. Som regio­
nalt statligt organ för bostadspolitiken har 
länsbostadsnämnden att medverka till ett ra­
tionellt bostadsbyggande. Detta kan bl. a. 
ske genom den service som lämnas kommu­
nerna vid kontakterna om den kommu­
nala bostadsplaneringen, dvs. de kommu­
nala bostadsbyggnadsprogrammen, samt vid 
den granskning och sammanställning av 
dessa program som länsbostadsnämnden 
gör. Vidare ger nämndens handläggning av 
de statliga bostadslånen, dvs. fördelningen 
av länets ram för statliga bostadslån samt 
prövningen av ansökningar om bostadslån 
stora möjligheter att initiera en rationell 
samordning av byggandet. 

Gällande kungörelse om kommunala bo­
stadsbyggnadsprogram föreskriver att kom­
muner, som ingår i ett område utgörande 
en enhet i fråga om bostadsförsörjningen, 
skall samråda med varandra vid program­
mens upprättande. Vidare sägs i kungörel­
sen (§ 4) »I övrigt skall kommunen vid 
upprättande av bostadsbyggnadsprogram 
samråda med länsbostadsnämnden samt i 
den omfattning så erfordras med länsar-
betsr.ämnden och övriga länsmyndigheter.» 
I bostadsstyrelsens föreskrifter sägs endast 
att samrådet med länsmyndigheterna skall 
avse programmens samband med förekom­
mande länsplanering och därmed de grund­
läggande bedömningarna av befolknings-, 
sysselsättnings- och standardutvecklingen. 

Fcr en mer omfattande samordning av 

bostadsbyggandet syftande till en rationell 
bostadsproduktion torde dock en betydligt 
mer aktiv insats krävas av länsbostadsnämn­
den än vad som framgår av ovanstående. 
Länsbostadsnämnderna bör sålunda regel­
mässigt hålla kontakt med de kommunala 
organen för att dels medverka till största 
möjliga samordning inom kommunen av 
olika byggherrars bostadsprojekt, dels och 
framförallt för att medverka till samord­
ningen över kommun- och kommunblocks-
gränser. Genom länsmyndigheternas neutra­
la ställning bör de kunna medla mellan 
olika företags- och kommunintressen vid 
planeringen av bostadsbyggandet. 

Länsbostadsnämnden och andra länsmyn­
digheter bör verka för att samordnings­
aspekter kontinuerligt beaktas i planerings-
och byggprocessen. Redan när ett bebyggel­
seområde första gången redovisas i bostads­
byggnadsprogrammet bör om möjligt ex-
ploateringssätt och eventuellt samordnings­
behov aktualiseras. Detta måste sedan hål­
las aktuellt kontinuerligt fram till upphand­
ling och byggande. 

Ett annat medel att påverka och under­
lätta ett samordnat bostadsbyggande inom 
ett större område är bostadsbyggnadspla­
nens och låneramens handläggning. F. n. 
gäller den ordningen att bostadsstyrelsen 
efter statsmakternas beslut under somma­
ren gör en fördelning på län och storstads­
områden av den för hela riket preliminärt 
fastställda låneramen för vart och ett av de 
två följande kalenderåren. Med utgångs­
punkt från tidigare fördelning, i bostads­
byggnadsprogram redovisade förhållanden 
samt andra bedömningar, fördelar sedan 
länsbostadsnämnden de sålunda anvisade 
ramarna på kommunblock och kommuner. 
Denna fördelningsmetodik medför en rela­
tivt fast och långt gående uppdelning på 
kommun och kalenderår. Planeringstiden 
blir i dessa hänseenden endast drygt två 
år. Denna relativt korta planeringsperiod, 
som dessutom är uppdelad på kalenderår, 
kommun och senare också i regel på bygg­
herre synes medföra en tendens att i pla­
nerings-, upphandlings- och produktions­
hänseende styra verksamheten mot små en-
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heter. Denna tendens förstärks bl. a. av nu­
varande kreditsystem för bostadsbyggandet. 

Det är angeläget att låneramar och där­
med också låneärenden inte handläggs på 
ett sätt som förutsätter eller främjar ett 
handlande och tänkande i småprojekt, års­
kvoter o. d. I stället måste från produk­
tions- och funktionssynpunkter rationella 
enheter underlättas. Från samhällsekono­
misk synpunkt är det nödvändigt att bo­
stadsbyggandet handläggs kalenderårsvis 
samt att, utöver en garanterad minimiram, 
ett visst utrymme finns för konjunkturbe-
tingade variationer, dvs. en planerings- och 
projektreserv. Det synes vidare nödvändigt 
att fördela ramarna på län och storstads­
områden. 

När det gäller fördelningen inom länet 
synes man böra överväga en mer målinrik­
tad fördelning än f. n. Totalt måste det år­
liga byggandet inom länet överensstämma 
med den tilldelade ramen. Däremot kan 
fördelningen mellan olika kommuner (kom­
munblock) och mellan olika år anpassas 
bättre till de krav som samordnade insatser 
för stora och fleråriga projekt ställer. Även 
här måste dock en avvägning ske så att på 
sikt - exempelvis en löpande femårsperiod 
- en önskvärd fördelning på olika kommu­
ner och byggherrar kan komma till stånd. 
Detta aktualiserar frågan om inte statsmak­
ternas beslut om bostadsbyggandet borde 
utsträckas att gälla 4-5 år vilket även dele­
gationen för bostadsfinansiering nyligen fö­
reslagit. 

I syfte att underlätta länsbostadsnämn­
dernas samordnings- och fördelningsarbete 
bör nämnden reservera en viss del av ra­
men, exempelvis 1 0 % , för senare fördel­
ning till byggherrar och kommuner som en­
ligt vissa kriterier åstadkommit samordnade 
projekt. Vid behov tillskjuts i dessa fall yt­
terligare låneram för att möjliggöra en an­
nars inte genomförbar samordning av flera 
projektdelar. 

Fördelningsproceduren på länsnivån kan 
tänkas ske i följande moment. Det förut­
sätts därvid att statsmakterna beslutat om 
ramar för bostadsbyggandet för komman­
de fyra kalenderår. 

Efter meddelandet från bostadsstyreisen om 
ramarna plus särskild ram för projektreserv 
för länet under vart och ett av de följande 
fyra kalenderåren gör länsbostadsnämnden 
på grundval av föregående års fördelnings­
beslut och i bostadsbyggnadsprogrammen re­
dovisade byggnadsbehov en preliminär och 
grov fördelning av ramen för byggandet i olika 
kommuner (kommunblock) för samtliga fyra 
åren tillsammans. Med understrykande av för­
delningens preliminära karaktär och att en 
justering uppåt eller nedåt kan behöva göras 
överlämnas fördelningen till kommunerna med 
begäran att dessa skall inordna de aktuella pro­
jekten inom den angivna ramen. Denna redo­
visning skall vara kalenderårsfördelad och först 
uppta de pågående projekt som har sådan stor­
lek och byggtid att de från ramsynpunkt bör 
avräknas mot kommande årsramar. Också nya 
storprojekt bör fördelas på produktionsår. Vi­
dare skall kommunen yttra sig över den för 
kommunen föreslagna ramen. På grundval av 
kommunernas inplacering av projekten och de 
synpunkter i övrigt som redovisas gör läns­
bostadsnämnden sedan en sammanställning och 
bearbetning av fördelningsramen. Detta sker 
i nära kontakt med berörda kommuner och 
byggherrar varvid speciellt samordningsaspek­
ten bevakas. Den justerade och slutliga för­
delningen skall redovisa förutom antalet lägen­
heter per kommun och år, även de berörda 
projekten med projektnamn, antal lägenheter 
och byggtid. 

Denna ordning för fördelning av bostads­
låneramarna har vissa konsekvenser för be­
sluten om statliga bostadslån. De preliminä­
ra besluten för första etappen bör sålunda 
innefatta ett principbeslut för hela produk­
tionsenheten även om denna avser flera 
års byggande. Sådana fleråriga projekt bör 
inte avräknas mot igångsättningsårets ram 
utan fördelas på de aktuella byggaren. 

7.5.4 Centrala statliga åtgärder 

Om vi skall få en tillfredsställande bygg­
herrestruktur beror i första hand på bygg­
herrarna själva och kommunerna. För en 
önskvärd utveckling inom detta område bör 
och kan olika statliga organ medverka dels 
genom att skapa bättre förutsättningar för 
3tt från produktionssynpunkt rationellt hand­
lande inom byggherreledet, dels genom att 
organisatoriskt-administrativt stödja ett så­
dant handlande. Detta är bakgrunden till 
förslaget i det föregående att länsbostads-
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nämnderna skall få till uppgift att fungera 
som ett regionalt serviceorgan för byggher­
re- och projektsamordning inom bostadsbyg­
gandet. Detta fordrar emellertid vissa cen­
trala statliga åtgärder. 

Den av regering och riksdag årligen fast­
ställda bostadsbyggnadsplanen bör sålunda 
förutom det löpande kalenderåret även om­
fatta de fyra följande kalenderåren i enlig­
het med det förslag som lagts fram av 
delegationen för bostadsfinansiering. 

Vidare bör föreskrifter och anvisningar 
för länsbostadsnämndernas arbete med 
planerings-, samordnings- och lånefrågor an­
passas till de aktuella uppgifterna. 

Även föreskrifterna rörande de kommu­
nala bostadsbyggnadsprogrammen bör revi­
deras och handläggningen av dessa program 
anpassas till övriga åtgärder för planering 
och samordning av bostadsbyggandet. 

Den här skisserade byggherresamordning­
en kräver sålunda ett centralt lednings- och 
uppföljningsarbete. Med den centrala ställ­
ning den statliga långivningen har för bo­
stadsbyggandet är det naturligt att bostads­
styrelsen som redan är engagerad i åtgär­
der för rationellt byggande får i uppdrag 
att aktivera verksamheten i frågor rörande 
byggherresamordningen. Utom utarbetan­
det av anvisningar och andra åtgärder för 
effektivisering av länsbostadsnämndernas 
samordningsarbete, bör styrelsen svara för 
de centrala informations- och kontaktåtgär­
der som är erforderliga för främjande av 
byggherresamordningen. Bostadsstyrelsen 
bör årligen till Kungl. Maj:t redovisa vid­
tagna åtgärder och noterade resultat. 
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8 Synpunkter på upphandling av stora bostadsprojekt 

8.1 Kraven på rationell upphandling 
av stora bostadsprojekt 
Industriellt byggande och byggande i långa 
serier ställer särskilda krav och har även 
i övrigt konsekvenser för sättet att upp­
handla entreprenader, komponenter och 
tjänster. Olika försök med nya upphand-
lingssätt har gjorts. I detta avsnitt skall möj­
ligheterna att göra en rationell upphandling 
av stora bostadsprojekt penetreras mot bak­
grund av nu gängse upphandlingssätt. Syftet 
härmed är att kunna ge vissa rekommenda­
tioner om lämpliga tillvägagångssätt och 
former för upphandling i dessa fall. Först 
skall emellertid en genomgång göras av de 
krav som kan ställas på en rationell upp­
handling av stora projekt. Kraven kan 
grupperas i sex punkter. 

1. Upphandlingsproceduren skall kunna 
anpassas till samhällsplaneringens krav 

2. Upphandlingen skall medge en effek­
tiv planering inom det beställande företaget 

3. Upphandlingen skall ge byggherren 
möjligheter att bestämma produktens egen­
skaper och funktion 

4. Upphandlingen skall medge en effek­
tiv konkurrens 

5. Upphandlingen skall medge en ratio­
nell produktion av beställd produkt 

6. Upphandlingsformen skall främja byg­
gandets utveckling. 

8.1.1 Upphandling och samhällsplanering 

Byggande i stora enheter och under lång 
tid tar i anspråk betydande resurser i form 

av mark, kapital, material och arbetskraft. 
Därmed blir också varje projekt av be­
tydande intresse från samhällsplaneringssyn­
punkt. 

Kraven på markplanering och mark­
arbeten är så integrerade med det industri­
ella byggandet att åtgärder inom detta 
område i hög grad måste sammankopplas 
med det egentliga husbyggandets planering 
och utförande. Genom att från byggherren 
fristående organ bestämmer över bebyggelse­
planeringen måste klara förutsättningar 
lämnas från ömse håll på ett tidigt stadium 
i byggprocessen. Byggherren måste kon­
kretisera sina önskemål i fråga om be­
byggelseplaneringen. 

I första hand måste tidsfaktorn konkreti­
seras, när och i vilken takt skall exploa­
terings- och byggnadsarbetena bedrivas, när 
ställs krav och vilka krav ställs på kommuni­
kations- och försörjningsanläggningar etc. 
De enskilda och offentliga huvudmännen 
för olika serviceanläggningar måste på ett 
tidigt stadium få möjlighet att överväga tid­
punkt och omfattning på de servicekrav 
som hänger samman med byggandet. 

Finansieringen av byggandet fordrar att 
kommunernas förmedlingsorgan för statliga 
bostadslån och länsbostadsnämnderna hålls 
underrättade om planeringsläget bl. a. för 
att kunna fördela ramarna för statliga 
bostadslån. Även enskilda kreditinstitutioner 
som medverkar vid byggandets och bostäder­
nas finansiering måste informeras, bl. a. om 
tidpunkter och omfattning av de insatser 
som kommer att krävas av kreditgivarna, för 
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att de skall kunna planera sin verksamhet. 
För materialindustrin kan situationen 

vara betydligt mer komplicerad. Det indu­
striella byggandet innebär ofta användning 
av förtillverkade komponenter, vilka inte 
marknadsförs som lagervaror. Det finns där­
för ett stort ömsesidigt beroende mellan 
projektor, entreprenör och materialtill­
verkare. Särskilt starkt är detta när de 
nämnda tre parterna är integrerade med 
varandra genom att de är inriktade på 
ett bestämt system, vilket ofta är fallet i 
fråga om stombyggandet. Materialindustrin 
behöver då på ett tidigt stadium uppgifter 
om leveranstidpunkter och leveransernas 
omfattning för att kunna göra produktions­
planeringen i fabrik. 

Av flera skäl är sysselsättningsfrågorna 
särskilt aktuella i byggsammanhang. Arbets­
kraftsbrist liksom även arbetslöshet inom 
här aktuella grupper har medfört en om­
fattande planering av byggandets omfattning, 
fördelning, lokalisering och sysselsättning. 
För att denna planering inte skall hindra 
ett industriellt byggande eller ett byggande 
i långa, kontinuerliga serier fordras att 
arbetsmarknadsmyndigheternas sysselsätt­
ningsplanering kommer in på ett tidigt 
stadium och innefattar realistiska bedöm­
ningar av storleken och sammansättningen 
av arbetskraftsbehovet. 

Olika delar av samhällsplaneringen och 
annan från byggandets synpunkt extern 
planering har sålunda omfattande krav på 
information om bostadsprojekten och sär­
skilt de stora projekten. Framför allt är 
behovet stort att tidigt få i möjligaste mån 
fasta tidpunkter för behov av olika slag av 
produktionsresurser och serviceanläggningar. 
Beslut om tidpunkter för exploatering och 
byggande bör fattas så tidigt som möjligt 
under byggprocessen. Även uppgifter av 
ekonomisk och teknisk natur erfordras på 
ett tidigt stadium, vilket måste beaktas vid 
projektering och upphandling. 

8.1.2 Upphandling och företagsplanering 

För byggherreföretaget är det väsentligt att 
verksamhetens planering inte förhindras 

eller försvåras av bristande kontroll över 
proceduren för anskaffning av byggnader. 
Det måste finnas en klar funktionsupp­
delning inom företaget, där upphandlingen 
är en funktion med på förhand given ram 
anpassad till företagets övriga verksamhet. 
Upphandling av stora projekt får inte im­
proviseras utan måste ingå i en bestämd och 
klar företagspolitik. Även sättet för upp­
handlingen, egenregi eller entreprenad, olika 
entreprenadformer etc. bör i princip vara 
bestämt för byggherrens hela verksamhet 
och inte ändras utan överväganden om 
konsekvenser för verksamheten i övrigt på 
kort och lång sikt. Upphandlingen bör där­
för ingå som en relativt fast och kontinuer­
lig del i byggherreföretagets verksamhet, ha 
utformade rutiner och klar ansvarsfördel­
ning. 

8.1.3 Upphandling och produktutformning 

Det är byggherren som skall betala och 
förvalta de hus som byggs. Det måste 
därför anses självklart att byggherren också 
måste råda över produktens utformning, 
även om kritik kan riktas mot byggherrar­
nas bristande kunskap beträffande den 
»egentlige» konsumentens önskningar och 
behov inom flerfamiljshusbyggandet. 

Innebörden i konstaterandet att det är 
byggherren som skall bestämma produktens 
utformning är därmed inte klar. Det för 
byggherren primära måste vara att få en 
produkt som fyller vissa funktioner i fråga 
om nyttjande, driftskostnad och livslängd. 
Efter egna överväganden baserade på bl. a. 
en allmän företagspolitik och sedan mark­
frågorna är klara måste byggherren därför 
innan åtgärder för upphandling vidtas av­
göra vilka funktionskrav som skall gälla de 
individuella projekten. Funktionskraven be­
står dels av vissa krav av närmast stads­
planekaraktär såsom hushöjd, vissa kommu­
nikationskrav etc. i den mån dessa inte re­
dan är reglerade i en gällande stadsplan, 
dels av vissa kvantitetskrav (antal lägenhe­
ter, lägenhetsfördelning, lägenhetsstorlek 
etc), dels också av vissa standard- och kva­
litetskrav gällande utrustning och material. 
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Kraven bör i görligaste mån uttryckas och 
mätas i fysiska mått. 

I den mån kraven kan uttryckas i objek­
tiva och generella mått finns det inte an­
ledning för byggherren att föreskriva hur 
kraven skall uppfyllas, dvs. vilken bygg­
metod som skall användas eller vilka 
tekniska lösningar eller material som skall 
användas. 

Oavsett hur upphandlingsproceduren läggs 
upp måste byggherren före det definitiva 
anskaffningsbeslutet skaffa sig full insikt 
om beslutets innebörd i fråga om produktens 
utformning. Sedan krävs det emellertid mer 
eller mindre långtgående kontroll så att den 
beställda produkten verkligen erhålls. Det 
är sålunda väsentligt att upphandlingssättet 
ger byggherren möjlighet att bestämma pro­
duktens egenskaper och funktion. Samti­
digt bör upphandlingen medge valmöjlig­
het, dvs. att inom ramen för de uppställda 
kraven få erbjudanden om flera produkter 
för att kunna välja den produkt som i fråga 
om pris och utförande ger den bästa be­
hovstillfredsställelsen. 

8.1.4 Upphandling och konkurrens 

Det primära kravet på en upphandlings­
ordning är att den skall främja rationaliteten 
i byggnadsproduktionen. Ett av de viktigaste 
medlen att uppnå detta är effektiv kon­
kurrens. 

En fullständig konkurrens i den ekono­
miska teorins mening torde vara utesluten 
på entreprenadmarknaden. Det begränsade 
antalet säljare och köpare samt den stora 
produktdifferentieringen gör att man kan 
tala om oligopol eller annan form av mono-
polistisk marknad. De stora projekten med­
för i och för sig en viss begränsning av 
konkurrensen. Endast ett fåtal köpare och 
säljare har möjligheter, resurser e tc , att 
engagera sig för projekt i storleksordningen 
75 milj. kr. och större. Erfarenheterna hit­
tills har emellertid visat att konkurrensen 
om dessa stora projekt varit tillräcklig för 
att vinster av rationaliserings- och stor­
driftskaraktär även skall komma beställarna 
till del. 

Allmänt kan konstateras att en efterfrå­
gan som karaktäriseras av starkt speciali­
serade och differentierade produkter tende­
rar att ge ett starkt begränsad utbud. Ett 
slutgiltigt utformat byggnadsprojekt, dvs. där 
bygghandlingar föreligger, är en unik pro­
dukt. Är projekteringen gjord med utgångs­
punkt från traditionell, allmänt känd teknik 
kan i allmänhet en tillfredsställande kon­
kurrens uppnås vid upphandlingen. Sådan 
upphandling ger dock inte möjligheter för 
en specialiserad producent, som genom ut­
vecklingsarbete eller viss investering har till­
ägnat sig en teknik innebärande att han kan 
bygga billigare än andra. Är projekteringen 
anpassad till ett visst specielle system eller 
en viss byggmetods egenskaper begränsas 
konkurrensen till enbart det eller de företag 
som är inriktade på systemet eller metoden 
ifråga. 

Konkurrens i form av flera anbudsgivare 
främjas därför om den efterfrågade produk­
ten inte är specificerad i detalj beträffande 
tillverkningssätt och material. Däremot mås­
te funktionen hos produkten vara noggrant 
angiven. Även sättet och tidpunkten för 
anbudsinfordran och tiden för anbudsräk­
ning påverkar antalet anbudsgivare. Dessa 
faktorer måste påverka upphandlingsför­
farandet framför allt vid stora bostadspro­
jekt. 

Utom den här diskuterade så att säga 
direkta konkurrensen som föreligger vid 
öppen eller inbjuden anbudsinfordran finns 
även en indirekt konkurrens. Denna, som 
kan göra sig gällande vid olika former av 
underhandsupphandling och egenregi inne­
bär att byggherren har en sådan förhand­
lingsposition och sådan kunskap om mark­
nad och prisnivå att han kan bedöma ett 
enstaka anbud eller, vid egenregi, en kal­
kylerad självkostnad. Som konkurrensalter­
nativ torde den indirekta konkurrensen 
jämfört med den direkta i regel vara den 
mindre effektiva. 

8.1.5 Upphandling och produktion 

Upphandlingsmetodiken kan ha ett bety­
dande inflytande på produktionens förut-
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sättningar. Inte minst i fråga om tillverk­
ningsprocessens organisation kan sättet för 
upphandling få en starkt styrande inverkan. 
Sker upphandlingen i delar, dvs. genom 
delad entreprenad, förutsätter detta att pla­
nering och projektering är utförd med tan­
ke på detta, vilket bl. a. försvårar tekniskt 
och organisatoriskt integrerade lösningar. 
Även om huvudansvaret för samordningen 
av byggplatsarbetet vid sådan upphandling 
kan läggas på huvudentreprenören har bygg­
herren i realiteten ett stort ekonomiskt an­
svar för att samordningen fungerar. 

En upphandling baserad på färdiga bygg­
handlingar medför ännu starkare styrning av 
tillverkningsprocessen. Handlingarna är 
nämligen i regel utarbetade med sikte på 
viss bestämd teknik och visst bestämt ma­
terial. Endast företag anpassade till denna 
teknik kan därför komma i fråga för an-
budsgivning. Specialiserade företag med sär­
skilda resurser och särskild erfarenhet kan 
därför inte göra sig gällande. Av entrepre­
nörer utvecklade standardiserade produkter 
kan inte användas. 

Sättet för entreprenadupphandling på­
verkar också förutsättningarna för upphand­
ling av underentreprenader och material. 
Tid för upphandling och leverans av un­
derentreprenader och speciella byggkompo-
nenter måste finnas. I vissa fall måste för­
upphandling av vissa komponenter göras, 
dvs. upphandlas redan under projekte­
ringen. 

Upphandlingssättet måste sålunda anpas­
sas till den särskilda organisation och tek­
nik som kan komma ifråga vid utförandet 
av stora bostadsprojekt. En integrerad pro­
duktionsteknik främjas av en klar ansvars­
fördelning och sammanhållen arbetsledning. 
Upphandlingssättet bör inte binda tillverk­
ningstekniken utan tillåta nya okonventio­
nella lösningar inom ramen för de krav på 
olika funktioner som byggherren ställer. 

8.1.6 Upphandling och utvecklingsarbete 

Upphandlingsmetodiken måste även ses i 
relation till utvecklingsaspekterna, såväl de 
som berör produktionsapparatens och pro­

duktionsmetodernas utveckling som pro­
dukternas utveckling. 

I fråga om ansvarsfördelningen för ut­
vecklingsarbetet torde det vara fullt klart 
att det i första hand är entreprenören som 
svarar för produktionsapparatens och pro­
duktionsmetodernas utveckling. När det gäl­
ler produkternas, dvs. husens och bostads­
områdets utveckling är ansvarsfördelningen 
inte lika självklar. Den traditionella an­
svarsfördelningen, sådan denna bl. a. kom­
mer till uttryck i den delade entreprena­
den, innebär att byggherren så gott som 
ensam svarar för produktutvecklingen. I 
regel sker den i samband med projektering­
en och dokumenteras i bygghandlingarna. 

En relativt fullständig och i detaljer fast­
lagd projektering kan emellertid svårligen 
ske med bortseende från de förutsättningar 
som produktionsapparaten ger. Å andra si­
dan kan utvecklingen av nya byggmetoder 
inte ske utan hänsyn till produkternas ut­
formning. 

Det ömsesidiga beroendet medför sålun­
da vid ett traditionellt delat ansvar för ut­
formning respektive tillverkning betydande 
svårigheter för såväl produktens som pro­
duktionsapparatens utveckling. Svårigheter­
na bör till stor del kunna lösas med ett 
mer adekvat fördelat ansvar för producent-
respektive beställarfunktionerna. 

Genom att låta huvudansvaret för pro­
dukternas tekniska utformning ligga hos 
producenten får denne möjlighet till en in­
tegrerad utveckling av produktionsapparat, 
metoder och produkter. Produkternas funk­
tionella egenskaper måste dock bestämmas 
och utvecklas av beställaren, dvs. byggher­
ren och anges såsom bestämda krav for­
mulerade i mätbara eller eljest kontroller­
bara termer. Vissa samordnings- och anpass­
ningsproblem kommer givetvis att kvarstå 
mellan uppställda funktionella krav å ena 
sidan och produktionssynpunkterna å den 
andra. Detta är oundvikligt när produk­
tionsprocessen är delad på flera parter. Ut­
formningen av ansvarsfördelningen i det 
enskilda fallet blir också beroende på de 
olika parternas resurser och marknadsför­
hållandena i övrigt. 
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Från utvecklingssynpunkt kan det sägas 
vara angeläget att upphandlingsmetoderna 
medger att det totala ansvaret för produk­
ternas tillverkning kan läggas hos produ­
centen. Detta förutsätter dock utvecklade 
och preciserade beställarkrav samt kontroll­
möjligheter och garantiförhållanden som 
tillgodoser byggherrens och tredjemans krav 
på funktionsduglighet och säkerhet. En så­
dan upphandlingsmetod är upphandling 
med byggnadsprogram som anbudsunder­
lag, dvs. totalentreprenad. Även andra upp­
handlingsformer är emellertid möjliga. I 
den mån byggherren har en egen utveck­
lings- och byggledande organisation kan 
upphandlingen ske i form av delentrepre­
nader. Egenregiverksamhet kan även till­
godose de krav på klar ansvarsfördelning 
som utvecklingsarbetet ställer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kraven 
på upphandlingsmetodiken vid stora bo­
stadsprojekt är avsevärt mer långtgående 
än vid traditionellt byggande. De förutsätt­
ningar som ligger till grund för upphand­
lingen av stora projekt är svårare att värdera 
än de som gäller för mindre projekt. För­
utsättningar i form av bebyggelseplanering 
och byggteknik kan ofta inte definieras på 
förhand utan är integrerade med byggandet 
i det enskilda fallet. 

Särskilt frågan om bebyggelseplanering­
en komplicerar upphandlingsförfarandet. 
Byggandet i stora enheter med en speciali­
serad teknik fordrar en integration av stads­
planering, exploateringsarbeten och husbyg­
gande. Upphandlingsproceduren måste an­
passas till detta. Även samhällsplaneringen 
i övrigt måste på ett helt annat sätt än tidi­
gare koordineras med det särskilda bygg­
nadsprojektets planering. Samtidigt har 
byggtekniken - mekanisering, serietillverk­
ning, systematisering och användning av 
förtillverkade byggkomponenter - utveck­
lats och differentierats. Detta har gjort att 
produktutformningen inte kan anknyta till 
en allmänt accepterad teknik om konkur­
rens enligt tidigare tillämpad modell skall 
kunna komma i fråga. 

8.2 Kravuppfyllelse vid olika 
upphandlingssätt 

I princip kan byggherren anskaffa byggna­
der på två sätt; antingen tillverka husen 
själv eller också köpa dem. I verkligheten 
är alternativen sällan så klara. Egenregi-
byggherren måste alltid upphandla större 
eller mindre delar av byggnaderna från 
materialtillverkare och underentreprenörer. 
Byggherren som skall köpa byggnaderna 
måste i regel aktivt medverka i åtminstone 
byggprocessens produktutformningsskede. 
Även om valet mellan egenregi och entre­
prenad formellt måste göras för varje sär­
skilt projekt är valet i realiteten redan gjort 
i ett tidigare sammanhang eller är själv­
klart. 

8.2.1 Egenregibyggande 

För byggandet i egenregi svarar två dika 
grupper företag. En grupp består av de 
företag - byggherreföretag - vars prinära 
inriktning är bostadsförvaltning och där 
byggandet avser att tillfredsställa hela eller 
en del av den egna verksamhetens n/an­
skaffningsbehov. De allmännyttiga liksom 
de kooperativa företagen hör till denna 
grupp. En annan grupp är de företag -
entreprenadföretag - som har egenregibyg­
gande som en del av sin byggnadsverksam­
het. Deras huvudsakliga verksamhet utgörs 
i allmänhet av entreprenadarbeten. Större 
delen av de egenregiprojekt som hänförs 
till den enskilda byggherresektorn hör till 
denna grupp av företag. 

Med utgångspunkt från bl. a. detta för­
hållande kan man anta att det finns bety­
dande skillnader i de två företagsgrupper­
nas byggande. De egenregibyggande all­
männyttiga företagens byggande är huvud­
sakligen inriktat på byggande av flerfamiljs­
hus i stora enheter. Annan byggnadsverk­
samhet - entreprenadbyggande - förekom­
mer endast i undantagsfall. För de egen­
regibyggande enskilda företagen kan ryg­
gande för egen förvaltning dels vara en 
långsiktigt planerad verksamhetsgren, dels 
vara av mer utfyllnadskaraktär för att sys-
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selsätta produktionsapparaten vid bristande 
orderingång. En betydande del av egenregi-
byggandet inom enskilda sektorn avser små­
hus till försäljning. Även som kapitalpla­
ceringsobjekt kan egenregibyggande före­
komma inom den enskilda sektorn. 

Den relativt obetydliga kapitalinsats som 
intill sen tid behövts för etablering inom 
byggnadsindustrin har underlättat byggandet 
i egenregi. Med byggnadsverksamhetens allt 
större kapitalbehov, bl. a. på grund av 
kravet på maskiner och utrustning, behov 
av kvalificerad företags- och arbetsledning 
samt en kvalificerad fast arbetarkår har frå­
gan om egenregibyggande eller entreprenad­
upphandling blivit en mer långsiktig före-
tagspolitisk fråga. 

Från administrativ synpunkt finns vid 
egenregibyggande goda möjligheter till en 
väl sammanhållen produktionsprocess. Möj­
ligheter att samordna byggandet med sam­
hälleliga åtgärder bör också kunna bli goda. 
Kommunikationer och beslutsprocess av­
seende byggandet kan hållas mer samlade, 
ske snabbare och avgöranden kan träffas i 
ett tidigare skede än när ansvaret är fördelat 
på två eller flera självständiga parter, dvs. 
på beställare och leverantör/tillverkare. 

Även från byggherreföretagets egen syn­
punkt bör ett egenregibyggande kunna ge 
vissa fördelar. Förutsättningar i form av 
byggteknik, byggledning etc. är då givna. 
Upphandlingsproceduren i form av anbuds-
infordran, anbudsräkning och anbudspröv­
ning behöver inte genomföras, vilket spar 
tid. 

Till de faktorer som kan vara av ne­
gativ karaktär hör att egenregibyggandet 
binder byggherren på en rad punkter. Verk­
samheten måste t. ex. vara stor och kon­
tinuerlig, vilket bl. a. kräver en betydande 
administrativ apparat. 

Ett av de besvärligare problemen vid 
egenregibyggande är att tillgodose kravet på 
att hålla kostnaderna under minst lika hård 
kontroll och press som vid entreprenad­
upphandling. Självkostnaderna ger inget 
mått på effektiviteten. Något sätt för jäm­
förelse av de egna kostnaderna med andra 
företags kostnader är därför önskvärt. Bygg­

företag som bygger i egenregi kan jämföras 
med de i konkurrens erhållna entrepre­
naderna. Egenregibyggande byggherreföre­
tag skaffar sig ofta kostnadsjämförelsemöj­
ligheter genom viss upphandling av entre­
prenader på den öppna anbudsmarknaden. 
Därigenom får man viss kontroll på det 
egna kostnadsläget. Även där produkterna 
inte är identiskt lika, vilket sällan eller 
aldrig torde vara fallet, är prisjämförelser 
med entreprenadupphandlade projekt önsk­
värda. 

Från effektivitetssynpunkt kan egenregi-
formen ge både bättre och sämre resultat 
än entreprenadupphandling. Det i detta 
sammanhang positiva hos egenregibyggan­
det är möjligheterna till långt gående in­
tegration av produktutformning och pro­
duktion. Även från planerings- och tids­
synpunkt kan egenregibyggande ge bättre 
förutsättningar för produktionen än entre­
prenadupphandling. Det finns mera tid för 
planering, förupphandling av byggkompo-
nenter och underentreprenader etc. 

Möjligheter till ett effektivt egenregibyg­
gande begränsas dock av att det endast i 
få fall kan ske i den skala som från olika 
stordriftssynpunkter kan vara önskvärd. An­
talet byggföretag eller byggherrar som en­
samma kan ge underlag för en egenregi-
sysselsatt produktionsenhet av optimal stor­
lek är få. 

Från utvecklingssynpunkt har egenregi-
verksamhet vissa positiva egenskaper. Roll-
och ansvarsfördelningen ger inga särskilda 
problem utan en integrerad utveckling av 
produkter, metoder och produktionsapparat 
kan åstadkommas. En betydande olägenhet 
är dock att möjligheter att testa utveck­
lingsresultatet på entreprenadmarknaden ge­
nom direkt konkurrens inte alltid föreligger. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
egenregibyggande har både fördelar och 
nackdelar. Egenregi kan jämfört med entre­
prenadupphandling ge bättre möjligheter till 
enkla och snabba informationsvägar, för­
enklad beslutsprocess och integration av pro­
duktutformning och tillverkning. 

Däremot kan egenregibyggandet medföra 
problem när det gäller kostnadskontrollen, 
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dvs. kontrollen över den egna tillverkning­
ens effektivitet. Även i fråga om utnyttjan­
det av stordriftsfördelar har egenregiverk-
samheten vissa begränsningar på grund av 
att efterfrågebasen inte är tillräckligt stor. 

En sak är emellertid de förutsättningar 
av positiv eller negativ karaktär som egen-
regibyggandet innebär, en annan sak är hur 
dessa möjligheter eller förutsättningar verk­
ligen tillvaratas. Samma frågeställning är 
för övrigt också aktuell för andra upp­
handlingsalternativ; hur utnyttjas i verklig­
heten entreprenadupphandlingens speciella 
förutsättningar. I och med att hela eller 
praktiskt taget hela produktionsprocessen 
sammanhålls inom ett företag och under 
en företagsledning erhålls inte automatiskt 
någon lösning på samordningsproblemen i 
fråga om exempelvis produktutformningens 
produktionsanpassning. Vilket sätt för an­
skaffning av byggnader som än väljs krävs 
att organisationen och utnyttjandet av den­
na verkligen anpassas till de förutsättningai 
som faktiskt föreligger. 

Utvecklingstendenser. Inom industrin och 
näringslivet i övrigt diskuteras ofta omfatt­
ning, fördelar och former för integration 
av olika aktiviteter till ett och samma före­
tag. De allmänna tendenserna pekar utan 
tvekan mot ytterligare såväl horisontal som 
vertikal integration. Detta gäller också bygg­
nadsindustrin och bostadsförvaltningen. 

Samtidigt finns en medveten strävan in­
om företagsekonomin att koncentrera in­
satserna på sådana delar av verksamheten 
som brukar betecknas som primärproduk­
tion. I enlighet härmed skall verksamhet av 
sekundär natur avlägsnas ur organisationen. 
Till sekundärproduktion räknas bl. a. sådan 
verksamhet som är av servicekaraktär gent­
emot »huvudproduktionen». Det finns så­
lunda en tendens hos industrin att avveckla 
egna avdelningar för exempelvis underhåll, 
reparation och nybyggnad av fabriksbygg­
nader och anläggningar. I stället får entre­
prenörer svara för dessa arbeten. Även in­
om handel och förvaltning finns liknande 
tendenser. 

Inom bostadsförvaltning och bostadsbyg­
gande torde tendenserna inte vara lika kla­

ra. Förvaltning och byggande är var för 
sig väsentliga och självständiga verksamhe­
ter, som dock är så beroende av varandra 
att egen produktion och egen förvaltning 
under vissa förhållanden kan vara ratio­
nell och försvarlig. 

Utvecklingen, främst inom byggandet 
men också inom bostadsförvaltningen, krä­
ver dock, bl. a. genom industrialiseringen, 
större enheter och större produktionskapa­
citet. Egenregibyggandets framtid inom bo­
stadsbyggandet är därför i hög grad be­
roende på byggherreföretagens storleksut­
veckling men också naturligtvis på de kon­
kurrerande entreprenadföretagens motsva­
rande utveckling. 

Entreprenörernas benägenhet att utveckla 
och vidga egenregibyggandet kan väntas 
öka i och med att byggandet blir en mer 
kapitalintensiv och integrerad produktions­
process. Nödvändigheten att säkra avsätt­
ningen och förräntningen av gjorda inves­
teringar kommer sannolikt att öka entre­
prenörernas benägenhet att säkra efterfrå­
gan, t. ex. genom markförvärv. Marken kan 
antingen användas för byggande för egen 
förvaltning eller överlåtas till ett byggherre­
företag under förbehåll att bygguppdraget 
lämnas till entreprenören ifråga. 

8.2.2 Entreprenadupphandling 

Det karaktäristiska för traditionell entre­
prenadupphandling är att beställaren/bygg­
herren i detalj bestämmer produktens ut­
formning och att upphandlingen sker un­
der öppen anbudskonkurrens. Jämfört med 
förhållandena vid egenregibyggande anses 
i regel entreprenadupphandling medföra 
klarare ansvarsfördelning. Byggherren är så 
att säga specialisten på förvaltning, entre­
prenören specialisten på att bygga. Vidare 
anses entreprenadupphandling främja en 
bättre kostnadsmedvetenhet hos parterna, 
främst därför att man på ett tidigt stadium 
och under konkurrens kommer överens om 
ett fast pris för produkten. 

Utvecklingen inom samhällsbyggandet 
samt i fråga om byggnadsfunktion och bygg-
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teknik har dock som tidigare berörts med­
fört att kraven på förfarandet vid anskaff­
ning av byggnader ökat och blivit mer kom­
plexa, detta gäller såväl egenregiverksam-
het som entreprenadupphandling. Formerna 
för entreprenadupphandling har därför bli­
vit mer differentierade. 

Stadsplaneringen har sålunda i viss mån 
integrerats i produktutformningen, åtmin­
stone när det gällt stora objekt. Samtidigt 
har också produktutformningen blivit en 
mer komplex fråga. Byggherrens roll har 
mer blivit att formulera och beställa be­
stämda kvantiteter av olika funktioner, ex­
empelvis ett antal lägenheter av viss stan­
dard, medan den konkreta produktbestäm­
ningen och tillverkningsbeskrivningen i viss 
utsträckning flyttats över till tillverkaren/ 
entreprenören. 

Även ifråga om ledningen av byggpro­
cessen har det skett förskjutningar. Det 
finns tendenser att en entreprenör tar över 
alit större del av ansvaret för produktut­
formningen, arbetet och samordningen på 
byggplats samt upphandlingen av material 
och underentreprenörer. Vidare finns ten­
denser (främst hos HSB) att vilja svara för 
inte bara det som av tradition åvilat bygg­
herren utan också för sådana delar som 
huvudentreprenören brukat svara för, ex­
empelvis materialupphandling, viss upp­
handling av underentreprenader samt sam­
ordningsuppgifter på byggplats. 

De tendenser som sålunda finns till änd­
rad rollfördelning inom byggandet har ta­
git sig uttryck i dels vidgad tillämpning 
av vissa entreprenadformer - generalentre­
prenad och totalentreprenad - dels i en rad 
olika varianter och modifieringar av de 
olika entreprenadformerna. Såväl defini-
tionsmässigt som i verkligheten är därför 
läget på entreprenadmarknaden relativt fly­
tande och svårbestämbart. Särskilt gäller det­
ta i fråga om stora eller från andra synpunk­
ter okonventionella projekt. Liksom i be­
skrivningen av nuvarande förhållanden 
kommer dock den fortsatta framställningen 
att utgå från entreprenadformerna delad en­
treprenad, generalentreprenad och totalen­
treprenad. Första frågan är vilka möjlighe-
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ter dessa upphandlingssätt ger för att till­
fredsställa de krav som inledningsvis ställ­
des. 

Delad entreprenad. I regel måste bygg­
herren i detta fall helt svara för produkt­
utformningen. Upphandlingen sker genom 
öppen eller inbjuden anbudsinfordran. Det­
ta innebär att flera av de uppgifter som 
är erforderliga för bebyggelseplaneringen 
kan bestämmas på ett relativt tidigt sta­
dium. Andra data, främst de som har att 
göra med det egentliga byggandet, exem­
pelvis materialleveranser kan däremot inte 
fastställas förrän entreprenör är antagen, 
dvs. på ett mycket sent stadium. 

Genom de möjligheter till noggrann pro­
duktbestämning och upphandling i ett sent 
skede som denna entreprenadform ger blir 
förutsättningarna för en byggherreplanering 
goda. Arbetet med ledningen och utföran­
det av projekteringen samt upphandlingen 
och samordningen av flera entreprenader, 
kräver dock ett omfattande och kvalificerat 
arbete inom byggherreföretaget. 

En av denna entreprenadforms främsta 
fördelar anses vara att byggherren har möj­
lighet att i detalj bestämma produktens ut­
formning och kvalitet. Byggherren utformar 
med hjälp av egen personal eller genom 
att anlita fristående konsulter de handlingar 
som beskriver och bestämmer produktens 
utförande. 

Vid delad entreprenad kan god konkur­
rens uppnås, såvida inte projekteringen 
gjorts med tanke på speciella tillverknings­
metoder som behärskas enbart av viss eller 
vissa entreprenörer. Delad entreprenad in­
nebär i och för sig en god anpassning till 
byggnadsindustrins nuvarande struktur. En­
dast ett fåtal företag behärskar alla arbeten 
som krävs för genomförande av ett pro­
jekt, egentliga byggnadsarbeten, installa­
tionsarbeten, markarbeten m. m. De olika 
entreprenaderna får emellertid inte vara allt­
för stora om konkurrensen skall kunna bli 
omfattande. Flertalet entreprenörers kapa­
citet är nämligen relativt begränsad. 

En annan fördel med delad entreprenad 
är att prövningen av inkomna anbud kan 
göras relativt enkel. Den kan i huvudsak 
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inskränkas till en jämförelse mellan anbuds­
summor. 

När det gäller utförandet på byggplats 
har delad entreprenad vissa klara svaghe­
ter. Är projekteringen gjord med sikte på 
en öppen upphandling föreligger i allmän­
het färdiga bygghandlingar, som förutsät­
ter ett visst - vanligen konventionellt - sätt 
att bygga. Specialiserade entreprenadföretag 
med egna byggmetoder kan därvid inte göra 
sig gällande i synnerhet om systemet eller 
produktionstekniken innefattar även instal­
lationer. Delad entreprenad ger också be­
tydande samarbetsproblem, när flera själv­
ständiga entreprenörer behöver samordna 
sin verksamhet på byggplats. 

Delad entreprenad kan försvåra en in­
tegration mellan produktutformning och 
produktion och därför bromsa den tekniska 
utvecklingen. 

Resonemanget har hittills utgått från den 
vanligaste formen av delad entreprenad, 
dvs. den som bygger på öppen anbudsin-
fordran, fast pris samt anbud på basis av 
bygghandlingar utarbetade av byggherren. 
Olika varianter av delad entreprenad har 
förekommit. På grund av tidsbrist har det 
kanske inte funnits tid att färdigställa bygg­
handlingar före anbudsinfordran. Vanligen 
har entreprenörer då utsetts under hand. 
Projekteringen har sedan skett gemensamt 
av byggherre och entreprenörer. Entrepre­
nörernas ersättning bestäms i form av löpan­
de räkning, å-prislista eller som fast pris. 
Projekteringen kan då ta hänsyn till pro­
duktionstekniken. Samordningsfrågorna mel­
lan entreprenörerna kvarstår dock. Vidare 
försämras konkurrensen, emedan egentligt 
anbudsförfarande knappast kan tillämpas 
vid valet av entreprenör. 

Utvecklingstrenden är - och då speciellt 
för stora bostadsprojekt - att delad entre­
prenad sannolikt kommer att bli mindre 
dominerande entreprenadform i framtiden. 
Samordningsproblemen för såväl byggherre 
som för huvudentreprenör blir så betydan­
de att det i regel blir bättre för alla par­
ter att en entreprenör svarar för den totala 
samordningen av byggandet. Vid de försök 
till upphandling genom delad entreprenad 

av stora projekt som förekommit, synes 
delningen inte heller ha gett någon kost­
nadsbesparing. 

Mycket välutrustade och stora byggher­
rar kan möjligen utveckla former av delad 
entreprenad som är fördelaktiga även för 
stora industriellt byggda projekt. Därvid kan 
man, som exempelvis antytts från HSB, gå 
längre i uppdelningen på olika entreprena­
der. Förutom huvud- och sidoentreprena­
der skulle då även material, materialmon­
tering och underentreprenader i övrigt upp­
handlas av byggherren. Man kan då få 
fullständig kontroll över byggprocessen utan 
att behöva engagera sig i tillverkningen på 
byggplats. Även från tids- och planerings­
synpunkt kan detta system ha vissa för­
delar. Byggkomponenter som måste special-
tillverkas kan beställas på ett tidigt stadium 
under projekteringen. Även underentrepre­
nader kan upphandlas tidigt och medge bätt­
re planering än om beställningen överlåts till 
en huvudentreprenör på traditionellt sätt. 

Generalentreprenad. Från bebyggelsepla­
neringssynpunkt innebär generalentreprenad 
inte några större olikheter jämfört med de­
lad entreprenad. Visserligen kan beslutsfat­
tandet i vissa frågor förskjutas i tiden på 
grund av att det läggs över på entreprenö­
ren men detta kan uppvägas av att be­
slutsprocessen då kan bli mer koncentre­
rad. Från dessa synpunkter torde ren ge­
neralentreprenad ha vissa fördelar framför 
den delupphandlade generalentreprenaden. 

För byggherrens egen planering och ad­
ministration kan generalentreprenadformen 
ha vissa fördelar, särskilt om de egna ad­
ministrativa resurserna är begränsade. Bygg­
herrens samordnings- och kontrollarbete re­
duceras. Vid ren generalentreprenad kan 
arbetet med olika entreprenadhandlingar 
förenklas. För att generalentreprenadsyste-
met verkligen skall förenkla byggherrens 
arbete krävs att generalentreprenören har 
nödvändiga resurser och erfarenheter för 
att sköta en generalentreprenad. Risken är 
eljest att generalentreprenaden i stället för 
förenklad och rationaliserad administrativ 
handläggning medför ett dubbelarbete och 
ökade samarbetsproblem. 
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Generalentreprenadformen påverkar teo­
retiskt sett inte byggherrens möjligheter att 
i detalj bestämma den upphandlade produk­
tens egenskaper och funktion. Det förutsätts 
att byggherren svarar för projekteringen. 
Där det av tidsbrist eller av andra skäl inte 
är möjligt att utarbeta fullständiga hand­
lingar före upphandlingen ger generalen­
treprenaden ett enklare förfarande vid pro­
duktutformningen jämfört med delad en­
treprenad. Byggherrens projektorer kan be­
gränsa sitt samarbete med tillverkningssidan 
till en generalentreprenör, som svarar för 
alla produktionssynpunkter och som kan 
överta vissa produktionsbeskrivande delar 
av projekteringsarbetet. Särskilt inom bygg­
nadsområdena industri, handel och förvalt­
ning har generalentreprenaden ofta ansetts 
ge goda möjligheter att integrera produk­
tionsaspekterna i produktutformningen utan 
att försämra byggherrens möjligheter att 
hävda funktionssynpunkter. 

Tveksamheten i fråga om generalentre­
prenadformen torde främst gälla möjlig­
heterna att upprätthålla konkurrensen vid 
upphandlingen. Erfarenheterna är fortfa­
rande begränsade och antalet entreprenörer 
som har resurser att utföra en generalentre­
prenad anses - åtminstone av byggherrarna 
- vara synnerligen litet. Om det avser bygg­
företag som helt i egenregi kan genomfö­
ra en generalentreprenad är detta riktigt. 
Flera byggföretag har emellertid kontinuer­
ligt samarbete med t. ex. installationsföre­
tag för att kunna genomföra general- och 
totalentreprenader. Byggherrarna synes f. n. 
i regel fordra medinflytande vid utseende 
av generalentreprenörens underentreprenö­
rer. 

Det är sannolikt att generalentreprena­
den ger färre anbud vid öppen anbudsin-
fordran samt även en svårare anbudsbe­
dömning jämfört med delad entreprenad. 

Genom att byggplatsarbetet vid general­
entreprenad är samlat på en hand finns 
bättre förutsättningar än vid delad entre­
prenad att genomföra byggplatsarbetet på 
ett rationellt sätt. Entreprenören måste emel­
lertid ha erfarenheter och resurser för sam­
ordningsarbetet så att dessa möjligheter till 

rationellt byggande i praktiken också utnytt­
jas. Där upphandlingsförhållandena i övrigt 
medger detta ger generalentreprenaden så­
ledes, som redan framhållits, goda möjlig­
heter till viss samordning av produktutform­
ning och produktion. Detta innebär också 
att utvecklingsarbetet underlättas, främst 
beträffande utveckling av metoder och pro­
duktionsapparat. 

Erfarenheterna av generalentreprenader 
är relativt begränsade. Utvecklingen synes 
dock gå mot ökad användning av denna 
entreprenadform. Det gäller såväl för stora 
bostadsprojekt som för vissa andra slag 
av husbyggnadsprojekt. Byggtekniken stäl­
ler allt större krav på samordning av 
operationerna på byggplats. Detta under­
lättas av en gemensam byggledning. Är det 
dessutom möjligt att få en viss samordning 
av produktutformning och produktionsför­
beredelser, förbättras möjligheterna väsent­
ligt att nå en effektiv produktion. Därvid 
aktualiseras hur anbudsinfordran skall ske. 
Öppen anbudsinfordran är knappast ett rea­
listiskt alternativ. Det måste bli fråga om 
någon form av begränsad anbudsinfordran. 

En f. n. begränsande faktor då det gäller 
en mera allmän tillämpning av generalentre­
prenad är byggnadsindustrins struktur. Få 
byggföretag har integrerat exempelvis instal­
lationsarbete med sin verksamhet. Improvi­
sationer för att klara en generalentreprenad 
innebär inte någon ökad effektivitet i pro­
duktionen. 

Generalentreprenaden är redan på väg 
att få stor betydelse för stora bostads­
projekt. Av stora, industriellt byggda bo­
stadsprojekt som skall entreprenadupphand-
las upphandlas 55 % i lägenheter räknat 
som generalentreprenader (se kapitel 1). I 
flertalet av dessa projekt har mer eller 
mindre långtgående samarbete mellan bygg­
herre och entreprenör förekommit under 
projekteringen. Ofta har detta samarbete 
grundat sig på vissa gemensamma intres­
sen. Entreprenaderna ligger i många fall 
på gränsen till totalentreprenad eller egen­
regi. 

Totalentreprenad. I syfte att möjliggöra 
en fullständig integration mellan produktut-
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formning och produktion, dvs. mellan pro­
jektering och byggande, kan byggherren 
överlåta till entreprenören att svara även 
för projekteringen. Byggherren specificerar 
sina önskemål i ett byggnadsprogram som 
utgör den viktigaste handlingen i byggher­
rens anbudsunderlag. På grundval av pro­
grammet utarbetar entreprenören ett för­
slag till utformning av bebyggelsen med an­
givande av pris och överlämnar detta till 
byggherren som anbud. 

Från externa synpunkter, i första hand 
samhällsplaneringssynpunkt, har totalentre­
prenaden både fördelar och nackdelar jäm­
fört med den delade entreprenaden och ge­
neralentreprenaden. En fördel är att bygg­
herren på ett tidigt stadium tvingas att i ett 
byggnadsprogram precisera en rad frågor 
av betydelse från bebyggelseplaneringssyn­
punkt. Att ansvaret när totalentreprenör så 
småningom blir utsedd, finns koncentrerat 
hos en part är även en fördel jämfört med 
den mer splittrade ansvarsfördelningen vid 
andra entreprenadformer. Om en av de 
främsta fördelarna med totalentreprenad 
skall kunna utnyttjas - möjligheterna att 
tillämpa specialiserade byggmetoder - får 
stadsplanen inte lägga hinder i vägen. Olika 
byggmetoder och totalentreprenörer har 
olika krav på bebyggelseplaneringen och 
stadsplanen kan därför inte bestämmas i 
alla detaljer förrän entreprenör är utsedd. 
Totalentreprenaden ställer sålunda bebyggel­
seplaneringen inför delvis nya förutsättning­
ar. 

För byggherreföretagets egen planering 
jch administration medför totalentreprena­
den vissa nya utgångspunkter och uppgifter. 
Utarbetandet av byggnadsprogram blir en 
mycket väsentlig uppgift. Genom sin karak­
tär av beställningsprogram måste det vara 
baserat på en mer eller mindre klart utfor­
mad företagspolitik och vara mer utförligt 
och konkret till sitt innehåll än vad som nu 
vanligen är fallet. Därför kommer program­
met inte bara att vara underlag för entre­
prenörens utarbetande av sitt anbud utan 
också underlag för beställarens fortsatta ar­
bete med projektet. Totalentreprenaden 
medför mindre projekteringsarbete för bygg­

herren. Däremot tillkommer betydande ar­
bete med granskning och bedömning av in­
komna anbud, en bedömning som inte bara 
gäller anbudssumman utan förslag till be­
byggelsens utformning funktionellt, tekniskt 
och ekonomiskt. 

Totalentreprenaden medför sålunda nya 
former för byggherrens sätt att bestämma 
den upphandlade produktens egenskaper 
och funktion. Bestämningen måste i allt 
väsentligt ske redan vid utformningen av 
byggnadsprogrammet. 

Det som ovan sagts om det begränsade 
antal företag som är kompetenta att utföra 
generalentreprenader gäller i ännu högre 
grad vid totalentreprenad. Konkurrensen 
i form av många anbudsgivare kan således 
inte bli stor. Å andra sidan kan byggherren 
för ett stort bostadsprojekt räkna med så 
stort intresse att flera seriösa entreprenörer 
kommer att vilja delta i en entreprenadtäv­
lan. Risk för konkurrensbegränsning finns 
dock och måste observeras vid inbjudan till 
anbudsgivning, bl. a. är det viktigt att före­
tag med olika ägareförankring får möjlighet 
att tävla. En blockkonkurrens mellan ett 
begränsat antal stora företag kan komma 
att prägla marknaden för totalentreprena­
der. Konkurrensfrågorna måste överhuvud 
taget hållas under särskild observation vid 
totalentreprenad, då exempelvis underlaget 
för kostnadsjämförelse och kostnadskontroll 
är synnerligen begränsat. 

Totalentreprenaden är främst motiverad 
utifrån produktions- och utvecklingssyn­
punkt. Den ger möjligheter till en total inte­
gration av produktutformning och tillverk­
ning. Resurser kan anskaffas för en egen 
specialiserad och utvecklad produktion. 
Egna byggsystem kan utvecklas, material­
tillverkning kan integreras, personal kan 
tränas och egna utvecklade produkter kan 
tillverkas. Entreprenören behärskar i detta 
fall en större del av produktionsprocessen 
än vid något annat upphandlingsalternativ 
- bortsett från egenregi - och har därför 
också bättre möjligheter till kontroll av 
kostnader och tider. 

Beträffande utvecklingstendenserna inom 
byggandet och olika entreprenadformer gäl-
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ler för totalentreprenaden vad tidigare an­
förts om generalentreprenaden. Båda for­
merna kommer sannolikt att få ökad an­
vändning. I fråga om totalentreprenaden 
kan man vänta åtminstone två varianter. 
I ena fallet är entreprenören även i fort­
sättningen »beställningsskräddare», dvs. ut­
för nyprojektering för varje nytt upphand­
lingsprogram. Detta kan vara motiverat vid 
mycket stora projekt med flerårig byggtid. 
Det andra sättet är att totalentreprenören 
offererar egna standardiserade lösningar på 
hus eller bebyggelseområden. Tendenser i 
båda riktningar finns i dag företrädda. 

När det gäller totalentreprenadens ut­
veckling är, liksom fallet är med general­
entreprenaden, den nuvarande företagsstruk­
turen inom byggnadsindustrin en begränsan­
de faktor. Endast få företag har resurser 
för att kunna erbjuda genomarbetade och 
goda totalentreprenadanbud. Detta gäller 
för övrigt också flera av de företag som i 
dag faktiskt erhållit totalentreprenader. Möj­
ligheterna att genom egna förslag uppnå en 
maximal anpassning till produktionsappa­
raten synes sålunda ofta inte ha utnyttjats. 

Betydande utvecklingsarbete är erforder­
ligt för en vidgad användning av totalentre­
prenaden. Angelägnast är kanske en utveck­
ling av byggherrarnas programarbete och 
metoderna för kontroll men också hos entre­
prenörerna behövs arbete för att tillvarata 
de möjligheter till utveckling och rationali­
sering som totalentreprenaden ger. 

8.3 Sammanfattning med utredningens 
slutsatser och rekommendationer 

8.3.1 Helhetssyn och integration 

Ett rationellt byggande i lämpligt avpassa­
de serier kräver en integrerad produktions­
process. Projektering och byggande måste 
samordnas. På grund av den splittrade an­
svarsfördelningen och byggandets i övrigt 
komplexa natur är det emellertid svårt att 
åstadkomma denna integration och samti­
digt avläsa dess effekt. I fråga om bostäder 
kunde ett sätt vara att fordra in anbud ut­
tryckt i viss bestämd hyresnivå och sedan 

låta det företag som kan garantera den lägs­
ta hyran bygga området. Detta är schema­
tiskt uttryckt den modell som skisseras i 
statens pris- och kartellnämnds utredning, 
Samordning och splittring inom byggom­
rådet. På detta sätt kan, framhåller utred­
ningen, en totaloptimering inom bostads­
byggandet uppnås. 

SPK-utredningen bortser radikalt från 
nuvarande institutionella förhållanden i 
fråga om bostadsbyggandets organisation 
och fördelning. Stor tveksamhet torde dess­
utom råda om möjligheterna att erhålla 
konkurrens på det sätt som utredningen för­
utsätter, dvs. innefattande såväl stadsplane­
ring, husprojektering, byggande och för­
valtning. Flera remissinstanser anser det 
osannolikt att tillräckligt antal företag skall 
vara intresserade och ha möjligheter att del­
ta i dessa tävlingar om totalupphandlingar 
av bostadsområden. Flertalet remissinstan­
ser anser vidare att det endast i ett mycket 
begränsat antal kommuner finns förutsätt­
ningar i form av kvalificerad personal och 
tillräckligt stora projekt för upphandlingar 
enligt den skisserade modellen. 

Det kan inte anses obefogat att vidta 
avsevärda förändringar i bostadsbyggandets 
nuvarande organisation och struktur om 
därmed betydande fördelar står att vinna. 
Det är dock osäkert om den i SPK-utred­
ningen skisserade upphandlingsmodellen le­
der till förbättrad teknik och ekonomi. Un­
der alla förhållanden synes upphandlingsmo­
dellen endast kunna tillämpas på en liten del 
av bostadsbyggandet. Modellen kan sålunda 
endast med svårighet fungera över kommun­
gränserna och endast för byggande på kom­
munal mark. 

Innan några mer omfattande åtgärder 
vidtas i syfte att åstadkomma en förändring 
i den riktning som upphandlingsmodellen 
avser, fordras ytterligare överväganden och 
försöksverksamhet. Det torde dock vara 
svårt, liksom f. ö. vid all försöksverksamhet 
av denna karaktär, att någorlunda säkert 
kunna avläsa effekten av upphandlingsmo­
dellen som sådan skild från effekten av and­
ra faktorer. Detta bör dock inte hindra 
att positivt pröva upphandlingssätt som helt 
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eller delvis ansluter till de principer som 
SPK:s upphandlingsmodell bygger på. 

Vid remissbehandlingen av SPK-utred-
ningen har olika modifikationer föreslagits 
i syfte att anpassa modellens principer till 
befintliga institutionella förhållanden. Även 
senare har vissa förslag i detta syfte presen­
terats. Storlandstingskommitténs expert­
grupps utredning angående inrättande av 
ett regionalt bostadsorgan skisserar en upp­
handlingsmodell som kan sägas i viss mån 
utgöra en modifikation av SPK-utredning-
ens modell eller en utvidgad totalentrepre-
nadmodell. 

Med tanke på kommunens ansvar för 
bostadsförsörjningen kan BIU inte finna 
att kommunernas rätt att låta politiska organ 
besluta om principerna för fördelningen av 
bostadsbyggandet mellan allmännyttiga, ko­
operativa och enskilda byggherrar kan ifrå­
gasättas. Beträffande fördelningen på före­
tag inom de olika byggherresektorerna sy­
nes den av storlandstingskommitténs expert­
grupp skisserade fördelningsproceduren kun­
na ge goda förutsättningar för önskad in­
tegration och konkurrens. Det som främst 
avgör dess tillämpbarhet är byggandets to­
tala volym, dvs. om volymen är tillräckligt 
stor för att ge underlag för flera rationella 
projekt inom var och en av de tre bygg­
herresektorerna.. 

Oavsett vilken metod som används för 
fördelning av mark och utseende av bygg­
herreföretag fordras en aktiv kommunal 
ledning av bostadsbyggandets fördelnings-
och samordningsfrågor. För storstadsområ­
dena kan, som föreslagits av storlandstings­
kommitténs expertgrupp, detta ske genom 
ett särskilt organ - en bostadsförsörjnings­
nämnd - eller genom ett befintligt organ. 

Det finns enligt BIU:s mening inte an­
ledning avvakta eventuella ytterligare ut­
redningar baserade på SPK-utredningen. 
Utan att ändra de grundläggande dragen i 
det nuvarande bostadsbyggandets struktur, 
dvs. sättet för bostadsbyggandets fördelning 
mellan olika byggherrar, existensen av skilda 
byggherre- och entreprenörparter e tc , kan 
åtskilligt göras för att utveckla och till 
industriellt byggande anpassa befintliga upp­

handlingsalternativ. Den integration och hel­
hetssyn som en effektiv produktion kräver 
kan nämligen i stor utsträckning tillgodoses 
inom ramen för nuvarande institutionella 
mönster och med hjälp av befintliga entre­
prenadformer. 

8.3.2 Kvalificerade upphandlare och 
lämpligt upphandlingssätt 

I detta avsnitt har inledningsvis kraven på 
rationellt fungerande upphandlingssystem 
utvecklats. Därefter har de befintliga upp­
handlingssystemen genomgåtts mot bak­
grund av de uppställda kraven. Naturligt 
nog tillgodoses olika krav mer eller mindre 
bra beroende på upphandlingssättet. Det 
bör emellertid understrykas att resultatet 
av en upphandling endast till en del är be­
roende av valet av upphandlingssätt. Alla 
upphandlingar kan skötas bättre eller säm­
re. Särskilt när upphandlingen gäller en 
så komplicerad och dyr produkt som ett 
bostadsområde och en så svåröverskådlig 
marknad som entreprenadmarknaden ställs 
mycket stora krav på upphandlaren. 

Det torde inte vara möjligt att generellt 
förorda ett och samma upphandlingssätt ens 
för alla stora bostadsprojekt. Skilda förut­
sättningar för olika företag och för olika 
projekt och kanske också vid olika tider 
kan motivera olika val av upphandlings­
sätt. Såväl egenregi som olika former av 
entreprenad, dvs. delad entreprenad, gene­
ralentreprenad eller totalentreprenad kan 
under olika förhållanden vara det lämpli­
gaste. 

Ökad integration är nödvändig för att 
nå den totaloptimering eller det totalansvar 
som eftersträvas. I princip kan två olika 
parter leda en sådan integration nämligen 
byggherren eller huvudentreprenören. 

Byggherreledd integration. En stor och 
kontinuerligt verksam byggherre eller grupp 
byggherrar kan genom konsekvent genom­
förd standardisering i sin projektering lägga 
grunden till enhetlig produktionsteknik vid 
genomförandet av projekten. För genom­
förandet, tillverkningen på byggplats, kan 
byggherren anlita en grupp specialentrepre-
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nörer eller utföra arbetet i egenregi i större 
eller mindre grad. Det krävs betydande re­
surser hos byggherren för att klara den 
nödvändiga samordningen mellan entrepre­
nörerna och samarbetet med materialtill­
verkare. Vid en produktionsvolym av den 
storlek som exempelvis HSB och Riksbyg­
gen har, kan materialupphandlingen, för­
utom att den kan ge låga priser genom stor 
volym och fleråriga beställningar, vara en 
betydelsefull faktor för att nå en bättre 
fungerande materialmarknad och utgöra sti­
mulans till produktutveckling inom bygg­
nadsmaterialindustrin. 

Byggherren svarar i detta fall för den 
nödvändiga integrationen mellan projekte­
ring och produktion och måste även ta på 
sig en stor del av samordningen av bygg­
platsarbetet. 

Entréprenörledd integration. Entreprenö­
ren skaffar sig en sådan organisation att 
projektering och byggande utgör en inte­
grerad enhet. Funktioner som projektering 
av markarbeten, byggmästeri och installa­
tioner samt tillverkningsresurser för dessa 
olika arbeten måste ha en gemensam ram 
och vara samordnade organisatoriskt och 
tekniskt. Entreprenören måste utveckla en 
produktionsteknik, vilket innebär betydan­
de utvecklingskostnader och därmed höga 
fasta kostnader för företaget. Entreprenören 
leder produktutformningen, dvs. anpassar 
produkten till sin produktionsapparat inom 
ramen för de krav på produkten byggherren 
ställer. Byggherren måste avstå från den 
helt egna detaljutformningen. Entreprenö­
ren får då förutsättningar för en enhet­
lig produktion i flera projekt. Han kan 
utnyttja den inkörningseffekt som han upp­
nått i sin organisation och arbetarna känner 
igen sig i processen och i de olika momen­
ten. 

Dessa två modeller är renodlade utifrån 
de förutsättningar och krav som det in­
dustrialiserade byggandet ställer. Verklig­
heten komplicerar denna bild och mellan­
former kommer att visa sig ändamålsenliga 
beroende på faktorer som kan betingas av 
marknadsföring, struktur, geografiskt verk­
samhetsområde, finansieringsregler, organi­

sationsuppbyggnad etc. Detta innebär emel­
lertid inte att den i dag mycket splittrade 
branschstrukturen skulle vara den mest än­
damålsenliga. En utveckling och förändring 
i riktning mot de två modeller som här skis­
serats pågår men hindras i vissa avseenden 
av den institutionella karaktär som delar i 
byggprocessen har haft eller fortfarande har. 
Svårigheterna att överblicka konsekvenserna 
av en strukturförändring och de nya regler 
samhället kan finna det nödvändigt att ställa 
upp verkar återhållande på utvecklingen lik­
som den osäkerhet olika parter kan känna 
om de villkor som kommer att gälla för 
deras verksamhet. 

8.3.3 Synpunkter på befintliga 
upphandlingssätt 

Egenregibyggande. För det stora utveckla­
de byggherreföretag, som kan räkna med 
en omfattande och kontinuerlig produk­
tion, kan även i fortsättningen egenregi­
byggande vara ett fördelaktigt sätt att an­
skaffa byggnader. Speciellt torde förutsätt­
ningarna att utveckla ett kontinuerligt och 
tekniskt avancerat byggande vara goda för 
egenregiföretaget. Frånvaron av direkt kon­
kurrens innebär emellertid problem i fråga 
om kostnadskontrollen. 

Delad entreprenad. Denna form torde i 
sitt traditionella utförande inte medge till­
räcklig integration av produktutformning 
och produktion för att kunna rekommen­
deras till användning vid stora bostadspro­
jekt. Skall delad entreprenad utgöra ett till­
fredsställande upphandlingsalternativ ford­
ras en betydande insats från byggherrens 
sida för produktutveckling, sammanhållen 
upphandling av material och entreprenader 
samt en omfattande och kontinuerlig pro­
duktion. Sannolikt erfordras också att bygg­
herren svarar för byggledning och samord­
ning även på byggplatsen och formen ligger 
då nära gränsen till egenregibyggande. 

Generalentreprenad. Inte heller denna 
entreprenadform utgör i sin konventionella 
form, dvs. där produktutformningen helt 
åvilar beställaren, ett tillfredsställande alter­
nativ. Då projekteringen sker gemensamt av 
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byggherre och entreprenör är det svårt att 
göra en upphandling under konkurrens. 
Ofta tillämpas gemensam projektering av 
byggherre- och entreprenadföretag med ge­
mensamma intressen och utgör då en an­
vändbar mellanform på gränsen till total­
entreprenad. 

Totalentreprenad. Denna entreprenad­
form synes ha goda förutsättningar att kun­
na tillgodose de krav på integration av pro­
duktutformning och produktion som indu­
striellt byggande ställer. Totalentreprenad­
formen är emellertid fortfarande relativt 
oprövad och outvecklad. Även entrepre­
nadföretagens erfarenheter är begränsade 
och möjligheterna att utveckla egna stan­
dardiserade produkter har utnyttjats i obe­
tydlig utsträckning. Mot denna bakgrund 
finner BIU det angeläget att mera i detalj 
gå igenom ett antal frågor av betydelse för 
att denna entreprenadform skall få en ända­
målsenlig utformning. Flera av frågorna 
har intresse även för andra upphandlings­
former än totalentreprenad eller är av vä­
sentlig betydelse för byggandets utveckling 
över huvud. 

Följande speciella frågor behandlas i de 
följande kapitlen. 

Bebyggelseplaneringen är en av dessa frå­
gor. Hittills har denna i regel inte varit di­
rekt relaterad till det egentliga byggandet. 
Med mer differentierade och specialisera­
de produktionssätt kommer emellertid också 
kraven på bebyggelseplaneringen att bli mer 
differentierade och specialiserade med hän­
syn till exploateringsarbeten och byggmeto­
der. Bebyggelseplanering och byggande mås­
te därför koordineras. Denna frågas sto­
ra betydelse gör att den kommer att mer 
utförligt behandlas i kapitel 9. 

Anbudsunderlag, anbud och anbudspröv­
ning Totalentreprenaden är en form som 
lämpar sig för upphandling av stora pro­
jekt. Detta innebär upphandling på grund­
val av uppgifter i särskilt formulerade bygg­
nadsprogram. Byggnadsprogrammens ut­
formning får därför stor betydelse för upp­
handlingens resultat. Även i övriga fall, 
dvs. vid egenregi, delad entreprenad eller 
generalentreprenad är emellertid byggnads­

programmen av stor betydelse. Projektens 
utformning och upphandling regleras direkt 
eller indirekt av det som står eller inte står i 
byggnadsprogrammen. Dessa har emellertid 
ännu inte fått någon bestämd form varför 
det är synnerligen angeläget att frågan dis­
kuteras för att man snarast möjligt skall få 
till stånd en viss normering av byggnads­
programmens utformning och innehåll. 

Vid upphandling av totalentreprenader 
omfattar anbudet dels ett förslag till pro­
duktutformning, dels ett pris för produk­
ten. Anbudsprövningen kommer därför att 
innefatta en granskning och värdering av 
olika förslag, ibland även stadsplanelösning­
ar. Prövningen blir därför komplicerad då 
kvaliteterna hos flera förslag måste bedö­
mas och värderas mot de begärda entrepre­
nadsummorna. Här liksom när det gäller 
utformningen av byggnadsprogrammen kan 
frågan ställas om tillräcklig kompetens finns 
hos olika lokala företag för detta arbete. 
Frågorna om anbudsunderlag, anbud och 
anbudsprövning utvecklas och diskuteras i 
kapitel 10. 

Projekteringsbidrag. Totalentreprenad-
upphandling innebär bl. a. att större delen 
av projekteringsarbetet överförs till anbuds­
givarna. Detta kan temporärt medföra be­
tydligt ökade marknadsföringskostnader för 
byggföretagen och utgöra en broms på ut­
vecklingen mot ökad användning av total­
entreprenad. För att motverka detta kan 
det övervägas om inte byggherren bör ut­
betala ett projekteringsbidrag till de anbuds­
givare som utarbetar anbud enligt anbuds­
underlagets krav. Denna fråga utvecklas 
ytterligare i kapitel 11. 
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9 Bebyggelseplanering vid industriellt byggande 

9.1 Bebyggelseplanering enligt byggnads­
lagstiftningen 

Föreskrifter om planläggning för bebyggelse 
återfinns främst i byggnadslagstiftningen, 
dvs. byggnadslagen och byggnadsstadgan. 
Nu gällande författningar tillkom år 1947 
men ändrades i vissa hänseenden år 1959. 
Ändringarna syftar till att reducera skillna­
derna mellan stad och landsbygd, att de­
centralisera den statliga medverkan i de­
taljplaneringen till länsstyrelserna och att 
genom nya regler för byggnadsnämndernas 
sammansättning öka det kommunala infly­
tandet över planeringen. 1959 års författ­
ningsändringar var också ett försök att för­
enkla de tidigare bestämmelserna. 

En utförlig redogörelse för byggnads­
lagstiftningens bestämmelser om bebyggelse­
planering finns i bostadsbyggnadsutredning­
ens betänkande Höjd Bostadsstandard (SOU 
1965: 32), kap. 16 Hittillsvarande rutiner 
för bostads- och samhällsbyggandets plane­
ring. Följande beskrivning av bebyggelse­
planering enligt byggnadslagstiftningen är 
en sammanfattning av denna redogörelse. 

9.1.1 Planeringens syfte och innehåll 

Reglering av bebyggelsen sker främst ge­
nom planläggning av marken. Byggnadsla­
gen anvisar fyra olika slag av planer av­
sedda för olika ändamål. Regionplan och 
generalplan brukar betecknas som översikts­

planer och stadsplan och byggnadsplan som 
detaljplaner. Byggnadsverksamheten inom 
område som ej ingår i stadsplan eller bygg­
nadsplan kan regleras med utomplansbe-
stämmelser. I vissa fall kan också förbud 
i särskild ordning mot nybyggnad medde­
las. 

För samordning av flera kommuners el­
ler samhällens planläggning anvisar bygg­
nadslagen regionplan, som skall tjäna till 
ledning vid upprättande och ändring av 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan 
samt vid annan reglering av bebyggelsen 
och användningen i övrigt av marken inom 
visst planområde. 

För reglering av bebyggelsen inom en 
kommun eller ett samhälle används gene­
ralplan för angivande av grunddragen av 
markens användning och stadsplan eller 
byggnadsplan för närmare reglering av be­
byggelsen. 

Enligt byggnadslagen skall generalplan 
upprättas genom kommunens försorg i den 
mån så erfordras till ledning för närmare 
planläggning för stadens eller samhällets 
ordnande och bebyggande. 

För att mark skall få tas i anspråk för 
tätbebyggelse måste enligt byggnadslagen 
detaljplan upprättas. Detaljreglering av be­
byggelse i stad sker i regel genom stadsplan. 

Stadsplanen skall utmärka och ange grän­
ser för områden för olika ändamål. Tre 
olika typer av områden kan förekomma, 
nämligen byggnadskvarter, allmänna plat-
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ser (gator, torg, parker etc.) och special­
områden (järnvägs- och andra trafikområ­
den, hamnområden, idrottsplatser etc) . Där­
utöver skall stadsplanen enligt byggnadsla­
gen innehålla de ytterligare bestämmelser 
för områdenas bebyggelse eller användning 
som befinns erforderliga. 

Som exempel anges i byggnadsstadgan 
bestämmelser om 

kvarters eller specialområdes användning för 
visst ändamål och om förbud mot bebyggelse 
av viss del av kvarter eller specialområde; 

byggnadssätt, antal byggnader å tomtplats, 
byggnads planyta och läge, dess höjd och vå­
ningsantal, källardjup eller antal källarvå­
ningar samt antalet lägenheter som få inredas 
i en byggnad; 

planteringar, lekplatser, parkeringsplatser 
och garage; 

utfart eller annan utgång mot gata; 
rätt att inom gata, torg, park eller annan 

allmän plats nyttja utrymmet under eller över 
markens plan till inredande av lokaler eller för 
annat ändamål; 
förläggande under eller över markens plan 
av gata eller annan trafikled; samt 

bevarande av vattenområden och andra na­
turförhållanden. 

Stadsplaneringen skall normalt fullföljas 
med en sekundär planläggning, tomtindel­
ningen. Genom tomtindelningen indelas 
byggnadskvarter i tomter. Beträffande tomt­
indelningen anges i byggnadsstadgan bl. a. 
att en ändamålsenlig, enkel och redig indel­
ning av kvarteret skall eftersträvas och att 
varje tomt skall ha förbindelse med gata. 

Reglering av tätbebyggelse på landet sker 
i huvudsak genom byggnadsplan. 

9.1.2 Upprättande av plan m. m. 

För upprättande av regionplan gäller spe­
ciella bestämmelser med hänsyn till att pla­
nen berör flera kommuner. 

I fråga om generalplan och stadsplan 
gäller att initiativet normalt tillkommer 
kommunen. Vid utarbetande av förslag till 
plan skall samråd ske med länsarkitekten 
och övriga berörda myndigheter m. fl. Ge­
nom byggnadsnämndens försorg skall för­
slag till plan ställas ut till granskning och 
berörda markägare m. fl. underrättas om 
utställandet. Enligt byggnadsstadgan kan 

alternativa planförslag utarbetas och ställas 
ut. Sedan förslag till plan har utställts skall 
byggnadsnämnden granska förslaget och in­
komna yttranden, och överlämna ärendet 
med eget utlåtande till fullmäktige för an­
tagande. Fullmäktige kan i viss utsträck­
ning delegera antagande av stadsplan till 
byggnadsnämnden. Generalplan kan efter 
framställning av kommunen fastställas av 
Kungl. Maj:t. Stadsplan skall fastställas av 
länsstyrelsen för att bli gällande. Länssty­
relsen skall underställa fastställelsen Kungl. 
Maj:ts prövning om planen är av större 
omfattning eller betydelse. 

Initiativ till tomtindelning kan tas av 
markägare eller av byggnadsnämnden. För­
slag till tomtindelning skall ställas ut till 
granskning på samma sätt som general­
plan och stadsplan. Förslag till tomtindel­
ning antas av byggnadsnämnden. För att 
bli gällande skall tomtindelning fastställas 
av länsstyrelsen. För att tomterna skall bli 
rättsligen bestående krävs tomtmätning och 
införande i tomtboken. 

Upprättande och antagande av bygg­
nadsplan skall i huvudsak ske på motsva­
rande sätt som stadsplan. Fastighetsbildning 
sker genom avstyckning direkt på grund­
val av byggnadsplanen. 

9.1.3 Planernas rättsverkningar 

Regionplan och generalplan är i första hand 
menade som hjälpmedel för kommunerna 
i det fortsatta planeringsarbetet. Dessa pla­
ner har inte några direkta rättsverkningar. 
I den utsträckning generalplan fastställs har 
den dock motsvarande rättsverkningar som 
stadsplan. 

Fastställd generalplan och stadsplan in­
nebär förbud mot nybyggnad som strider 
mot planen. Inom kvartersmark får inte 
nybyggnad företas innan tomtindelningen 
fastställts och tomterna är rättsligen bilda­
de. Kungl. Maj:t respektive länsstyrelse kan 
medge dispens. Länsstyrelsen kan även ge 
byggnadsnämnd dispensbefogenheter. 

Inom område med fastställd generalplan 
och inom stadsplanelagt område gäller att 
kommunen har rätt att lösa mark som är 
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avsedd till gata eller annan allmän plats. 
I vissa fall har kommunen skyldighet att 
lösa mark som skall användas för annat än 
enskilt byggande. 

Inom stadsplanelagt område har kommu­
nen skyldighet att iordningställa, upplåta 
och underhålla gator samt andra allmänna 
platser. Tomtägare skall ersätta kommunen 
värdet av gatumarken framför tomten och i 
vissa fall kostnaden för gatubyggnaden. 
Kommunens skyldigheter i fråga om vatten-
och avloppsanläggningar regleras i lagen 
om allmänna vatten- och avloppsanlägg­
ningar. 

Byggnadsplan skiljer sig från stadsplan 
främst genom att kommunen ej har ansvar 
för planens genomförande. 

9.2 Några erfarenheter av planeringen 
enligt byggnadslagstiftningen 

Praktiska erfarenheter av bebyggelseplane­
ringen har bl. a. redovisats i en utredning 
av byggnadsstyrelsen om bebyggelseplane­
ringens läge {Aktuellt från byggnadsstyrel­
sen, 1964 del 2) och i bostadsbyggnads­
utredningens betänkande Höjd bostadsstan­
dard (SOU 1965: 32). Här skall endast re­
dogöras för några förhållanden som är av 
särskilt intresse vid industriellt byggande, 
nämligen sambandet mellan dels översiktlig 
planering och detaljplanering, dels detaljpla­
nering och husprojektering. 

9.2.1 Sambandet mellan översiktlig plane­
ring och detaljplanering 

Av byggnadsstyrelsens utredning framgår 
att generalplaneringen av olika anledningar 
inte fungerat tillfredsställande som förbe­
redelse för kommunens detaljplanering. Den 
främsta orsaken anges vara att de kommu­
nala organen i stor utsträckning stått utan­
för generalplanearbetet. Planarbetet har 
kommit att betraktas som en ren expert­
uppgift. Kommunen har haft otillräckliga 
kunskaper både om planens innehåll och 
grundläggande tankegångar. Detta har ofta 
resulterat i att den skjutits åt sidan. Frånva­
ron av en fast tillämpad, samordnande plan 

har varit till olägenhet. Detaljplaneringen 
har då inte givits erforderliga utgångsbe­
sked, vilket haft olyckliga följder i form 
av brådstörtade markförvärv, olämplig ut­
byggnadsordning, felgrepp i fråga om loka­
lisering och exploateringsgrad m. m. 

I bostadsbyggnadsutredningens betänkan­
de redovisas en av utredningen utförd un­
dersökning av kommunernas översiktliga 
planering. Undersökningen utmynnar bl. a. 
i en kritik av den bedrivna generalplane­
ringen som går i samma riktning som bygg­
nadsstyrelsens slutsatser. Generalplanering­
en har främst bedrivits som översiktlig pla­
nering i vid bemärkelse. Planerna har sökt 
behandla alla aspekter av utvecklingen i ett 
samhälle som helhet, i syfte att utgöra hand­
lingsprogram för kommunens samhällsbyg­
gande. Utredningen anför att de utarbetade 
generalplanerna inte motsvarar anspråken 
på sådana generella handlingsprogram. Pla­
nernas ambition att i ett långt tidsperspektiv 
lösa en mängd olika problem för alla de­
lar av samhället har dessutom medfört att 
de förutsättningar som kunnat uppställas 
för varje delområde blivit ofullständiga och 
vagt formulerade. I den mån längre gående 
preciseringar uppställts har dessa ofta rela­
tivt snart efter planens färdigställande fram­
stått som föråldrade eller inte längre sva­
rande mot kommunens intentioner. Följden 
har därför ofta blivit att oklarhet rått om 
förutsättningarna när detaljplaneringen på­
börjats. 

Bostadsbyggnadsutredningen redovisar 
också en undersökning av byggprocessens 
förlopp i 30 produktionsexempel utförd av 
byggforskningsinstitutet. I flera objekt har 
oklara förutsättningar för detaljplanearbe­
tet orsakat ett långt utdraget planläggnings­
skede. Ärendena har gått tillbaka till lägre 
instanser och planerna har ändrats. Genom 
att många instanser och remissorgan är in­
kopplade i ett stadsplaneärende blir en 
planändring ofta tidskrävande. Detta kan i 
sin tur medföra att andra förutsättningar 
ändras med ytterligare försening som följd. 

Bostadsbyggnadsutredningen anför att 
s. k. dispositionsplaner kan vara en lämp­
lig planform för förberedelse av detaljpla-
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neringen. Dispositionsplanen beskrivs som 
en plan som avser en större del av staden 
än vad som stadsplaneras i ett sammanhang. 
Den behandlar frågor av översiktskaraktär. 
Utredningen anför att sådana planer an­
vänts i vissa kommuner men undersökning­
en av den översiktliga planeringen i kom­
munerna tyder på att denna planeringsme­
tod är ganska okänd eller endast tillämpas 
undantagsvis. 

Utredningen tänker sig följande förfa­
rande vid bebyggelseplaneringen i en kom­
mun. Frågor av betydelse för hela staden 
eller samhället behandlas i en överordnad, 
långsiktig planering som behandlar plan­
frågorna dels sektorsvis, dels samordnade 
så att markanvändningen kan studeras i 
sina huvuddrag. När det blir aktuellt att 
närmare förbereda bebyggelsen på ett visst 
område upprättar byggnadsnämnden ett för­
slag till dispositionsplan och kommunens 
styrelse tar ställning till frågor om hus- och 
lägenhetstyper och de standardkrav kom­
munen vill hävda i olika avseenden. För 
att på ett senare stadium undvika konflik­
ter som kan förorsaka att planen måste 
överarbetas och bostadsproduktionen stop­
pas upp, bör samråd äga rum med alla par­
ter som har intressen att bevaka vid plan­
läggningen. Dispositionsplan torde i allmän­
het kunna utformas så att den fyller de 
formella kraven på generalplan. Ingenting 
hindrar då att planen behandlas som en 
generalplan. Mycket talar för att planen 
utställs i vanlig ordning, innan den for­
mellt behandlas i byggnadsnämnden. Där­
emot är det enligt bostadsbyggnadsutred­
ningens mening endast i sällsynta undan­
tagsfall motiverat att söka fastställelse av 
en dispositionsplan enligt byggnadslagens 
regler för generalplan. Mot fastställelsen ta­
lar att vissa rättsverkningar kan vara en 
olägenhet och att avvikelser från planen 
kräver en omständlig formell procedur. Det 
finns dock motiv för att låta fastställelse-
myndigheten ta del av och uttala sig om 
dispositionsplanen. Om fastställelsemyndig-
heten ställs inför planeringen först sedan 
detaljplan har utarbetats och underställts 
myndigheten för fastställelse kan anmärk­

ningar som tvingar fram en överarbetning 
av planeringen medföra allvarliga försening­
ar. Bostadsbyggnadsutredningen anser att 
ett frivilligt samrådsförfarande kunde vara 
en lämplig form för fastställelsemyndighe-
tens inkoppling. 

9.2.2 Sambandet mellan detaljplanering 
och husprojektering 

En stadsplan med normal detaljeringsgrad, 
vilken bl. a. anger huskropparnas form och 
exakta läge, innebär en avgörande styrning 
för husprojekteringen. Om stadsplanen görs 
upp utan att de tekniska, funktionella och 
ekonomiska förutsättningarna för projektet 
är klarlagda kan planen få en utformning 
som försvårar eller omöjliggör ett rationellt 
byggande av hus och anläggningar. För­
utsättningarna för ett projekt framför allt 
i tekniskt avseende, torde som regel inte 
kunna klarläggas fullständigt förrän hus­
projekteringen drivits så långt att huvud­
dragen av byggnadens eller byggnadernas 
planlösning och konstruktiva utformning 
bestäms. Detta medför ett behov av sam­
ordning eller koordinering mellan detalj­
planeringen och husprojekteringen. 

I bostadsbyggnadsutredningens betänkan­
de diskuteras denna fråga ingående. Ut­
redningen anför att inom ramen för nuva­
rande lagstiftning finns vid sidan av stads­
planeändring tre vägar att koordinera stads­
planering och husprojektering, nämligen 

meddelande av dispens från stadsplan, 
uttunning av innehållet i stadsplan (elas­

tiska stadsplaner) och 
husprojektering samtidigt med stadspla­

nering. 
Dispens för mindre avsteg från gällande 

stadsplan kan medges av byggnadsnämnd 
som av länsstyrelsen erhållit dispensbefogen­
het. År 1964 hade byggnadsnämnden i 359 
kommuner begränsade eller fullständiga 
dispensbefogenheter. Förhållandena varie­
rar i olika län. Bostadsbyggnadsutredningen 
anser att delegation av dispensbefogenheter 
inte nått den omfattning som var avsedd vid 
revisionen av lagstiftningen 1959. 

Med elastiska stadsplaner avses planer 
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där bestämda gränser har dragits för bygg­
nadskvarter, specialområden samt gator och 
andra allmänna platser men där byggna­
dernas läge inte har angivits. Byggnadsrät­
ten bestäms ofta genom stadsplanebestäm­
melser om visst exploateringstal ibland kom­
binerat med högsta våningsantal, högsta 
hushöjd, och minsta avstånd mellan husen 
m. m. Genom att på detta sätt minska de-
taljeringsgraden i stadsplanen ges ganska 
fria förutsättningar för utformning och pla­
cering av byggnaderna. Elastiska planer för­
utsätter att bevakning av att byggnaderna 
fått en från olika synpunkter lämplig ut­
formning och placering sker vid byggnads­
lovsgranskningen. I bostadsbyggnadsutred­
ningens sammanfattning av de synpunkter 
som i olika sammanhang framförts beträf­
fande elastiska stadsplaner för flerfamiljs­
hus betonas att denna planeringsmetod en­
dast kan användas under vissa förutsätt­
ningar, främst när fråga är om samlat 
markägande och byggnadsnämnden har till­
gång till sakkunnig personal. Praktiska svå­
righeter kan också uppstå i samband med 
belåning på grund av att en elastisk stads­
plan ger vissa restriktioner för fastighets­
bildningen. Utredningen konstaterar att det 
finns olika uppfattningar om denna plane­
ringsmetod är lämplig eller önskvärd. Upp­
gifterna rörande frekvensen av elastiska 
stadsplaner har också enligt utredningen va­
rit motstridiga. 

Beträffande metoden att driva huspro­
jekteringen samtidigt med stadsplanearbe­
tet anför bostadsbyggnadsutredningen att 
detta förfaringssätt har den nackdelen att 
principiella frågor och utomstående intres­
senters synpunkter då ofta behandlas på 
ett sent stadium i planeringsprocessen. In­
nan planen har blivit färdig för formell 
behandling i kommunala organ, utställning, 
remissbehandling, antagande och fastställel-
se, har husprojekteringen drivits långt och 
byggherren räknar med att påbörja byggan­
det tämligen snart. Om planen har utarbe­
tats utan tillräcklig kontakt med kommu­
nen eller utan att de kommunala synpunk­
terna tillgodosetts, står kommunen inför va­
let att antingen godta en plan som man 

inte känner sig nöjd med eller kräva en 
omarbetning av planen och dyrbar ompro-
jektering med försening av projektet som 
följd. Utredningen anser att sådana mindre 
önskvärda situationer kan motverkas, t. ex. 
genom att förutsättningarna för bebyggel­
sens inordnande i ett större sammanhang 
utreds och preciseras i en dispositionsplan. 
Kommunens önskemål beträffande bebyg­
gelsens utformning, skolor, butiker, service­
anläggningar av olika slag etc. bör precise­
ras och klargöras så långt möjligt i ett 
program för bebyggelsen. 

Utredningen ger inga närmare uppgifter 
om i vilken utsträckning detta förfarande 
praktiseras. Av den tidigare omnämnda un­
dersökningen av byggprocessens förlopp i 
ett antal produktionsexempsl framgår, att 
husprojekteringen i flera fall igångsatts in­
nan stadsplanen antagits av byggnadsnämn­
den. 

9.2.3 Fastighetsbildning 

En förutsättning för byggnadslov inom stads­
planelagt område är att särskilda fastigheter, 
tomter, bildas genom tomtindelning och 
tomtmätning. En fastighetsbildning är även 
nödvändig för att lösa frågan om kredit­
försörjningen under byggtiden. Säkerhet för 
lån under byggtiden, s. k. byggnadskrediter, 
utgörs regelmässigt av borgen och inteck­
ningar i fastigheter som avgränsats på lämp­
ligt sätt. Fastighetsbildningen måste därför 
genomföras i skedet mellan stadsplanens 
fastställande och byggstart. Detta skede av 
byggprocessen då även många andra myn­
dighetsbeslut skall fattas, såsom preliminärt 
beslut om bostadslån, igångsättningstillstånd, 
start av kommunala gatu- och ledningsar­
beten m. m. är mycket känsligt för stör­
ningar. Dessutom bör det inte minst av 
ekonomiska skäl vara så kortvarigt som 
möjligt. 

Tomtindelningen upprättas genom bygg­
nadsnämnden och skall fastställas av läns­
styrelsen. Tomtmätningen görs av förrätt­
ningsman efter ansökan av markägaren el­
ler i vissa fall byggnadsnämnden. Förrätt­
ningsmannen kan antingen vara anställd 
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av kommunen, vanligen kallad stadsingen­
jör, eller ingå i den statliga lantmäterior-
ganisationen. 

Att bilda fastigheter helt i enlighet med 
ett förfarande som byggnads- och fastig­
hetsbildningslagstiftningen utgår ifrån, krä­
ver betydande tidsåtgång. I verkligheten 
finns ofta inte tillräcklig tid för detta. Fas­
tighetsbildningen förbereds emellertid ge­
nom intimt samarbete mellan fastighetsbild­
ningsmyndigheten och övriga parter i bygg­
processen så att tomtindelningen kan fast­
ställas praktiskt taget samtidigt med stads­
planen. Om detta samarbete av någon or­
sak, t. ex. bristande kapacitet hos fastig­
hetsbildningsmyndighet eller fastställande 
myndighet, skulle klicka uppkommer all­
varliga störningar i byggprocessen. Från 
byggherrehåll brukar framhållas att fastig­
hetsbildningsfrågorna är en besvärlig del 
av byggprocessen. 

Inom byggnadsplanelagt område sker fas­
tighetsbildningen direkt genom avstyckning. 
Tomtindelning behövs således inte. Detta 
möjliggör ett smidigare förfarande, jämfört 
med fastighetsbildning inom stadsplanelagt 
område vilket lett till att byggnadsplan i 
vissa fall använts i stället för stadsplan 
även för bebyggelse av stadskaraktär. 

9.3 Planering och projektering 
i DFB-projekten 

Delegationen för bostadsfinansiering, DFB, 
har samlat in uppgifter om bl. a. planering 
och projektering i de bostadsprojekt som 
under 1966 anmälts för förhandsbesked om 
bostadslån. Uppgifter finns för ca 100 pro-

Tabell 15. Innehåll i 61 redovisade disposi­
tionsplaner 

Antal 
Föreskrifter gällande projekt 

Utnyttjandegrad 54 
Markens användning för olika ända­

mål (flerfamiljshus, småhus, kom­
mersiella lokaler etc.) 59 

Hustyper (punkthus, lamellhus, 
radhus etc.) 50 

Tidplan för utbyggnad 26 

Tabell 16. Innehåll i 68 redovisade detalj­
planer 

Antal 
Föreskrifter gällande projekt 

Detaljerade bestämmelser om hus­
typer, parkeringsanläggningar etc. 64 

Fixerat läge och bestämda mått för 
huskropparna inom området 49 

Endast utnyttjandegrad (elastisk plan) 19 

jekt, omfattande totalt ca 100 000 lägen­
heter. Vissa projekt består av flera delpro­
jekt. Dessa delprojekt är i några fall mind­
re än 100 lägenheter. 36 sådana delprojekt 
med mindre än 500 lägenheter finns. Anta­
let projekt och delprojekt med mer än 500 
lägenheter är 68. 

För de 68 projekt som är större än 500 
lägenheter gäller följande. 

I mer än 90 % av dessa projekt anges 
att en dispositionsplan finns. Tabell 15 an­
ger innehållet i dessa dispositionsplaner. I 
flertalet planer finns föreskrifter om utnytt­
jandegrad, markanvändning och hustyper. 
Däremot ingår tidplan för utbyggnaden en­
dast i ett mindre antal planer. 

Samtliga detaljplaner är stadsplaner. In­
nehållet i detaljplanerna har redovisats i 
samtliga projekt, se tabell 16. En större del 
av planerna innehåller detaljerade bestäm­
melser om hustyper och anger fixerat läge 
och bestämda mått för huskropparna inom 
området. Samtidigt anges i nästan 30 % av 
projekten att planerna är elastiska. 

Tidpunkterna för dispositionsplanens och 
detaljplanens färdigställande samt husbygg­
nadsprojekteringens påbörjande i förhållan­
de till projektets faktiska eller planerade 
igångsättning anges i tabell 17. Det fram­
går bl. a. att dispositionsplanen i mer än 
35 % av projekten har blivit färdig mind­
re än 2 år före igångsättningen och att om­
kring 25 % av detaljplanerna fastställts 
samma år som igångsättningen. 

Detaljplanen kan utarbetas av kommu­
nen, byggherren eller entreprenören, an­
tingen genom egen personal eller genom 
konsult, se tabell 18. Kommunen har sva­
rat för detaljplanens utarbetande i hälften 
av projekten. 
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Tabell 17. Dispositionsplanens och detaljplanens färdigställande samt husbyggnadsprojekte­
ringens påbörjande i förhållande till projektets igångsättning. 

Händelse 

Dispositionsplanen anta­
gits av byggnads­
nämnd el. fullmäktige 

Stadsplanen fastställts av 
länsstyrelse el. Kungl. 
Maj:t 

Projekteringen påbörjats 

Antal projekt 

året 
före 
igångs. 

3 

17 
3 

1—2 år 
före 
igångs. 

22 

28 
18 

2—3 år 
före 
igångs. 

19 

15 
20 

3—4 år 
före 
igångs. 

7 

1 
3 

mer än 
4 år 
före 
igångs. 

3 

1 

ingen 
upp­
gift 

14 

6 
24 

S:a 

68 

68 
68 

Tabell 19 anger vem som svarade för 
projekteringen av gator och va-ledningar 
utanför kvartersmark. Endast i ett fåtal fall 
har byggherren eller entreprenören svarat 
för projekteringen av gator och va-ledning­
ar. 

De insamlade uppgifterna är knapp­
händiga och måste därför tolkas med för­
siktighet. 

Förekomsten av dispositionsplan i prak­
tiskt taget samtliga projekt är något för­
vånande då dispositionsplanen brukar be­
tecknas som en ny och ännu relativt ovan­
lig planform. Att tidplaner för projektets 
utbyggnad finns endast i knappt hälften 
av dispositionsplanerna kan tyda på att 
inte alla planer har den starka projekt­
anknytning som man vill förknippa med en 
dispositionsplan. Tidpunkterna för disposi­
tionsplanens färdigställande ligger dock på-

Tabell 18. Utarbetande av detaljplan 

Tabell 19. Projektering av gator och va-led­
ningar. 

Part som utarbetat detaljplar 

Kommunen 
egen personal 
konsult 

Byggherren 
egen personal 
konsult 

Entreprenören 
Kommunen och byggherren 

arbete 
Ej redovisat 

i 

sam-

Summa 

Antal 
projekt 

19 
15 

3 
23 

2 

5 
1 

68 

Part som utfört projekteringen 
Antal 
projekt 

Kommunen 58 
Byggherren 5 
Kommunen och byggherren i sam­

arbete 1 
Entreprenören 3 
Kommunen och entreprenören i 

samarbete 1 

Summa 68 

fallande nära projektets igångsättning i fler­
talet fall. Det är inte ovanligt att man 
använder benämningen dispositionsplan för 
en stadsplaneskiss som omfattar ett något 
större område än det som ingår i den 
senare fastställda planen. 

En förhållandevis stor andel, ca 30 %, 
av detaljplanerna uppges vara elastiska pla­
ner. Innebörden av begreppet förefaller dock 
oklart, då mer än hälften av dessa planer 
samtidigt sägs omfatta detaljerade bestäm­
melser om hustyper, parkeringsanläggning­
ar etc. och i några fall även mått och läge 
för huskropparna. Dessa uppgifter kan syf­
ta på innehållet i den illustrationsplan som 
vanligen medföljer den elastiska stadspla­
nen. 

De angivna tidpunkterna för dispositions­
planens och detaljplanens färdigställande 
och påbörjandet av husbyggnadsprojekte­
ringen visar att verksamheterna i stor ut­
sträckning pågår parallellt. Att arbetet med 
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— — » - — Sammanbinder tidpunkter för dispositionsplanearbetets påbörjande respektive fär­
digställande 

— —•—— Sammanbinder tidpunkter för stadsplanearbetets påbörjande 

Figur 4. Tidpunkter för dispositionsplane- och stadsplanearbete i 16 DFB-projekt med mer än 700 
lägenheter. 

dispositionsplan och detaljplan sker paral­
lellt är kanske mera förvånande än att 
detaljplanläggningen och husbyggnadspro­
jekteringen sker parallellt. 

För att få en säkrare uppfattning om 
tidsförhållandena i projekten har en mera 
detaljerad studie gjorts av samtliga pro­
jekt med över 700 lägenheter där fullstän­
diga tiduppgifter har lämnats (16 projekt), 
figurerna 4 och 5. 

Figur 4 visar att detaljplanearbetet på­
börjats innan dispositionsplanen varit klar 
i ungefär hälften av projekten, i några 
fall har detaljplanearbetet t. o. m. påbörjats 
samtidigt med arbetet på dispositions­
planen. Utarbetandet av dispositionsplanen 
ligger relativt nära igångsättningen. Endast 
i ett projekt är dispositionsplanen färdig 
mer än tre år före igångsättningen. Figur 5 
visar att husbyggnadsprojekteringen i nästan 
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Sammanbinder tidpunkter för stadsplanens påbörjande respektive färdigställande 
— — — — Sammanbinder tidpunkter för husprojekterinqens påbörjande 

Figur 5. Tidpunkter för stadsplanearbete och husbyggnadsprojektering i 16 DFB-projekt med mer än 
700 lägenheter. 

samtliga projekt drivits parallellt med detalj­
planearbetet. I några fall har husbyggnads­
projekteringen påbörjats före arbetet med 
detaljplanen. Tidpunkterna för detaljplanens 
fastställande ligger i allmänhet mycket nära 
igångsättningen. I ett av projekten har 
stadsplanen dock fastställts mer än tre år 
före igångsättningen. 

Detaljplanearbetet har i stor utsträckning 
överlåtits på byggherren. Enligt tabell 18 

svarar byggherren för detaljplanen i mer 
än 40 % av projekten. I verkligheten är 
siffran högre då kommunens konsult i flera 
fall är byggherrens projekteringskontor. I 
de fall då detaljplanen utarbetas av kom­
munen och byggherren gemensamt torde 
arbetsfördelningen vara den, att byggherren 
reellt svarar för utformningen av planen 
och kommunen i stort sett endast ritar 
upp den formella planen. I några projekt 
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har entreprenören utarbetat detaljplanen. I 
dessa projekt bygger entreprenören i egen 
regi. Projekteringen av gator och ledningar 
har kommunen däremot överlåtit på bygg­
herren eller entreprenören i mycket liten 
utsträckning. 

Kommunernas tendens att överlåta detalj­
planearbetet framträder ännu starkare för 
de särskilt studerade projekten med mer än 
700 lägenheter. Kommunen svarar för 
detaljplanen endast i fem projekt och i ett 
av dessa är byggherrens projekteringskontor 
konsult åt kommunen. 

9.4 Utredningens synpunkter på bebyggel­
seplanering vid industriellt byggande 

Den modell för bebyggelseplanering som 
ligger till grund för byggnadslagstiftningen 
är anpassad till ett byggande som karak­
täriseras av små produktionsenheter, delat 
markägande och relativt bundna förut­
sättningar i form av befintlig bebyggelse 
samt en enhetlig byggnadsteknik. Det stads­
planemönster som ligger bakom lagens 
formuleringar synes närmast vara det tra­
ditionella rutnätet, där rektangulära bygg­
nadskvarter omges av gator och styckas 
i tomter med byggnadsrätt utmed gatan 
och där varje tomt bebyggs individuellt. 
Stadsplanen fungerar i denna situation som 
det nödvändiga samordningsinstrumentet, 
dels mellan de olika tomtägarna, dels mellan 
kommunen och tomtägarna. Planen reglerar 
de olika parternas rättigheter, ansvar och 
åtgärder då kvarteret bebyggs. Genom stads­
planens bestämmelser om husens högsta 
höjd, om tomtmark som ej får bebyggas 
osv. skall kommunen också tillse att »mar­
ken utnyttjas på ekonomiskt och i övrigt 
lämpligt sätt, att samfärdselns och trafik­
säkerhetens krav tillbörligen beaktas, att 
erforderlig trygghet mot brandfara vinnes 
samt att hänsyn tages till de fordringar, 
som böra uppställas ur sanitets-, skönhets-
Dch trevnadssynpunkt » (12 § BS). Byggnads­
stadgan föreskriver att planen inte får ha 
större omfattning än att den kan förväntas 
bli genomförd inom nära förestående tid 

men giltigheten av stadsplanen är inte tids­
begränsad. 

Som bl. a. uppgifterna om DFB-projek-
ten visar sker byggandet i dag på annat sätt. 
Byggandet koncentreras till vissa regioner 
och sker i stor utsträckning genom exploa­
tering av sammanhängande, "jungfruliga" 
markområden. Storleken av varje enskilt 
sådant område ökar och marken fördelas på 
byggherrar i relativt stora enheter. Någon 
enhetlig byggnadsteknik existerar inte längre. 
Den snabba tekniska utvecklingen medför 
nya byggmetoder och nya material i stor 
mängd. Stadsplanemönstret karakteriseras av 
ett differentierat gatunät och en bebyggelse 
i öppna och fria grupperingar. Byggnads­
kvarterens form och storlek betingas bl. a. 
av bebyggelsens och trafiksystemets utform­
ning och varierar från fall till fall. Sam­
tidigt förändras även planeringsrutinerna. 
Nya planmönster tillämpas, tidsrelationerna 
mellan planeringsprocessens olika faser 
ändras liksom även rollfördelningen. De 
områden som byggs ut i ett sammanhang 
är ofta för stora enheter för att tas in i en 
och samma detaljplan. För att reda ut de 
översiktliga sammanhangen för sådana be­
byggelseområden har i viss utsträckning de 
tidigare berörda dispositionsplanerna ut­
nyttjats. Detaljplaneringen har i betydande 
grad integrerats med husprojekteringen, 
vilket medfört att den formella behandlingen 
skjutits allt närmare byggandet. Som förut­
sättning för kvartersindelningen gäller regel­
mässigt att hela kvarteret bebyggs av en 
byggherre. Tomtindelningen är då inte läng­
re någon reell förutsättning för att kvarteret 
skall kunna» ändamålsenligt bebyggas i över­
ensstämmelse med stadsplanen». (28 § BS). 
Stadsplanen har därmed mist sin betydelse 
som instrument för samordning mellan olika 
markägare inom ett kvarter. 

Byggnadslagstiftningens formuleringar sy­
nes i praktiken medge ett förfarande som 
de ändrade förutsättningarna för byggandet 
kräver. De planeringsrutiner som vuxit fram 
ligger långt från byggnadslagstiftningens 
planeringsmodell när det gäller det praktiska 
tillvägagångssättet utan att formellt strida 
mot lagen. 
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Ett karaktäristiskt drag för industriellt 
byggande är en hög grad av samordning 
mellan olika delar av produktionen. Den 
som har ansvaret för produktionen måste 
kunna planera och styra byggprocessen i 
dess helhet. Produktens utformning måste 
även ske med hänsyn till produktions­
apparatens krav. 

Dagens industriella bostadsbyggande ut­
märks bl. a. av stora produktionsenheter, 
antingen på ett sammanhängande mark­
område eller på flera områden där produk­
tionen samordnats. Genom olika former av 
tidig upphandling får producenten inflytan­
de över bebyggelsens utformning. Den ko­
ordinering av husprojektering och stadspla­
nering som tidigare berörts, är vid in­
dustriellt byggande en nödvändighet. Pro­
duktionsenheten är inte längre det enskilda 
huset utan ett helt markområde med hus, 
gator, yttre ledningsnät, biluppställnings­
platser och andra anläggningar på marken. 
Det industriella byggandet ställer inte bara 
bestämda krav ifråga om byggnadernas 
konstruktion och inre utformning utan även 
i stor utsträckning beträffande deras ytter-
mått och placering. Byggnadernas längd och 
bredd måste anpassas till de byggdelar 
för stomme, stomkomplettering osv. som 
skall användas eller till standardiserade 
lägenhets- och huslösningar. Byggnaderna 
måste placeras bl. a. så att mekaniska hjälp­
medel kan utnyttjas effektivt och utrymmes­
behov för tunga transporter beaktas etc. 
Byggnadernas höjdläge, grundläggningssätt, 
entrévåningar osv. måste koordineras med 
markplaneringen och det yttre ledningsnätet. 

Ansvaret för utformningen och förverk­
ligandet av nya bostadsområden delas 
mellan kommun och byggherre. För att 
en rationell produktion skall bli möjlig är 
det nödvändigt med klara gränser för an­
svarsområdena. En stadsplan med normal 
detaljeringsgrad och omfattning är ett då­
ligt instrument för ansvarsfördelningen mel­
lan kommun och byggherre. Bebyggelsepla­
neringen måste inriktas på större funk­
tions- och produktionsenheter, för vars ut­
formning och genomförande byggherren 
sedan svarar. 

Det industriella byggandets krav i fråga 
om formerna för stadsplaneringen och stads­
planernas utformning får självfallet inte ske 
på bekostnad av egenskaper som säkerhet, 
hygien, trevnad och skönhet, som kommu­
nen (bl. a. enligt bestämmelserna i bygg­
nadslagstiftningen) skall bevaka. Men denna 
bevakning kan ske på andra sätt än att 
kommunen själv svarar för stadsplane­
arbetet. Det är angeläget att den som svarar 
för produktionen får bestämma hur kra­
ven i detalj skall tillgodoses. En klar åtskill­
nad måste göras mellan programmeringen, 
dvs. preciseringen av kraven på bebyggel­
sen och utarbetandet av planen. Därige­
nom ges förutsättningar för en rationell 
rollfördelning i detaljplanearbetet. 

En sådan programmering skulle möjlig­
göra en konkret diskussion inom kommunen 
om bostadsområdenas standard i ett tidigt 
skede då olika alternativ ännu är möjliga. 
Kommunens styrning av stadsplanernas 
kvalitetsegenskaper bör på detta sätt kunna 
bli mera medveten och inriktad på de krav 
som är mest väsentliga för boendemiljön. 
Detaljplanen förlorar då mycket av sin 
betydelse som styrningsinstrument. Detta 
ger fördelen att diskussion om stadsplane­
standard i stor utsträckning undviks i det 
sena skede i byggprocessen då den detaljera­
de stadsplanens utformning är klar. Stör­
ningar i form av förseningar eller ändringar 
är i detta skede förödande för en rationell 
produktion baserad på hög grad av standar­
disering av arbetsmetoder, material och 
byggdelar och som kräver kontinuitet i till­
verkningen. När projektet kommit så långt 
är det önskvärt att produktionsprocessen så 
vitt möjligt inte störs av en tidskrävande 
och oviss formell behandling hos plan­
myndigheterna. 

Den formella proceduren vid fastighets­
bildningen måste genomföras efter stads­
planens färdigställande. Behandlingsgången 
kan vara tidsödande vilket innebär risk för 
att byggandet inte kan påbörjas vid planerad 
tidpunkt. Tidsåtgången i fastighetsbildnings­
ärenden synes vara mycket varierande och 
svår att bestämma. Från produktionspla­
neringens synpunkt är det önskvärt, att 
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den fastighetsbildning som behövs för 
finansieringen under byggtiden kan ske på 
ett tidigare stadium och utan direkt koppling 
till en fastställd detaljerad stadsplan som 
nu ofta är fallet. 

Utgångspunkterna för en anpassning av 
formerna för bebyggelseplanering till ett 
industriellt byggande kan sammanfattas i 
följande punkter. 

1. Kommunens bebyggelseplanering bör 
ske så att bebyggelsen kan projekteras och 
upphandlas i stora och från produktions­
synpunkt lämpligt avgränsade enheter. 

2. En koordinering mellan detaljplane­
ring och husprojektering måste åstadkom­
mas. 

3. Kommunens krav på detaljplanens ut­
formning måste klargöras på ett tidigt sta­
dium i byggprocessen och preciseras i ett 
program. 

4. En tidsödande och oviss formell be­
handling av plan- och fastighetsbildnings­
ärenden måste undvikas i det sena och kri­
tiska skedet i slutet av projekteringen då 
byggstart är nära förestående. 

9.4.1 Planeringsrutiner inom ramen för nu­
varande lagstiftning 

Användningen av dispositionsplan kan sägas 
innebära en uppdelning av den produktions-
förberedande planeringen i två steg. I det 
första steget, dispositionsplanen, behandlas 
markanvändningen för och utbyggnaden av 
ett större bebyggelseområde i stora drag. 
Området uppdelas i lämpliga utbyggnads­
enheter. Det andra steget, den egentliga 
detaljplanen, omfattar detaljerade lösningar 
av de olika delarna i bebyggelseområdet 
som bygger på dispositionsplanen och pro­
grammet för stadsplanen. 

Detta tvåstegsförfarande är en konse­
kvens av att de områden som planeras och 
byggs ut i ett sammanhang blivit allt större. 
En utveckling av detta förfarande synes ge 
möjligheter att tillgodose många av de krav 
på bebyggelseplaneringen som ställs vid in­
dustriellt byggande. 

Dispositionsplanen kan redan som den 
nu tillämpas till en del betraktas som en 

form för programmering av stadsplanear­
betet. Försök att formulera kommunens 
krav på stadsplanernas utformning har ock­
så gjorts. Planstandard 1965, utarbetad i an­
slutning till en dispositionsplan för södra 
Järvafältet i Stockholm, innehåller detalje­
rade normer för vissa av de faktorer som 
påverkar boendemiljön. En mera fullstän­
dig programmering av detta slag bör kunna 
möjliggöra att kommunerna i större ut­
sträckning än nu överlämnar utarbetandet 
av stadsplanerna åt byggherrarna. 

Den närmare utformningen av de två 
stegen i planeringsförfarandet kan göras på 
följande sätt. 

Dispositionsplanen kan närmast karak­
täriseras som en plan som syftar till att ge 
underlag för produktion under den närmas­
te framtiden. Utbyggnaden ligger i regel 
inom en tid av 5-10 år. Storleken på om­
rådet beror på flera olika faktorer. Utbygg­
nadskapacitet och tillgängliga resurser tor­
de vara av avgörande betydelse. Markägar­
förhållanden, kommungränser, topografiska 
förhållanden osv. kan också spela stor roll 
för planområdets avgränsning. Det bebyg­
gelseområde som dispositionsplanen avser 
torde vanligen också utgöra en eller flera 
funktionella enheter, t. ex. bostadsgrupp 
eller stadsdel med serviceanläggningar av 
olika slag. Bebyggelseområdets utformning 
betingas av en mängd olika faktorer med 
komplicerat inbördes samband. Lokalise­
ring och storlek av kommersiella centra, 
typ av kollektiva kommunikationer, skol­
organisation och uppbyggnaden av trafik­
systemet är exempel på sådana faktorer. 
De planmönster för bebyggelseområden som 
använts under senare år har ingen enhetlig 
struktur. De tekniska och ekonomiska för­
utsättningarna för olika lösningar föränd­
ras också ganska snabbt. Detaljhandelns 
krav på kundunderlag för ekonomiska för­
säljningsenheter har t. ex. ökat starkt under 
senare år. Enhetliga normer för de krav 
på ett bostadsområde som har betydelse 
för bebyggelsens organisation och gruppe­
ring i stora drag existerar ännu bara i be­
gränsad utsträckning. Karaktäristiskt är att 
de olika gemensamma anläggningarna har 
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starkt varierande krav på »kundunderlag». 
Storleken på de mer eller mindre klart av­
gränsade delområdena för bostadsbebyggel­
se i en dispositionsplan, storkvarter enligt 
gängse terminologi, varierar i befintliga pla­
ner från ganska små enheter om 100-200 
lägenheter upp till 1 000 lägenheter eller 
mera. 

Storkvarteret innehåller både bostäder 
och bostadskomplement som lägenhetsför­
råd, tvättstugor, skyddsrum, lekplatser, par­
keringsplatser och även anläggningar som 
bostadsgator, gångvägar, planteringar och 
eventuellt speciella körvägar för varudistri-
bution. Beroende på boendetäthet, standard 
m. m. kan även andra serviceanläggningar 
bli aktuella, t. ex. barnstugor. Storkvarte­
ren synes vara lämpliga enheter som ut­
gångspunkt för en uppdelning av ett stöiTe 
område i produktionsenheter. Från upp­
handlingssynpunkt strävar man efter enhe­
ter omfattande 1 000 lägenheter eller mer. 
För delprojekt som ingår i ett större sam­
ordnat projekt synes det vara lämpligt att 
sträva efter en minsta storlek av omkring 
200 lägenheter. För att storkvarteret skall 
fungera som en minsta enhet från produk­
tionssynpunkt, krävs att projekteringen och 
genomförandet av alla byggnader och an­
läggningar av olika slag på mark in­
om storkvarteret kan ske i princip själv­
ständigt i förhållande till andra delar av 
bebyggelseområdet. Den samordning mel­
lan bebyggelseområdets delar, som detalj­
planen enligt byggnadslagen borde svara 
för, övertas av dispositionsplanen tillsam­
mans med en programmering för de olika 
delarnas detaljplanering. 

Den färdiga dispositionsplanen bör bl. a. 
innehålla följande delar: 

markanvändningsplan som visar bebyggelse­
områden, storkvarter, typ av markutnyttjande; 

principplan för kommunikationssystem som 
visar huvudleder, matargator och lämpliga an­
slutningspunkter för bostadsgator, huvudgång­
stråk, kollektiv trafik; 

principplan för huvudledningsnät inom om­
rådet, för vatten, avlopp, värme, el och tele; 
anslutningspunkter till huvudledningsnät anges; 

beskrivning av den planstandard som är ge­
mensam för hela området. I beskrivningen av 
planstandard anges normer för 

utnyttjande (exploateringstal, max. vånings­
antal, boendetäthet m. m.) 

bostäder (lägenhetsfördelning, hustyper, prin­
ciper för husgruppering m. m.) 

bostadskomplement (lekplatser och andra an­
läggningar på kvartersmark) 

trafik (principer för trafikdifferentiering, nor­
malsektioner för olika gatutyper, parkering 
m. m.) 

serviceanläggningar och rekreationsområden 
(kommersiella lokaler, skolor, barnstugor, stör­
re lekplatser m. m.) 

tidplan för utbyggnaden med etappindelning 
kalkyler och kostnadsramar 

Dispositionsplanen utgör grundval för 
kommunens avtal med den byggherre eller 
de byggherrar som skall svara för exploate­
ringen. Dispositionsplanens beskrivning av 
planstandard måste kompletteras med ev. 
speciella förutsättningar för olika delar av 
planområdet. Kommunens intentioner be­
träffande storkvarterens utformning kan 
även visas i enkla illustrationer som väg­
ledning för byggherrens arbete. 

Kontakten med byggherren bör ske på 
ett så tidigt stadium som möjligt. Det är 
önskvärt att kommunens arbete med dispo­
sitionsplanen sker i samråd med den bli­
vande byggherren. Upphandlingen av be­
byggelsen kan behöva förberedas lång tid 
i förväg, t. ex. om området ingår som ett 
delprojekt i ett större samordnat projekt. 
Det är då nödvändigt att byggherren får del­
ta i diskussionerna om t. ex. val av hustyper. 

Kravet på att storkvarteret skall utgöra 
minsta produktionsenhet leder till att bygg­
herren måste få svara för projekteringen 
och byggandet av de s. k. bostadsgatorna 
som för trafiken från anslutningspunkterna 
i matargatsystemet till parkeringsplatser eller 
framkörningsplatser i anslutning till bygg­
naderna. För närvarande redovisas bostads­
gatorna i stadsplanen vanligen som gatu-
mark och kommunen svarar oftast för pro­
jektering och byggande. En ändrad gräns­
dragning mellan allmän mark och tomt­
mark kan leda till att kostnader för under­
håll av t. ex. bostadsgator faller på bygg­
herren i stället för på kommunen. 

Stadsplanens utformning styrs av det pro­
gram för storkvarteret som kommunen gjort 
upp i anslutning till dispositionsplanen. I 

SOU 1968: 43 127 



kommunens avtal med byggherren kan före­
skrivas att byggherren skall utarbeta 
stadsplanen. Byggherrens fortsatta arbete 
blir nu beroende av hur upphandlingen skall 
genomföras. Det blir nödvändigt att snarast 
söka klargöra den aktuella produktionsap­
paratens krav. Detta kan leda till att entre­
prenören i sista hand svarar för stora de­
lar av stadsplanens detaljutformning då ar­
betet är sammankopplat med husprojekte­
ringen. Arbetsfördelningen mellan byggher­
re och entreprenör vid projekteringen disku­
teras närmare i kapitel 10. 

Det är nödvändigt med en kontroll av 
att kommunens krav på olika kvalitetsegen­
skaper har tillgodosetts när stadsplanens ut­
formning är klar. Som regel torde denna 
inte kunna göras förrän i nära anslutning 
till byggstart. Om nödvändiga avsteg på 
enskilda punkter har godkänts på ett ti­
digt stadium bör några oklarheter i fråga 
om kommunens krav då inte finnas. Kon­
trollen kan bli rutinmässig och behöver inte 
föranleda någon risk för tidsförskjutning. 

För att undvika konflikter är ett visst 
samarbete mellan kommun och byggherre 
under detaljplaneringen nödvändigt. Vissa 
av kommunens krav kan visa sig svåra att 
tillgodose inom den ekonomiska ramen. 
Kommunens projektering av matargator och 
huvudledningar till storkvarteret kan med­
föra behov av mindre justeringar av anslut­
ningspunkternas läge m. m. Det är också 
önskvärt att kommunen kan följa arbetet 
med detaljplanen. Samordningen bör dock så 
långt möjligt klaras genom dispositionspla­
nen och programmet för detaljplaneringen. 

Kraven på fastighetsbildningen ger vissa 
utgångspunkter för dispositionsplanens och 
stadsplanens formella behandling. 

Kravet på att i god tid före byggstart få 
inteckningsbara fastigheter för krediter un­
der byggtiden kan tillgodoses genom en pro­
visorisk fastighetsbildning. Om fastighets­
bildningen skall ske genom tomtindelning 
och tomtbildning krävs en fastställd stads­
plan som underlag. För detta ändamål skulle 
dispositionsplanen kunna fastställas i form 
av elastisk stadsplan för respektive storkvar­
ter. I en elastisk stadsplan får enligt rådande 

praxis kvarteret i allmänhet inte indelas i 
mer än en tomt. Bakgrunden till detta anges 
vara risken för att den totala byggnadsrät­
ten kan överskridas genom att den i alltför 
stor utsträckning tas i anspråk på de olika 
tomterna om dessa har, eller i en framtid 
skulle få, skilda ägare. För krediter under 
byggtiden torde med nuvarande kreditorga­
nisation ett helt storkvarter som regel vara 
en alltför stor enhet, bl. a. med hänsyn till 
behovet att anlita flera kreditgivare och 
den långa färdigställningstiden. Något for­
mellt hinder i lagen mot en indelning i fle­
ra tomter synes inte finnas. I här aktuella 
fall är samlat markägande och enhetlig för­
valtning ett normalt förhållande. Farhågor­
na för att den totala byggnadsrätten skulle 
komma att överskridas synes då sakna reell 
grund. I ett av statens planverk nyligen 
behandlat stadsplaneärende saknade en elas­
tisk stadsplan föreskrift om kvarterets in­
delning i tomter, och detta accepterades 
bl. a. med hänsyn till att marken var i 
stadens ägo och kvarteret efter bebyggan­
det skulle förvaltas som en enhet. 

Detaljeringsgraden hos den ovan skisse­
rade dispositionsplanen kan vara svår att 
förena med detaljplaneinstitutet. Stadspla­
nerna är som regel mycket detaljerade och 
även s. k. elastiska stadsplaner synes i 
många fall vara relativt detaljerade och har 
dessutom använts i liten utsträckning. De 
möjligheter som lagstiftningen ger att göra 
planerna elastiska torde inte ha utnyttjats 
helt. Det bör vara fullt möjligt att med dis­
positionsplanen som underlag tillgodose kra­
ven på vad en stadsplan skall innehålla. En 
exakt och slutgiltig höjdangivelse på gator 
i förhållande till kvartersmark kan dock 
vara svår att göra på detta tidiga stadium. 
En preliminär höjdangivelse kan dock göras. 
Vid behov bör dispensbefogenheterna kunna 
utnyttjas om den fortsatta projekteringen 
skulle visa att höjdläget på gatan måste änd­
ras. 

Om dispositionsplanen fastställs som elas­
tisk stadsplan finns enligt byggnadslagstift­
ningen inga krav på att en detaljerad stads­
plan utarbetas i anslutning till husprojekte­
ringen. Andra skäl kan dock tala för eller 

128 SOU 1968: 43 



göra det nödvändigt att fastställa en detal­
jerad stadsplan som ersätter den elastiska 
planen. Det kan t. ex. vara önskvärt att 
lägga ut vissa delar av storkvarteret som 
allmän mark (t. ex. parker, bostadsgator och 
ledningsområden) eller göra justeringar av 
storkvarterets gränser. Det är vidare tänk­
bart att den fastighetsindelning som gjorts 
för kreditförsörjningen under byggtiden in­
te är ändamålsenlig för den långfristiga be­
låningen. Ett fastställande av en detaljerad 
stadsplan skulle ge möjlighet till en ny 
fastighetsbildning, anpassad till dessa önske­
mål. 

Fastställandet av denna detaljerade stads­
plan och den efterföljande tomtindelningen 
bör frikopplas från byggprocessen i övrigt. 
Byggnadslov ges på grundval av den ur­
sprungliga (elastiska) stadsplanen. Faststäl­
landet av den detaljerade stadsplanen och 
tomtindelningen kan därför ske efter bygg­
start och är att betrakta som en dokumen­
tation av bebyggelsens utformning som den 
delvis redan utförts. 

I ovan skisserad procedur har alltså två-
stegsförfarandet fullföljts med formell be­
handling av stadsplanen och fastighetsbild­
ning i båda stegen. En sådan dubblering kan 
förefalla administrativt klumpig och arbets-
krävande. Fastställandet av den detaljerade 
stadsplanen och tomtindelningen i det andra 
steget torde dock kunna ske rutinmässigt 
och således endast kräva obetydliga insat­
ser. Någon större arbetsbelastning för kom­
munerna torde det inte kunna bli då arbetet 
med detaljplanens utformning i huvudsak 
kan läggas på byggherren. 

En förenkling av proceduren skulle upp­
nås genom att slopa fastställelsen och där­
med den formella behandlingen av dispo­
sitionsplanen. Den provisoriska fastighets­
bildningen skulle då kunna ske genom av-
styckning av exploateringsfastigheter. Gång­
en skulle i övrigt kunna bli densamma. Det 
fordras dock dispens från kravet på stads­
plan som förutsättning för byggnadslov. Så­
dan dispens kan endast meddelas av läns­
styrelse. Att slopa den formella behand­
lingen av dispositionsplanen kan leda till 
minskade möjligheter till kontroll för den 
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statliga planmyndigheten. Om denna kom­
mer i kontakt med projektet först vid fast-
ställelseprövningen av den detaljerade stads­
planen finns knappast några möjligheter att 
påverka utformningen. Ett samrådsförfa­
rande beträffande dispositionsplanen av det 
slag som bostadsbyggnadsutredningen skis­
serat, skulle eventuellt kunna minska olä­
genheterna av att slopa den formella be­
handlingen av dispositionsplanen. 

I 1951 års byggnadsutrednings betänkan­
de Förenklad byggnadslagstiftning (SOU 
1957: 21) som låg till grund för 1959 års 
ändringar i byggnadslagen och nu gällande 
byggnadsstadga, diskuterades behovet av 
enklare förfarande vid fastighetsbildning 
inom stadsplan. Utredningen föreslog att 
fastighetsbildningen skulle få ske genom av-
styckning på samma sätt som inom bygg-
nadsplanelagt område. Med hänvisning till 
att fastighetsbildningslagstiftningen var un­
der utredning genomfördes inte förslaget 
men departementschefen uttalade att dis­
pensförfarande borde kunna utnyttjas för 
att vid behov förenkla proceduren vid fas­
tighetsbildningen. Sådan dispens har dock 
inte begärts i någon nämnvärd omfattning. 
1954 års fastighetsbildningskommitté före­
slog i sitt år 1963 avlämnade betänkande 
Fastighetsbildning (SOU 1963: 68) att tomt­
indelningen skulle bli ett renodlat planinsti­
tut och att fastighetsbildningen skulle ske 
genom avstyckning. Regeringen har nyligen 
till lagrådet remitterat ett förslag till ny 
fastighetsbildningslag som grundar sig på 
utredningens betänkande. Där föreslås att 
avstyckning blir den enda formen för bil­
dande av nya fastigheter och att denna 
skall få ske utan föregående tomtindelning, 
såvida inte byggnadsnämnden finner sådan 
böra genomföras. Den nya fastighetsbild­
ningslagen, som avses att träda i kraft år 
1972, bör kunna möjliggöra ett smidigare 
förfarande jämfört med dagens. Även i fort­
sättningen krävs dock att fastighetsbild­
ningsmyndigheten tar aktiv del i plane­
rings- och projekteringsprocessen så att fas­
tighetsbildningen kan genomföras på ett än­
damålsenligt sätt och vid rätt tidpunkt i 
byggprocessen. 
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I bilaga 2 illustreras de här skisserade 
planeringsrutinerna i två exempel. 

9.5 Ändringar i byggnadslagstiftningen 

Den modell för bebyggelseplanering som 
byggindustrialiseringsutredningen i det före­
gående skisserat bygger i stor utsträckning 
på planeringsrutiner som vuxit fram under 
senare år som en följd av byggandets ut­
veckling. Som tidigare berörts är det fråga 
om planeringsrutiner som, utan att bryta 
mot lagens bokstav, har fjärmat sig ganska 
långt från den modell för bebyggelseplane­
ringens innehåll och organisation som ligger 
till grund för nuvarande lagstiftning. Sam­
tidigt är det uppenbart att byggnadslagstift­
ningen på flera punkter försvårar en ra­
tionell ordning i byggprocessen. Bl. a. torde 
lagstiftningens tillämpning och det praktiska 
planeringsförfarandet variera inom vida 
gränser från kommun till kommun. En 
modernisering av lagstiftningen är nödvän­
dig för att inte hindra utvecklingen av byg­
gandet. 

En revidering av byggnadslagstiftningen 
har länge förberetts. Inför detta reviderings­
arbete vill utredningen här ge några syn­
punkter på nödvändiga ändringar på korta­
re sikt med utgångspunkt från de rationali­
seringsaspekter som utredningen har att 
bevaka. 

9.5.1 Direktiven till utredningen om över­
syn av byggnadslagstiftningen 

En utredning för översyn av byggnadslag­
stiftningen har nyligen tillsatts. Utredningen 
skall behandla hela detta lagstiftningsområ­
de, dvs. både de delar som berör bebyggel­
seplanering och de som berör byggnaders 
utformning. 

I direktiven preciseras ganska ingående 
utredningens uppdrag beträffande bebyggel­
seplaneringen. Vissa riktlinjer ges för hur 
planeringssystemet i framtiden bör vara 
utformat. Utredningen skall i första hand 
inrikta sitt arbete på ett planväsen enligt 
dessa riktlinjer. 

Det skisserade planeringssystemet har föl­
jande uppbyggnad. 

Markanvändningen i stora drag för hela ri­
ket anges i riksplan. Denna plan skall tjäna till 
ledning vid regional och lokal fysisk plane­
ring. Riksplan skall inte ha några detaljerade 
rättsverkningar. Regionplan skall samordna 
och utgöra underlag för lokala översiktsplane­
ringen. Regionplan skall fastställas av Kungl. 
Maj :t och fastställelsen medför att lokal över­
siktsplan och detaljplan inte får avvika från 
planens huvudlinjer. Den kommunala över­
siktsplanen kallas kommunplan och skall tjäna 
som ledning för efterföljande planer och fast­
ställas av Kungl. Maj :t. Kommunplanen skall 
visa markanvändningen på lång sikt och ange 
bl. a. planstandard för detaljplanering och tids­
ordning för kommunens utbyggnad. Kommun-
delsplan - motsvarande den nu tillämpade 
dispositionsplanen - skall användas för större 
exploaterings-, sanerings- och fritidsområden 
och ange kommunens krav på planstandard och 
gestaltning på ett sådant sätt att den byggande 
redan i detta läge kan påbörja projekteringen. 
Kommundelsplan skall normalt fastställas av 
kommunen. Efterföljande detaljplan kommer i 
sådana fall att utgöra den närmare fixering av 
kommundelsplanens intentioner som erfordras. 
Om kommunplan har fastställts skall kommu­
nen kunna fastställa detaljplaner. I annat fall 
skall detaljplan underställas den statliga myn­
digheten för fastställelse. 

Om av kommunen fastställd kommundels­
plan eller detaljplan i betydande grad strider 
mot kommunplan eller andra föreskrifter, skall 
möjligheter finnas att få planen prövad av stat­
lig myndighet i berörda avseenden. Med hän­
syn till att många intressen skall sammanvägas 
vid den kommunala planeringen bör kommu­
nens styrelse i stället för byggnadsnämnden 
få ta ansvaret för arbetet med i varje fall 
kommunplanen. 

För att underlätta för kommunerna att hålla 
en god planstandard bör stöd i lagstiftaingen 
kunna ges åt av planverket utfärdade före­
skrifter och anvisningar i planfrågor. 

Verkan av fastställda planer på de olika 
nivåerna bör vara tidsbegränsad. 

Utredningen skall också se över bygg­
nadslagstiftningens övriga delar och före­
slå ändringar i dessa som kan föranledas av 
planväsendets reformering eller annars kan 
vara påkallade. 

I direktiven sägs också att utredningens 
uppdrag är omfattande och att det krävs 
viss tid innan en ny lagstiftning kan väntas 
träda i kraft. Utredningen bör därför i ett 
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tidigt skede överväga i vad mån speciellt 
angelägna reformer kan med mindre änd­
ringar eller kompletteringar av gällande lag­
stiftning byggas in i denna. Utredningen bör 
också beakta åtgärderna för att främja bygg­
nadsbranschens industrialisering som för 
närvarande behandlas bl. a. av byggindu-
strialiseringsutredningen. 

9.5.2 Behov av ändringar på kort sikt 

De planeringsrutiner vid industriellt byg­
gande som byggindustrialiseringsutredningen 
förordat i det föregående är väl förenliga 
med det planeringssystem som skisserats i 
direktiven till utredningen för översyn av 
byggnadslagstiftningen. Direktivens plane­
ringssystem innebär bl. a. en kodifiering av 
det tvåstegsförfarande som tidigare beskri­
vits. Genom att kommunen själv skall be­
sluta i fråga om detaljplanen förenklas den 
formella behandlingen. Den kommunala 
översiktsplanens och dispositionsplanens be­
tydelse som program för detaljplanen be­
tonas också. Villkoret för kommunens be­
fogenhet att besluta i planärenden innebär 
att det statliga överinseendet förläggs till 
ett tidigare skede i byggprocessen. Den 
kommunala översiktsplanen och disposi­
tionsplanen blir de viktigaste instrumenten 
för samhällets påverkan på miljöutform­
ningen. Det vore värdefullt om de plane­
ringsrutiner som skisserats i detta avsnitt 
kunde beaktas vid den försöksverksamhet 
som utredningen skall bedriva enligt direk­
tiven. 

Den av byggindustrialiseringsutredningen 
skisserade modellen för bebyggelseplanering 
kan enligt utredningens mening i och för 
sig rymmas inom nuvarande lagstiftnings­
ram. Detta är inte liktydigt med att den 
utan vidare skulle gå att tillämpa mera 
allmänt vid bostadsbyggande på olika orter. 
Kommunernas och länsstyrelsernas praxis 
vid tolkning och tillämpning av byggnads­
lagstiftningen varierar. 

Vissa mindre ändringar i nuvarande lag­
stiftning borde genomföras för att under­
lätta ett planeringsförfarande enligt den 
beskrivna modellen, som led i en utveck­

ling mot ett modernt planväsen som skis­
seras i utredningsdirektiven. En sådan änd­
ring skulle t. ex. vara att förbättra möjlig­
heterna att göra stadsplanerna elastiska ge­
nom att slopa kravet på exakt höjdangivelse 
av gatorna. Vidare bör den elastiska stads­
planen ges ett sådant innehåll att lämplig 
fastighetsindelning för kreditförsörjningen 
under byggtiden möjliggörs. Byggnads­
nämnds möjligheter att ge dispens från fast­
ställd stadsplan under vissa förutsättningar 
i samband med byggnadslov borde också 
vidgas. En förenkling av det administrativa 
arbetet vid det tidigare diskuterade två-
stegsförfarandet skulle därigenom bli möj­
lig i vissa fall. 

Samhället ställer krav på byggandet med 
olika bakgrund. Ett stort antal myndigheter 
och organ har till uppgift att formulera kra­
ven och bevaka deras tillämpning. I bilaga 1 
som redovisar en översikt över beställar-
sidans krav på ett bostadsprojekt, har vissa 
principer för en rollfördelning i kravställan­
det skisserats. 
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10 Anbudsunderlag, anbud och anbudsbedömning 

10.1 Projektering, normskrivning, kvalitets­
bedömning m. m. Några grundläggande för­
utsättningar 

10.1.1 Projektering. Skedesindelning 

Projekteringen av byggnader och mark inom 
kvartersgränserna kan indelas i skeden efter 
karaktären på de handlingar som utarbe­
tas: (byggnads)program, förslagshandlingar, 
huvudhandlingar och bygghandlingar. Nå­
gon fast praxis för innehållet i de olika 
skedena existerar knappast. Följande kan 
anses normalt vid byggande med konven­
tionell teknik och rollfördelning. 

Byggnadsprogrammet omfattar enligt A-
gruppen (Ritningsplanering rapport 20:1966 
från byggforskningen), allmänna förutsätt­
ningar för projektet och primära uppgifter 
för dimensionering och utformning, dvs. inte 
bara för byggnaderna utan också för till­
hörande markarbeten. Övriga programupp­
gifter arbetas fram som ett led i den fort­
satta projekteringen. Byggnadsprogrammet 
skall utgöra underlag och ange förutsätt­
ningarna för projektets utformning. 

Förslagshandlingar redovisar ett förslag 
till utformning av projektet i stora drag. 
Dessa består som regel av en situationsplan 
(skala 1 : 400 eller 1 : 1 000) samt planer, 
fasader och sektioner (skala 1 : 200). Even­
tuellt ingår också mera detaljerade ritningar 
för viktiga delar i projektet, t. ex. lägenhets-
plan, tillsammans med en kortfattad be­
skrivning av stommens konstruktion, vissa 
betydelsefulla materialval m. m. 

Huvudhandlingar skall redovisa alla vä­
sentliga uppgifter om projektets slutliga ut­
formning och funktionella egenskaper. Hu­
vudhandlingarna används för byggnadslovs­
ansökan. De består som regel av situations­
plan (skala 1 : 400 eller 1 : 1 000), planer, 
sektioner och fasader (skala 1 : 100), kort­
fattad byggnadsdelsbeskrivning och rums­
beskrivning samt kostnadsberäkning. Even­
tuellt kan också ritningar på konstruktioner 
m. m. i mera skissartad form ingå. 

Bygghandlingar skall vara underlag för 
utförandet av byggarbetet och vid konven­
tioneli entreprenadupphandling underlag för 
anbudsinfordran. I bygghandlingar ingår en­
ligt A-gruppen följande huvudgrupper av 
handlingar. 

Översiktsritningar, som redovisar läge, 
omfattning och inbördes samband för i pro­
jektet ingående delar. 

Byggnadsdelsritningar som redovisar form 
och konstruktion av olika byggnadsdelar 
som underlag för tillverkning, montering 
och hopfogning. 

Byggnadsbeskrivning enligt AMA, alter­
nativt byggnadsbeskrivning med mängdför­
teckning 

Rumsbeskrivning enligt AMA 
Förteckningar över fabrikstillverkade de­

lar i standardutförande. 
Omfattningen av handlingarna i de olika 

skedena är bl. a. beroende på projektets 
storlek och svårighetsgrad, byggherrens och 
myndigheternas krav på redovisning m. m. 
A-gruppens förteckning över bygghandling-
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ar synes i första hand utgå från vad som 
krävs för byggarbetet. Syftet med förslags-
och huvudhandlingarna är främst att ge 
lämpliga etapper för redovisning för att 
möjliggöra successiva beslut beträffande 
projektets utformning. Utvecklingen mot 
mera avancerade byggmetoder, ökad stan­
dardisering, nya upphandlingsformer osv. 
påverkar projekteringsgången och skedesin­
delningen. I byggnadsstyrelsens projekte­
ringsanvisningar förutsätts t. ex. en indel­
ning i endast två redovisningsskeden för 
byggnader av ofta förekommande typ, näm­
ligen redovisning av »kompletterade för­
slagshandlingar» respektive bygghandlingar. 
Några särskilda huvudhandlingar redovisas 
inte, bortsett från vissa handlingar för an­
mälan för byggnadsnämnden. Definitionen 
av huvudhandlingarna som handlingar för 
byggnadslovsansökan är inte heller helt rele­
vant i dag. Svensk Byggnorm 67 (SBN 67) 
föreskriver att utöver huvudritningar för 
byggnadernas funktionella, arkitektoniska 
och konstruktiva utformning skall till bygg­
nadslovsansökan fogas olika handlingar som 
enligt indelningen ovan är att hänföra till 
bygghandlingar. Någon helt ny indelning av 
projekteringen torde dock inte vara aktuellt 
att införa f. n. I en preliminär utgåva av 
en programskrift från BFR om forskning 
och utvecklingsarbete inom projekteringsom­
rådet används, parallellt med den konven­
tionella indelningen, begreppen produktbe-
stämningsskede och produktframställnings-
skede. Gränsen mellan dessa två skeden be­
stäms av tidpunkten för upphandlingen och 
anges variera mellan huvud- och bygg­
handlingar, dvs. olika tidigt i förhållande 
till projekteringen. Vid en diskussion om 
upphandlingens läge i förhållande till pro­
jekteringen måste i brist på bättre de kon­
ventionella och vagt definierade begreppen 
byggnadsprogram, förslags-, huvud- och 
bygghandlingar användas. 

10.1.2 Metoder för projektering 

Det första skedet i projekteringen avser 
byggnadsprogrammet som skall vara sty­

rande för projektets fortsatta utformning. 
Vid den egentliga projekteringen som där­
efter vidtar sker en sammanvägning av krav 
och förutsättningar av funktionell, teknisk 
och ekonomisk natur som angivits i bygg­
nadsprogrammet. Målet är att samman-
vägningen skall ge en i förhållande till 
programmet optimal helhetslösning. Den 
metod som används för sammanvägningen 
brukar kallas skissning och kännetecknas 
av växelspel mellan helhet och detalj. De­
taljlösningarna bygger upp en helhet sam­
tidigt som helheten i funktionellt, tekniskt 
och estetiskt avseende återverkar på detalj­
lösningarna. Arbetsmetoden kan även be­
tecknas som syntetiserande. Skissningen är 
traditionellt i första hand en av arkitekten 
praktiserad metod för projektering men bor­
de i större utsträckning än f. n. utnyttjas 
även av andra konsultkategorier. 

Det finns en tendens hos byggherrarna att 
avvakta konkreta lösningar innan ställning 
tas i viktiga programfrågor. Ett successivt 
införande av nya förutsättningar ger dåliga 
möjligheter till den optimering som projek­
teringen skall innebära. Det är därför skiss­
arbetet ofta betecknas som »intuitivt». Ett 
bristfälligt program förstärker den intuitiva 
karaktären hos projekteringen på ett nega­
tivt sätt. 

Arkitektens arbetsmetod har kritiserats 
och betecknats som primitiv därför att den 
felaktigt använts som ett instrument för 
programmering. Skissning är en nödvändig 
del av projekteringen och inte en metod för 
egenskapsbestämning. Ett preciserat bygg­
nadsprogram är under alla förhållanden en 
första förutsättning för att få bättre kon­
troll på hur projektet motsvarar uppställda 
krav. En formulering i programmet av krav 
och förutsättningar i mätbara termer ger 
också möjlighet till utveckling av metoder 
och hjälpmedel vid projekteringen. I en ut­
redning om byggnadsutbildningen vid de 
tekniska högskolorna anförs att det är möj­
ligt att för en del av de optimerings­
problem som med arkitekternas nuvarande 
arbetsmetod löses med hjälp av erfarenhet, 
förnuft och subjektiva bedömningar så små­
ningom kan finnas mera rationella lösnings-
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metoder i den mån de kan kvantifieras och 
lösas som optimeringsproblem. 

10.1.3 Normer 

En viktig del av förutsättningarna då det 
gäller utformningen av ett projekt är nor­
mer. Frivilliga normer kan göras bindande 
för projektets utformning genom att de tas 
in i byggnadsprogrammet. 

Till frivilliga normer kan räknas svensk 
standard, branschstandard, företagsstandard 
o. d. Praxis, dokumenterad i handböcker 
och liknande kan även räknas som sådan 
norm. 

Till bindande normer hör i första hand 
byggnadsbestämmelserna. Lånebestämmel­
ser är även bindande för vissa typer av 
byggnader. Byggnadsbestämmelserna har 
med utgångspunkt från samhällets bevak­
ning av säkerhet och hygien inom byggandet 
utvecklats till krav som ställs i samband med 
den statliga långivningen för bostäder, sko­
lor, barnstugor m. m. och som syftar till att 
säkra en viss standard och ändamålsenlighet 
i byggandet. 

Byggnadsbestämmelserna är i första hand 
angivna i den egentliga byggnadslagstift­
ningen, byggnadslagen och byggnadsstad­
gan. I SBN 67 har planverket givit detaljera­
de föreskrifter, råd och anvisningar till bygg­
nadsstadgan. SBN 67 innehåller allmänna 
bestämmelser om byggnadslovshandlingar 
m. m. samt krav på byggnadskonstruktioner 
från hållfasthetssynpunkt, på brandskydd 
och hygien, på utformning och utförande 
av olika byggnadsdelar och installationer, 
lokaler och byggnader. Vid sidan av bygg­
nadslagstiftningen finns en omfattande spe-
cialagstiftning som berör byggandet, såsom 
hälsovårdsstadga, bestämmelser om stark­
strömsanläggningar, arbetarskyddslag m. m. 

Bestämmelser om bebyggelseplanering 
finns i byggnadslagen och byggnadsstadgan. 
Kraven på planernas utformning är mycket 
allmänt hållna. Mera detaljerade föreskrifter 
eller anvisningar finns i stort sett endast för 
biluppställningsplatser vid olika anläggning­
ar, (parkeringsnormerna) och för utform­
ning av trafikleder (Riktlinjer för stads­

planering med hänsyn till trafiksäkerhet). 
Arbete pågår sedan flera år med mera full­
ständiga normer för detaljplanernas utform­
ning. En mer eller mindre bestämd praxis 
har utbildats i de olika kommunerna. Endast 
i undantagsfall har försök gjorts att kodifiera 
denna praxis i ett program för stadsplane­
ringen (Planstandard 1965, förslag till 
stadsplanestandard för nya flerfamiljshus­
områden i Stockholm). 

Bestämmelser för statliga bostadslån finns 
i bostadslånekungörelsen och bostadsstyrel­
sens anvisningar till denna. I anvisningarna 
krävs bl. a. att »bostadslägenheternas stor­
lek, utformning och utrustning uppfyller 
skäliga krav på god bostadsstandard» och 
att »husets storlek och form samt de an­
ordningar i husets närmaste omgivning som 
är avsedda för de boende är sådana att 
bostadsmiljön blir tillfredsställande». Be­
träffande lägenheternas utrustning sägs att 
»bostadslägenhet skall, om inte särskilda 
skäl till undantag finns, vara försedd med 
vatten- och avloppsledningar, vattenklosett, 
anordningar för centraluppvärmning eller 
motsvarande (elvärme), bad samt tillfreds­
ställande köksutrustning» och »ha tillräckli­
ga biutrymmen». Vidare skall bostadsmiljön 
anses tillfredsställande om bestämmelserna 
i byggnadsstadgan är uppfyllda och om 
bebyggelsen överensstämmer med gällande 
detaljplan för området, såvitt planen inte 
är föråldrad och inte uppfyller tidsen­
liga standardkrav. För att komplettera 
anvisningarna har bostadsstyrelsen lämnat 
råd och rekommendationer om bostadsstan­
dard i skriftserien God Bostad (senast ut­
given 1964). Skriften behandlar de bostads­
funktionella aspekterna och ger upplysning 
om allmänna principer för bostadsplanering. 
På vissa områden lämnar God Bostad de­
taljerade anvisningar. För bostadsrummen 
anges minsta yta och minsta breddmått. 
Förvaringsutrymmen och utrustningen i kök 
och hygienrum är angivna med mått på oli­
ka utrustningsdetaljer m. m. För bostadens 
elinstallation anges bl. a. antal uttag i olika 
rum och placering av uttagen. För vissa 
bostadskomplement som t. ex. piskplatser 
och lekplatser anges lämpligt antal, utrust-
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ning och största gångavstånd. För stads­
planens utformning ges däremot endast ett 
fåtal och mycket allmänt hållna rekommen­
dationer. 

I varje låneärende sker en bostadsteknisk 
granskning genom det kommunala förmed­
lingsorganet eller länsbostadsnämnden med 
referens till God Bostad. För granskningen 
anlitas arkitekter, i stor utsträckning med 
kommunal anknytning, t. ex. stadsarkitekter. 
Utrymme finns för lokala variationer i till-
lämpningen, beroende på den enskilde grans­
karen. Normerna i God Bostad torde såväl 
av projektorerna som av granskarna be­
traktas mera som föreskrifter med bindande 
verkan än som rekommendationer. Likväl 
förefaller underskridanden av normerna på 
enskilda punkter vara ganska vanligt. En­
ligt en undersökning av byggforskningsinsti­
tutet (Huset och dess planegenskaper, Rap­
port 39: 1966) hade t. ex. hälften av mat­
platserna i köket i ett urval bostadsprojekt 
från 1962 inte de rekommenderade måtten. 

Lånebestämmelserna har även genom reg­
lerna för beräkning av låneunderlag och 
pantvärde stor betydelse för ett projekts 
utformning. Beräkningen är baserad på 
schablonbelopp för lägenheter av olika stor­
lek och med olika utrustning, belopp per en­
het för m2 våningsyta, m yttervägg, m2 

balkong, st. trapphus m. m. För inredning 
och utrustning utöver vad som ingår i den 
standard som schablonbeloppen för lägen­
heterna förutsätter, utgår vissa tilläggsbe­
lopp, t. ex. för särskilt utrymme i kök eller 
badrum med utrustning för tvätt och för­
varing av smutskläder samt plats för tvätt­
maskin (1 700 kr). Det är ofrånkomligt att 
en schabloniserad beräkningsmetod endast 
i begränsad utsträckning förmår ge en bild 
av variationerna hos de verkliga kostna­
derna. Relationen mellan lånetak och verk­
liga kostnader är avgörande för den ekono­
miska bedömningen i låneärendet och för 
storleken av byggherrens egen insats. Det 
är därför naturligt att stor hänsyn tas vid 
projekteringen till de faktorer som ingår i 
beräkningen av låneunderlag och pantvärde. 

Det är en vanlig uppfattning att vissa 
utformningar av hus och lägenheter ger en 

fördelaktigare relation mellan lånetak och 
verklig kostnad, de är »lånetaksanpassade». 
När de verkliga kostnaderna totalt sett un­
derstiger lånetaket blir reglerna för beräk­
ningen mindre betydelsefulla för byggherren 
(bortsett från den PR som ligger i ett stort 
procentuellt underskridande av lånetaket i 
ett projekt). 

Svensk standard för metoder, material 
och byggdelar är i stor utsträckning tillämp­
lig för bostadsbyggandet. Lån- och bidrags-
givande myndigheter har från 1968 möj­
lighet att kräva tillämpning av svensk 
standard som villkor för lån eller bidrag. 

Branschstandard förekommer i stor 
mängd i form av anvisningar, råd och re­
kommendationer, utgivna av föreningar, 
branschorganisationer eller privata företag. 
Bland de viktigaste för bostadsbyggandet är 
ByggAMA, Allmän material- och arbetsbe­
skrivning för husbyggnadsfacket, och mot­
svarande för el, va och vvs. 

I BIU:s PM Standardisering, normering, 
typgodkännandeverksamhet från 1966 dis­
kuterades principerna för formulering av 
normer, närmast med tanke på det då på­
gående revideringsarbetet av BABS 1960. 
Utredningen anförde bl. a. 

Byggnadsbestämmelsernas utformning som 
omfattande och relativt detaljerade tekniska 
krav på konstruktion o. dyl. har under senare 
tid visat sig mindre ändamålsenlig på grund 
av den snabba tekniska utvecklingen. En en­
hetlig byggnadsteknik synes vara en förutsätt­
ning för att en sådan utformning av bestäm­
melserna skall fungera bra. Byggnadstekniken 
är i dag inte längre enhetlig. Inom branschen 
finns ett flertal olika byggsystem med varie­
rande tekniska egenskaper och som har olika 
förutsättningår att uppfylla det som primärt 
åsyftas med byggnadsbestämmelserna. I viss 
utsträckning har också användningen av nya 
produkter och nya tekniska lösningar försvå­
rats genom bestämmelsernas utformning. Mot 
denna bakgrund har olika förslag framförts om 
att byggnadsbestämmelserna skulle utformas 
som kvalitativa krav eller funktionskrav. Det 
skulle innebära att bestämmelserna i stället 
för att precisera teknisk utformning av kon­
struktioner och byggnadsdelar skulle ange de 
primära kraven beträffande säkerhet, hygien 
och trevnad i mätbara termer. Bortsett från 
svårigheterna att snabbt genomföra en sådan 
förändring av bestämmelsernas utformning sy­
nes målsättningen vara riktig och väl anpassad 
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till de förutsättningar som en utveckling mot 
industriella byggmetoder kan ställa. Funktions­
kraven bör dock hänföras till byggnadsstad­
gans primära krav. Om funktionskraven i stor 
utsträckning härleds till krav på enskilda bygg­
nadsdelar eller konstruktioner är det risk för 
att den tekniska utvecklingen hindras. 

Från produktionssynpunkt ställs även ett 
annat krav på byggnadsbestämmelserna och 
tillämpningen av dessa. Bestämmelserna får 
inte formuleras så att de medger omoti­
verade lokala variationer vid tillämpningen 
i enskilda fall. Specialiserade produktions­
metoder och utnyttjande av standardiserade 
produkter måste baseras på en större och 
mera kontinuerlig produktion än vad en­
skilda projekt kan ge. Kraven måste vara 
entydigt formulerade och gälla enhetligt vid 
den lokala granskningen för att inte denna 
utveckling skall motverkas eller omöjlig­
göras. Bestämmelserna i SBN 67 har därför 
gjorts bindande. 

De båda kraven att bestämmelserna skall 
vara formulerade som funktionskrav och 
att lokala variationer i tillämpningen måste 
förhindras, synes vara svåra att samtidigt 
tillgodose. Bindande bestämmelser i form 
av funktionskrav kan ge säkerhet beträf­
fande vilka krav som skall tillgodoses, men 
eliminerar inte utan vidare diskussion och 
olika uppfattningar om hur och med vilka 
tekniska lösningar kraven uppfylls. Den möj­
lighet till centralt godkännande, s. k. typ­
godkännande, som öppnats bör kunna ge 
bättre underlag för en utveckling på produk­
tionssidan. 

Problemet med en varierande tolkning av 
normerna torde i stor utsträckning även 
gälla tillämpningen av God Bostad. Direkta 
skärpningar av de angivna minimimåtten 
är sannolikt ovanliga, men i många fall är 
rekommendationerna allmänt hållna och 
medger olika tolkningar. Problemet torde 
f. n. vara mest brännande för småhusens 
del, där marknadsföring av standardiserade 
hus är vanlig. En motsvarande utveckling 
i fråga om flerfamiljshus pågår. Den möjlig­
het till centralt godkännande för statliga 
lån som funnits sedan länge har i första 
hand utnyttjats för småhus. 

10.1.4 Projekteringshandlingar som anbuds­
underlag 

Någon bestämd praxis för anbudsunderla­
gets omfattning och innehåll existerar inte. 
ByggAMA och U-gruppen anger endast att 
handlingarna skall vara så fullständiga och 
väl genomarbetade att de uppfattas på sam­
ma sätt av alla anbudsgivare. 

Indelningen av projekteringen kan använ­
das för att beskriva teoretiska steg i an­
budsunderlagets detaljeringsgrad. 

Anbudsunderlag i form av bygghandling­
ar. Projektets utformning är fullständigt be­
stämd. I praktiken torde handlingarna vid 
anbudsinfordran aldrig vara helt kompletta 
utan kompletteras i viss utsträckning under 
anbudstiden eller kontraktsskrivningen. A-
gruppen anmärker att om samtliga hand­
lingar inte är färdiga före anbudsinfordran 
skall det framgå vilka ytterligare handlingar 
som skall utgöra underlag för arbeten på 
byggnadsplats. Konstruktionsritningar m. m. 
för tillverkningen av vissa byggdelar som 
utförs av entreprenören eller materialtill­
verkaren torde vanligen inte inräknas i be­
greppet bygghandlingar. 

Anbudsunderlag i form av huvudhand­
lingar. Projektets utformning är bestämd i 
sina huvuddrag. Alla väsentliga uppgifter 
för den färdiga byggnadens funktion fram­
går. Inom vissa gränser får entreprenören 
påverka eller bestämma material, konstruk­
tioner och detalj utförande. 

Anbudsunderlag i form av förslagshand­
lingar. Handlingarna utgör ett förslag till 
utformning av projektet i stora drag. Entre­
prenören har möjlighet att påverka projek­
tets utformning i betydande utsträckning. 

Anbudsunderlag i form av byggnadspro­
gram. Endast kraven och förutsättningarna 
för projektet har preciserats. Entreprenö­
ren svarar då för hela utformningen av 
projektet. 

Skedesindelningen av projekteringen är in­
te gjord med hänsyn till att handlingarna i 
de olika skedena skall utgöra lämpligt an­
budsunderlag vid olika slag av tidig upp­
handling. I de utredningar och försök som 
gjorts med tidig upphandling kan anbudsun-
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derlaget endast i begränsad utsträckning 
hänföras till ett visst bestämt skede enligt 
denna indelning. Anbudsunderlaget har ofta 
bestått av handlingar som ligger mellan för­
slags- och huvudhandlingar. I vissa avseen­
den har bygghandlingar utarbetats, i andra 
endast program eller förslagshandlingar. I 
brist på annan indelning kan dock begrep­
pen byggnadsprogram, förslags-, huvud- och 
bygghandlingar ge en viss referens vid be­
skrivning av anbudsunderlaget vid upphand­
ling. Det i debatten om upphandling ofta an­
vända begreppet totalentreprenad synes i 
första hand avse upphandling med bygg­
nadsprogram som anbudsunderlag. I många 
upphandlingar som genomförts under be­
teckningen totalentreprenad ingår i anbuds­
underlaget omfattande handlingar tillhöran­
de de sista projekteringsskedena, dock med 
angivande av att anbudsgivare kan föreslå 
egna lösningar. 

Anbudsunderlagets omfattning och inne­
håll berörs i vissa utredningar om upp­
handling, bl. a. byggnadsbesparingsutred-
ningens slutbetänkande Ekonomiskt byg­
gande (SOU 1964: 20), utredningen av SKIF 
och SBEF om Tidig upphandling (1965) 
samt Samordning och splittring inom bygg­
området (1967) av SPK:s byggnadsutred­
ning. Referat av dessa utredningar finns i 
kapitel 5. 

Vid ett av byggnadsstyrelsens projekt, en 
statlig förvaltningsskola i Sigtuna, har bygg­
nadsstyrelsen försökt att praktiskt tillämpa 
tidig upphandling enligt utredningen av 
SKIF och SBEF. Anbudsunderlaget ut­
görs i detta projekt i stort sett av huvud­
handlingar och en preliminär beskrivande 
mängdförteckning. Byggherren skall utar­
beta bygghandlingarna i samråd med den 
antagne entreprenören. 

10.1.5 Kvalitetsbedömning 

Vid upphandling där anbudsunderlaget ut­
görs av färdiga bygghandlingar är anbuds­
bedömningen praktiskt taget uteslutande en 
fråga om ekonomisk utvärdering. 

Vid upphandling i tidigt skede där an­
budsgivarna skall ge egna förslag till ut­

formning av projektet, måste även en kva­
litativ och teknisk bedömning av anbuden 
göras. Självfallet ställer detta större krav 
på byggherrens insatser vid anbudsbedöm­
ningen. Någon bestämd form för hur en 
sådan bedömning bör gå till har ännu inte 
utvecklats. Metoderna varierar från pro­
jekt till projekt. Möjligheterna att norma­
lisera förfarandet vid sådan upphandling 
sammanhänger bl. a. med att mera enhetliga 
metoder och former för anbudsbedömning 
kan åstadkommas. Problemet är starkt sam­
mankopplat med anbudsunderlagets utform­
ning, sättet att uttrycka de krav som skall 
tillgodoses. 

Flera försök till jämförande kvalitetsbe­
dömning har gjorts. 

Vid institutionen för stadsbyggnad, KTH, 
har utarbetats en metod för jämförande be­
dömning av stadsplaner (Åhrén 1961). 

Följande egenskaper bedöms 

möjlig fördelning av lägenhetstyper 
bebyggelsegruppering 
dagsljusförhållanden 
bebyggelsens skala i förhållande till stadens 

äldre och nyare bebyggelse 
grönska 
utsikt 
insyn 
lekplatser för småbarn 
vindskydd 
buller 
trafikdifferentiering 
bilparkering 
gångavstånd mellan entré och bilplats 
utbyggnadsetapper 

Bedömningen sker subjektivt, utan för­
sök att konstruera värdeskalor eller nume­
riska samband mellan olika egenskaper. 
Kvalitetsbedömningen ställs mot en beräk­
ning av kostnaderna för olika alternativa 
utformningar. 

En metod för att mäta vissa egenskaper 
hos en bostads inredning, utrustning och 
ytor har utarbetats av det franska bygg­
forskningsinstitutet (CSTB Que nous en-
seignent les appreciations de qualité? Con­
siderations å tirer de 76 appreciations de 
qualité de logements H. L. M. 1963). Me­
toden är presenterad i ett informationsblad 
10/1967 från Byggforskningen, Prissatta bo­
stadsegenskaper - en fransk metod att vär-
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dera och jämföra bostadsprojekt. Där an­
ges bl. a. 

Mätningen avser att ge ett sammanfattan 
de mått på ytor och på allt som den boende 
ser, berör eller hanterar. Resultatet uttrycks 
i francs (fr.) i form av en positiv eller nega­
tiv avvikelse från en nollpunkt som definie­
ras med en noga beskriven referensbostad. Re­
ferensbostaden måste naturligtvis revideras då 
och då med avseende på ytor (nya regler för 
bostäders ytmått kan ha fastställts) och ut­
rustning (lyxdetaljer kan ha blivit prisbilliga). 
Dessutom kan man genom att ändra referens-
bostaden och å-priserna anpassa metoden för 
speciella ändamål. I detta fall har man velat 
undersöka produktiviteten inom facket och där­
för satt å-priserna så nära de skattade pro­
duktionskostnaderna som möjligt. Skattningar­
na bygger på erfarenhetsmaterial och sker en­
ligt vissa anvisningar. 

För varje detalj i referensbostaden finns upp­
gjord en prissatt förteckning över tänkbara 
utföranden av vilka ett är referens. I den 
bostad man mäter prissätts alla detaljer med 
å-priset gånger mängden, och vid summering­
en får man sålunda en positiv eller negativ 
avvikelse som anger bostadens standard i för­
hållande till den s. k. nollbostaden. 

Mätningen omfattar för närvarande föl­
jande grupper: 

Yttertak 
lnvändiga horisontella ytbeläggningar (golv och 

innertak) 
lnvändiga vertikala beklädnader (målning, ta­

peter, kakel och puts) 
Fasadbeklädnad 
Öppningar i ytterväggar (fönster och balkong­

dörrar) 
Öppningar i innerväggar (innerdörrar och en­

tré-dörr) 
El- och ws-utrustning, samt kök och badrum 
Förvarings- och torkskåp 
Överskjutande ytor 
Balkonger och egna torkplatser 
Förvaringsutrymmen (källare) 
Gemensamma utrymmen (entré-hall, trapphus 

och hiss). 

Metoden används bl. a. för jämförande 
värdering av utförda bostadsprojekt. Det 
värde som metoden ger ställs mot den fak­
tiska kostnaden. Denna relation studeras i 
projekt 'med olika framställningsmetoder, 
våningsantal, storlek m. m. och anses ge 
ett mått på produktiviteten. Metoden har 
även tillämpats för värdering av anbud vid 
upphandling. 

Metoden motsvarar i princip ovannämn­

da beräkningsmetod för låneunderlag och 
pantvärde. I båda fallen används schablon­
mässigt beräknade kostnader för olika ma­
terial och utföranden vid bestämmande av 
schablonvärden och vikter. Metoderna in­
nebär alltså inte någon direkt uppskattning 
av bostadsvärdet. Faktorer som berör kva­
liteten ifråga om planlösningen ingår inte. 
Faktorerna i den franska metoden är möj­
ligen mera direkt inriktade på kvalitetsegen­
skaper av betydelse för bostadsvärdet. 

I SPK:s utredning Samordning och splitt­
ring inom byggområdet presenteras ett ex­
empel på anbudsbedömning i anslutning till 
det förslag till upphandlingsmodell för bo­
stadsbyggande som finns i utredningen. Ex­
emplet förutsätter att anbud skall lämnas 
på utförande av ett eget förslag till utform­
ning samt förvaltning på underlag av ett 
»bebyggelseprogram». Följande moment in­
går i värderingen av anbuden på bebyggel­
sens utförande. 

Mom. 1. Registrering av negativa avvikel­
ser. Registreringen innebär en rutingranskning 
mot bebyggelseprogrammet. 

Mom. 2. Prövning av motiveringar för ne­
gativa avvikelser. Anbudsgivarna har rätt att 
göra avvikelser från programmet även i ne­
gativ riktning under förutsättning att avvikel­
serna är motiverade. 

Mom. 3. Registrering av positiva avvikel­
ser. Registreringen är rutinmässig. 

Mom. 4. Mätning av mätbara avvikelser. 
Mätningen är rutinmässig. Den kan gälla av­
vikelser ifråga om bostadsantal, utrustning, bul­
ler, inomhusklimat. 

Mom. 5. Värdering i poäng av mätbara av­
vikelser. Vägledande för poängsättningen är 
anbudsgivarnas motiveringar. Bevisbördan är 
således anbudsgivarnas. 

Mom. 6. Värdering i poäng av omätbara 
avvikelser. Denna värdering är subjektiv. Un­
der rubriken »Preferenser i bebyggelseprogram­
met» har dock granskningskommittén efter bäs­
ta förmåga redovisat sina värderingsgrunder 
till ledning för bebyggelseanbudsgivarna. 

Mom. 7. Summering av poäng för mätbara 
och omätbara avvikelser. 

Mom. 8. Översättning av poängsumman till 
kvalitetsvärde. Vid varje objekt måste beslut 
fattas om poängvärdenas vikter. 

Mom. 9. Registrering av bebyggelseanbud/ 
bebyggelsekostnad. 
Mom. 10. Beräkning av relativ bebyggelse­

kostnad. Enligt definitionen är den relativa be-
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byggelsekostnaden lika med den verkliga be­
byggelsekostnaden justerad med kvalitetsvärdet. 

Slutligen kan nämnas att en kvalitetsbe­
dömning regelmässigt sker vid alla arkitekt­
tävlingar. Något systematik som är gene­
rellt användbar har dock inte utvecklats. 

10.2 Principer för upphandling 
på byggnadsprogram 

10.2.1 Utveckling mot standardiserade hus­

typer 

Bakgrunden för följande diskussion om 
upphandling på byggnadsprogram är stora 
bostadsprojekt. Antalet stora projekt med 
500-1 000 eller ännu fler lägenheter har 
under senare år ökat påtagligt. Det är dock 
uppenbart att det enskilda projektet aldrig 
kan bli så stort att det ger underlag för 
en produktutveckling i kvalificerad mening 
eller för en industriell tillverkning av bygg-
delar. För att uppnå detta är det nödvän­
digt att behärska en betydligt större pro­
duktionsvolym än vad ett bostadsprojekt 
kan representera. 

En större produktionsvolym kan åstad­
kommas genom att samordna flera projekt 
som tillsammans kan ge tillräckligt under­
lag för en produktutveckling. En samord­
ning av projekten kan ske på byggherre­
sidan, av en byggherre som har en stor 
produktion fördelad på flera projekt eller 
flera byggherrar som samarbetar. En pro­
duktionsteknisk samordning kan åstadkom­
mas av en entreprenör om han får tillräck­
lig frihet att bestämma projektens utform­
ning. 

Vare sig samordning sker på byggherre-
eller entreprenörsidan måste projekt på oli­
ka markområden, även på olika orter, och 
projekt vars genomförande ligger ett stycke 
fram i tiden samordnas. I tekniskt avseende 
måste samordningen innebära att väsentliga 
delar av projekten standardiseras, dvs. ut­
formas och utförs på ett enhetligt sätt, med 
i princip samma produktionsmetoder och 
byggdelar. Genom en sådan enhetlig ut­
formning skulle de samordnade projekten 
kunna ge goda förutsättningar för utveck­

ling av rationella produktionsmetoder och 
möjligheter att nå serieeffekter. Det torde i 
många fall vara nödvändigt att driva en­
hetligheten längre än att omfatta enskilda 
byggdelar. 

Olika undersökningar har visat att ny­
produktionen av lägenheter i flerfamiljshus 
är koncentrerad till ett fåtal lägenhets- och 
hustyper. I byggforskningsinstitutets under­
sökning av ett urval flerfamiljshus från 
1962 (Huset och dess planegenskaper. Bygg­
forskningen, rapport 39: 1966) visades t. ex. 
att hus utan hiss i tre till fyra våningar 
och med två lägenheter per trapplan var 
starkt dominerande. Olikheterna i planor­
ganisation inom denna grupp var vidare 
små. En tidigare undersökning (Plantyper 
i flerfamiljshus under 1950-talet. Byggforsk­
ningen, informationsblad 1963: 23) har vi­
sat att förekommande lägenhetslösningar i 
flerfamiljshusen kan sorteras in under ett 
fåtal grundtyper med avseende på planor­
ganisation och att de olika lösningarna 
främst skilde sig beträffande rumsmåtten. 
I en undersökning av rumsmåtten i bygg­
nadsproduktionen (Rumsmått i byggnads­
produktionen - tre studier. Byggforskning­
en, rapport 15: 1967) visades att bostads­
rummens mått koncentrerades kring de 
i God Bostad angivna måtten. 

Undersökningarna tyder på att bostads­
byggandet till stora delar redan är starkt 
typiserat. Samma lägenhetslösningar och 
hustyper återkommer i olika projekt och i 
olika byggherrars produktion. Variationerna 
berör i första hand rumsmåtten och synes 
inte medföra några från funktionell syn­
punkt meningsfulla alternativ. Man kan av 
dessa undersökningar dra den slutsatsen att 
hustyper och lägenhetslösningar i ett bo­
stadsprojekt i viss utsträckning kan göras 
oberoende av projektets speciella förutsätt­
ningar, dvs. att en standardisering i någon 
form skulle vara möjlig. 

Trapphusblocket, uppbyggt av ett antal 
lägenheter betjänade av en vertikal kom­
munikationsled i trapphuset är en från pla­
neringssynpunkt funktionell enhet i ett fler­
familjshus. Från produktionstekniska syn­
punkter synes trapphusblocket vara en lämp-
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lig utgångspunkt för teknisk samordning av 
flera skilda projekt. Denna enhet ger även 
stora möjligheter till variation när det gäl­
ler att åstadkomma hus och husgruppe­
ringar som motsvarar de varierande förut­
sättningarna i fråga om markens beskaffen­
het, utnyttjandegrad, lägenhetsfördelning 
osv., som gäller för olika projekt. Höjden av 
trapphusblocken kan lätt varieras genom 
att använda trapphus med eller utan hiss. 
Trapphusblock med olika lägenhetssamman­
sättningar kan fogas till varandra, till hus 
med olika längd. Den nödvändiga koor­
dineringen mellan husprojektering och 
stadsplanearbete som diskuterats i tidigare 
avsnitt åstadkoms genom att trapphusbloc­
ken utgör »byggklossar» för uppbyggna­
den av stadsplanerna. Olika trapphusblock 
måste utformas för lamellhus, loftgångshus 
eller punkthus. Trapphusblocken bör kunna 
standardiseras inte enbart som planmönster 
utan även i byggnadstekniskt avseende. De 
kan baseras på bestämda system för bäran­
de stomme, för installationer osv. och vara 
tekniskt genomarbetade i detalj. 

En standardisering av trapphusblocken 
medför en begränsning av friheten vid mil-
jöskapandet. Variationer beträffande fasad-
utformning, ytskikt inom lägenheterna och 
trapphusen o. d. torde dock vara möjliga 
utan att minska serieeffekten. Markbehand­
lingen, husens gruppering, fasadutformning-
en osv. torde väl tillgodose behovet av att 
variera bebyggelsen från miljösynpunkt. 

Upphandling på byggnadsprogram ger en­
treprenören goda möjligheter att samordna 
flera projekt genom att utnyttja egna stan­
dardiserade lösningar på trapphusblock och 
ev. andra större byggdelar. Programmet får 
då inte gå alltför långt i detalj. Entrepre­
nörens anbudsprojektering kommer i första 
hand att gälla viss detaljutformning av stads­
planen, bl. a. husgrupperingar och bestäm­
ning av marknivåer m. m. och utformning­
en av husen. 

I projekt med en utbyggnadstid på 3-4 
år torde förutsättningarna för utformning­
en av projektet vara tillräckligt klara för 
att det skall kunna upphandlas i ett sam­
manhang. I projekt med längre utbygg­

nadstid kan det vara svårt eller olämpligt 
att mera i detalj låsa utformningen och in­
nehållet i de senare etapperna. Lägenhets­
fördelning, vissa materialval, bebyggelsens 
gruppering med hänsyn till olika gemen­
samma anläggningar och yttre exploate­
ringsarbeten torde inte kunna bestämmas 
lång tid i förväg. Förhållandena torde vara 
likartade vare sig det rör sig om ett stort 
projekt på ett sammanhängande markom­
råde eller en serie delprojekt på skilda om­
råden. Även om sådana långsiktiga projekt 
inte kan upphandlas i de delar där förut­
sättningarna ännu inte är klara, synes det 
önskvärt att den stora volym och kontinui­
tet som dessa projekt representerar kan ut­
nyttjas i upphandlingssammanhang. Det bor­
de normalt vara möjligt att bestämma hus­
typer och lägenheternas utformning i stora 
drag även för etapper som ligger långt fram 
i tiden, 5-7 år och i vissa fall kanske ännu 
längre fram. Entreprenören får därigenom 
en möjlighet att säkra en kontinuerlig pro­
duktion för lång tid och byggherren kan 
utnyttja den stora volymen för att göra en 
fördelaktig upphandling. En sådan lösning 
behöver inte innebära att byggherren för­
lorar möjligheten att senare vidta vissa änd­
ringar beträffande lägenhetsfördelning, ut­
rustningsstandard m. m. 

Ett sådant förfarande innebär, åtmin­
stone för de senare etapperna eller delpro­
jekten, att upphandlingen av de generella 
delarna, husen bestående av ett antal trapp­
husblock, skiljs från upphandlingen av mark 
och grundarbeten som är specifika för varje 
etapp eller delprojekt. Den generella och 
den projektbundna delen har olika egenska­
per betraktade från produktionssynpunkt. 
Det samband mellan projektering och pro­
duktion, som är motiv för att överföra en 
stor del av projekteringen till entreprenö­
rerna, är särskilt påtaglig för den generel­
la delen. Husen måste utformas med hän­
syn till den produktionsapparat som sva­
rar för genomförandet. Utformningen av 
den projektbundna delen torde inte i lika 
stor utsträckning vara beroende av det en­
skilda företagets produktionsapparat. Ratio­
naliteten i mark- och grundarbeten hänger 

140 SOU 1968:43 



främst samman med en balansering av 
massorna inom markområdet. Behovet av 
en produktionsteknisk och tidsmässig koord-
nering mellan hus och mark är dock så 
starkt att en uppdelning på olika entrepre­
nörer skulle vara olämplig. Det finns där­
för starka skäl att i ett projekt av detta 
slag göra en upphandling av de första etap­
perna eller delprojekten i sin helhet. Ett 
ytterligare skäl är att olika lösningar på 
hus också kan medföra varierande stads­
planekvaliteter och starkt varierande kost­
nader för mark- och grundarbeten. För 
kommande etapper måste tillses att bygg­
herren vid en upphandling av mark- och 
grundarbeten från samma entreprenör inte 
kommer i underläge vid en förhandling. I 
byggherrens avtal med entreprenören för 
den första etappen måste ingå bestämmel­
ser om prisbestämning för mark- och grund­
arbeten i de senare etapperna, bl. a. genom 
å-prislista. 

10.2.2 Anbudsunderlagets utformning 
och innehåll 

Anbudsunderlaget i praktiskt taget alla upp­
handlingar av bostadsprojekt som genom­
förts under benämningen totalentreprenad 
har utgjorts av mer eller mindre detalje­
rade ritningar, materialspecifikationer osv. 
Entreprenörernas frihet har varit begrän­
sad. I praktiken torde det ha funnits små 
möjligheter för anbudsgivarna att lämna 
helt egna förslag. Anledningen till att bygg­
herrarna genom ritningar m. m. i viss ut­
sträckning velat bestämma projektets ut­
formning torde vara dels en osäkerhet om 
anbudsgivarnas förmåga att prestera accep­
tabla lösningar, dels en bristande erfaren­
het av program som medel för kvalitets­
bestämning. 

Nuvarande metoder för programskrivning 
är outvecklade. Erfarenheterna av att ut­
trycka programkraven i form av funktions­
krav, som anger de kvalitetsegenskaper som 
primärt eftersträvas utan att binda de tek­
niska lösningarna, är f. n. begränsade. Det 
torde dock vara möjligt att utveckla en 
tillräckligt kvalificerad programskrivning 

som ger den önskade styrningen av pro­
jektets utformning. 

Från anbudsgivarnas synpunkt gäller att 
programmet inte får vara alltför detaljerat 
och ange speciella och tvingande krav på 
de delar som har särskild betydelse för 
standardiserat byggande. Å andra sidan är 
det väsentligt att programmet ger tillräck­
liga förutsättningar för anbudsprojektering­
en så att den kan bli effektiv och inriktas 
mot det mål som byggherren strävar efter. 
Det kan finnas anledning att i program­
skrivningen göra en viss åtskillnad mellan 
kraven på generella delar och projektbund­
na delar i projektet. När det gäller kraven 
på de generella delarna är det viktigt att 
de ansluter till gällande normer. Självfallet 
måste byggherren dock ha möjlighet att 
ställa speciella krav även på dessa delar, 
med utgångspunkt från förvaltningserfaren­
het osv. Dessa torde dock i stor utsträck­
ning gälla ytskikt, utrustning och andra 
detaljer som kan varieras utan att reduce­
ra serieeffekten. 

Programmets detaljeringsgrad har bety­
delse för fördelningen av produktansvaret 
mellan byggherre och entreprenör. Byggher­
ren svarar självfallet för att de egenskaper 
han krävt i programmet motsvarar önske­
målen. Entreprenören ansvarar för att den 
produkt han levererar uppfyller program­
mets krav. Om programmet ex.vis anger 
funktionskrav får entreprenören ta ansvaret 
för de tekniska lösningarna. Ett starkt de­
taljerat program, som t. ex. ställer speciella 
krav på utförande av en byggnadsdel och 
t. o. m. anger fabrikat minskar möjligheter­
na för entreprenören att ta det fulla pro­
duktansvaret. 

Byggnadsprogrammet i anbudsunderlaget 
bör vara en sammanställning av alla de 
krav som de olika parterna på beställarsidan 
ställer på projektets utformning. Byggher­
ren är primärt ansvarig gentemot stat och 
kommun för att samhällets krav blir till­
godosedda. Programmets utformning och 
detaljeringsgrad måste i viss utsträckning 
bli beroende av speciella förutsättningar i 
det enskilda projektet. Någon helt enhetlig 
mall för programmets utformning kan där-
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för inte ges. Innehållet i byggnadsprogram­
met kan diskuteras med utgångspunkt från 
en översikt av beställarsidans krav på ett 
bostadsprojekt som redovisas i bilaga 1. 

Kraven på bebyggelsens utformning från 
stadsplanesynpunkt återfinns i första hand i 
det program för detaljplaneringen som kom­
munen utarbetat i anslutning till disposi­
tionsplanen (se kapitel 9). Byggherren måste 
dock komplettera kommunens program med 
uppgifter om bl. a. vilka bostadskomplement 
som skall ingå. Det kan också vara lämp­
ligt att byggherren översätter den av kom­
munen önskade hyresnivån till ett riktmär­
ke för produktionskostnaderna, relaterade 
till olika lägenhetstyper. 

Kraven på utformningen av utrymmen 
och anläggningar måste baseras på nor­
merna i God Bostad. En allmän hänvis­
ning till denna skrift är inte tillräcklig. Bl. a. 
måste en komplettering göras ifråga om 
krav på klimat och på utrustning för mat­
lagning, hygien osv. Antal sovplatser i de 
olika lägenhetstypsrna bör vidare precise­
ras. För bostadskomplement som tvättstu­
gor, lekplatser och olika fritidslokaler krävs 
detaljerade uppgifter om utrymme, utrust­
ning, kommunikationer m. m. 

För byggnads- och anläggningsdelars ut­
förande gäller byggnadsbestämmelsernas 
krav generellt, men dessa garanterar endast 
delvis kvaliteten från bruksvärdes- och för­
valtningssynpunkt. Byggherren måste därför 
komplettera programmet med de krav han 
vill ställa i dessa avseenden. Genom en all­
män hänvisning till AM A (Bygg, EL, VA och 
VVS AMA) och svensk standard erhålls ing­
en fullständig förteckning över olika kvali­
tetsegenskaper, endast vissa riktmärken. I 
kapitlen X (sakvaror) och V(målning) inne­
håller t. ex. ByggAMA flera alternativa ut­
föranden i olika kvalitetsklasser, Där kan 
det bli nödvändigt att göra en mera precise­
rad hänvisning t. ex. genom en schematisk 
rumsbeskrivning där ytbehandlingarna anges 
med utgångspunkt från ett visst material i 
underlaget (t. ex. puts). Rumsbeskrivningen 
skall då inte betraktas som i detalj låsande 
utan endast som riktmärke för val av ytbe­
handling på andra underlag. Om kommuna­

la gator och ledningar ingår i upphandlingen 
måste kommunens krav på utförandet pre­
ciseras. 

Byggnadsprogrammet skall vara grundva­
len för bedömningen av anbuden och bör 
därför vara så entydigt som möjligt. Pro­
grammet torde bli ganska omfattande. Det 
kan finnas anledning att som illustration 
till programmet hänvisa till tidigare genom­
fört projekt eller redovisa skisser på lägen­
heter, hus och husgruppering - närmast 
som exempel på lösningar som byggherren 
anser vara bra. Referensobjekt och skisser 
får inte tas till intäkt för att göra byggnads­
programmet summariskt. Byggherren bör i 
detalj klargöra i vilka avseenden ett tidi­
gare projekt skall fungera som jämförelse­
objekt. 

Det är nödvändigt att lägga ned betydan­
de arbete på byggnadsprogrammen. Genom­
tänkta program innebär ofta sänkta bygg­
nadskostnader genom att projekteringen ges 
klara förutsättningar. Fördyringar i form 
av olämpligt material och olämplig utform­
ning undviks härigenom. Det lönar sig där­
för att satsa tid och pengar på ett omsorgs­
fullt programarbete. Flertalet bostadsbygg­
herrar torde vara relativt ovana vid pro­
gramskrivningsverksamhet. I viss utsträck­
ning kan byggherrarna behöva anlita kon­
sulter för utarbetande av program. Det 
finns därför behov av konsulter som spe­
cialiserar sig på en sådan verksamhet. 

Många av problemen och svårigheterna 
med programarbetet är likartade för de oli­
ka byggherrarna. Det kan därför finnas 
anledning att byggherreorganisationerna tar 
initiativ till en serviceverksamhet inom om­
rådet. Inom de allmännyttiga bostadsföre­
tagens gemensamma organisation SABO, 
finns en viss verksamhet av denna karaktär 
som lämpligen kunde byggas ut. En central 
service när det gäller programskrivning 
skulle särskilt i ett inledningsskede kunna 
vara ett värdefullt stöd för de olika med­
lemsföretagen. 

I anbudsunderlaget bör följande hand­
lingar ingå. 

1. Administrativa entreprenadföreskrifter 
(PM för anbudsgivare) ställs upp enligt 
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ByggAMA, kap. Ba, och AB. Utöver de 
uppgifter som normalt brukar ingå bör 
byggherren specificera vilka handlingar som 
anbudet skall innehålla och ange ev. prin­
ciper eller värdeskalor som kommer att till-
lämpas vid anbudsbedömningen. 

2. Byggnadsprogram 
a) Kommunens program för bebyggelsens 

utformning från stadsplanesynpunkt kom­
pletterat med byggherrens krav på bostads­
komplement m. m. 

b) Lägenheternas utformning: 
hänvisningar till bestämda punkter i God 
Bostad och en specifikation av önskad stan­
dard beträffande klimat, utrustning m. m. 

c) Bostadskomplement: lokalprogram med 
kraven på utrymme, klimat, utrustning 

d) Byggnadsbeskrivning med hänvisning 
till ByggAMA och specifikation i fråga om 
önskad standard beträffande bl. a. ytbehand­
ling och utrustning 

e) Beskrivning för el-arbeten med hän­
visning till El AMA 

f) Beskrivning för vvs-arbeten med hän­
visning till VVS AMA 

g) Beskrivning för va-arbeten med hän­
visning till VA AMA 

h) Beskrivning för mark- och grundarbe­
ten med hänvisning till ByggAMA 

3. Dispositionsplan och elastisk stadsplan 
(se kapitel 9) 

4. Geoteknisk undersökning, så detalje­
rad att den kan utgöra underlag för an­
budsprojekteringen. 

5. Anbudsformulär 

10.2.3 Anbudsprojekteringen och anbudets 
innehåll 

Anbudsgivarna har att utforma bebyggelse­
förslag med utgångspunkt från byggnads­
programmet i anbudsunderlaget. Det torde 
vara ofrånkomligt att kraven i programmet 
i viss utsträckning är oklara och att anbuds­
givarna vill på vissa punkter gå ifrån pro­
gramkraven. Anbudsgivarna bör få möjlig­
het att ställa frågor om oklara punkter och 
i viss utsträckning även med byggherren 
diskutera preliminära förslag till utformning 
av projektet. Sådana kontakter mellan bygg­

herre och anbudsgivare bör vara positiva 
för båda parter. Byggherren kan därigenom 
också få en viss kontroll över att anbuden 
kommer att fylla kraven. Det kan i en del 
fall vara lämpligt att byggherren tillsam­
mans med respektive anbudsgivare kontak­
tar kommunen för en diskussion av för­
slagen. En förutsättning är att byggherren 
kan garantera en konfidentiell behandling 
vid dessa kontakter. 

För en säker och rättvis bedömning bör 
byggherren ställa preciserade krav på an­
budens redovisning. Anbuden bör redovi­
sas i handlingar som i princip motsvarar 
huvudhandlingar för att byggherren skall 
kunna veta vilken produkt han köper. Nor­
malt bör följande handlingar ingå i anbu­
det. 

Hushandlingar 

situationsplan, skala 1 : 400 eller 1 : 1 000 
planer, sektioner och fasader för typiska 

delar av projektet, skala 1 : 100 
möblerade lägenhetsplaner, skala 1 : 50 
byggnadsdelsbeskrivning och rumsbe­

skrivning 

Markhandlingar 

situationsplan, skala 1 : 1 000, som visar 
utvändig dragning av va-ledningar och 
värmekulvertar 

illustrationsplan, skala 1 :400, som vi­
sar markberedningen inom ett typiskt del­
område (vägar, planteringar, lekplatser etc.) 

beskrivning av material (rör, kantstenar, 
lekredskap etc.) 

Handlingar rörande vvs- och elinstallationer 

planer redovisande installationerna inom 
typiska byggnader med rör- och lednings­
dragning, apparatplacering m. m. skala 
1 : 100 

beskrivning av ingående delar 
Vid sidan av ovanstående handlingar kan 

anbudsgivaren använda tidigare utfört pro­
jekt som referensobjekt för en ytterligare 
precisering av det utförande som anges i 
anbudet. Anbudsgivaren bör ange i vilka 
avseenden referensobjektet är relevant. 
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Anbudet måste innehålla vissa mängd­
uppgifter, bl. a. antal lägenheter av olika 
typer med angivande av m2 ly/lgh, m2 vy 
totalt och fördelat på bostäder och lokaler, 
m2 ly totalt för bostäder. Bostadsstyrelsens 
mätregler bör tillämpas. 

Förutom ett totalpris kan vissa delposter 
behöva prissättas beroende på förhållande­
na i det enskilda fallet. Låneunderlag och 
pantvärde bör också anges. Prisuppgifter för 
reglering av ev. tillkommande arbeten och 
senare etapper kan också bli aktuella. 

10.2.4 Principer för anbudsbedömning 

En allmän förutsättning är att bedömningen 
skall avse såväl pris som kvalitet. 

Antalet lägenheter, ytan i lägenheterna 
m. m. kan variera i olika anbud. Totalpri­
set måste därför delas upp för att möjlig­
göra den ekonomiska bedömningen. Upp­
delning av totalpriset bör göras så att pri­
set för varje lägenhetstyp kan bedömas. 
Det är inte tillräckligt att enbart bedöma 
priset per m2 ly. 

Den kvalitativa bedömningen måste själv­
fallet göras mot bakgrund av programmets 
krav och önskemål. I ett första steg kan 
göras en rutinmässig kontroll av att pro­
grammets minimikrav är uppfyllda och en 
registrering av uppgifter om antal lägenhe­
ter, ytor osv. 

Redan efter en första, relativt översiktlig 
ekonomisk och kvalitativ bedömning torde 
det vara möjligt att sortera bort anbud som 
uppenbarligen inte kan komma ifråga, an­
tingen på grund av högt pris eller på grund 
av att de inte fyller ställda minimikrav. 
Den fortsatta, mera detaljerade granskning­
en kan sedan koncentreras på återstående 
anbud. 

Den kvalitativa bedömningen måste gå 
in på kvaliteter hos anbuden som går utöver 
programmets minimikrav. Det blir nu nöd­
vändigt att mera direkt ställa kvalitet mot 
pris. Bedömningen bör göras dels från för­
valtningssynpunkt, dels från bruksvärdes­
synpunkt. I viss utsträckning torde det vara 
möjligt att från förvaltningssynpunkt direkt 
översätta anbudens kvalitetsegenskaper be­

träffande utförande och material till eko­
nomiska termer. Olika utformning av be­
byggelse och mark kan ge varierande kost­
nader för underhåll och fastighetsskötsel. 
I beräkningen av sådana kostnader ligger en 
betydande osäkerhetsmarginal. Resultatet av 
sådana beräkningar bör behandlas med för­
siktighet. 

En värdering av anbudens kvaliteter från 
bruksvärdessynpunkt stöter på ännu större 
svårigheter. En subjektiv värdering torde 
här vara ofrånkomlig, vare sig man för­
söker översätta kvaliteter i ekonomiska ter­
mer eller ej. En viss uppfattning om an­
budens kvalitet i förhållande till pris kan 
man få genom att sätta totalpriset i relation 
till bostadsstyrelsens låneunderlag. Låneun­
derlaget är dock konstruerat med utgångs­
punkt från neutralt beräknade kostnader för 
olika byggnadsdelar och material och kan 
inte utan vidare användas för att få ett 
mått på bruksvärdet. Inom vissa byggherre­
företag och organisationer har man gjort 
försök med hyressättningsmetoder som mera 
direkt utgår från bruksvärdet. Man sätter 
poäng för olika kvaliteter såsom yta, antal 
rum eller sovplatser, köksutrustning, sanitär 
utrustning osv. och räknar ihop ett total­
värde för varje lägenhet. Någon sådan me­
tod som skulle kunna användas för anbuds­
värdering torde inte finnas f. n. Det kan 
ifrågasättas om det är möjligt att utarbeta 
ett generellt användbart värderingssystem 
utan att detta samtidigt skulle verka låsande 
på utvecklingen och styra utformningen av 
bostäderna. Någon millimeterrättvisa kan 
aldrig uppnås, hur detaljerade system som 
än utarbetas. I praktiskt taget varje projekt 
och anbud torde det finnas speciella för­
hållanden och kvaliteter som inte kan sättas 
in i en normerad värdeskala men som ändå 
bör få påverka valet. För den enskilde bygg­
herrens del torde det som regel också vara 
möjligt att utan att ett fullständigt värde­
ringssystem föreligger väga pris mot kvali­
tet och avgöra vilket anbud som är mest 
fördelaktigt. Från allmänna synpunkter är 
det dock önskvärt att bedömningen av an­
buden vid upphandlingar av detta slag görs 
enligt ett enhetligt mönster, bl. a. med hän-
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syn till den betydelse anbudsbedömningen 
har för entreprenörernas produktutveckling. 

Även om det inte är möjligt eller lämp­
ligt med värderingssystem syftande till en 
totalbedömning bör det vara möjligt att 
som hjälpmedel för bedömningen konstrue­
ra vissa värdeskalor. Sådana värdeskalor 
skulle t. ex. kunna utformas enligt följande 
principer. En bostad med normal standard 
konstrueras i form av lägenhetsplan relate­
rad till hustyp och en schematisk stads­
plan. Material och utförande av ytskikten 
på väsentliga delar preciseras. För olika 
kvaliteter, förslagsvis uppdelade enligt krav­
översikten i bilaga 1, konstrueras värde­
skalor. Värdeskalorna graderas från 1 till 
5. Värdet för normalstandard sätts till 3. 
De egenskaper som skall värderas är i 
vissa fall mätbara eller delvis mätbara 
(t. ex. gångavstånd i stadsplanen) och möj­
liggör då konstruktion av värdeskalor med 
någorlunda god exakthet. Vissa egenskaper 
är svåra att mäta men ändå önskvärda att 
värdera (t. ex. kommunikationer inom lä­
genheten). Värdeskalorna kan i dessa fall bli 
endast vagt preciserade. De olika värde­
skalorna kan oftast inte bli sinsemellan jäm­
förbara. Värden från skalor för olika egen­
skaper kan därför ej summeras till total­
värden. 

Ett annat sätt att konstruera ett värde­
ringssystem som hjälpmedel vid bedömning­
en kan vara att vidareutveckla beiäknings-
metoden för låneunderlag och pantvärde. 

En skriftlig redovisning av anbudsförsla­
gens kvalitativa egenskaper är av intresse. 
Därigenom skulle anbudsgivarna få möj­
lighet att bättre tillfredsställa byggherrar­
nas önskemål. Redovisning av anbudsbe­
dömningen skulle kunna spela en väsent­
lig roll för den nödvändiga erfarenhets-
återföringen från förvaltning till produktut­
formning. 

Anbudsbedömningen innebär ett omfat­
tande arbete. Den tekniska sidan av arbetet 
kan göras av konsulter under byggherrens 
ledning. Byggherren måste själv ta ansvaret 
för alla väsentliga bedömningar. Den tidiga­
re berörda serviceverksamheten i samband 
med byggnadsprogram kunde lämpligen 

vidgas till att omfatta även anbudsbedöm­
ning. Härigenom skulle det vara möjligt 
att åstadkomma en viss enhetlighet i för­
farandet. 

I bilaga 2 redovisas två exempel på hur 
gången vid upphandling av stora bostads­
projekt skulle kunna bli. 

10.3 Utveckling av formerna för upphand­
ling på byggnadsprogram 

Diskussionen i det föregående av det prak­
tiska förfarandet vid upphandling på bygg­
nadsprogram utgår från det kunskapsunder­
lag och de normer som existerar i dag. För­
farandet synes möjligt att tillämpa i prakti­
ken enligt de riktlinjer som dragits upp. 
Det är dock uppenbart att varken normer, 
administrativ praxis eller det tekniska kun­
nandet motsvarar eller är anpassade till de 
krav som ställs vid upphandling på bygg­
nadsprogram. I det följande diskuteras det 
underlag som krävs för en utveckling av 
formerna för sådan upphandling. 

10.3.1 Kontraktsbestämmelser 

Normer för avtalet mellan byggherre och 
entreprenör vid konventionellt entreprenad­
förfarande finns i Allmänna bestämmelser 
för byggnads-, anläggnings- och installa­
tionsentreprenader (Svenska Teknologför-
eningens formulär nr 20, AB 65) och i 
ByggAMA, kap. Ba. Normerna är formule­
rade mot bakgrund av upphandling där 
byggherren ensam svarar för produktens ut­
formning. 

En av huvudfrågorna i avtalet mellan 
byggherre och entreprenör är fördelningen 
av produktansvaret. För närvarande in­
skränks entreprenörens ansvar till att gälla 
fel och brister i utförandet som framträder 
under garantitiden, som i allmänhet är två 
år. 

Det är uppenbart att entreprenören i långt 
större utsträckning än nu måste ta ansva­
ret för produktens funktionsduglighet om 
han svarar för projekteringen. 

I programskriften Ny Byggmarknad dis­
kuteras frågan om entreprenörens produkt-
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ansvar. Mot bakgrund av ett överförande 
av projekteringen till entreprenören skisse-
as följande principer för ansvarsfördel­
ningen mellan byggherre och entreprenör. 

Byggherren har ansvaret för uppgifterna 
i programmet. Entreprenören ansvarar för 
riktigheten av anbudet och för att det över­
ensstämmer med programmet. Genom att 
anta anbudet övertar byggherren ansvaret 
för riktigheten av vissa elementära delar 
av anbudet, såsom lokalers dimensioner och 
placering. Efter en slutbesiktning som i 
princip motsvarar den traditionella slutbe­
siktningen upphör i huvudsak entreprenö­
rens ansvar för utförandet och för att 
enskilda material är kontraktsenliga. Vi­
dare upphör entreprenörens ansvar för 
sådana funktioner där man genom mät­
ning eller provning kan konstatera att 
ställda krav är uppfyllda. Efter garanti­
besiktning upphör entreprenörens ansvar för 
produkten med undantag för dolda fel, som 
uppkommit genom »grov vårdslöshet». Ef­
ter en längre period, t. ex. 5 år, upphör 
entreprenörens ansvar helt och hållet, det 
ansvar som »framför allt omfattar kon­
struktions- och säkerhetsförhållanden samt 
olämpliga materialkombinationer». 

Industrins Byggutredning anser att frågan 
om entreprenörens produktgaranti, indivi­
duella och kollektiva garantisystem m. m. 
bör studeras av byggnadsindustrins samt 
material- och komponentindustrins organi­
sationer. 

En annan fråga som berör ansvarsför­
delningen mellan byggherre och entrepre­
nör är ansvaret för att byggnadsbestämmel­
sernas krav blir tillgodosedda. Detta ansvar 
ligger i dag på byggherren. 

Vid upphandling på byggnadsprogram 
måste i kontraktet mellan parterna detta 
ansvar i stor utsträckning överföras på en­
treprenören. Industrins Byggutredning anför 
också att entreprenören bör svara för att 
myndigheternas krav uppfylls. 

Det synes nödvändigt att byggherre- och 
entreprenörorganisationerna tar upp frågan 
om kontraktsbestämmelser för upphandling 
på byggnadsprogram. Av det ovan refere­
rade förslaget till ansvarsfördelning mellan 

byggherre och entreprenör framgår inte 
klart hur långt Industrins Byggutredning an­
ser att entreprenörens ansvar skall sträcka 
sig. En garanti som omfattar »konstruk­
tions- och säkerhetsförhållanden samt om 
lämpliga materialkombinationer under 5 år» 
synes vara en lämplig utgångspunkt för en 
diskussion mellan parterna. 

En vidgad garanti är självfallet aktuell 
även för annat byggande än bostadsbyggan­
de vid upphandling på totalentreprenad. 
Arbetet med kontraktsbestämmelser och re­
videringen av kap. Ba i AMA bör samord­
nas. 

10.3.2 Formulering av krav i byggnadspro­
grammet och kontrollmetoder 

Som tidigare framhållits är metoderna för 
programskrivning dåligt utvecklade. Det fö­
religger stora svårigheter att uttrycka krav 
på kvalitetsegenskaper i mätbara termer som 
möjliggör kontroll av kravuppfyllelsen. En­
dast ett begränsat antal egenskaper kan f. n. 
preciseras på detta sätt. 

Arbetet med formulering av samhällets 
krav och metoder för kontroll pågår på 
olika håll, främst i anslutning till bearbet­
ningen av normsamlingarna SBN 67 och 
God Bostad. 

Byggherrens krav måste gå avsevärt läng­
re än byggnadsbestämmelserna och kraven 
i God Bostad. Svårigheterna att formulera 
kraven i mätbara termer är här minst lika 
stora som när det gäller samhällets krav. I 
brist på funktionskrav kan i viss utsträck­
ning AMA och svensk standard användas 
som hjälpmedel. Möjligheterna till kontroll 
med objektiva mät- eller provningsmetoder 
är dock små. Behovet av forsknings- och 
utvecklingsarbete är här stort. Frågan om 
värdeskalor som hjälpmedel vid anbudsbe­
dömningen sammanhänger i hög grad med 
kravens formulering och kontrollmetoder­
na. Ett utvecklingsarbete beträffande sådana 
värdeskalor bör ske i anslutning till arbe­
tet med kravens formulering och kontroll­
metoderna. 

Ett stort antal organisationer och myn­
digheter berörs av problemkomplexet krav-
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formulering, anbudsbedömning och kontroll 
av kravuppfyllelse. Utredningen har tidiga­
re pekat på behovet av att byggherrarna ut­
arbetar normer för byggnadsprogram och 
anbudsbedömning. Entreprenörerna behö­
ver för sin del klarlägga vilka förutsätt­
ningar som krävs som underlag för pro­
duktutvecklingen. Planverkets och bostads­
styrelsens arbete med byggnadsbestämmel­
ser och lånevillkor ställer krav på ett bety­
dande utvecklingsarbete. Inom byggforsk­
ningsinstitutet har ett utredningsarbete be­
träffande kontroll av slutproduktens egen­
skaper påbörjats. Byggnadsindustrins Data­
central, BDC, bedriver ett utvecklingsarbe­
te gällande klassifikationssystem m. m. En 
samordning av utvecklingsarbetet är nöd­
vändigt. En grupp med representanter för 
de berörda parterna borde initiera, leda 
och svara för samordningen av utvecklings­
arbetet inom detta område i syfte att snabbt 
få fram det underlag som krävs för till-
lämpning av rationella upphandlingsmeto­
der. Byggforskningsinstitutet skulle kunna 
fungera som sekretariat åt gruppen och 
utföra en betydande del av utrednings­
arbetet. Arbetsuppgifterna ligger i stor ut­
sträckning inom byggforskningsområdet och 
utvecklingsarbetet borde till stor del kunna 
bekostas med medel från fonden för bygg­
nadsforskning. 

10.3.3 Byggnadsbestämmelser och kontroll 
av efterlevnaden 

Genom byggnadsbestämmelserna tar sam­
hället till synes ett ansvar för skydd av per­
soner som vistas i och kring byggnaden. 
Producentens ansvar för slutprodukten är 
relativt begränsat och upphör i stort sett ef­
ter byggnadsarbetets slutförande och efter 
byggherrens besiktning. Samhället kontrolle­
rar byggnadsbestämmelsernas efterlevnad 
dels genom relativt omfattande granskning 
av ritningar och beskrivningar vid byggnads-
lovsgivningen, dels genom ett flertal besikt­
ningar under byggtiden. Trots detta finns 
ingen garanti för att slutproduktens egen­
skaper motsvarar uppställda krav på sä­
kerhet, hygien och trevnad. Tillgängliga upp­

gifter tyder på att slutprodukten fyller kra­
ven bristfälligt, främst beroende på den 
bristande preciseringen av dessa krav och 
avsaknad av praktiskt användbara mätme­
toder och mätutrustning. I realiteten faller 
det tekniska och ekonomiska ansvaret för 
bebyggelsen på byggherren och förvaltaren. 
Uppenbart är att byggnadsbestämmelsernas 
krav i många fall inte garanterar de önska­
de egenskaperna hos slutprodukten, hur de­
taljerade bestämmelserna än är. Egenskaper 
hos slutprodukten i fråga om t. ex. ljud­
isolering och ventilation torde många gånger 
svara dåligt mot byggnadsbestämmelsernas 
detaljerade krav i dessa hänseenden och den 
omfattande kontrollen vid byggnadslovs­
prövningen och under byggtiden. 

En konsekvent övergång till funktions­
krav gällande slutprodukten ger bättre möj­
ligheter att säkerställa eftersträvade egen­
skaper hos byggnaderna, både för myndig­
heterna och byggherrarna. Om entreprenö­
rens produktansvar och garanti utvidgas på 
det sätt som ovan antytts samt slutproduk­
tens egenskaper preciseras och mäts på ett 
tillförlitligt och inte alltför komplicerat sätt, 
synes byggnadsnämndens besiktningar un­
der byggtiden i stort sett bli obehövliga. En­
treprenörens ansvar gäller ju även »dolda 
fel». En förenkling av byggnadslovspröv­
ningen skulle eventuellt också kunna ge­
nomföras om entreprenörens produktansvar 
vidgas. Samhällets kontroll skulle i dessa 
fall inriktas på den färdiga produktens 
egenskaper och kunna ske med stickprov. 
Någon form av kontinuerlig kontroll hos 
företagen (tillverkningskontroll) torde dock 
i viss utsträckning erfordras. En stick­
provskontroll kombinerad med krav på kor­
rektion av utföranden, som inte visar god­
tagbara mätvärden, torde vara betydligt ef­
fektivare än nuvarande byggnadslovsgransk­
ning och besiktning av detaljer. I de projekt 
där byggherrens avtal med entreprenören 
ger en tillfredsställande produktgaranti kun­
de prövningen vid byggnadslovsgranskning­
en inriktas på kontroll av att bebyggelsen 
utformats enligt dispositionsplanen och att 
de plantekniska kraven tillgodosetts. 

BS ger redan i dag möjligheter till så-
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dan förenklad byggnadslovsprövning och 
slopande av byggkontroll, nämligen i fråga 
om industriområde »som ligger avskilt från 
annan bebyggelse och är i en ägares hand». 
En vidgad tillämpning för fall som disku­
terats ovan bör övervägas av den nyligen 
tillsatta utredningen om översyn av bygg-
nadsl agstif tningen. 

10.3.4 God Bostad 

God Bostad är under omarbetning. Bo­
stadsstyrelsen har begärt synpunkter från 
organisationer och enskilda fackmän till led­
ning för arbetet med en ny God Bostad. 
Det normerande underlaget för utformning­
en av bostäderna, som f. n. finns i God 
Bostad, bör enligt BIU principiellt bestå av 
fyra delar. 

1. Mått och andra fysiska data för ut­
rymme och utrustning bestämda av män­
niskans aktiviteter i bostaden och bostads­
området, där hänsyn tagits till den utrust­
ning hon normalt utnyttjar i dag (bord, 
stolar, sängar, diskbänk, barnvagn, bil osv.) 
- särskilt för varje aktivitet och kombina­
tioner av flera aktiviteter som kan före­
komma i samma utrymme. 

2. Mängd av möbler och annan utrust­
ning som i normalfallet finns i rum eller 
utrymmen där olika aktiviteter utövas. 
(T. ex. vilka möbler som skall ingå i en 
soffgrupp, vilka möbler som skall ingå i rum 
för sov- och arbetsändamål.) 

3. Aktuellt kunskapsunderlag inom bo­
stadsplaneringens område bl. a. gällande bo­
stadskonsumenternas preferenser och vägle­
dande diskussion om utvecklingen mot bätt­
re bostäder och hur en i framtiden ökad 
ekonomisk ram lämpligen kan utnyttjas. 
Standardsteg vid utformningen av en bo­
stad preciseras. 

4. Urval av enkla och kombinerade akti­
viteter som bör kunna utövas i bostäder 
av olika storlek och i bostadsområdet. Ra­
men för sådana urval är betalningsförmågan 
hos den som skall bo i de nyproducerade 
bostäderna. 

De båda förstnämnda delarna kan i stort 
sett sägas vara ett objektivt kunskapsunder­

lag. Det kan dock inte undvikas att vissa 
värderande moment kommer in i bilden. 
Det är närmast en praktisk fråga vilken 
myndighet eller institution som skall ha an­
svaret för att dessa data kommer fram. Även 
del 3 innehåller i viss utsträckning objek­
tivt kunskapsunderlag. Det är dock uppen­
bart att i fråga om delarna 3 och 4 de 
bostadspolitiska organen måste ha ett hu­
vudansvar och se till att uppgifterna kom­
mer fram och tar ställning i de avseenden 
som är av betydelse för bostadsproduktio­
nens inriktning i dag och till olika utveck­
lingslinjer. Om normerna utformas på detta 
sätt bör de kunna bli stommen i byggherrens 
funktionsbeskrivning i byggnadsprogrammet 
som underlag för totalupphandling. 

Den nuvarande bostadstekniska gransk­
ningens roll måste övervägas i samband 
med arbetet med en ny God Bostad. En 
granskning i det sena skede det här är 
fråga om - i samband med beslut om 
bostadslån - ger knappast något utrymme 
för ändringar i projektet, detta gäller i sär­
skilt hög grad det industriella byggandet. 
Ändringar på en punkt leder regelmässigt 
till konsekvenser för andra egenskaper och 
det finns flera exempel på att totalresulta­
tet blivit sämre i stället för bättre i sådana 
fall. En positiv påverkan måste sättas in 
tidigare och kräver en aktiv insats från de 
bostadspolitiska organen. Den bostadstek­
niska granskningen måste inskränkas till att 
gälla en mer eller mindre rutinmässig kon­
troll av ett fåtal mått och fysiska data som 
är särskilt viktiga. Denna granskning kan 
då inte ensam garantera fullvärdiga bostä­
der eller att förutsättningarna vid bostads­
planeringen utnyttjas på bästa möjliga sätt. 
För att detta mål skall nås i bostadsbyg­
gandet krävs aktiva insatser från de bo­
stadspolitiska organen så att erfarenheter­
na sprids på ett effektivt sätt och kan till­
godogöras projekten i ett tidigt skede i bygg­
processen. Granskningen kan då betraktas 
som ett av de hjälpmedel som står till 
buds för att göra denna aktiva verksam­
het tillräckligt förpliktande - både för de 
byggande och för de bostadspolitiska or­
ganen. 
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10.3.5 AMA 

När det gäller att ställa krav på olika bygg­
nads- och anläggningsdelars utförande spe­
lar AMA en väsentlig roll. AMA är inte 
tänkt att användas för generell hänvisning. 
Visst utförande måste anges i de fall där 
AMA innehåller alternativ med olika kva­
litet. Detta torde kunna fungera relativt 
väl. AMA täcker emellertid inte helt alla 
de områden där kvalitetsegenskaper behöver 
bevakas t. ex. installationsområdet. Det vore 
Önskvärt att man vid kommande revide­
ring av AMA beaktade AMA:s använd­
ning vid upphandling på byggnadsprogram, 
dels genom försök att få en mera fullstän­
dig täckning, dels genom att formulera kra­
ven så att en mera generell hänvisning kan 
göras. Det är väsentligt att en systematisk 
återföring av byggherrarnas förvaltningser­
farenheter kan ske i AMA-arbetet. När 
det gäller formuleringen av kraven i AMA 
gäller i viss utsträckning samma synpunk­
ter som beträffande byggnadsbestämmelser­
na, dvs. att kraven bör formuleras som 
funktionskrav. Funktionskraven kommer 
här att gälla material och specifika tekniska 
lösningar. Den tekniska utvecklingen som 
ger nya material, materialkombinationer och 
arbetsutföranden kan göra det önskvärt att 
i viss utsträckning övergå till eller komplet­
tera AMA med funktionskrav. De detalje­
rade beskrivningarna av arbetsutförande kan 
även i fortsättningen ha ett värde som in­
strument för standardisering. 

En fullständig samordning av ByggAMA, 
EL AMA, VVS AMA och VA AMA bör 
genomföras. 
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11 Projekteringsbidrag vid totalanbud 

11.1 Projektering vid totalentreprenad 

Vid delad entreprenad och generalentreprc-
nad svarar byggherren i regel ensam för 
projekteringsarbetet. Vid totalentreprenad 
svarar entreprenören för projekteringen på 
grundval av byggherrens byggnadsprogram 
och övriga handlingar i anbudsunderlaget. 
En viss omfördelning av arbete och kost­
nader kommer sålunda till stånd. Där kost­
naderna för projekteringen för det enskilda 
projektet faller på den som slutligen får 
entreprenaduppdraget torde några egentliga 
problem inte finnas. Tillämpas emellertid 
öppen eller inbjuden anbudsräkning kan 
man räkna med att varje projekt medför 
att 3-10 företag utför viss parallell pro­
jektering. För att om möjligt begränsa det 
totala projekteringsarbetet så att detta inte 
medför onödigt stora projekteringskostna­
der måste frågan om projekteringens omfatt­
ning vid totalentreprenader övervägas. Om 
kostnaderna för anbudsräkning blir höga 
för det enskilda entreprenadföretaget får 
detta konsekvenser för konkurrensen, dvs. 
för benägenheten att lämna anbud vid to­
talentreprenader, vilket är ytterligare en an­
ledning att överväga denna fråga. 

Vid konventionell entreprenadupphand­
ling har byggherrar och entreprenörer att 
utgå från stadsplanelagd mark. Kommunen 
svarar då för stadsplanearbetet. Vid ex­
ploatering av stora sammanhängande områ­
den integreras ofta stadsplanearbetet med 

mark- och husbyggnadsprojekteringen. Vid 
totalentreprenad kan därför visst stadspla­
nearbete ingå i entreprenörens åtagande. 
Även om större delen av stadsplanearbe­
tet vanligen utförs av kommun eller bygg­
herre och ingår i anbudsunderlaget kan det 
stadsplanearbete som totalentreprenören 
måste utföra bli av icke oväsentlig omfatt­
ning. 

Hur den egentliga husprojekteringen för­
delar sig mellan byggherre och anbudsgi­
vare vid totalentreprenad är ännu inte klar­
lagt genom regler eller praxis. Här inver­
kar bl. a. sättet för anbudsinfordran, dvs. 
öppen eller inbjuden anbudsinfordran re­
spektive underhandsinfordran. Dubbelarbete 
och stora projekteringskostnader är pro­
blem endast vid öppen och inbjuden an­
budsinfordran och framställningen begrän­
sas därför till dessa fall. 

Vid totalentreprenad förutsätts att bygg­
herren upprättar ett utförligt byggnadspro­
gram. Programmet, som utgör det väsent­
liga i anbudsunderlaget, innehåller byggher­
rens krav i fråga om projektets försörj­
nings- och kommunikationsanordningar, oli­
ka specificerade lokaler, samt utrymmes-, 
utrustnings- och materialstandard. Tillsam­
mans med övriga handlingar i anbudsunder­
laget ger byggnadsprogrammet de förutsätt­
ningar från vilka entreprenören har att utgå 
vid utarbetandet av sitt anbud. 

Omfattningen av entreprenörens projek­
tering beror dels på de krav på anbuds-
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handlingar som byggherren ställer, dels på 
de krav på detaljerad projektering som en­
treprenören själv ställer för att få underlag 
för beräkning av anbudssumman. För att 
byggherren skall kunna bedöma anbudet 
torde det krävas relativt fullständiga huvud­
handlingar. Bygghandlingarna, dvs. hand­
lingar som skall ligga till grund för pro­
duktionen, kan däremot utarbetas efter det 
att anbudet lämnats eller sedan byggupp-
drag erhållits. 

Det kan övervägas om inte projekterings­
arbetet bör uppdelas i två etapper för att 
undvika att entreprenörerna lägger ned kost­
nader på projekteringsarbete som på ett re­
lativt tidigt stadium borde kunna bedömas 
inte uppfylla byggherrens krav. Detta kan 
ske genom att entreprenören underställer 
byggherren de förslagshandlingar som ut­
arbetats på grundval av byggherrens bygg­
nadsprogram. Endast om byggherren ef­
ter granskning finner att förslagen uppfyl­
ler programmets krav har entreprenören an­
ledning fortsätta projekteringsarbetet till hu­
vudhandlingar med kostnadsberäkningar. 
Omfördelningen av projekteringsarbetet mel­
lan byggherre och entreprenör vid total-
entreprenad omfattar således större delen 
av mark- och husprojekteringsarbetet och i 
vissa fall en del av stadsplanearbetet. Dub­
belarbetet vid öppen eller inbjuden anbuds-
infordran kan maximalt omfatta visst stads­
planearbete samt förslags- och huvudhand­
lingar men däremot inte bygghandlingar. 

11.2 Projekteringskostnadernas storlek 
och fördelning 

I en av statens pris- och kartellnämnd år 
1965 gjord undersökning om byggkonsult-
branschen konstaterades att projekterings­
kostnaderna i ett 50-tal flerfamiljshuspro­
jekt uppgick till mellan 3 och 11 % av de 
totala byggnadskostnaderna. Genomsnittet 
var ca 6 %. Några uppgifter om exploate­
ringsarbetenas projekteringskostnader finns 
inte men för ett antal vatten- och avlopps­
anläggningar, huvudsakligen bestående av 
ledningsarbeten, varierade projekteringskost­

naderna mellan 1 och 7 % av totala an­
läggningskostnaderna med ett genomsnitt 
på ca 4 %. Några säkra uppgifter om kost­
nader för stadspla ne arbetet är inte tillgäng­
liga. Uppskattningsvis torde dessa inte över­
stiga 0,5 % av totala exploaterings- och 
byggnadskostnaderna. 

Totalt sett torde projekteringskostnader­
na för större projekt - storleksordningen 
1 000 lägenheter - gällande nyexploatering 
kunna uppskattas till 3-4 % av de totala 
byggnads- och anläggningskostnaderna. Det­
ta gäller under förutsättning att projekte­
ringen utförs på traditionellt sätt genom 
byggherrens försorg och upphandlingen sker 
genom delad entreprenad eller generalen­
treprenad. 

Arkitektkostnadernas andel av projekte­
ringskostnaderna vid bostadshusprojektering 
brukar uppskattas till hälften, konstruktions­
kostnaderna en fjärdedel och kostnaderna 
för vvs- och el-konstruktioner också en fjär­
dedel. I detta sammanhang är projekterings­
kostnadernas fördelning på olika skeden i 
projekteringen av särskilt intresse. Följande 
ungefärliga fördelning torde kunna betrak­
tas som normal. Uppgifterna avser kost­
naderna för olika skeden i projekteringen 
uttryckt i procent av de totala projekte­
ringskostnaderna. 

Stadsplanering 5—10 % 
Byggherrens programarbete 10—15 % 
Förslagshandlingar 15—20 % 
Huvudhandlingar 20—25 % 
Bygghandlingar 40—45 % 
Totalt 100 % 

Byggherrens programarbete kan inte tän­
kas bli överflyttat till annan part. I den 
mån färdig stadsplan inte föreligger kan 
även uppgiften att utforma en sådan ingå 
i totalentreprenaden. Det egentliga projek­
teringsarbetet, dvs. utarbetandet av förslags­
handlingar i vissa fall och utarbetandet av 
huvudhandlingar och bygghandlingar, förut­
sätts bli utfört av totalentreprenören. 

Totalentreprenad med öppen eller inbju­
den anbudsinfordran medför ett icke obe­
tydligt dubbelarbete vid projekteringen ge­
nom att varje anbudsgivare tvingas utföra 
viss projektering. Maximalt kan detta om-
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fatta arbetet med stadsplanering samt för­
slags- och huvudhandlingar. 

Dubbelarbetet omfattar alltså högst 4 0 -
55 % av projekteringen och kostnaderna 
faller på entreprenörerna. Om de totala pro­
jekteringskostnaderna uppgår till 3-4 % av 
byggnadskostnaderna innebär det att vid 
ett projekt av storleken 75 milj. kr, dvs. 
ca 1 000 lägenheter får varje företag som 
lämnar fullständigt anbud utföra projekte­
ringsarbete för 1,2-2,0% eller 0,9-1,5 
milj. kr. 

De här redovisade uppgifterna får när­
mast betraktas som ett räkneexempel av yt­
terlighetskaraktär. Kostnadsuppgifterna hän­
för sig till konventionell projektering. Total­
entreprenörerna bör kunna arbeta fram 
standardlösningar anpassade till företags­
egna produktionsmetoder och därigenom 
nedbringa projekteringen i det enskilda fal­
let. 

Kostnaderna för den projektering som 
entreprenören utför för att kunna lämna 
anbud är närmast att betrakta som mark­
nadsföringskostnader. I de fall entreprenö­
ren lämnar fem anbud för varje erhållet 
uppdrag innebär det att dessa marknads­
föringskostnader kan uppgå till uppåt 10 % 
av omsättningen. Byggnadsindustrins mark­
nadsföringskostnader är f. n. mycket små. 
Det synes bl. a. av detta skäl osannolikt att 
branschens företag för närvarande kan bära 
så höga ytterligare kostnader. 

Skall totalentreprenad i förening med öp­
pen eller inbjuden anbudsinfordran få nå­
gon större omfattning, vilket från produk­
tions- och utvecklingssynpunkt synes önsk­
värt, måste entreprenörernas projekterings­
kostnader reduceras avsevärt jämfört med 
ovanstående räkneexempel. Detta måste i 
första hand åstadkommas med totalt sett 
minskat projekteringsarbete, dvs. genom en 
minimering av den för anbudsgivningen 
nödvändiga projekteringen hos varje berörd 
entreprenör. Dessutom bör också övervägas 
viss ersättning till anbudsgivarna för det 
projekteringsarbete de utför. 

Begränsningen av entreprenörernas projek­
tering bör gälla såväl stadsplanearbetet som 
utarbetandet av förslags- och huvudhand­

lingar. Stadsplanearbetet bör i viss mening 
vara klart redan vid anbudsinfordran. I re­
gel torde det vara möjligt för kommun 
och byggherre att utarbeta en elastisk stads­
plan där husens yttre mått och exakta pla­
cering inte fixeras. Därigenom skulle an­
budsgivares stadsplanearbete begränsas utan 
att han behöver vara bunden till ett på 
förhand bestämt utförande av husen. Med 
ett utförligt och genomarbetat byggnads­
program illustrerat i förslagshandlingar bör 
också entreprenörens arbete kunna förenk­
las. 

Den minskning av det enskilda entrepre­
nadföretagets projektering som är nödvän­
dig för att hålla kostnaderna på rimlig nivå 
måste dock i första hand åstadkommas ge­
nom utvecklandet av en standardiserad pro­
jektering. En fullständig nyprojektering in­
för varje anbudstävlan kan inte vara rimlig 
eller önskvärd. Projekteringen för anbudet 
bör inskränka sig till en anpassning av före­
tagets standardprojektering till byggherrens 
program. Det är enda sättet att hålla de 
totala projekteringskostnaderna vid total­
entreprenad inom rimliga gränser och få 
tillräcklig konkurrens i upphandlingen. 

11.3 Projekteringsbidrag vid total­
entreprenad 

För närvarande har endast ett fåtal före­
tag någon egen utvecklad standard att er­
bjuda. Total entreprenad förutsätter därför 
i dag betydande nyprojektering hos entre­
prenörerna. Kostnaderna för denna torde 
verka hämmande på möjligheterna och vil­
jan att delta i totalentreprenadtävlan. Det 
kan därför övervägas om inte byggherrarna 
under ett övergångsskede bör bidra till an­
budsgivarnas kostnader för anbudsräkning. 
Total entreprenaden innebär en betydande 
minskning av byggherrens direkta projek­
teringskostnader. Även om en del av dessa 
kostnader kan väntas bli inräknade i de 
avgivna anbuden synes det vara rimligt 
att byggherren i syfte att stärka anbuds­
konkurrensen betalar viss ersättning till de 
entreprenörer som utarbetar anbud. 

Reduceringen i byggherrens projektering 
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kan uppskattas till 60-70 % bl. a. beroende 
på omfattningen på arbetet med stadsplan, 
byggnadsprogram och eventuella skisser som 
illustration till programmet. Detta motsva­
rar 2-3 % av byggnadskostnaderna. Ett 
lämpligt riktmärke för bidragens totala om­
fattning kan vara att de för bostadspro­
jekt med en beräknad byggnadskostnad av 
100 milj. kr. uppgår till ca 1 %. För pro­
jekt med mindre än 100 milj. kr. bygg­
nadskostnad bör procenttalet vara något 
högre. Detta innebär att vid en totalentre­
prenad om 50 milj. kr. skulle byggherren 
totalt fördela ca 750 000 kr och vid en 
100 milj.-entreprenad ca 1 milj. kr. Dessa 
andelar och summor bör betraktas som rikt­
punkter vid totalentreprenader där anbuds­
givarna svarar för en projektering av någor­
lunda fullständig omfattning. Om projekte­
ringen endast omfattar en mindre del och 
entreprenadformen snarast är en mellan­
form mellan general- och totalentreprenad 
bör andelen som avsätts till projekterings-
bidrag jämkas i motsvarande mån. 

Frågan om entreprenörernas projekte­
ringskostnader vid totalentreprenad har tidi­
gare diskuterats i olika sammanhang. För­
sök med projekteringsbidrag har också före­
kommit. Sålunda har det allmännyttiga före­
taget Bostads AB Mimer i Västerås vid upp­
handlingen av en totalentreprenad utdelat 
ersättning till vissa entreprenörer för utfört 
projekteringsarbete. Av sex inbjudna entre­
prenörer hade tre inlämnat så fullständiga 
anbud i enlighet med anbudsunderlaget att 
bidrag om 50 000 kr utbetalades till var 
och en. Resultatet av försöket har av bygg­
herren bedömts vara tillfredsställande. 

1 1.4 Utformning av och villkor för pro­
jekteringsbidrag 

Projekteringsbidraget bör ses som en tempo­
rär åtgärd för att under ett övergångsskede 
underlätta användningen av totalentrepre-
nadförfarandet och stimulera standardise­
ringen inom entreprenadföretagen. En full­
ständig nyprojektering hos varje anbuds­
givare bör bl. a. av kostnadsskäl förekom­
ma endast i ett inledningsskede eller i rena 

undantagsfall. Syftet bör vara att stimulera 
utvecklingen av standardiserat projekterings­
underlag avseende stadsplan och hus. Vid 
varje ny anbudsgivning bör entreprenören-
anbudsgivaren kunna med relativt begrän­
sat arbete sammanställa ett fullständigt 
byggnadsförslag och anbud. 

Projekteringsbidraget är sålunda ett me­
del att initiera en utveckling som för det 
enskilda entreprenadföretaget annars kan 
bli alltför kostnadskrävande. En förutsätt­
ning för en sådan utveckling är dock att 
byggherrarnas byggnadsprogram får viss 
standard och kontinuitet så att standardi­
serad projektering och produktutformning 
kan utnyttjas vid utformning av totalan­
budet. Även för byggherrarnas egen anbuds­
bedömning är en viss enhetlighet hos bygg­
nadsprogrammen nödvändig, bl. a. för att 
kunna använda referensobjekt. 

Det sagda innebär att projekteringsbidrag 
även bör utgå till de företag som redan ut­
fört utvecklingsarbete och kan i anbudet 
presentera standardiserade lägenheter, hus 
och husgrupper, dvs. färdiga »paketlösning­
ar». 

Vid totalentreprenader där projekterings­
bidrag avses utgå torde anbudsinfordran 
böra ske genom inbjudan till ett urval av en­
treprenörer. Antalet inbjudna entreprenö­
rer bör kunna begränsas till 3-5. I inbjudan 
meddelas storleken av det projekterings­
bidrag som utgår till anbudsgivare som läm­
nar fullständigt anbud enligt byggnadspro­
grammet och övriga handlingar i anbuds­
underlaget. Bidragets storlek bör vara be­
stämt i förväg och lika för alla inbjudna 
entreprenörer som lämnar fullständigt an­
bud oavsett omfattningen av entreprenörens 
direkta arbete med anbudet ifråga. 

Att projekteringsbidrag lämnas till inbju­
den entreprenör hindrar självfallet inte att 
även anbud från icke inbjudna entrepre­
nörer tas upp till prövning i vanlig ord­
ning. 

Med utgångspunkt från tidigare redovi­
sade uppgifter innebär detta förslag att vid 
en totalentreprenad om 50 milj. kr bör ett 
projekteringsbidrag på 150 000 kr utgå till 
var och en av fem inbjudna entreprenörer 
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som lämnar fullständigt anbud. Vid en 
entreprenad om 100 milj. kr. blir bidra­
get 200 000 kr. till var och en. Även om 
projekteringsbidrag av denna storlek endast 
motsvarar en del av kostnaderna för an­
budsräkningen bör det dock vara tillräckligt 
stort för att utgöra en betydande stimulans 
att utarbeta förslag och delta i totalentrepre-
nadtävlan. För byggherren bör kostnaderna 
för sådana bidrag inte vara avskräckande 
utan kunna vara väl använda pengar för 
att öka konkurrensen i upphandlingen och 
stimulera till integrerad produktutformning 
och produktionsteknik. 
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Bilaga 1 Översikt av beställarsidans krav på ett 
bostadsprojekt 

Till beställarsidan kan räknas inte bara 
byggherrar utan också kommunen och sta­
ten, vilka båda har att bevaka att vissa 
krav på bebyggelsens utformning blir till­
godosedda. Dessa tre parter uppträder var 
och en i flera roller och ställer kraven från 
skilda utgångspunkter. Det kan uttryckas 
på följande schematiska sätt. 

Staten 

Roll 1. som lagstiftare och kontrolleran­
de av efterlevnaden av bestämmelser som 
berör byggandet 

Roll 2. som främjare av standardutveck­
lingen inom samhällsbyggandet, genom lån-
och bidragsverksamhet, information osv. 

Roll 3. som drivande av affärsverksam­
het gällande bl. a. teleanläggningar 

I rollen (1) ställer staten krav från i första 
hand säkerhets- och allmänhygieniska syn­
punkter. När det gäller egenskaper som 
påverkar den yttre miljön, samhället som 
helhet, ställs även krav från trevnads- och 
skönhetssynpunkt. Denna uppgift har hit­
tills i stor utsträckning delegerats till kom­
munerna (kommunens roll 2). Centralt ut­
färdade bestämmelser om den yttre miljön, 
med utgångspunkt från såväl säkerhet och 
hygien som trevnad och skönhet, har före­
kommit i liten utsträckning. Utvecklingen 
torde gå mot ett ökat behov av sådana be­
stämmelser, i första hand från säkerhets-
och hygiensynpunkt (immissioner från vär­

mecentraler osv., trafiksäkerhet m. m.). Kra­
ven på de enskilda byggnadernas utform­
ning anges i byggnadsbestämmelserna. Dessa 
krav avser praktiskt taget uteslutande sådana 
egenskaper som saknar betydelse för den 
yttre miljön (t. ex. krav på hållfasthet) och 
borde gälla relativt primära funktioner så­
som att minska risken för ras till ett mini­
mum och förhindra anordningar som kan 
leda till ohälsa. Regler om den enskilda 
byggnadens eller bostadens skönhet, trevnad 
eller bekvämlighet synes inte böra innefat­
tas i byggnadsbestämmelserna. 

I rollen (2) har staten däremot anledning 
att när det gäller bostädernas och bostads­
områdenas utformning ställa krav som syf­
tar till att säkerställa en viss standardnivå 
i byggandet (gällande utrymme, utrustning 
osv.), bl. a. för att fullfölja syftet med låne-
och bidragsgivningen. De i vissa hänseenden 
detaljerade kraven i God Bostad är exempel 
på detta. 

I rollen (3) levererar staten vissa nyttig­
heter och ställer i detta sammanhang krav. 

Kommunen 

Roll 1. som huvudman för samhällsbyg­
gandet med de stora ekonomiska engage­
mang det innebär och som ansvarig för bo­
stadsförsörjningen inom kommunen 

Roll 2. som kontrollerande på det lokala 
planet, främst genom BN, att byggnadsbe-
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stämmelserna och bestämmelserna om plan­
läggning efterlevs 

Roll 3. som drivande av viss affärsverk­
samhet gällande tillhandahållande av vatten, 
el, gas, värme, avledande av avloppsvatten 
m. m. 

I rollen (1) kan och måste kommunen 
genom sin styrelse ställa omfattande krav. 
Kraven gäller i första hand stadsbyggnads­
ekonomin och stadsbyggnadssammanhang­
en. Med denna bakgrund bör kommunen 
bestämma om vilka utbyggnadsområden 
som först skall tas i anspråk och hur sam­
hällsfunktionen skall säkerställas. Mot bak­
grund av sitt ansvar för bostadsförsörjning­
en har kommunen att bestämma om lägen­
hetsfördelning i bostadsbyggandet liksom 
även vilka hyror som maximalt bör tas ut 
i nyproduktionen för olika slag av lägen­
heter. Kommunen anger de bostadspolitiska 
målen. 

I rollen (2) har kommunen genom lagen 
en kontrollerande funktion. De krav som 
ställs vid kontrollen kan inte gå längre än 
vad lagstiftningen medger. 

I rollen (3) är kommunen ensamleveran­
tör av vissa nyttigheter och kan därför stäl­
la vissa krav för att leveranserna skall kun­
na fullgöras. Däremot bör krav inte ställas 
på anordningar som inte påverkar kommu­
nens leveranser vilket nu sker i stor ut­
sträckning inom va-området. Förslaget till ny 
va-lag innebär vissa ändringar. De kommu­
nala verkens stora ambitioner att garantera 
viss standard i installationerna blir då inte 
normgivande. 

Byggherren 

Roll 1. som ställföreträdande konsument 
Roll 2. som förvaltare av bostäderna 
De krav som byggherren i roll (1) har 

anledning ställa är allmängiltiga i den me­
ningen att den enskilde byggherren inte 
har anledning att ställa några alldeles egna 
krav. Kraven skall naturligtvis differentie­
ras efter de konsumentgrupper byggherren 
vid ett visst tillfälle bygger för. 

Kraven i roll (2) kan däremot vara spe« 
ciella för en viss byggherre, nämligen om 

denne tidigare har ett omfattande bostads­
bestånd och lagt upp förvaltningen efter 
ett visst mönster. Byggherren kan då ha 
särskilda krav på ett nytt bostadsprojekt för 
att detta skall passa in i befintlig organisa­
tion för fastighetsförvaltningen. 

De olika kravställarnas intresseområden 
överlappar varandra i stor utsträckning. 
Nedan finns en schematisk översikt över 
de olika krav på utformningen av ett 
storkvarter som kan förekomma, i vilken 
form de uttrycks och vilka normsamlingar 
som finns. Tabellen gör inte anspråk på 
fullständighet. Kraven är uppdelade på tre 
nivåer. För kraven på den första nivån, 
som gäller bebyggelsens utformning från 
stadsplanesynpunkt, svarar i första hand 
kommunen. I viss utsträckning finns statliga 
normer av rekommenderande natur och 
arbete pågår med att få fram mer fullstän­
diga normsamlingar. Byggherren har själv­
fallet också intressen att bevaka på denna 
nivå, både från bruksvärdes- (konsument-) 
synpunkt och förvaltningssynpunkt. För 
nästa nivå med de mer detaljerande kraven 
på olika utrymmen och anläggningar svarar 
främst byggherren, men han har att utgå 
från omfattande statliga normer i form av 
lånebestämmelser, byggnadsbestämmelser 
m. m. Kraven på den tredje och lägsta nivån 
avser utförande av olika byggnads- och an­
läggningsdelar (väggar, tak, ledningar etc.) 
och ställs i stor utsträckning i byggnads­
bestämmelserna med utgångspunkt från sä­
kerhet och hygien. Byggherren har här vä­
sentliga intressen att bevaka, kanske främst 
som förvaltare. 
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Första nivån: Krav på bebyggelsens utformning från stadsplanesynpunkt. 

Krav gällande Uttryckssätt Norm 

Utnyttjande 
exploateringsgrad 
våningsantal (byggnadshöjd) 

m2 vy totalt 
max. antal våningar 
(max. höjdnivå för taklist) 

Bostäder 
antal lägenheter (rumsenheter) 
lägenhetsfördelning 

hustyper, principer för husens 
gruppering med hänsyn till sil­
huettverkan, vindskydd, miljö m. m. 

st 
procentuell fördelning på olika 
lägenhetstyper 
verbal beskrivning 

Bostadskomplement 
lekplatser för småbarn 

kvarterslekplatser 

piskplatser 

tvättstugor 

fritidslokaler 

barnstugor m. m. 

God Bostad 
antal lgh per lekplats; max. 
gångavstånd; tot. yta 
antal lgh per lekplats; max. gång­
avstånd; tot. yta 
antal lgh per piskplats; max. 
gångavstånd 
antal lgh per tvättstuga; max. 
gångavstånd; tot. yta 
antal lgh per lokal; max. gång­
avstånd i tot. yta 
antal institutioner av olika slag; 
förläggning; tot. yta 

Trafik 
allmänna principer för trafik­
differentiering 

anslutningspunkter för bostads­
gator och huvudgångstråk 
parkeringsplatser för bilar, mc 
och cyklar 
angöringsplatser för taxi m. m. 
system för soptransport 

verbal beskrivning 

anges på ritning 

antal platser per lgh; max. gång­
avstånd fr. bostadsentré 
max. gångavstånd fr. bostadsentré 
verbal beskrivning 

Riktlinjer för stadsplane­
ring med hänsyn till tra­
fiksäkerhet (Planverket 
1968) 

parkeringsnormer 

Försörjning med el, va och värme 
anslutningspunkter för ledningar anges på ritning 

Kostnader 
riktmärke för produktionskost­
nader för olika lägenhetstyper 

kr per lgh bl. a. reglerna för beräk­
ning av låneunderlag och 
pantvärde 
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Andra nivån: Krav på olika utrymmen och anläggningar. 

Krav gällande Uttryckssätt Norm 

Lägenheter 
för varje lägenhetstyp anges 
krav på: 
dimensionering 

kommunikationer 

utrustning för matlagning 

hygien 
tvätt 
förvaring 
klimat 

God Bostad, SBN 67, 
andra byggnadsbestäm­
melser 

mått eller yta för olika rum eller 
möbelförteckning med mått och 
friytor 
schema för önskade samband 
mellan olika rum 
förteckning över apparater och 
övrig utrustning 

solvärde enl. solvärdesdiagram 
ventilation m3/tim. 
ljudnivå db(A) 
rumstemperatur 

Bostadskomplement 
krav på dimensionering, kommu­
nikationer, utrustning och klimat 
för: 
trapphus 
soprum 
tvättstuga 
förråd 
lekplatser 
fritidslokaler 
barnstugor m. m. 

God Bostad, SBN 67 
samma som för lägenheter 

Tredje nivån: Krav på byggnads- och anläggningsdelars utförande. 

Krav gällande Uttryckssätt Norm 

material och utförande av olika 
byggnads- och anläggningsdelar 

i viss utsträckning krav på bygg­
nads- och anläggningsdelarnas 
funktion i form av lastupptagande 
förmåga, ljudisolering, värmeiso­
lering, täthet etc. I övrigt verbal 
beskrivning av utförandet 

SBN 67, brandstadga, 
best. om starkströmsan­
läggningar, säkerhetsbest. 
för hissar etc. 
Svensk standard, AMA 
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Bilaga 2 Två exempel på upphandling av stora 
bostadsprojekt. 

Syftet med nedan redovisade exempel är 
att illustrera tänkbara former för upphand­
ling av stora bostadsprojekt med byggnads-
program som anbudsunderlag. För att få 
en mera sammanhängande bild av byggpro­
cessens förlopp har även de olika stegen i 
bebyggelseplaneringen redovisats. 

Exempel 1 

Exemplet förutsätter ett projekt med en 
utbyggnadstid på 3-4 år, på ett samman­
hängande markområde (ett storkvarter). 

Det förutsätts i detta exempel att möjlig­
het till en total integration av husprojekte-
ring och stadsplanearbete föreligger. Husen 
kan antingen projekteras speciellt för pro­
jektet eller utgöras av anbudsgivarnas olika 
•standardiserade hustyper. 

Det kan i vissa fall vara praktiskt att 
byggherren kompletterar programmet i an­
budsunderlaget med illustrationer i form av 
lägenhetsplaner som visar ett sätt att till­
godose programmets krav. Entreprenörer­
nas arbete kan därigenom förenklas i viss 
utsträckning. Samtidigt finns dock risk för 
att byggherren blir alltför bunden vid sitt 
eget alternativ vid anbudsbedömningen. 

En variant är att byggherren vänder sig 
direkt till ett antal entreprenörer som mark­
nadsför egna hustyper som kan accepteras. 
Programmet i anbudsunderlaget blir då sum­
mariskt i fråga om husen och kan i huvud­
sak begränsas till att gälla stadsplanens ut­

formning, markarbeten osv. Upphandlingen 
genomförs i övrigt på samma sätt. 

Gången i upphandlingen kan tänkas bli 
följande. 

1. Ett markområde i kommunens ägo 
har i den översiktliga planeringen reserve­
rats för bostadsändamål och beräknas rym­
ma ca 35 000 rumsenheter. Kommunen gör 
upp program för dispositionsplan för om­
rådet och tar upp förhandlingar med olika 
byggherrar för exploateringen. Ett förslag 
till dispositionsplan utarbetas i samråd med 
de aktuella byggherrarna. Kommunen god­
känner planförslaget, eventuellt efter sam­
råd med berörda länsorgan. Någon formell 
behandling av planen som helhet enligt BL 
sker inte. 

2. Kommunen påbörjar detaljprojekte­
ring av huvudleder, matargator och huvud­
ledningar till området. Förhandlingarna med 
byggherrarna förs vidare och de olika stor­
kvarteren fördelas på de olika byggherrar­
na. För det storkvarter som utgör första 
etappen utarbetar kommunen en elastisk 
stadsplan (se kapitel 9) i samråd med den 
blivande byggherren. 

Storkvarteret förutsätts innehålla ca 900 
lägenheter och en låg- och mellanstadie­
skola. Stadsplanen fastlägger endast grän­
ser för bebyggelsen mot matargator, skol­
område o. d. Byggnadsrätten anges i m2 vy 
för hela den del av storkvarteret som avser 
bostäder. Stadsplanen kompletteras med en 
beskrivning i form av ett program för stor-
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kvarterets vidare utformning, byggt på de 
allmänna normer som ingår i beskrivning­
en till dispositionsplanen och kompletterat 
med de speciella förutsättningar som gäller 
för ifrågavarande storkvarter. I program­
met kan ingå schematiska illustrationer som 
visar vilka principer för husgruppering, 
entrélösningar, trafik m. m. som bör efter­
strävas. Illustrationerna är endast rekom­
mendationer. Programmet utgör en sam­
manfattning av de krav kommunen vill 
ställa på storkvarterets utformning i detalj. 

3. Den elastiska stadsplanen behandlas 
formellt enligt BL. På grundval av dispo­
sitionsplanen och den elastiska stadsplanen 
med beskrivning träffar kommunen slut­
giltigt avtal med byggherren om exploate­
ring av storkvarteret. En fastighetsindelning 
med ett fåtal stora fastigheter med sikte 
på finansieringen under byggtiden genom­
förs genom avstyckning. 

4. Byggherren bestämmer sig för att göra 
en upphandling på entreprenad med bygg­
nadsprogram som anbudsunderlag. Han 
fortsätter programarbetet och kompletterar 
kommunens program för storkvarterets ut­
formning med egna krav med utgångspunkt 
från de konsument- och förvaltningsaspek-
tér som han har att bevaka. Kraven på bo­
städernas funktionella egenskaper bygger i 
stor utsträckning direkt på God Bostad och 
av naturliga skäl delvis även på låne­
bestämmelserna. Byggherren sammanställer 
alla programuppgifter i ett byggnadspro­
gram som bildar stomme i anbudsunder­
laget. Ett begränsat antal entreprenörer in­
bjuds att komma in med anbud omfattande 
förslag till utformning av storkvarteret och 
pris för samtliga anläggnings- och byggnads­
arbeten. Byggherrens program anger vilka 
bedömningsgrunder som kommer att till-
lämpas vid anbudsprövningen. 

5. De inbjudna entreprenörerna påbör­
jar projekteringen och utarbetar preliminära 
förslag. 

6. Den anbudsgivare som så önskar tar 
kontakt med byggherren för att få synpunk­
ter på sina preliminära förslag och ställa 
frågor om programmet. 

7. Anbudsgivarna överarbetar sina för­

slag och lämnar in anbud. De handlingar 
som redovisas är i princip huvudhandlingar. 
Om möjligt hänvisas till tidigare genom­
fört projekt som referensobjekt. 

8. Parallellt med byggherrens och entre­
prenörernas arbete har kommunen fortsatt 
projekteringen av huvudleder, matargator 
och huvudledningar. Kommunen slutför 
projekteringen och påbörjar anläggnings­
arbetena. 

9. Byggherrens anbudsgranskning omfat­
tar en teknisk-ekonomisk granskning där 
anbudens kvalité och pris bedöms. Bedöm­
ningen sker mot bakgrund av de krav och 
förutsättningar som an getts i programmet. 
Byggherren antar ett av anbuden. Den kva­
litativa anbudsbedömningen redovisas i en 
skriftlig sammanfattning. Avtalet med den 
antagne entreprenören skrivs på basis av 
programmet och de huvudhandlingar (ev. 
justerade) som ingick i anbudet, i förekom­
mande fall med hänvisning till referens­
objekt. Byggherren lämnar in ansökan om 
statliga lån. 

10. Entreprenören utarbetar bygghand­
lingar och förbereder produktionen. Bygg­
herren ansöker om byggnadslov. 

11. Kommunen kontrollerar att de krav 
kommunen ställt på storkvarterets utform­
ning tillgodosetts. Byggnadsnämnden grans­
kar projektet enligt bestämmelserna i BL 
och BS och ger byggnadslov. 

12. Entreprenören påbörjar arbetet på 
byggplats. 

13. En detaljerad stadsplan utarbetas som 
visar bebyggelsen som den i praktiken ge­
nomförs. Storkvarteret delas upp på kvar­
tersmark och allmän mark. Den detaljerade 
stadsplanen fastställs. En ny fastighetsbild­
ning genomförs. 

14. Bebyggelsen färdigställes successivt. 

Exempel 2 

Exemplet utgår från att ett projekt är sam­
mansatt av en serie delprojekt på olika om­
råden, där vissa delprojekt kan ligga rela­
tivt långt fram i tiden. Syftet är att ta till­
vara serieeffekten genom att föra samman 
en rad mindre projekt till en gemensam upp-
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handling. Upphandlingen omfattar i en förs­
ta omgång byggnader ovan mark för alla 
delprojekten samt mark- och grundarbeten 
för det eller de delprojekt som ligger när­
mast i tiden. Upphandlingen av mark- och 
grundarbeten för de delprojekt som ligger 
längre fram i tiden sker efter hand som för­
utsättningarna för dessa projekt blir till 
räckligt klarlagda. 

En förutsättning för att upphandlingen 
skall kunna genomföras på detta sätt är att 
byggherren och berörda kommuner hunnit 
bestämma vilka hustyper som skall komma 
ifråga för de olika delprojekten. 

Beträffande komplettering av anbuds­
underlaget med lägenhetsplaner vid upp­
handlingen av byggnaderna gäller samma 
synpunkter som i exempel 1. 

På samma sätt som i exempel 1 kan en 
variant tänkas, där byggherren vänder sig 
direkt till entreprenörer som har standardi­
serade hus. 

Gången vid upphandlingen kan tänkas 
bli följande. 

A. Upphandling av byggnader ovan mark 
för samtliga delprojekt och av mark- och 
grundarbeten för det första delprojektet. 

1. En byggherre eller flera byggherrar 
i samverkan, som har en kontinuerlig bygg­
nadsproduktion, utarbetar ett program för 
upphandling av byggnader ovan mark för 
en serie projekt under t. ex. en kommande 
femårsperiod. Upphandlingen skall omfatta 
de delar av husen som inte påverkas av 
olika markförutsättningar. I programmet 
anges vilka hustyper som kan komma ifrå­
ga, krav på lägenhetsfördelning (kan vara 
olika i de olika delprojekten), på inomhus-
klimat, ytskikt, rumsfunktioner och kom­
munikationer för de olika lägenheterna, på 
husens konstruktion, fasadmaterial, på bo­
stadskomplement (som ingår i de delar som 
skall upphandlas) osv. Krav på variations­
möjligheter beträffande fasadutformning, 
hushöjd m. m. anges. 

2. För det första delprojektet har en 
dispositionsplan utarbetats av kommunen 
i samarbete med byggherren, på samma sätt 
som i exempel 1. På grundval av disposi­
tionsplanen och programmet för detaljpla­

neringen träffar kommunen slutgiltigt avtal 
med byggherren om exploatering. En elas­
tisk stadsplan fastställs och en provisorisk 
fastighetsindelning genomförs genom av-
styckning som i exempel 1. 

3. Byggherren kompletterar programmet 
för byggnader ovan mark med ett program 
för utformningen av det första delprojek­
tet i vad gäller husgruppering, mark- och 
grundarbeten m. m., baserat på kommunens 
synpunkter och krav på storkvarterets ut­
formning. Ett begränsat antal entreprenörer 
inbjuds att inkomma med anbud. Anbud 
skall omfatta förslag till utformning av stor­
kvarteret i det första delprojektet med pris 
på samtliga byggnads- och anläggningsar­
beten samt pris på byggnader ovan mark 
(angivet t. ex. per trapphusblock) för kom­
mande delprojekt. I anbudet kan också ingå 
en å-prislista för mark- och grundarbeten 
i kommande delprojekt. 

4. Upphandlingen och det fortsatta arbe­
tet i det första delprojektet sker nu på i 
princip samma sätt som i exempel 1. 

Avtalet med den antagne entreprenören 
beträffande kommande delprojekt får ka­
raktären av ramavtal för den aktuella tids­
perioden. 

B. Upphandling av mark- och grundarbe­
ten i ett kommande delprojekt. 

1. Kommunen utarbetar i samråd med 
byggherren en dispositionsplan på samma 
sätt som i första delprojektet. 

2. Med utgångspunkt från kommunens 
krav och de krav som de upphandlade bygg­
naderna ovan mark ställer gör byggherren 
ett program. Den entreprenör som byggher­
ren slutit avtal med får i uppdrag att utar­
beta underlag för en detaljerad stadsplan. 
Arbetet sker i samarbete med byggherren 
och kommunen. Det färdiga stadsplaneför­
slaget är detaljerat men har en tolerans för 
ändringar av husens placering i plan och 
höjd inom kvarteren. 

3. Stadsplaneförslaget behandlas formellt 
enligt BL. Fastighetsbildning genomförs 
med sikte på enheter som är lämpade för 
finansiering under byggtiden men även för 
den slutliga belåningen. Entreprenören ut­
arbetar samtidigt på byggherrens uppdrag 
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huvudhandlingar för mark- och grundarbe­
ten samt övriga arbeten som inte ingår i den 
tidigare upphandlingen av byggnader ovan 
mark. Byggherren begär att entreprenören 
lämnar pris även för mark- och grundarbe­
tena. 

4. Byggherren gör en bedömning av det 
pris som entreprenören lämnat på grund 
val av den ev. tidigare lämnade å-prislistan 
och jämför bl. a. med de tidigare genom­
förda delprojekten. Om han anser priset 
tillfredsställande ger han entreprenören i 
uppdrag att utföra samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten. Om byggherren inte 
kommer överens med entreprenören om 
priset bör avtalet ge honom rätt att överta 
projekteringen av mark- och grundarbeten 
för att även vända sig till andra entrepre­
nörer med prisförfrågan. Den tidigare an­
tagne entreprenören för byggnader ovan 
mark får svara för samordning av projekte­
ring och byggande av samtliga mark- och 
byggnadsarbeten. Grunderna för bestäm­
mandet av ersättning för projekteringen och 
projektledningen anges i det ursprungliga 
avtalet. Den tidigare antagne entreprenören 
skulle då endast få svara för byggnaderna 
ovan mark. 

5. Bygghandlingar för mark- och grund­
arbeten utarbetas och efter byggnadslov 
påbörjas byggnads- och anläggningsarbetet. 
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Särskilt yttrande 
av ledamöterna Källenius och Tobé samt experten Blomgren 

Tekniska frågor 

Under de fyra år Byggindustrialiseringsut-
redningen arbetat, har vi vid flera tillfällen 
framhållit nödvändigheten av att utredningen 
så långt möjligt definierar sina uppgifter 
genom att söka besvara frågan vad en indu­
strialisering av byggandet innebär och vilka 
olika delproblem, sedda i ett större samman­
hang, som utredningen kommer att behand­
la i sina olika delbetänkanden. Eftersom ut­
redningens förslag genom samhällelig styr­
ning kan komma att få vittgående kon­
sekvenser för den pågående strukturom­
vandlingen av byggnadsverksamheten, synes 
ett sådant krav inte bara naturligt utan oav­
visligt. Det nu föreliggande delbetänkandet 
är det första som tryckes och kan därigenom 
förväntas få en större spridning än tidigare 
stenciler. Därför hade ett inledande kapitel 
innehållande en definition av industrialise­
ringens innebörd och konsekvenser och dess 
olika samverkande faktorer varit önskvärt. 
Utan en sådan allmän översikt kan betän­
kandet framstå som ensidigt med risk för 
felaktiga slutsatser. 

Utredningen har till uppgift att utreda 
och föreslå åtgärder, som främjar byggan­
dets industrialisering. Bland sådana åtgärder 
som tidigare initierats av utredningen, kan 
nämnas statliga stödåtgärder för betongele­
menttillverkning och tillämpning av svensk 
standard. I nu föreliggande utredning, Upp­
handling av stora bostadsprojekt, behandlas 

bl. a. vissa organisatoriska frågor, serieeffek­
ter och upphandlingsformer. 

Begränsningar av byggkostnader och hy­
ror kan uppnås på olika vägar. Industriellt 
byggande är en av dessa vägar och industri­
aliseringen kan i sin tur främjas genom 
många åtgärder. Inför utredningen har vi 
också framhållit, att industrialisering bör 
avse alla typer av byggnader, att rationali­
sering kan uppnås med olika byggmetoder 
och olika material, att den ekonomiska ef­
fekten av en serie beror på en mångfald 
olika faktorer (t. ex. materialslag, hustyp 
och organisation) och inte enbart på seriens 
längd. 

På sin tid ställdes alltför överdrivna för­
väntningar på byggande med betongele­
ment och man diskonterade i förväg alla 
kostnadssänkande effekter. Statligt stöd läm­
nades också på utredningens rekommenda­
tion till uppförande av fabriker för betong­
element. Detta stöd har medfört tveksamma 
följder genom alltför stor etablering av dy­
lika fabriker med åtföljande överkapacitet 
och risk för styrda kommunala engagemang. 
Erfarenheten har alltså visat att man skulle 
ha gått mera försiktigt fram. Föreliggande 
delbetänkande får inte leda till att liknande 
förväntningar utlöses beträffande s. k. stora 
byggnadsprojekt. 

Utredningen har anlagt ett integrerat syn­
sätt på industrialiseringsfrågan. Detta kom­
mer bl. a. till uttryck när man talar om 
nödvändigheten av en integrerad tillverk-
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ningsprocess och en klar ansvarsfördelning 
mellan efterfrågan och utbud. En dylik 
process är en viktig förutsättning för indu­
strialiserad bostadsproduktion. Integratio­
nen måste härvid avse olika parters insatser 
alltifrån stadsplan till färdig bostad. Beho­
vet av kontinuitet i efterfrågan och produk­
tion är också dokumenterat. 

Härigenom skapas incitament till pro­
duktutveckling och rationalisering, varige­
nom förutsättning er hålles för serieekono­
mi inom företag och på byggplatser. 

Slutligen är byggandets industrialisering 
i hög grad en organisationsfråga. Vi ansluter 
oss härvid till utredningens synpunkter men 
har en annan syn på sättet att uppnå målen. 
Vår mening anges i de följande avsnitten. 

Standardisering 

Utredningen efterlyser rationalitet i fråga 
om byggandet. Detta måste enligt vår me­
ning gälla allt slags byggande, inte blott de 
stora projekten. Ett av svaren på frågan är 
standardisering av byggnadsdelar. Lika dör­
rar, fönster och snickerier, lika sopnedkast 
och trappor, lika mellanväggar och balkong­
element, lika installationer m. m. samt styr­
ning av alla dessa delar genom måttsamord-
ning ger tillverkningsserier av en storlek 
som kan kallas industriell, samtidigt som 
möjligheter till variation, anpassbarhet och 
föränderlighet tillgodoses. Standardisering 
av små byggnadsdelar kan ge dessa fördelar 
utan att planlösningar och lägenhetsfördel­
ning binds alltför hårt, utan risk för miljö­
försämring, utan finansieringssvårigheter ge­
nom stora projekt och relativt oberoende 
av markförhållanden och geografisk belä­
genhet. Standardiseringen har tidigare be­
handlats och understötts av utredningen. 
Dess stora betydelse för byggandets indu­
strialisering borde ha behandlats även i det 
nu föreliggande betänkandet som en väsent­
lig förutsättning för andra åtgärder, syftan­
de till rationalisering och kostnadssänkning. 

Stora projekt och stora serier 

Utredningen har enligt vår mening alltför 
kraftigt betonat de stora projektens betydel­
se för industriell bostadsproduktion. Stora 

projekt kan vara rationella. De måste emel­
lertid från konsumentsynpunkt vara kon­
kurrenskraftiga i pris-, kvalitets- och miljö­
hänseende för att motiveras. Något själv­
ändamål har de inte. Det är risk för att ett 
ensidigt genomförande av utredningens in­
tentioner beträffande de stora bostadspro­
jekten kan få besvärande följder. 

Även för industrialiserat byggande bör 
målsättningen vara att skapa bra och billiga 
bostäder i god miljö. I betänkandet fram­
står däremot målet i första hand som ett 
behov att skapa stora byggen och samtidigt 
förutsättningar för elementfabriker. Enligt 
vår mening skall syftet i stället vara att 
skapa den produkt som passar konsumenten. 
Tekniken skall sålunda underordnas konsu­
mentkraven. Men samtidigt skall man såvitt 
möjligt skapa förutsättningar för goda tek­
niska lösningar. Man får exempelvis ej utgå 
från att man måste ha projekt på minst 500 
lägenheter. Utgångspunkten skall i stället 
vara: Hur skall vi rationellt kunna bygga 50 
lägenheter på en ort och 500 lägenheter i en 
region, allt efter som behoven växlar ur 
avsättningssynpunkt och med ökat iaktta­
gande av de alltför undanskymda miljökra­
ven? För småhus gäller ännu mindre enhe­
ter än här angivits. Då nuvarande bristsi­
tuation är övervunnen, kommer bostadspro­
duktionen i större grad än f. n. att omfatta 
förnyelse av ett gammalt, omodernt bostads­
bestånd. Denna verksamhet är nu eftersatt. 
I en balanserad marknad kommer den att 
få ökad betydelse inom bostadsbyggandet. 
Förnyelsen måste bedrivas under så indu­
striella former som möjligt. Det står emeller­
tid klart att projektstorleken härvidlag inte 
kan motsvara vad utredningen förordar. 

För att den industriella produktionen av 
bostäder skall utvecklas gynnsamt, är hu­
vudfrågan alltså inte att främja uppkomsten 
av stora byggherreföretag med stora bo­
stadsprojekt. Marknaden kommer i avsätt­
ningshänseende ej att motsvara en sådan 
utveckling annat än i begränsad omfattning. 
Den typ av seriebyggande som anbefalls i 
betänkandet är tillämpbar huvudsakligen för 
nybebyggelse inom de tätbefolkade stor­
stadsregionerna. Härigenom begränsas till-
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lämpningen av industriella metoder. Samti­
digt måste man undvika att dessa på ett 
mindre lämpligt sätt sammankopplas med 
lokaliseringsfrågor. Projektutformningen 
skall sålunda skapa underlag för en flexibel 
och differentierad marknad, där olika före­
tag skall kunna konkurrera. 

Önskvärdheten av en långsiktig planering 
avseende bostadsbyggnadsprogram och 
igångsättning understryks med rätta, men 
bör inte enbart avse s. k. stora projekt. Vä­
sentligt är att alla objekt, både stora och 
små inom alla delar av landet, ges de bästa 
förutsättningarna att bli utförda på ett 
ekonomiskt sätt med hjälp av de metoder 
som nu befinner sig under utveckling. 

Ur konkurrenssynpunkt finns allvarliga 
erinringar mot en ensidig anknytning av se­
riebegreppet till stora projekt på byggplat­
serna. När det gäller en expansiv medelstor 
region utanför storstadsregionerna skulle ett 
stort projekt i utredningens mening medföra 
att bostadskvoterna under en flerårsperiod 
fullständigt dominerades av detta projekt 
och dess byggproducent. Den lokala domi­
nans som enbart en producent då får utgör 
i praktiken ett allvarligt hinder för andra 
producenter när det gäller upphandling av 
kommande projekt. Följden blir att man på 
en sådan ort hänvisas till endast en produ­
cent, genom att konkurrensen från andra 
effektiva företag uteblir. Möjligheten att 
välja mellan utvecklingsfrämjande alternativ 
försvinner liksom bostadskonsumentens val­
frihet i fråga om produkter till olika pris 
och kvalitet. Det bör också tilläggas, att det 
även gäller att skapa system där inte bara 
stora projekt kan bli ekonomiskt utförda 
utan också medelstora och små, allt efter 
lokala behov. 

Upphandling 

Utredningen har ej velat förorda offentlig­
hetsprincipen vid anbudsförfarandet. Detta 
är en svaghet. Den är ägnad att rubba tilliten 
hos anbudsgivarna. En grundförutsättning för 
att en anbudsgivare med intresse skall lägga 
ned tid och kostnader särskilt på stora entre­
prenader är, att han känner sig förvissad om 

att sekretess iakttages intill anbudsprövning­
en och att denna sedan sker efter enhetliga 
grunder samt att - åtminstone anbudsgivar­
na själva - erhåller del av prövningens re­
sultat med angivande av skälen för beslutet. 

Konkurrens och fri marknad 

Inom byggnadssektorn, och särskilt i fråga 
om bostadsbyggandet, är det samhälleliga 
engagemanget mera långtgående än inom 
övriga näringsgrenar. Dessa regler har hårt 
bundit byggherrar, konsulter, byggföretagare 
m. fl. Härigenom har deras möjligheter be­
gränsats att fritt kunna inrikta sig på att 
tillgodose konsumentens efterfrågan. Denne 
har dessutom inte kunnat göra sig gällande 
på grund av långvarig överefterfrågan. 

Man rör sig på bostadssektorn inom ett 
fält, som är uppdelat i områden, av vilka 
vissa är fristående från konkurrenstryck och 
vissa präglade av stark konkurrens. Utred­
ningen föreslår nu vissa åtgärder för att 
främja konkurrensen beträffande flerfamiljs­
hus, t. ex. genom upphandling på »funk­
tionella program». Den bortser dock helt 
från behovet av en friare prisbildning på 
hyresmarknaden, som utretts nyligen i par­
lamentarisk ordning och som statsmakterna 
givit sitt stöd. Hur ett närmande till en 
fungerande marknad skulle påverka efter­
frågan och utbud har inte diskuterats. 

Utredningen utgår - och detta i alltför 
hög grad - från dagens teknik på arbets­
plats och användning av förtillverkade bygg­
element. Detta gör att de föreslagna åtgär­
derna inte blir aktuella i en fri marknad. 
På flera orter har ju redan balans uppstått 
mellan tillgång och efterfrågan på bostäder 
och denna utveckling fortgår. Det kan f. ö. 
här framhållas, att »kvottänkandet» i fråga 
om mark och pengar i sådana fall mistat sin 
bärkraft. 

Jämförande analys med småhusmarkna­
den har inte utförts. Man har på småhus­
sidan tillvaratagit förutsättningarna för ut­
veckling av marknad och produktion, med 
påföljd att det i dag ofta är förmånligare 
för konsumenten att »sätta bo» i egna hem 
än i flerfamiljshus. Om man dessutom be-
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aktar kvalitetsaspekterna, är det sannolikt, 
att man på småhussidan mera tillgodosett 
konsumentens behov. Detta har möjliggjorts 
bl. a. av den marknadsanpassade produkt­
utveckling, som en relativt fri marknad 
givit impulser till. 

Förslaget om »upphandling på program» 
borde ha givits större utrymme. Sådan upp­
handling möjliggör en dubbel marknadsan­
passning, dels genom att byggherren i pro­
grammet anger vad han bedömer vara kon­
sumentens krav och dels genom att produ­
centen söker utveckla konsumentanpassade 
produkter. I stället har utredningen ingående 
diskuterat egenregibyggande och liknande 
produktionsformer och blandat tekniskt-
ekonomiska och politiska motiv i diskussio­
nen av olika byggherrars verksamhet. 

Det hade varit värdefullt, om utredningen 
i detta sammanhang i stället utgått från 
det av inrikesministern i bostadsproposi­
tionen 1967: 100 uttalade önskemålet om 
konkurrens mellan olika byggherre- och för­
valtningsföretag. I enlighet med statsmak­
ternas syn på konkurrensförhållandena på 
andra områden borde man då kommit fram 
till kravet på lika konkurrensförutsättningar 
i fråga om belåning, beskattning, reparation 
etc. Konkurrensens fördelar visar sig främst, 
om man betraktar problemen dynamiskt; 
dess stora värde ligger i att den driver ut­
vecklingen. 

Utredningen har emellertid uttalat sig 
för ett bestående av de institutionella för­
hållandena. Härigenom har de föreslagna 
konkurrensåtgärderna i huvudsak begränsats 
till den enskilda sektorn, som emellertid 
motsvarar knappt 20 % av flerfamiljshusen. 
Det hade varit viktigare att finna former 
för en mera allomfattande konkurrens. En 
sådan uppnås, om kommunerna inom ramen 
för sina nuvarande befogenheter ger sina 
bolag och stiftelser direktiv att genomföra 
denna konkurrens. Dessutom kan den etab­
leras i samband med kommunernas fördel­
ning av sina marktillgångar, på vilka ca 
80 % av nybebyggelse nu sker. 

I detta sammanhang kan observeras, att 
enskilda företag i produktionen under 1960-
1965 trots sina sämre villkor väl hävdat 

sig i konkurrens med allmännyttiga företag 
beträffande hyror, vilka genomsnittligt va­
rit lika (se Ny Hyreslagstiftning, SOU 
1966: 14). 

Strukturfrågor 

Utredningen utgår från en oenhetlig bygg­
herrestruktur, som inte står under nämn­
värt konkurrenstryck. Vissa byggherrar be­
driver kontinuerlig verksamhet och anses 
ha god kompetens, medan flertalet inte 
motsvarar de krav, som utredningen vill 
ställa på en rutinerad byggherre. I sin strä­
van att rationalisera byggherreledet går ut­
redningen mycket långt och förordar, att 
på de lokala marknaderna skall finnas en­
dast en eller på sin höjd ett fåtal byggherrar. 
Konsumenterna och byggproducenterna skul­
le därmed bli hänvisade till ett alltför be­
gränsat antal byggherrar. Ur konsument­
synpunkt innebär detta, att den för kon­
kurrensen välgörande valfriheten uteblir och 
att risken för likriktning ur miljösynpunkt 
blir överhängande. Byggföretagets möjlig­
heter att engagera byggherren i nya och 
förmånligare utvecklingsalternativ minskar, 
eftersom byggherren inte behöver riskera, 
att andra byggherrar kan erbjuda konsumen­
ten förmånligare boendealternativ. En sådan 
utveckling medför således stora risker, sär­
skilt på sikt. 

Nu pågår mellan kommunala företag in­
tensiva undersökningar och överläggningar 
om samordning och samgående. Visst sam­
arbete pågår enligt uppgift även inom den 
kooperativa sektorn. Inom den enskilda 
byggherresektorn sker f. n. också struktu­
rella förändringar. I detta läge bör utveck­
lingen få fortgå i lugn och ro och inte störas 
av statliga ingripanden från länsbostads­
nämnder och bostadsstyrelse. Dessa organ 
bör som hittills samordna, vägleda och ge 
råd. 

Vi saknar underlag för att biträda ut­
redningens långtgående förslag att samordna 
såväl allmännyttiga som kooperativa före­
tag i syfte att erhålla »stora projekt». Be­
traktelsesättet tar alltför mycket hänsyn en­
dast till byggherrens intressen och bortser 
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från byggföretagens förutsättningar till in­
dustriell produktion. Från konsumentens 
synpunkt är det viktigt att skapa en sådan 
marknad, att företagen under konkurrens 
kan tillhandahålla rationellt tillverkade pro­
dukter eller utföra tjänster i syfte att till­
godose konsumenternas efterfrågan. 
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Särskilt yttrande 

av ledamoten Holm samt experterna Ahrbom, Dahlberg och Henriksson 

I föreliggande betänkande behandlar bygg-
industrialiseringsutredningen möjligheter att 
uppnå industrialiseringseffekter i byggandet 
genom att strukturera och samla efterfrågan 
så, att bostadsproduktionen kan ske i stora, 
i tid och rum koncentrerade projekt. I 
betänkandet understrykes inledningsvis att 
denna organisation av efterfrågan och de 
därmed sammanhängande möjligheterna till 
åtgärder från byggherrens sida endast är 
en av de vägar på vilken industrialiseringen 
kan främjas. Utredningen bedömer att ett 
bostadsbyggande som kan organiseras på 
detta sätt även framdeles kommer att vara 
av stor omfattning med den koncentration 
av byggnadsverksamheten till de expansiva 
orterna och regionerna som måste ske. Ut­
redningen tar däremot inte upp de likaså 
angelägna uppgifterna att skapa industria­
liseringsfrämjande former för byggandets 
organisation även på orter där byggnadsbe­
hoven är mindre, eller där de är lokaliserade 
till områden inom tidigare bebyggelse där 
stora projekt inte går att åstadkomma, el-
er där byggandet avser uppgifter som till 
sin art är begränsade såsom t. ex. skolor, 
byggnader för social och kommersiell ser­
vice, produktionsbyggnader m. m. Genom 
denna uppläggning av betänkandet har ut­
redningen knappast blivit i tillfälle att redo­
visa en syn på åtgärder av generell karaktär 
avsedda att ge byggnadsverksamheten inci­
tament och möjligheter till förändringar i 
riktning mot industrialisering. Redan indu­

strialiseringsbegreppet är vagt formulerat 
och uppfattas ofta - särskilt i diskussionen 
om stora bostadsprojekt - som mer eller 
mindre liktydigt med övergången till byg­
gande med förtillverkade stomelement. Den­
na begränsning överensstämmer ej med ut­
redningens mening. 

Undertecknade har funnit anledning att 
som ett komplement till det redovisade 
betänkandet klargöra sin uppfattning om 
industrialiseringsbegreppets innebörd och 
om de åtgärder av generell typ som kan 
och bör vidtas för att industrialiserings­
processen skall påskyndas. Det är vår för­
hoppning att utredningen i ett senare be­
tänkande skall ha tillfälle att omsorgsfullt 
behandla dessa frågor och studera de krav 
på medvetet utvecklingsarbete som denna 
process ställer. 

Förutsättningarna för en industrialisering 
av byggnadsproduktionen, dvs. en sådan 
utveckling av metoder och produkter som 
optimalt tillvaratar serieeffekterna och de 
tekniska hjälpmedlen, är att det skapas 
kvantitativ och kvalitativ kontinuitet i bygg­
företagens produktion utan att därmed be­
gränsningar av konkurrensen mellan före­
tagen sker. Sådan kontinuitet torde inte 
kunna skapas om inte byggföretaget får 
ett sådant inflytande över utformningen av 
varje projekt att det kan anpassas till fö­
retagets produktionsrutiner och flyter in i 
företagets tillverkning utan förödande om­
ställningar. Detta krav är lika angeläget 
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för företag med som utan företagsegna 
(»slutna») komponentsystem. Att uppnå 
denna anpassning av det individuella pro­
jektet till det kontrakterade byggföretagets 
löpande produktionssystem utan att ge av­
kall på de funktionskrav på den färdiga 
byggnaden, som byggherren har att upp­
ställa och bevaka, är ett tekniskt admini­
strativt problem vars lösningar kan med­
föra avsevärda förskjutningar av arbetsupp­
gifter och ansvar mellan de parter som 
handhar byggprocessen. Sådana förskjut­
ningar sker givetvis inte utan friktioner, 
varför trögheten i det system av etablerade 
roller på byggmarknaden som nu finns ock­
så måste tas i beaktande. 

De tekniska problem som aktualiseras 
gäller i princip gränsdragningen mellan be­
ställare och leverantör beträffande produkt­
bestämningen. Med nuvarande upphand­
lingssystem sker denna nästan fullständigt 
hos byggherren genom dennes projektering, 
som också omfattar bestämningen av det 
tekniska utförandet. För att uppnå de effek­
ter, som ovan antagits som avgörande för 
en industrialisering, borde i princip bestäl­
larens uppgift vara att precisera de egen­
skaper hos den beställda produkten som 
han ställer krav på och som skall vara 
uppfyllda när produkten levereras, samt att 
han därvid utan inskränkning överlåter den 
tekniska lösningen av dessa problem till le­
verantören. Leverantören skall ha frihet att 
mot detta program erbjuda typiserade fär­
digprodukter likaväl som för ändamålet sär­
skilt utformade byggnader. Den faktiska be­
ställningen avgörs genom en prövning av 
pris och egenskaper mot varandra och mot 
beställarens uppställda program. 

Denna enkla bild behandlar emellertid 
endast slutledet i byggnadstillverkningen. 
Den leverantör man talar om, dvs. byggnads­
entreprenören, levererar i huvudsak det 
byggplatsbundna monteringsarbetet medan 
materialen, komponenterna, i sin tur leve­
reras av en vittförgrenad stationär industri. 
Dess produkter utgör en lika stark begräns­
ning av leverantörens inflytande över pro­
duktbestämningen som den traditionella 
byggherreprojekteringen. 

Byggherrar och entreprenörer har där­
för gemensamt intresse av att industriali­
seringsincitamentet ger sådan återverkan på 
material- och komponentmarknaden som 
dels gynnar ökade serielängder, dels skärper 
konkurrensen mellan utbytbara produkter. 
Detta kan endast nås genom en lojal upp­
slutning kring svensk standard och en va­
riantbegränsning med modul- och kvalitets­
disciplin i botten. Detta gäller inte minst 
de mera komplicerade varorna och sam­
manhållna systemen - särskilt torde det 
ännu bristande utvecklingsarbetet i fråga om 
installationssystemen delvis orsakas av ännu 
rådande oklarheter inom måttstandardise-
ringen (och där framför allt mängden olika 
våningshöjder). En förstärkning av stan­
dardiseringsarbetet i sådant produktutveck­
lande syfte är angeläget. 

Projektens anpassning till produktionsfö­
retagens olika tillverkningsrutiner och ma­
terial- och komponentpreferenser kan ske i 
två steg. Det första steget är den generella 
anpassningen, vilken just sker genom en 
konsekvent användning av svensk standard 
i byggherrens föreskrifter om projektets ut­
förande. Med svensk standard som bak­
grund, och god kännedom om den mate­
rial- och komponentmarknad som utveck­
lats på denna grund, kan som generellt 
underlag för projektering och upphandling 
även läggas allmängiltigt utvecklade »bygg-
lådor» eller projekteringsunderlag. I dessa 
har den för projekten gemensamma discipli­
nen förstärkts utöver standardens genom att 
modulsystem, materialkvaliteter och den fär­
diga byggnadens begärda funktionsegenska­
per normerats. Exempel på sådana norme-
ringsarbeten i syfte att minska variationerna 
för entreprenörerna har utarbetats för bo­
städer (Riksbyggen), för kontors- och labo­
ratorielokaler (byggnadsstyrelsen) och för 
skolbyggnader (Byggforskningen). Avsikten 
med dessa »bygglådor» är inte att gynna ett 
speciellt material- och konstruktionstekniskt 
utförandesystem utan att ge produktionen 
sådan stabilitet att produktionsföretagen in­
om den tidsram »bygglådan» gäller kan 
uppnå vana, och eventuellt utveckla sär­
skilda produktionsmetoder att användas vid 
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upprepad produktion. Särskilt för de mellan­
stora byggnadssektorerna, som t. ex. kontor 
och skolor, torde en sådan generell norme-
ring i projekteringsstadiet vara angelägen 
och starkt önskad av produktionsföretagen. 

Med projekteringsunderlaget som bas tor­
de byggherren i dessa fall kunna utveckla 
projektet ganska långt, vilket kan krävas 
vid komplicerade miljö- och programför­
hållanden, utan att han därvid inkräktar 
på entreprenörens frihet att välja material, 
konstruktion och metod. För den stora 
byggnadssektorn flerfamiljshus och småhus 
kan sådana projekteringsunderlag även bli 
av betydelse vid sidan av de mer speciali­
serade s. k. slutna system, som olika pro­
ducenter kan utveckla och marknadsföra 
i form av typhus. För konkurrensens be­
varande är det av vikt att byggherrarna i 
sin upphandling söker styra även dessa 
slutna system så att de principiellt bygger 
på svensk standard och för bostadssektorn 
därtill lämpade konsekvenser. 

I de förslag till produktionsanpassning, 
som under senaste decennium framförts 
från produktionsföretagen under benäm­
ningen totalentreprenadförfarande — och 
som fått stort utrymme i föreliggande betän­
kande - menar man att det individuella 
projektets anpassning till produktionsappa­
raten endast kan ske genom att producenten 
svarar för hela dess projektering. Till grund 
för denna projektering skall ligga ett pro­
gram i verbal form från byggherren. Det 
finns anledning att överväga om inte detta 
förfarande lägger onödigt stort ansvar på 
producenten, leder till onödigt projekterings­
arbete och drar med sig onödiga och be­
svärliga moment av kvalitetsgranskning för 
byggherren. Med hänvisning till vad ovan 
sagts torde det inte vara omöjligt för bygg­
herren att driva sin produktbestämning be­
tydligt längre och i anbudshandlingarna me­
ra bestämt ange egna krav på projektets 
anpassning till program och miljö, t. ex. i 
modulmåttsatta huvudritningar. I den mån 
han följer standard och normerade underlag 
har han därvid inte inkräktat på producen­
tens viktiga valområden, dvs. material, kon­
struktion och utförandemetod. 

Undertecknade har med hänsyn till vad 
ovan anförts därför den åsikten, att ett 
väsentligt främjande av byggnadsverksam­
hetens industrialisering kan ske redan ge­
nom successiva anpassningsåtgärder i pro-
duktbestämningsskedet. Det förefaller oss 
därför rimligt att utredningen rekommen­
derar att försök göres med upphandlings­
förfaranden som / ökad omfattning ger 
entreprenören ansvar och frihet för pro­
duktutformningen i sådana avseenden som 
är väsentliga för produktionens kostnader. 
Ju större andel av produktbestämningen 
man överlåter åt den anbudsgivande en­
treprenören, desto större blir också kravet 
på att kvalitetsgranskningen av projekten 
utföres på ett sakkunnigt sätt och under 
sådana former att förtroendet gentemot an­
budsgivarna upprätthålls. Det står därför 
för oss som en fullkomlig självklarhet att 
denna granskning av projektens egenskaper 
i funktions- och materialavseenden får en 
skriftlig redovisning som görs offentlig, 
eller minst tillställs samtliga anbudsgivare. 
Först genom en sådan redovisning torde 
också de väsentliga utvecklingsincitament 
som ligger i detta upphandlingsförfarande 
kunna tas till vara och systematiskt utveck­
las. 
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Nordisk udredningsserie (Nu) 1968 

Kronologisk förteckning 

1. Nordisk patentråd. Tredje instans i patentsaker. 
4. Kepenhavns lufthavns fremtid. 
5. Handelsdokumentguide. 
6. Konsumentlovgivning i Danmark, Finland, Norge og 

Sverige. 
8. Nordisk gränsregion. Näringspolitik och samhällsservice. 
9. Nordic Economic and Social Cooperation. 

10. Harmonisering av socialhjälpslagstiftningen i de nordiska 
länderna. 

11. Langtidsplan for Nordforsk. 



Statens offentliga utredningar 1968 

Systematisk förteckning 

Justitiedepartementet 
Handläggningen av säkerhetsfrågor. [4] 
Trafikmålsutredningar. [19] 
Förvaltningslag. [27] 
Intersexuellas könstillhörighet. [28] 
Verkställighet av utländska domar. [40] 
UtsökningsrättVII. [41] 

Försvarsdepartementet 
Ekonomisystem för försvaret. [1 ] 
Ekonomisystem för försvaret. Bihang. [2 ] 
Säkerhetspolitik och försvarsutgifter. [10] 

Socialdepartementet 
Pensionstillskott m.m. [21] 

Kommunikationsdepartementet 
Allmänna vägar. [17] 
Parkering. [18] 
Bilregistrering. [23] 
Lokal trafikservice. [33] 
Transportforskningens organisation. [34] 
Storlandstingets författning. [35] 

Finansdepartementet 
Koncentrationsutredningen. II. Kreditmarknadens struktur 
och funktionssätt. [3] III. Industrins struktur och konkurrens­
förhållanden. [5] IV. .Strukturutveckling och konkurrens 
inom handeln. [6] V. Ägande och inflytande inom det pri­
vata näringslivet. [7] 
Upphandling av byggnader. Del I. Formerna. [20] 
Avstämning av 1965 års långtidsutredning. [24] 
Ändrade avskrivningsregler för rörelse- och hyresfastigheter. 
[26] 
1966 års fastighetstaxeringskommittéer. 1 . 1965 års al l­
männa fastighetstaxering. [31] 2. Fastighetstaxeringens 
regler och organisation. [32] 
Eldistributionens rationalisering. [39] 

Utbildningsdepartementet 
1958 års utredning kyrka-stat: XI. Svenska kyrkan och 
staten. [11] 
Förvaltningen av kyrklig jord m.m. [12] 
Läromedelsutredningen. 1. Skolboksleveranser. [14] 
2. Läromedel för specialundervisning. [36 ] 
Musikutbildning i Sverige. [15] 
Studieprognos och studieframgång. [25] 
Förslag till predikotexter ur Gamla Testamentet för kyrko­
årets sön- och helgdagar. [42] 

Jordbruksdepartementet 
Skogsbrukets planläggningsfrågor. [8] 
Virkesbalanser 1967. [9] 
Fritidsfisket. [13] 
Rennäringen i Sverige. [16] 
Jordhävdslag. [22] 

Anm. Siffrorna inom klämmer betecknar utredningarnas 
nummer i den kronologiska förteckningen. K L Beckmans Tryckerier AB 1968 

Inrikesdepartementet 
Statistikbehov och statistikproduktion för regionala u t red­
ningar. [29] 
Bostadsbyggandets planering och kreditförsörjning. [.30] 
Konfliktdirektiv. [37] 
Boendeservice 1. [38] 
Upphandling av stora bostadsprojekt. [43] 


